

广德市“十四五”工业发展专项规划研究项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据国家及省、市推动工业高质量发展工作部署，结合市委、市政府主要领导要求和我市工业发展实际，市经信局组织开展了广德市“十四五”工业发展规划编制工作，并委托中机生产力促进中心编制《广德市“十四五”工业发展专项规划研究》。

2020年11月25日，我局与中机生产力促进中心签订技术咨询合同，明确规划编制咨询内容、履行期限、验收方法、编制报酬等相关事项，给予报酬30万元，编制内容包括《广德市“十四五”工业发展专项规划研究》、《广德市汽车及零部件产业发展研究》、《广德市电子电路产业发展研究》。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

重点围绕编制《广德市“十四五”工业发展专项规划研究》、《广德市汽车及零部件产业发展研究》、《广德市电子电路产业发展研究》方面内容开展研究。

2. 阶段性目标

（1）广泛调研。通过召开座谈会、园区调研、材料搜集及调研报告较为全面的了解。

(2) 提交报告。在广泛调研基础上，我局先后开展了政府部门征求意见、企业征求意见座谈和二次政府部门征求意见工作。

(3) 中期成果论证。组织专家对中期成果进行研究讨论，提出修改意见。

(4) 终期成果评审。召开专家评审会，邀请不同领域专家对课题进行专业评审，评审通过后办理结题手续。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

财政支出绩效评价是财政管理体制改革的主要课题，也是建设高校廉洁政府的关键措施。通过评价，强化财政资金使用效益，优化资源配置效率。

2. 绩效评价对象

根据广经信〔2022〕74号文件拨付中机生产力促进中心编制《广德市“十四五”工业发展专项规划研究》报酬30万元。

(二) 绩效评价原则

本项目绩效评价遵循以下原则：

(1) 科学规范原则

(2) 客观公正原则

(3) 分级分类原则

(4) 绩效相关原则

(三) 评价指标体系

评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，评价指标体系分别从项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效、项目满意度等五个方面对其财政支出进行评价。

(四) 评价方法

绩效评价方法。本次绩效评价主要采用了比较法、因素分析法、专家评判法。

(五) 绩效评价工作过程

1. 成立绩效评价小组

为做好本次绩效评价工作，我局成立了绩效评价工作小组，专门负责落实此次项目绩效评价工作。

2. 制定绩效评价实施方案

为加强项目资金管理，提高项目资金使用效益，强化预算支出责任，合理配置资源，根据广德市财政局的要求，结合本单位实际，开展了我局 2022 年度《广德市“十四五”工业发展专项规划研究》编制工作项目支出绩效评价工作。

3. 选取设立绩效评价指标

针对项目在投入、过程、产出和效益等方面的情况，设立各项相关的评价指标。

4. 收集相关资料，实施项目评价

本项目主要采用查阅相关文件、合同、核查项目成果文件，对收集的数据和资料进行详细的统计和分析。

三、综合评价情况及评价结论

在项目自评阶段，我局从资金执行情况、项目业务管理、财务管理、项目产出数量、质量、时效、成本、项目社会效

益、可持续影响等方面较好的执行了客观、公正的评价。在部门评价阶段，经过委项目绩效评价小组复核，认为该项目实施有依据，资金使用科学合理。由于该项目是跨年度实施，在资金执行进度管控方面需要进一步加强。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

绩效目标设置合理，绩效指标明确，围绕事关广德“十四五”经济社会发展的战略性、基础性和关键领域的重大问题，以及贯彻新发展理念、推动高质量发展过程中的主要难点问题，涉及重大战略思路、创新发展和产业升级、汽车零部件和完善电子电路功能、推进智能化、数字化发展等方面进行研究，形成成果为《广德市“十四五”工业发展专项规划研究》编制提供研究支撑。

（二）项目过程情况

认真履行资金管理工作。资金及时足额到位。市政府同意拨付项目资金后，我局及时与市财政局沟通对接，资金到位及时。资金预算执行率满足要求，2022年，我局拨付了课题启动经费30万元。

（三）项目效益情况

社会效益。围绕事关广德市“十四五”工业发展的战略性、基础性和关键领域重大问题开展研究。

企业效益。广德市“十四五”期间开展汽车及零部件及电子电路研究课题。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验做法。为了使研究成果更具有前瞻性、针对性和可操作性，一要在广泛深入调研的基础上进行课题研究；二要邀请经验丰富和具备专业知识的专家团队介入；三要深入思考，并与研究团队保持密切通畅地沟通。

存在问题及原因分析。本项工作为跨年度工作，单独放在某一年度进行绩效考核评价不符合工作实际，存在指标测算不科学等问题。