

附件

2024 年市《政府工作报告》 目标任务分解表				
序号	主要工作任务	主要责任单位	2024年上半年任务完成情况	进度情况
1	地区生产总值增长 7%以上	发改委	二季度，地区生产总值增长2.7%	欠进度
2	固定资产投资增长 8%以上	发改委	二季度，固定资产投资增速下降9.6%	欠进度
3	高标准建设长三角（宣城）产业合作区广德片区，聚焦新能源、新能源汽车零部件和高端装备制造等产业，落户一批制造业项目	苏皖合作示范区广德片区管委会	落户项目38个，占地面积6816.742亩，总投资约为610.8亿元人民币，外资1050万美元；投产项目16个，在建项目18个，筹建项目4个。	达进度
4	系统谋划、专班推进长三角（广德）康养基地建设，完成康养产业规划编制，出台系列支持政策	政府办公室	完成康养产业规划方案编制，并召开了专家评审及部门征求意见会；沪皖各22条支持政策已报两省发改部门，同时根据安徽省发改委提供的上海市平移政策清单，新一轮梳理后上海新增8条、安徽新增4条，计划上报宣城市发改委审核。	达进度
5	建成城市康养会客厅	国投公司	主体结构封顶；室内墙体砌筑完成60%；幕墙钢龙骨全部完成；消防给水、风管完成80%。	达进度
6	推进笄山温泉休闲度假区、甘溪康养示范村建设	国投公司、卢村乡	稳步推进笄山温泉休闲旅游度假区建设，23户已全部签订搬迁协议，其中22户已完成房屋搬迁，已取得项目建设规划范围内国有建设用地使用权。 扎实推进甘溪康养示范村建设。一是道路基础已铣刨2.8公里，其中强弱电、燃气、污水、供水等管线铺设2.6公里，浇筑混凝土井室58座，回填2.47公里。二是完成和美乡村精品示范村实施方案申报，正在进行详规和节点设计，24个项目已开工80%。三是继续收储盘活闲置资产，完成“王氏制扇”非遗展示馆和“以竹代塑”展示馆建设。四是继续推动甘溪笄山优质民宿集聚区项目。完成汤家边14间排房收购。举办二季度民宿集中开工签约仪式活动，集中开工8家，签约9家，总计投资2.98亿元。	达进度
7	推深做实“一地六县”合作区建设，深化与周边地区龙头企业合作，坚持“联席会议”和“轮值主席”机制	苏皖合作示范区广德片区管委会	经与宜兴市发改委对接，宜兴市预计将于2024年底举办“一地六县”主要负责同志联席会议。	达进度
8	全力推进 210 个重点项目。健全项目全生命周期管理机制，加强“五未一完成”项目调度	发改委	截止目前，已召开重点项目双月调度会3次；1-6月，市本级重点项目共211个，已完成投资82.04亿元，完成率40.13%。全年计划新开工项目122个，已开工项目79个，开工率64.75%；计划投产项目53个，已投产项目35个，投产率66%。根据实地督查，211个重点项目中的187个项目按序时进度建设，24个项目进度滞后。	达进度
9	力争抽水蓄能电站纳入国家重点实施项目	发改委	项目已完成预可行性研究报告编制，省能源局已将项目调整入规申请上报至国家能源局；抽水蓄能电站及大耿村传统村落搬迁安置规划已纳入村庄规划，完成修编后报市规委会审查。	欠进度
10	完成 110 千伏青元岭变项目，启动 220 千伏广五变、110 千伏新西一变建设	供电公司	一是针对宣城广德110千伏青元岭输变电工程，土建基础已完成80%，配电装置室钢结构施工及安装完成85%，线路部分总共48基塔，已完成了31个塔基基础浇筑，完成基础浇筑64.58%。 二是针对安徽宣城桂花（广五）220kV输变电工程，现已完成初步设计评审，批复已下达，正在开展施工及监理的招标工作。但线路少量塔基涉及白茅岭农场，需进一步对接使用林地情况。 三是针对安徽宣城新西—110kV输变电工程，林地指标已批复，待新杭镇政府落实土地指标后，开展变电站开工前土地证等合规手续的办理。	达进度
11	完成能耗总量、强度“双控”任务	发改委	截止8月份，能耗总量及单位GDP单耗统计数据宣城市暂未发布。	达进度

序号	主要工作任务	主要责任单位	2024年上半年任务完成情况	进度情况
12	深化分布式光伏整县试，积极建设集中式光伏电站和新型储能项目	发改委	上半年分布式光伏备案容量为88.96MW，其中工商业光伏项目共49个，备案容量58.37MW，总投资2.7亿元；户用光伏项目共39个，备案容量为30.6MW，总投资1.18亿元；集中式光伏项目：华电广德市誓节镇 100MW 光伏项目预计8月底完成首次发电并网；中核汇能邱村镇150MW及中核汇能柏垫镇150MW项目预计年底发电并网。	达进度
13	深入开展公共机构绿色低碳引领行动，倡导绿色消费	政府办公室	印发《广德市2024年公共机构节约能源资源工作要点》，在5月13日—19日期间开展全市公共机构节能宣传周活动，综合运用线上+线下多种宣传手段，引导公共机构干部职工践行绿色低碳生活理念。5月29日召开第四批公共机构生活垃圾分类示范点创建工作推进会。开展公共机构“迎峰度夏”节约用电等节能重点工作专项督查，成立专项督查组，对全市重点用能单位开展实地督查工作。	达进度
14	严格“定期调度、警示提醒、挂牌督办”三项制度，统筹抓好经济发展和安全生产工作。积极防范重大风险，加强突发事件应急处置能力	应急局	严格落实“三项制度”，听取市安委办及有关成员单位在市长工作例会上汇报全市安全生产工作3次（其中包含5月全市安委会）；向全市14个乡镇（街道、管委会）和27个承担安全生产监管任务的市直有关部门党政主要负责同志发布3轮次安全生产工作提示（警示提醒）单，向市政府各副市长发放2轮次安全生产工作提示单；挂牌督办4批4处8项安全隐患，已完成整改1批1处2项隐患，其他隐患正在有序整改中。同时，进一步规范24小时值班和信息报送工作，新建应急值班室并分批次对值班人员开展可视化装备的操作培训和现场拉练；督促各乡镇（街道）、管委会修订生产安全事故应急救援预案，强化应急处置能力。	达进度
15	落实市领导联系重点项目“全程负责”机制	发改委	坚持市领导联系重点项目制度，紧抓16个重大项目重大工作、211个重点项目建设。严格贯彻执行“五未六节点”考核办法，严把“签约--供地--开工--纳统--投产--升规”6大节点关，招商认定签约、自规认定供地、发改认定开工、统计认定纳统、经信认定投产和升规。同时，以督办单、提示单等形式“点对点”发文至各乡镇、市直相关单位及项目包保市领导，全力推进重点项目建设。截止目前，已召开重点项目双月调度会3次，发放督办单24份，提示单45份。	达进度
16	持续推进“免申即享”“即申即享”，全面落实减税降费、惠企助企、降本增效等稳经济政策	数据资源局	建立惠企政策“免申即享”审查机制，持续推进我市“免申即享”平台推广应用，梳理上线惠企政策24条，兑付惠企政策8条，涉及科技创新、企业成长、融资贴息、皖美品牌等领域，惠及企业190家，兑付资金2790.88万元。	达进度
17	深化省级新型城镇化试点建设	发改委	持续推进省级新型城镇化试点建设，积极探索城镇化路径。	达进度
18	确保国投公司、经开集团获得 AA+信用评级，促进融资成本持续下降	国投公司、经开集团	安徽桐汭投资经营集团有限公司，经两家国内权威信用评级机构中诚信国际和中证鹏元综合评定，获得主体信用等级AA+。广德经开资本控股有限公司主体信用状况经大公国际资信评估有限公司分析和评估后，确定主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。	达进度

序号	主要工作任务	主要责任单位	2024年上半年任务完成情况	进度情况
19	坚持“355”工作要求，深度融合“顶格招商”“链长招商”，围绕“1+2+2”产业延链强链补链，突出科创能力和亩均效益，紧盯上市企业、区域龙头企业，力争全年引进10亿元以上项目15个，其中50亿元以上项目不少于2个，百亿级制造业项目实现再突破，持续提高项目签约开工率、资金到位率	招商合作中心	截止2024年二季度，全市新签约亿元以上制造业项目72个，334.4亿元，完成年度目标任务的60%。其中10亿元以上项目5个，含50亿元以上项目2个。100亿元以上制造业项目已取得突破。	达进度
20	落实市领导联系规工企业“全覆盖”机制	经信局	2024年2月21日印发《市领导联系规模以上工业企业工作方案》（办〔2024〕12号），建立市领导联系规工企业“全覆盖”机制。	超进度
21	定期开展“企业家座谈会”	广德经开区管委会	召开企业家座谈会9次，全面收集企业发展中厂区扩建、融资需求、政策补贴、产需对接、招工、员工工伤保险、厂区周边交通、职工生活配套等问题，帮助企业解决实际困难。	达进度
22	定期开展“产需对接会”	经信局	4月份，召开建筑行业专场产需对接会。5月份，召开森钢专场产需对接会。6月份，召开压铸行业产需对接会。7月份，召开铸造、钢材相关企业产需对接会。	达进度
23	启动长合区广德片区污水处理厂建设	经开集团	完成污水处理厂规划选址论证报告编制工作。	达进度
24	建立“1+2+2”产业链长制，培育一批“链主”企业，力争五大产业实现规工产值450亿元	经信局	“1+2+2”产业体系共涵盖规工企业371家，1-6月实现产值226.2亿元，占全部规工产值比重61.9%。	超进度
25	实施先进制造业集群培育行动，印制电路板（PCB）产业集群争创国家级中小企业特色产业集群	经信局	积极争创国家级中小企业特色产业集群，目前已通过省工信厅的初评，7月29日已向省工信厅中小企业局提交申报材料。	达进度
26	加快打造“百亿领航、十亿驱动，上市引领、规上支撑”企业方阵，“百亿培育企业”产值增长超10%，规工企业净增60家	经信局	1-6月，规工企业数新增52户，截至6月底共572户。	超进度
27	深化“亩均论英雄”改革，规工亩均税收增长15%以上	经信局	“亩均论英雄”评价工作按序时进度开展，目前评价结果业经市政府第43次政府常务会议审议通过并印发。	达进度
28	推广应用工业机器人100台，培育智能工厂、数字化车间5家	经信局	2024年上半年上报推荐智能工厂、数字化车间项目8个，通过3个。推广应用工业机器人50台。	达进度

序号	主要工作任务	主要责任单位	2024年上半年任务完成情况	进度情况
29	推动“一区多园”错位协同发展，确保省级以上开发区综合考核位次前移。	广德经开区管委会	完成《省级开发区考核排名下滑原因分析报告》，对照评价原则与指标体系，总结上年度考核排名下滑主要的5个方面问题。	达进度
30	加快青钠、肯美特等项目建设，助推寻钠、固德威三期等制造业项目投产	广德经开区管委会	固德威三期项目已投产；肯美特综合楼已封顶；青钠项目整体施工进度达67%。	达进度
31	开展“专精特新”倍增行动，力争全年新增国家级专精特新“小巨人”2家、省级“专精特新”企业10家以上	经信局	目前上报国家级专精特新“小巨人”9家、复核1家，已报送至国家审核；上报省级专精特新中小企业33家，目前正在省级审核。	达进度
32	大力推进低效闲置工业用地清理盘活，帮扶提升50家企业、清理土地1000亩以上	经信局、自然资源局	截至二季度，帮扶提升38家企业、清理土地525.35亩，处置率71.44%。	达进度
33	出台扶优培强、支持科创等系列政策，助力企业快速发展	经信局、科技局	已于2024年2月21日印发《加快推进工业经济高质量发展若干政策》（广办发〔2024〕3号），鼓励规工高质量发展，扶优培强，支持科创等。	已完成
34	新增省级工业设计中心、企业技术中心、省级博士后科研工作站各2家	经信局、人社局	博士后科研工作站选拔推荐工作正在积极开展，初步筛选出广德祥源新材科技有限公司、安徽捷胜生物科技股份有限公司、安徽绿洲危险废物综合利用有限公司作为省级博士后科研工作站申报对象，并指导企业完善软硬件资料，做好前期准备工作。	达进度
35	依托“铁立方”、马术比赛，大力发展赛事经济	教体局	截至7月，今年已成功举办长三角乃至全国、国际马术赛事3场，长三角篮球、飞盘、徒步赛事3场，省级青少年自行车公开赛2场。2024年已举办8场赛事，共带动消费2000余万元。	达进度
36	争创国家全域旅游示范区，启动卢湖竹海省级旅游度假区创建	文旅局	成立卢湖竹海旅游度假区创建工作专班，设立卢湖竹海旅游度假区管委会。印发《广德市卢湖竹海旅游度假区创建省级旅游度假区实施方案》，完成旅游度假区总体规划、旅游度假区旅游标识系统布点规划编制，完成旅游度假区部分导视标识设计方案及布点。	达进度
37	争创国家级慢病防治综合示范区	卫健委	因上级要求清理优化创建示范和评比表彰活动。本创建工作处于暂停状态。	达进度
38	启动太极洞国家生态旅游示范区创建	太极洞管委会	完成桃园路改造；国企收购太极洞索道滑道公司股权，并结合智慧旅游系统建设，申报6600万元的设备改造提升专项债项目；露营综合体、演艺剧场项目已完成主体工程，7月份试营业；乡村会客厅完成工程量的40%建设；艺术稻田已进行土地平整、水稻播种、田间管理；结合文明创建，持续开展文明景区建设，做好环卫、保洁、绿化等日常维护，提升景区旅游环境和服务质量。	达进度
39	以“竹乡画廊”为载体，加快完善沿线基础配套，大力布局现代农业、生态康养、休闲旅游等各种业态	文旅局	“竹乡画廊”沿线卢村乡笋山温泉、甘溪康养村、异星部落，东亭乡华东马术运动中心、栖湖居高端生态民宿，柏垫镇水冲避世度假酒店、“野猪”在睡觉茅田艺文民宿等生态康养、休闲度假项目按序时进度推进。	达进度
40	培育2个以上乡村民宿集群，推动云梦溪谷等康养度假项目开业	文旅局	积极推进甘溪村、桃园村民宿集群建设；云梦溪谷已于“五一”期间试营业，溪竹度假山庄已于6月8日正式营业。	达进度

序号	主要工作任务	主要责任单位	2024年上半年任务完成情况	进度情况
41	用好“文旅贷”融资产品，支持文旅企业做大做强	文旅局	2024年1-2季度，通过“文旅贷”产品为岳家寨农庄、慢之谷客栈等4家文旅企业新增贷款4笔，合计550万元；同时，为圣境泊崖、鑫龙湖等6家文旅企业完成续贷6笔，合计2430万元。	达进度
42	强化上海区域异地康养引流，打响“竹乡画廊”“康养名城”品牌	文旅局	4月赴武汉参加中国文旅经济高质量发展建设峰会，广德市荣获中国最佳生态康养旅游城市。举办“5·19中国旅游日”主题活动暨自媒体达人采风，邀请抖音达人发布的采风视频在统计时间范围内获得335.9W播放量，合计点赞数2.94万次。赴上海开展首届“温泉湾”杯长三角银龄系列赛事启动仪式暨广德市康养游路线发布会，为参赛选手制定观光路线。	达进度
43	落实立德树人根本任务，深化德智体美劳“五大行动”省级实验区建设，积极创建国家义务教育优质均衡发展市、国家学前教育普及普惠市。规范民办教育发展。	教体局	实施立德树人行动，推动德育培根铸魂。4月9日，11名骨干教师参加了在北师大宣城实验学校举办的2024年北京师范大学基础教育思想政治教育共同体高端年会，通过这些学习、培训，助推一体化建设，提升思政课质量；督促指导校外未成年人心理健康辅导站做好心理咨询辅导服务。6月18日开展班主任基本大赛；持续开展“师说心语、陪伴成长”系列活动、研学实践活动、新时代文明实践志愿服务活动等活动，健全校家社协同育人体系；规范实施课后服务；开展第31届爱国主义读书教育、绿美校园评选等活动。五育融合，积极打造打造“1+5+N”研学劳动教育新模式，即围绕竹乡画廊这“1”个交通环线；打造德智体美劳“5”个活动主题，推动五育融合实践教育落实落地；建设“N”个研学劳动教育基地，形成地方研学劳动实践教育品牌，全面构建广德市竹乡画廊研学劳动教育体系。	达进度
44	有序实施中小学校改扩建工程	教体局	广德中学食堂主体已完工、广德三中教学楼维修改造项目已挂网招标、桃州一小食堂改扩建工程已进场施工、开发区幼儿园及桃州中学改扩建项目实施方案已完成、中小学校舍维修改造项目进行招投标等前期工作。	达进度
45	继续实施教育人才引进第二个五年计划	教体局	已完成2024年教师公开招聘面试工作、义务教育阶段教育人才引进考核，组织定向培养乡村教师面试。	达进度
46	深化与华东师范大学、皖南医学院等办学合作，扎实提升教育教学质量	教体局	5月15-27日，赴上海，在华东师大教管系专家指导下到张江高科实验小学和天山初级中学进行跟岗考察学习；5月24-25日，组织教师赴上海金山区劳技学校观摩学习全国青少年劳动技能和智能设计大赛上海赛区比赛；6月1日，参加华东师大教育学区第二届影子校长千校联盟论坛，科创实验学校加盟“影子校长千校联盟”，校长被聘为“影子校长”导师。 4月，皖南医学院、广德三中参加安徽省思政一体化培训交流会（广德三中和皖南医学院是联合申报学校）；5月，邀请皖南医学院专家给广德三中学生做了考前心理讲座；6月，皖南医学院到学校进行招生交流。帮扶活动按计划有序进行，效果良好。	达进度
47	创成国家卫生市。打造2个高质量示范医共体	卫健委	已完成国家卫生市省级专家暗访、现场技术评估和线上数据录入工作，现等待国家审核。	达进度
48	深化综合医改省级试点示范区建设	卫健委	推进深化综合医改省级试点示范区建设重点工作任务，启动医共体标准化绩效项目第二阶段工作，建设县域内县、乡、村三级医疗服务网络和长效运行机制，强化医共体建设，深化医共体高质量发展；针对糖尿病、心脑血管疾病、眼病和肾病等病种，对筛查出的高危人群纳入慢病一体化管理，推动分级诊疗。	达进度
49	落实省市医保重点改革事项，优化医保公共服务，推进异地就医直接结算扩面增效，实施全民参保计划	医保局	贯彻落实医保重点改革事项：一是完成2023年度全市DRG年终清算和医保基金清算，完成我市2023年度DRG特病单议和专项稽核评审工作。二是完成2023年度公立医疗机构集采药品结余留用资金考核工作，组织相关医疗机构签订口腔种植体系集中带量采购第二采购年度协议。三是结合共建共享“康养名城”专题调研，进一步推进落实医保重点工作任务。四是与湖州市中心医院广德分院召开医保重点改革推进会，推进跨省医联体发挥成效。 持续优化医保公共服务，积极落实“高效办成一件事”重点事项，完成2024年度城乡居民医保基本业务和大病保险商业保险公司经（承）办协议续签工作，定期召开医保大讲堂培训活动。 完成18家医疗机构对接进入全国联网系统及刷脸支付改造，新增下发刷脸设备7台，实现跨省异地直接结算，促进医疗机构便捷结算。 截至6月底参保人数达471983人，提前完成宣城市下达的参保任务。	达进度
50	打造2个非遗研学基地	文旅局	截至目前，已完成研学基地认定筹备工作，计划8月份开展申报认定工作。	达进度

序号	主要工作任务	主要责任单位	2024年上半年任务完成情况	进度情况
51	坚决打击非法转移倾倒固废行为	公安局	二季度，共办结非法倾倒固废线索9起，裁决拘留49人次。发现溯源工地16处，已发函至属地主管部门。二季度未发现危险废物类非法犯罪线索。	达进度
52	深化信访“三无”村（社区）创建	信访局	常态化开展“三大”专项行动和信访“三无”村（社区）、信访示范村（社区）创建活动，截至6月底，全市137个村（社区）和海峰林场有122个符合创建标准，其中有41个村（社区）“零”信访，实现了全国、省市“两会”、省委巡视整改检查及省市领导来广等各项重要会议和节点期间“零上访”，实现了重点敏感时段“五不两无”的工作目标。截至目前，我市未发生进京访。	达进度
53	加强社区矫正对象等重点群体日常管控	司法局	社区矫正对象日常管控：2024年二季度，我市接收社区矫正对象64人，解矫78人，目前在矫276人；二季度规范开展社区矫正评估33例，对各司法所开展走访督查6次，二季度未发生重大安全隐患。安置帮教对象日常管控：2024年二季度，我市接收刑满释放人员116人，目前在册安置帮教对象1540人；二季度对各乡镇（街道）开展走访督查1次；二季度未发生重大安全隐患。	达进度
54	深入实施智慧警务建设，打造一批“枫桥式派出所”“枫桥式警务室”	公安局	二季度，2024-2026年信息化系统服务项目与公共区域视频监控设施更新改造项目已完成项目评审，其中2024-2026年信息化系统服务项目正等待审批资金，待资金拨付后即可进行项目招投标工作；无人机自动机库项目已完成第一批自动机库部署，控制中心已投入使用；为配合打击防范倾倒固体废弃物，省际道路卡口建设项目已完成17处省际道路的卡口的安装工作，二季度，在省厅“枫桥式派出所”创建考核中，柏垫派出所、卢村派出所、太极洞派出所连续两次达标。其中太极洞派出所已经连续5次达标，争取在8月份创建中被评为省级“枫桥式派出所”。在省厅“枫桥式警务室”创建考核中，苏觉警务室、升平警务室、下寺警务室、沙坝警务室、中明警务室、花鼓警务室、太极洞警务室连续两次达标，其中苏觉警务室、下寺警务室、沙坝警务室、中明警务室、太极洞警务室连续已经连续5次达标，争取在8月份创建中被评为省级“枫桥式警务室”。	达进度
55	严打电信网络诈骗，依法严惩群众反映强烈的各类违法犯罪活动	公安局	二季度，全市共发生电信网络诈骗案件106起，同比下降42.70%，共计损失721万元，同比下降29.11%。共采取刑事强制措施74人，同比上升44.59%；办理涉黄涉赌行政案件38起，行政处罚263人；全市共发生八大类案件14起，破案率100%。	达进度
56	争创全省法治政府建设示范市。深入开展“八五”普法。深化行政机关负责人出庭应诉制度	司法局	根据上级工作要求，国家和省法治政府建设示范创建工作暂缓，重启时间再行通知。二季度，集中开展村（社区）法律顾问与“法律明白人”结对子见面会暨培训会。其中，乡镇（街道）开展10场、村（社区）开展23场，共开展33场。村（社区）法律顾问、“法律明白人”共同研究解决问题、共同参与矛盾纠纷排查化解，从源头上提升基层组织依法办事水平。全市各单位深入开展“民法典进机关、进单位、进学校、等企业”活动，开展民法典宣传活动30余场。2024年第二季度统计、通报出庭应诉情况8次，督促市直各单位做好出庭应诉等工作，全市行政机关负责人出庭应诉达100%。	达进度
57	加快卢村水库坝下地块征迁平整	卢村乡	长三角（广德）康养基地卢村乡片区搬迁已启动2个片区，其中：1、笄山温泉项目片区待搬迁23户0.63万平方米，截至7月15日，完成协议签订23户、钥匙交付22户（5631.23平方米）；2、集镇卫生院医养综合楼、小三线展示馆和广安路东片区待搬迁104户2.05万平方米，截至7月15日，完成协议签订93户、钥匙交付70户（1.18万平方米）。	达进度
58	凤凰山水库大坝主体工程完成30%以上	水利局	目前导截流工程完成建设，临时工程基本完成，坝基开挖完成70%。主体工程开始建设。	达进度
59	擦亮“地道广德”区域公共品牌	供销社	“地道广德”5月9日荣获“全国供销合作社农产品区域公用品牌优秀案例”。	达进度
60	持续提升“广德黄金芽”品牌价值	供销社	6月20日，广德四宝茶（“广德黄金芽”作为四宝茶之一），荣获宣城市第二届特色伴手礼第三名。	达进度
61	全面落实“千村引领、万村升级”工程	农业农村局（乡村振兴局）	卢村乡甘溪村、东亭乡东亭社区、柏垫镇茅田村入选全省第二批和美乡村精品示范村建设名单；序时推进太极洞管委会桃园村和美乡村精品示范村，建设进度达70%。卢村乡甘溪村、东亭乡东亭社区、柏垫镇茅田村建设序时推进中。	超进度
62	创建10个省级美丽乡村中心村	农业农村局	已完成2023年全市10个省级美丽乡村中心村建设规划批复，各乡镇正序时推进中，总体任务进度达80%。	超进度

序号	主要工作任务	主要责任单位	2024年上半年任务完成情况	进度情况
63	新改建 3.5 万亩高标准农田，粮食播种面积不少于55 万亩，产量稳定在23 万吨以上，牢牢守住粮食安全底线。	农业农村局	目前已完成粮食播种面积55.52万亩。（其中午收小麦10.12万亩，水稻玉米大豆等粮食45.4万亩）	超进度
64	村级集体经营性收入超50 万元村达70%	农业农村局（乡村振兴局）	截至6月底，全市村级集体经营性收入超 50 万元村有32个。	达进度
65	补齐畜禽、粮油等农产品“接二连三” 产业链，启动绿色食品加工走廊建设	农业农村局	聚力我市重要农产品产业链建设，君辉年产5000吨蔬菜大棚项目、简田蔬菜冷链仓储物流项目、荣达食品年产1万吨的鸡蛋鸡肉深加工产品项目均已投产，安泰100万头生猪屠宰及深加工冷链物流园项目预计7月底主体封顶。	达进度
66	农村改厕 5000 座，整治提升自然村 250个	农业农村局	2024年全市农村改厕 5000 座分两批实施，提前批次农村改厕任务2000座已分配乡镇，目前各乡镇已完成建设，即将启动验收程序；第一批改厕计划改厕3000座，目前已完成一体式玻璃钢化粪池招标采购，正进行配送，乡镇招标施工中。2024年整治提升自然村任务 250 个左右，分两批实施；第一批100个已启动，预计8月开展验收；第二批120个自然村整治任务已分配，预计年底前完成验收。同时启动精品自然村创建工作。	达进度
67	持续做好农药化肥减量增效，大力发展生态种植	农业农村局	印发《广德市2024年科学施肥增效“三新”集成推进县实施方案（水稻）》（广农工办[2024]20号）；完成3万亩（3.02万亩）以上“三新”集成示范片建设；布置在田水稻各类田间试验11个（任务7个）；完成2024年水稻“三新”集成有机肥招标采购意向挂网公开。 印发《广德市2024年植保工作要点》、《小麦赤霉病防控工作方案》、《小麦赤霉病防控技术方案》，召开油菜菌核病防控现场会，举办小麦赤霉病防控技术培训班，开展小麦赤霉病防治药剂试验示范。建设8个“三大主粮”绿色防控示范区。开展科学安全用药技术培训。建设豇豆绿色防控示范点，开展豇豆、芹菜绿色种植技术培训。	达进度
68	完善惠民殡葬政策	民政局	殡仪馆固定资产预估完成，召开了殡仪馆处置工作推进会，持续推进殡仪馆社会资本运营问题整改；进一步修订完善《广德市殡葬设施布局国土空间专项规划（2022-2035）》；补充建设农村公益性公墓，在建凤凰山水库项目公益性公墓3座、杨郎桥公益性公墓1座；东亭乡改扩建公益性公墓1座；将全部优抚对象纳入惠民殡葬保障范围，扩大了惠民殡葬政策覆盖面。	达进度
69	创成 2 个省级幸福河湖示范点	水利局	2024年4月28日，东亭河、卢村水库已被评为省级幸福河湖示范点。	已完成
70	推进城乡供水一体化项目	水利局	目前完成总体进度的42%。	达进度
71	推进国家森林城市建设	林业发展中心	国家森林城市建设有序推进，完成人工造林8800亩、退化林修复23000亩、森林抚育97000亩。	达进度
72	加强省级以上自然保护地管理	林业发展中心	加大自然保护地监管力度和问题整改，运用无人机实时航拍下发县级变化图斑，完成宣城市第二季度遥感点位排查整治和省林长制平台下发1327个点位的核查上报工作。	达进度
73	持续深化林长制改革	林业发展中心	召开县级林长办主任办公会议1次，17名县级林长巡林77次，解决突出问题40余个，签发县级总林长令1份，印发工作提示单、督办函、工作交办单9份。	达进度
74	实施无量溪河、熙春河等环境提升项目	住建局	无量溪东侧公园（太极大道-广阳路段）已完工；无量溪东侧公园（广阳路一文正路段）已完成82%；无量溪公园东岸（太极大道—国华路）1标段已完成58%；无量溪公园东岸（太极大道—国华路）2标段已完成43%；无量溪河上游（卢湖坝下一光藻路）招标计划挂网中，优化控制价；无量溪公园西岸（双桥路—团结路南侧）本月挂网。	达进度

序号	主要工作任务	主要责任单位	2024年上半年任务完成情况	进度情况
75	推进省级自然资源管理示范县创建	自然资源局	省自然资源管理秩序示范县（市、区）创建目前按照省自然资源保护专项行动的方式开展，不断强化新增违法占用耕地、非法采矿的日常巡查和工作督察，扎实推进耕地和资源保护。二季度，涉及我市的6个土地卫片已完成核实，无新增违法问题。另对日常调查监测推送的疑似非农化图斑开展核查检查，推进问题整改。	达进度
76	全面完成乡镇规划、村庄规划审批	自然资源局	各乡镇国土空间规划已经完成初稿编制，目前已启动征求意见工作；59个村庄规划已经完成专家评审会，10个村庄规划拟提交自然资源和规划委员会审议。	达进度
77	完成土地整治 4500 亩、用地审批 4000亩以上，确保新增工业用地“标准地”出让比例达 100%	自然资源局	土地整治项目开竣工面积共计4740.67亩，进度达100%；二季度审批建设用地23个批次、面积2626.449亩；完成工业用地出让55宗，“标准地”出让比例为100%。	达进度
78	全面完成废弃矿山生态修复	自然资源局	全市剩余2家到期关闭及废弃矿山，分别为升平街道宏林石料厂、柏垫凤桥采石场项目，正在加快实施，进度分别达65%、80%。	超进度
79	完成林地占补平衡1万亩	林业发展中心	完成补充林地储备库面积1.5万亩，并通过调查监测变更超5000亩。	已完成
80	审慎推进利用农村集体建设用地兴办企业	自然资源局	按照市政府印发《广德市农村集体经济组织使用集体建设用地兴办（举办）企业的指导意见（试行）》文件，白洋村股份经济合作社入股广德市广生燃气有限公司，利用村集体建设用地兴办广生液化石油气储备站搬迁工程项目已完成供地及办证。另有2个项目已通过规委会审议，下一步计划办理土地供应手续。	达进度
81	启动城市发展专项规划编制	住建局	已完成建设成果等相关材料收集和相关计划任务安排，目前正在商讨规划编制项目前期招投标等事宜。	达进度
82	完成房屋征迁 7 万平方米以上	征管中心	截止2024年3月底一镇三街道共完成征迁面积3.79万平方米（含卢村片区康养基地1.71万平方米）。	超进度
83	完成老旧小区改造 3个。新改建市政道路 10 条、修复改造污水管网 20 公里。推进“最美无量溪”项目建设，新增公园3个、绿地 7.2 万平方米。完成城市生命线工程，实现燃气、供水管网安全监测全覆盖	住建局	税务小区已完成总工程量60%；状元小区南、运管所小区完成总工程量30%；支五路（团结西路-玉溪路）已开标，施工单位正在组织进场；纬十路（西外环-松涛路）控制价编制，7月初挂网；升平南街（绥安路-桐汭西路）、太极大道（福林桥—无量溪河段）改造、爱民路（横山中路-支九路）控制价编制，7月中旬挂网；站前路（万桂山路以西）控制价编制，七月下旬挂网招标，熙春路（七凤路-太极大道）控制价编制完成，待房屋拆迁完成后启动招标；西外环大转盘、光爱路施工图完成，待沪渝高速出入口改造实施后启动招标；清吉路（玉溪路-松涛路）、凤翔路（桃州路-横山南路）待征迁完成后启动招标；已完成污水管网改造6公里。无量溪公园东岸（太极大道—国华路）1标段已完成58%、无量溪公园东岸（太极大道—国华路）2标段已完成43%；无量溪河上游（卢湖坝—光藻路）招标计划挂网中，优化控制价；无量溪公园西岸（双桥路—团结路南侧）本月挂网。城市生命线工程已由城市发展投资有限公司中标，将按时间节点推进。	达进度
84	持续巩固黑臭水体整治成果	住建局	常态化进行水质检测、清淤等管理工作。	达进度
85	建成循环经济产业园项目	经开集团	X232广下路维修工程全线路面已基本施工完成，正进行附属配套施工；X232宣广高速上跨桥项目完成新桥建设，等待老桥拆除；沿线高低压杆线迁移工程等待停电计划报批后实施架设迁改；内部道路完成施工准备工作，正进行路基施工；广德市固（危）废处置中心项目土地已摘牌，已完成工艺设备及刚填土建招标，一期刚填项目主体施工；广德市餐厨垃圾及油脂无害化处理项目完成土地挂牌出让，同时属地政府场地平整施工完成。	达进度
86	建成全民健身中心项目	住建局	金属屋面反吊龙骨和承重板龙骨（完成100%）和外立面幕墙龙骨（完成95%）、安装工程完成60%、装饰工程完成20%，体育工艺及智能化同步施工。	达进度

序号	主要工作任务	主要责任单位	2024年上半年任务完成情况	进度情况
87	新增生活垃圾分类试点小区 7 个	城管执法局	完成溪溪苑、熙宁苑小区分类投放驿站建设。祠山街道文澜府小区分类投放驿站已进入主体结构建设阶段。着手推进文蔚苑小区原有开放式四分类投放驿站全面优化升级项目，并同步完成西关三期分类投放驿站定制及地面硬化工作。华景园小区已完成初步选址，根据工程施工进度进行投放驿站建设。明璟庭小区分类投放驿站主体建设进入施工收尾阶段。绿地城D区已由建设单位完成分类投放驿站个性化定制，进入安装布置环节。	达进度
88	支持刚性和改善性住房需求，促进房地产业健康发展	房管中心	已办理购房补助补贴共计60户，拨款1378675元。	达进度
89	启用镇村两级规划。采取“长牙齿”的硬措施保护耕地，实现“永农”内非耕地清零	自然资源局	各乡镇国土空间规划已经完成初稿编制，已启动征求意见工作；59个村庄规划已经完成专家评审会，10个村庄规划拟提交自然资源和规划委员会审议；继续开展耕地恢复和“永农”内非耕地整改执法行动，通过约谈、调查等方式推进耕地保护；二季度按计划完成“永农”内非耕地整改（第一批次）任务。	达进度
90	推动国储林项目（一期）建设，谋划“林业碳汇”等产业发展	林业发展中心	根据《关于规范国家储备林建设管理工作的通知》（办规字〔2024〕27号）文件，明确自本通知印发之日起至国家储备林建设管理办法修订出台前，省级林业和草原主管部门（以下简称“林草部门”）暂停论证新的国家储备林建设贷款项目建设方案。	达进度
91	加快“以竹代塑”产业创新应用推广发展，推动竹产业转型升级	林业发展中心	出台《广德市“以竹代塑”三年行动方案（2024-2026年）》，成功入选省级“以竹代塑”应用推广基地，建设零碳绿色生活馆（“以竹代塑”展销中心），展销广德市竹工艺品、竹旅游纪念品等“以竹代塑”产品，助力形成绿色低碳环保的生活理念。与南京林业大学初步达成合作意向，合作框架协议正在编制中；与国际竹藤中心达成合作意向，《“以竹代塑”产业高质量发展战略合作协议》签约在即。	达进度
92	实施 140 户农村危房改造	住建局	已全部完工，将启动验收工作。	超进度
93	落实食药安全属地管理责任	市场监管局	市委常委会听取食品安全工作汇报，出台《药品安全党政同责实施意见》，按序时进度落实属地责任。	达进度
94	加快推进集中式饮用水水源地规范化建设	生态环境分局	完成排查发现的集中式饮用水水源地问题整改工作；开展前山门水库水源保护区划分工作。	达进度
95	创建国家生态文明建设示范区	生态环境分局	已按要求上传申请材料至生态文明示范建设管理平台，将继续收集整理验收材料。	达进度
96	强化与溧阳、长兴、安吉等地合作，完善跨境河流生态补偿机制	生态环境分局	继续做好国控东村桥（广德-长兴）断面水质管控，市控石俊河（广德-安吉）断面、庙西河（广德-溧阳）水质监测，推进《溧阳郎溪广德生态环境共保联治工作制度》、《浙皖两省夏阳流域上下游横向生态保护补偿协议》落实。	达进度
97	加快宁杭高铁二通道、通用机场前期工作	铁路建管中心	完成宁杭高铁二通道预可研编制报审工作；完成广德通用机场第二轮选址工作。	达进度
98	推动长高高速全线动工	交运局	配合宣城市推进S46土地预审工作。先行段开展路基清表工作，广德全段开展征迁工作。	达进度
99	G50 改扩建工程建成通车、G318 改扩建完成总工程量的 50%，启动 G233 新建段和高速连接线、S203 四合段等国省干线建设	交运局	完成G50高速（广德段）征地拆迁任务，积极做好施工环境保障工作，工程建设按序时节点稳步推进；G318改扩建完成总工程量26%；G233一期开展用地报批组卷工作，二期完成穿越森林公园生物多样性报告评审工作；G233高速连接线（一期）开展土地组卷报批工作；S203四合至伏岭段已完成土地组卷上报。	达进度
100	深化人才“政聘企用”改革，深入开展“招才引智高校行”活动	人社局	开展百企进百校、校园宣讲等各类人才招引活动15场次，参加企业124户次，初步达成就业意向学生1806人。实施“政企融合”培养模式，将招聘的专用人才派驻企业服务，期满后根据人才、企业双方意向，继续在企任职或安排至事业单位工作。2023年招聘20名专用人才并派驻企业服务。2024年将继续实施“政聘企用”人才招引工作，目前正面向企业征集岗位需求。	达进度

序号	主要工作任务	主要责任单位	2024年上半年任务完成情况	进度情况
101	启动特色商业街、文化街建设，培育夜市经济、楼宇经济	商务局	开元酒店建成运营，开展“无量溪·夜滨河”文化旅游消费集聚区建设。	达进度
102	持续开展促消费系列活动，新增限上商贸单位30家	商务局	开展促消费活动2场次，新增限上商贸单位9家。	达进度
103	依托皖东南数字电商孵化小镇，推动电商产业发展	商务局	皖东南数字电商孵化小镇建成运营，运用直播、短视频等新业态新模式对外销售，助推“广德造”产品“走出去”，促进电商产业集聚发展。	达进度
104	提质改造92公里农村公路，改造11座危桥	交运局	已完工项目10个，其余项目均已开工建设。危桥改造11座，完工3座，其余开工建设。	达进度
105	深入打好污染防治攻坚战，开展突出生态环境问题“大排查大整治”专项行动	生态环境分局	持续打好污染防治攻坚战。大气方面开展夏季大气污染攻坚行动，加强环境执法监管力度；开展重污染天气应急减排清单完善补充工作；推进非道路移动机械编码登记及尾气检测；持续开展城区大气污染防治巡查，抓好抓实“五控”举措。突出生态环境问题整改方面。截至目前，需2024年完成销号的突出生态环境问题共10件，目前行文申请验收2件，开展县级验收2件，正在推进中6件。大排查大整治方面。今年以来，各地各部门共排查上报问题39个，其中餐饮油烟5个、雨污管网9个、农村黑臭水体10个、“恶臭异味”1个、扬尘问题1个、涉及自然保护地内问题7个、“散乱污”5家、矿山修复1个，按期完成整改17个，剩余正按时序推进中。	达进度
106	加强工地扬尘、餐饮油烟等整治，提升空气优良天数比例	生态环境分局	1.通过全面排查道路扬尘污染问题，形成问题排查整治清单，进一步提升道路扬尘治理管控标准化、规范化水平。截止6月底，我市共排查道路扬尘问题16个，均已立行立改，完成销号。 2.对新开餐饮业店面油烟净化器安装进行指导；对市长热线反映的油烟问题进行处理，并进行跟踪管理，督促商户进行整改；组织人员夜间开展油炸摊点集中整治。 3.截止6月底，我市空气优良天数比率为81.7%。	达进度
107	确保国、省控断面水质稳定达标	生态环境分局	2024年二季度，广德市5个国、省控断面水质达标率100%。其中国控无量溪河狮子口断面水质为Ⅲ类，国控东村桥、梨园口断面水质为Ⅱ类，均达到考核目标，水体均优良；省控集中式饮用水源地卢村水库及粮长门水库水质均达标，保持优良。	达进度
108	完成2个污染地块治理，稳步推进土壤改良	生态环境分局	原广德金广化工有限公司、原广德吉顺电镀有限公司污染地块治理服务项目已于2024年7月1日在宣城市公共资源交易中心挂网公示。	达进度
109	落实就业优先政策，实现零就业家庭动态“清零”	人社局	开发青年见习岗位314个，补贴性职业技能培训2500人次，失业人员再就业人数835人，就业困难人员就业人数185人，发放创业贴息贷款4700万，零就业家庭已动态清零。	达进度
110	支持灵活就业，做强“零工市场”，创建9个“三公里”充分就业社区，举办招聘活动不少于180场，新增城镇就业1.2万人	人社局	零工市场注册师傅1526余名，2024年平台累计接单1359单，服务群众6200多人，求职推荐835人，有效打破了零工推荐服务“最后一米”壁垒；已创建10个“三公里”充分就业社区，组织开展2+N系列招聘活动115场，服务企业4066户次，达成就业意向10853人，新增城镇就业7484人；目前已组织开展各类招聘活动119场，完成进度66%；。	达进度
111	创建省级青年创业园等平台，加大创业担保贷款支持力度，打响“创业广德”品牌	人社局	拟推荐新杭星火科技产业园争创省级青年创业园；2024年建立与政府性金融担保机构合作机制，对无法提供反担保人的申请对象，由政府性担保机构提供担保，担保费用由经办银行支付，共发放创业贴息贷款4700万，有效解决创业者融资难题。	达进度

序号	主要工作任务	主要责任单位	2024年上半年任务完成情况	进度情况
112	深化“无欠薪”城市创建成果	人社局	1. 每月17日常态化开展根治欠薪集中接访活动。2. 强化属地管理，转办单要求专人专办，快办快结。3. 在全市范围开展“安薪行动”，联合市住建局、市交通运输局、市水利局等行业主管部门针对全市建筑领域开展联合检查。4. 与周边县市区就无欠薪城市创建、劳动监察行政执法、队伍建设 标准化建设、行政刑事司法衔接、建筑领域保障农民工工资支付工作、农民工工资监管系统业务操作等工作开展交流。5. 就安徽鸿鼎建设工程有限公司拒不支付劳动报酬处罚金一万元后加罚一万元并移送法院强制执行。6. 在全市范围内遴选3个项目争创第二批“无欠薪标杆项目”，其中住建项目2个，交运项目1个。7. 宣城市于2024年4月1日认定广德市西关三期安置小区、广德市2021-8号地块项目 I、II 标段、广德市2022-5号CN-23-05地块（广德市综合商务中心）项目为2023年度“无欠薪标杆项目”。	达进度
113	持续推进药品安全巩固提升行动，创成国家药监工作基层联系点。推进质量强市建设	市场监管局	持续推进药品安全巩固提升行动，落实落细国家药监工作基层联系点各项工作任务。质量强市（县）示范县顺利通过复评。	达进度
114	力争强邦新材顺利上市	金融服务中心	强邦新材于2024年2月获得证监会注册批复，目前受资本市场改革影响，审核发行形势暂不明朗，发行上市进展缓慢。上半年以来，市金融服务中心多次向上对接协调企业发行上市进度。	达进度
115	开发丰富金融产品，强化金企对接，新增制造业贷款 27 亿元以上	金融服务中心	上半年召开“金企面对面”活动2场，推介银行信贷产品，宣讲相关政策，搭建银企沟通桥梁。持续扩大“文旅贷”、“小升规助力担”业务覆盖面，2024年上半年累计发放40笔，8600万元。上半年新增制造业贷款14亿元。	达进度
116	力争高新技术企业、科技型中小企业均突破 200 家，新增创新型中小企业20家以上	科技局	截至目前，有65家企业（含重新认定28家）拟申报第一、二批高新技术企业认定；科技型中小企业已备案182家。	达进度
117	持续推进亿元以上企业“三清零”行动，规工企业有研发活动占比突破 40%	科技局	已开展亿元以上企业研发“清零”行动，今年年初，有274家规上企业共上报研发经费18.66亿元，规工企业有研发活动约占50.7%。	达进度
118	创成市级以上科技孵化器2 家	科技局	邱村金博通制造产业园、新杭星火产业园正在准备申报材料。	达进度