

2024 年度中央财政林业转移支付资金项目 绩效自评报告

为建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据安徽省林业局《关于开展 2024 年度中央财政林业转移支付资金绩效自评工作的通知》（林规函〔2025〕45 号）和安徽省财政厅《转发财政部关于开展 2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（皖财绩〔2025〕110 号）文件要求，我局对 2024 年度中央财政林业转移支付资金项目开展了绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央财政林业转移支付预算下达情况

1. 安徽省财政厅 安徽省林业局《关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（其他自然保护地等支出方向）的通知》（皖财资环〔2023〕1231 号）下达国有国家级公益林管护补助资金 18.7 万元。

2. 安徽省财政厅《关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（皖财农〔2023〕1286 号）下达欠发达国有林场巩固提升资金 91 万元。

3. 安徽省财政厅 安徽省林业局《关于下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第三批）的通知》（皖财资环〔2025〕46 号）下达资金 133.12 万元，其中非国有天然商品林

管护补助资金 13.12 万元，森林可持续经营补助资金 120 万元。

（二）中央财政林业转移支付绩效目标下达情况

1. 非国有天然商品林管护面积 0.82 万亩；
2. 国有国家级公益林管护面积 1.87 万亩；
3. 森林可持续经营面积 0.15 万亩。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 2024 年，中央财政共下达林业草原生态保护恢复资金 151.82 万元，其中非国有天然林管护补助 13.12 万元，国有国家级公益林管护补助 18.7 万元，森林可持续经营补助 120 万元。

2. 2024 年，中央财政下达欠发达国有林场提升巩固资金 91 万元。

县财政通过安徽省预算管理一体化系统直接分配至郎溪县高井庙国有林场 100.46 万元，其中国有国家级公益林管护补助 9.46 万元，欠发达国有林场提升巩固资金 91 万元；分配至郎溪县伍牙山国有林场 129.24 万元，其中国有国家级公益林管护补助 9.24 万元，森林可持续经营补助资金 120 万元；分配至郎溪县林业事业发展中心 13.12 万元，为非国有天然林管护补助资金。

（二）项目资金执行情况分析（10 分）

2024 年度中央财政共下达我县林业转移支付资金 242.82 万，执行 109.7 万元，执行率 45.18%，自评得分 4.52 分。具体情况如下：

1. 林业草原生态保护恢复资金

(1) 国有国家级公益林管护补助资金 18.7 万元，执行 18.7 万元；

(2) 非国有天然林管护补助资金 13.12 万元，未执行；

(3) 森林可持续经营补助资金 120 万元，未执行。

2. 欠发达国有林场巩固提升资金 91 万元，执行 91 万元。

非国有天然林管护补助 13.12 万元和森林可持续经营补助 120 万元当年未执行，原因是：项目资金下达时间较晚，均在 2025 年 2 月实际到位。其中非国有天然林管护已通过验收，正在履行资金拨付手续；森林可持续经营项目作业设计已于 2025 年 2 月上报，待上级主管部门批复下达后开始实施，项目验收通过即兑现资金。

(三) 项目资金管理情况分析

县财政部门和县林业主管部门严格按照中央财政林业转移支付资金管理方法和各项目资金管理的具体规定执行，建立健全财务管理，确保各项资金专款专用。

该项目资金下达后，县财政局通过“安徽省预算管理一体化”系统将资金分配至项目建设单位。各建设单位根据级下达的绩效目标任务、项目实施方案等组织实施，由林业主管部门组织验收，根据验收结果完成资金拨付。涉及农户个人的，以“一卡通”方式直接兑现给林农，具体通过“安徽省惠农补贴农民资金管理发放系统”进行发放。涉及村集体及单位实施的，直接拨付至对公帐户。该项目资金使用，严格按照专项资金管理

制度，专款专用，适时核拨到位，坚决禁止挤占、截留、挪用、串用等违纪违规行为，严格接受审计监督。

（四）总体绩效目标完成情况分析

1. 林业草原生态保护恢复：2024 年度实际完成非国有天然商品林管护面积 0.82 万亩，完成国有国家级公益林管护面积 1.87 万亩，实现国有国家级公益林和非国有天然林全面保护，森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变；生态状况从逐步好转向进一步明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加的总体绩效目标；相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。

2. 欠发达国有林场巩固提升：2024 年中央财政衔接推进乡村振兴下我县补助资金 91 万元，用于郎溪县高井庙国有林场自然教育基地建设，完成改造林场老办公室大院 3000 平方米的场地，内设自然教育科普教室 1 间 50 平方米、科普馆 1 间 30 平方米，手工室 1 间 30 平方米，休憩区 1 个 30 平方米和接待中心 1 个 40 平方米，实现促进当地生态旅游业的发展，协同推进乡村振兴，进而促进全县经济发展；构建高效有序的自然教育体系，实现人与自然和谐共生的总体绩效目标，为林场未来打造集生态、科普、研学、拓展为一体的现代自然教育基地中心打下了基础。

（五）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析（50 分）

（1）数量指标

①完成非国有天然商品林管护面积 0.82 万亩；

②完成国有国家级公益林管护面积 1.87 万亩；

③森林可持续经营面积 0.15 万亩未完成。未完成原因：森林可持续经营项目作业设计已于 2025 年 2 月上报，待上级主管部门下达批复后即开始实施。

（2）质量指标

①天然林资源森林蓄积量实现持续增长；

②森林资源管护责任落实率=100%；

③森林保护修复补助兑现率为 0，未完成原因：森林可持续项目作业设计已于 2025 年 2 月上报，待上级主管部门下达批复后即开始实施，项目通过验收后兑现资金。

（3）时效指标

非国有林生态保护补偿当期任务完成率为 100%。

（4）成本指标

非国有林生态保护补偿按 16 元/亩标准兑现。

综上所述，产出指标自评得分 48 分。

2. 效益指标完成情况分析（30 分）

（1）生态效益

森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥明显，生态系统和生物多样性得到保护。

（2）可持续影响

国有林区（林场）社会稳定，持续发挥生态作用逐步提升。

综上所述，效益指标自评得分 30 分。

3. 满意度指标完成情况分析（10 分）

林区职工和周边群众满意度≥85%。

综上所述，满意度指标自评得分 10 分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2024 年度非国有天然林管护补助 13.12 万元和森林可持续经营补助 120 万元未及时支付，造成绩效目标偏离，原因为该项目资金到位时间较晚，其中非国有天然管护已完成验收，正在履行资金拨付手续；森林可持续经营项目作业设计已于 2025 年 2 月上报，待上级主管部门下达批复后即开始实施。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

综上所述，中央财政林业转移支付资金绩效自评得分 92.52 分，评价等级为“优”。

自评结果、自评报告和项目支出绩效自评表将在县政府网站进行公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

附表 2：2024 年度中央财政林业转移支付资金执行情况表

附表 3：2024 年度中央财政林业转移支付资金绩效自评表

