

绩溪县人民政府办公室文件

绩政办〔2018〕38号

关于印发绩溪县新安江流域生态环境补偿资金 项目管理办法的通知

各乡镇人民政府，县直各单位：

《绩溪县新安江流域生态环境补偿资金项目管理办法》已经县政府研究通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

2018年5月23日



绩溪县新安江流域生态环境补偿资金项目管理办法

第一章 总 则

第一条 为提高我县新安江流域生态环境补偿资金（以下简称补偿资金）使用效益，依据安徽省财政厅、环保厅颁布的《安徽省新安江流域生态环境补偿资金管理（暂行）办法》，结合我县实际制定本办法。

第二条 本办法适用于我县新安江流域生态环境补偿资金项目的申报、安排、实施和监督管理。

第二章 资金使用范围和项目的申报、建库、安排

第三条 补偿资金使用范围：流域内生态保护和发展规划编制、环境保护能力建设、涵养水源、环境污染综合整治、农业面源污染防治（含规模化畜禽养殖污染治理）、城乡污水处理和垃圾处置设施建设、生态修复工程及其他污染整治项目等。

第四条 项目申报

（一）申报要求

1. 各单位申报的项目符合补偿资金使用范围；
2. 项目的谋划和前期工作较为成熟，具有一定的必要性和可行性；
3. 原则上投资额 500 万元以下的建设项目自资金下达后须 3 个月内完成前期工作，一年内完成建设任务；投资额 500 万元以上（含 500 万元）的建设项目须 6 个月内完成前期工作，两年内完成建设任务。

（二）申报程序

县直部门和乡镇政府从各自项目库中选择项目，报新安江流域（绩溪县）生态环境补偿资金管理工作领导小组办公室。乡镇政府申报的涉及美

丽乡村建设的项目，经县美好办会同县环保局初审后，报新安江流域（绩溪县）生态环境补偿资金管理工作领导小组办公室。

（三）申报资料

1. 项目申请报告；
2. 项目建议书及批复文件、可行性研究报告及批复文件、环境影响评价报告及批复文件。

第五条 建立项目库：新安江流域（绩溪县）生态环境补偿资金管理工作领导小组办公室从各单位申报的项目中遴选符合补偿资金使用范围的生态建设项目，建立新安江流域生态补偿资金项目库。

第六条 项目安排：新安江流域（绩溪县）生态环境补偿资金管理工作领导小组办公室根据当年下达的新安江流域生态环境补偿资金总量，从新安江流域生态补偿资金项目库中拟定年度实施项目，通过新安江流域（绩溪县）生态环境补偿资金管理工作领导小组审查后，提请县政府会议研究决定。在县政府网站公示无异议后报省环保厅、财政厅备案。同时，县环保局会同县财政局下达补偿资金计划到项目建设单位。

第三章 项目实施和调度

第七条 补偿资金计划下达后，项目建设单位按照目标责任书的时序进度要求，完成项目勘察、设计、招投标等前期工作，及时签订施工合同并开工建设。

第八条 建设单位是项目的建设责任主体，对项目建设负全面责任。严格执行《绩溪县政府投资建设项目后监督管理暂行办法》。

第九条 建设单位在项目实施前或实施过程中，不得擅自改变项目主要建设内容、规模和标准。对项目建设内容有重大调整的，应报县政府研究同

意。

第十条 建设单位在项目实施过程中发生工程变更签证、隐蔽工程签证、暂定事项签证和其他签证的，须按照《绩溪县政府投资建设项目施工签证管理暂行办法》规定办理相关手续。未按规定办理签证手续的，在结算审核时不予确认。

第十一条 项目调度

建设单位与县政府签订目标责任书，明确项目管理机构和人员、工作目标、工作任务和目标考核。

建设单位督促施工单位严格执行施工合同，制定切实可行的项目推进工作方案，倒排工期，在合同约定时限内保质保量完成建设任务。

建设单位督促监理单位检查施工单位主要施工机械设备是否按投标文件、合同规定及工程进度及时到位，是否制定科学、合理的月或周工程进度计划并予以落实。对关键工序、关键部位、隐蔽工程和薄弱环节进行重点监控，对进入现场的材料、构配件和设备进行核查验收，对施工单位报送的工程进度计划和完成工程量进行认真审核、确认。同时，做好监理日记、监理例会记录、监理月报及其它监理材料。

县环保局在项目开工后会同县财政局等有关单位对建设单位、施工单位和监理单位进行约谈，要求施工单位严格按照招投标规定的建设内容、时限等保质保量完成建设任务。要求监理单位按照合同约定做好工程建设过程中质量监督管理工作。在项目实施过程中，不定期开展现场督查，掌握项目实施进度，对项目进展缓慢的建设单位采取“月调度”、“月通报”，并列入县政府政务督查重要内容进行点对点督查督办。

县财政局加强项目资金的管理，按照合同约定的实施进度及时拨付资金。

第四章 项目验收和审计

第十二条 项目验收。工程完工后，项目建设单位须在十个工作日内完成工程建设内容、工程质量等的验收。工程验收合格后向县环保局、财政局申请项目验收，县环保局、财政局自受理建设单位申请验收报告后十个工作日内组织相关部门联合开展项目验收，形成验收意见。建设单位在完成项目竣工验收基础上，对补偿资金使用管理及环境效益等情况开展绩效评估，并报县环保局、财政局备案。

第十三条 项目审计。按照《关于印发绩溪县财政专项资金审计管理暂行办法的通知》（绩审[2015]32号）文件要求，对专项资金20万元（含20万元）以上的项目，建设单位须在完成工程竣工验收后五个工作日内，出具委托函委托县审计局开展工程审计。无特殊情况下，县审计局须在三个月内完成工程审计。对专项资金20万元以下的项目，由建设单位委托中介机构进行工程审计。

第五章 项目后续管理

第十四条 项目建成后，建设单位是项目运行和管护的责任主体，负责项目的后续管理。建立健全各项日常运行管护制度，明确日常管护的责任单位和责任人，确保项目正常运转，长期发挥效益。

第六章 监督管理

第十五条 职责分工

（一）项目建设单位：负责项目前期工作，按照规定程序确定工程勘察、设计、施工、监理、货品提供、技术服务等单位，负责项目实施，严格执行合同制、监理制，负责项目资金拨付条件的审核，对工程（货品、技术服务）数量、质量负责。项目验收合格后，明确设施管理主体，制定管理措施，建

立健全设施维修、养护、运行等各项规章制度，确保项目充分发挥效益。

（二）县环保局：负责对相关部门申报项目的建设内容是否符合新安江流域生态环境补偿资金使用范围进行审查。负责监督检查项目建设实施进度，对进展缓慢的项目进行统筹、跟踪、调度。

（三）县财政局：负责项目资金及财务监督管理日常工作。根据项目实施进度及时拨付资金，并跟踪资金使用情况，确保资金专款专用。指导项目实施单位设置资金管理账簿，建立项目资金备查簿。会同县环保局做好补偿资金的绩效评估。

（四）县审计局：负责项目资金的审计监督。

（五）县美好办：负责会同县环保局对各乡镇政府申报的涉及美丽乡村建设的项目进行审查和监督管理。

（六）县住建委、水务局、国土局、农委等行业行政主管部门结合各自职责，负责对新安江流域生态环境补偿资金项目标后的监督管理。

第十六条 监督管理

专项资金实行县级报账制，专项资金要严格执行国库集中支付制度，确保专款专用。专项资金支出涉及政府采购的，按照政府采购有关规定执行，专项资金原则上应在两年内使用完毕。项目建设任务已完成，并通过验收和清算后的项目结余资金及结转两年以上未使用项目资金，由同级财政收回统筹安排。

第十七条 项目建设单位有以下情况之一的，视情况采取通报批评、停止拨款或收回资金、取消申报资格等措施予以处理；情节严重的，按法律法规追究有关单位和人员责任：

（一）弄虚作假、虚报项目和补偿资金的；

（二）骗取、挪用、挤占、侵吞补偿资金的；

- (三) 不按规定使用补偿资金的;
- (四) 因项目管理不善, 造成项目资金损失浪费严重的;
- (五) 项目建设进展缓慢, 达不到时序进度要求的;
- (六) 在工程竣工验收工作中弄虚作假的。

第七章 附则

第十八条 本办法由县环保局、县财政局负责解释。

第十九条 本办法自发布之日起施行。