

蔡村镇“三抓三比三提升”2022年重点工作9月清单

序号		工作任务	牵头负责人	牵头单位	第一周(9.05-9.09)	第二周(9.13-9.16)	第三周(9.19-9.23)	第四周(9.26-9.30)
1		干部队伍建设“青蓝工程”	王鹏宇 汪奇	党政办	组织各村、结对帮带干部深入村组召开9月份党小组（扩大）会议，就2-7月份党小组（扩大）会反馈问题办理情况向党员群众做好答复和解释工作，同时做好镇村重点工作引导和政策解读。	继续组织各村、结对帮带干部深入村组召开9月份党小组（扩大）会议。 积极向镇直相关部门征求9月份党小组（扩大）会学习宣传资料并发放到村。	继续组织各村、结对帮带干部深入村组召开9月份党小组（扩大）会议。 继续做好2-7月份党小组（扩大）会议反馈问题及意见建议办理工作，加快问题解决进度。	继续组织各村、结对帮带干部深入村组召开9月份党小组（扩大）会议。 继续做好2-7月份党小组（扩大）会议反馈问题及意见建议办理工作，加快问题解决进度。
					1.截止本周五，各村尚未召开9月份“青蓝工程”党小组（扩大）会议； 2.继续督促各村、镇相关部门加快问题办理进度，8月份未反馈涉及镇级层面的问题及意见建议。2-7月份党小组（扩大）会反馈问题及意见建议累计为248个，截止目前已解决85个，进度为34%； 3.由镇宣传办提供了“暖民心 见行动”宣传资料，督促各村借助9月份“青蓝工程”党小组（扩大）会进一步加大宣传力度。	1、本周组织毛田村4个党小组、小康村1个党小组召开了“青蓝工程”党小组（扩大）会议，参会党员群众120人； 2、继续督促各村、镇相关部门加快问题办理进度，组织镇相关部门更新了问题台账。2-8月份党小组（扩大）会反馈问题及意见建议累计为248个，截止目前已解决90个，进度为36%。	1、本周组织爱民村2个党小组、蔡村村4个党小组、上胡村2个党小组、河冲村1个党小组、宋村村2个党小组、月亮湾村6个党小组，共17个党小组召开了“青蓝工程”党小组（扩大）会议，参会党员群众256人； 2、继续督促各村、镇相关部门加快问题办理进度，组织镇相关部门更新了问题台账。2-8月份党小组（扩大）会反馈问题及意见建议累计为248个，截止目前已解决90个，进度为36%。	1、9月份“青蓝工程”党小组会议已召开37个党小组，参会党员群众546人，收集到村级层面问题及意见建议4个，镇级无。未正常召开的有6个党小组，分别是爱民村4个、河冲村2个； 2、继续督促各村、镇相关部门加快问题办理进度，2-8月份党小组（扩大）会反馈问题及意见建议累计为248个，截止目前已解决90个，进度为36%。
序号		工作任务	牵头负责人	牵头单位	第一周	第二周	第三周	第四周
2		农村人居环境整治、月亮湾沿线乱搭建综合整治及河道安全管理	周德明 翟耀磊	农业农村发展中心 综合行政执法大队 文旅办	<b>农村人居环境整治河冲：</b> 1.拆除田畝组1户四类房；2.主要针对11户房前屋后乱堆放、庭院环境卫生等进行整治； <b>蔡村：</b> 主要针对金家组6户房前屋后乱堆放、庭院环境卫生等进行整治； <b>月亮湾：</b> 1.拆除汪村组2户四类房，2.主要针对汪村组陈朝华、张超良、汪抗日、吴满富、许小毛等33户房前屋后乱堆乱放，院内生活用品乱放进行整治； <b>宋村：</b> 1.对肖功普户、肖义华2户偏架房进行协商，力争在9月25号之前拆除；2.主要针对吴兴仓户至吴义才11户进行人居环境整治； <b>爱民：</b> 对农村人居环境一般问题户，动员群众，结合生态美丽乡村，自觉参与人居环境整治整治陈上组11户； <b>小康：</b> 督促汪小文户“四类”房拆除工作，并对周边环境进行整治； <b>毛田：</b> 1.督促汪村组李建平户2处偏架房拆除整治工作；2.重点对毛王组上片王炳银等15户进行人居环境整治； <b>泉峰：</b> 村两委成员分片动员下胡自然村5个村民组9户房前屋后乱堆放、庭院环境卫生、生产生活工具摆放等进行整治； <b>上胡：</b> 1.督促村西组吴同意、梅玉峰、曹孝虎户3处偏架房拆除整治工作；2.重点对村西组提升村徐承斌等8户进行人居环境整治， <b>月亮湾沿线乱搭建综合整治及河道安全管理：</b> 1.继续拆除滨河大道两侧及鱼鳞坝树林内摊位和遮阳棚；2.重点开展集镇老街道（月亮湾浴室至镇卫生院至老九超市路段）乱堆放、乱拔挂、出店经营等综合整治。3.持续开展渔业资源巡查保护工作。	<b>农村人居环境整治河冲：</b> 主要针对中叶组7户房前屋后乱堆放、庭院环境卫生等进行整治； <b>蔡村：</b> 主要针对万家组4户房前屋后乱堆放、庭院环境卫生等进行整治； <b>月亮湾：</b> 主要针对施村组施芝灼、傅树善、施松林、王五云、施和喜等12户房前屋后乱堆乱放，院内生活用品乱放进行整治；2.对黄宗意户、汪加伦户、黄广西户3户偏架房进行拆除； <b>宋村：</b> 主要针对吴继湘户至陈金牛户等10户房前屋后进行人居环境整治； <b>爱民：</b> 对农村人居环境一般问题户，动员群众，结合生态美丽乡村，自觉参与人居环境整治整治陈上组12户； <b>小康：</b> 督促汪村组张明义、陈世昌户“四类”房拆除工作，并对周边环境进行整治； <b>毛田：</b> 1.督促汪村组潘永宝户2处偏架房拆除整治工作；2.重点对毛王组下片郑生礼等15户进行人居环境整治； <b>泉峰：</b> 对排查问题户长期不在家户5户进行房前屋后及庭院整治； <b>上胡：</b> 1.督促村西组张龙、张城户3处偏架房拆除整治工作；2.重点对村西组提升村张德林等7户进行人居环境整治。； <b>月亮湾沿线乱搭建综合整治及河道安全管理：</b> 1.持续开展老街道（月亮湾浴室至镇卫生院至老九超市路段）乱拔挂、乱悬挂、乱堆放、出店经营等综合整治。2.向滨河大道和鱼鳞坝树林内摊主送达“限期拆除通知书”，向鸳鸯泉客栈送达违建“限期拆除通知书”。3.持续开展渔业资源巡查保护工作。	<b>农村人居环境整治河冲：</b> 主要针对下叶组6户房前屋后乱堆放、庭院环境卫生等进行整治；； <b>蔡村：</b> 1.主要针对农户李民户四类房拆除2.主要针对公共场所卫生进行整治:河滨广场、麻园广场； <b>月亮湾：</b> 1.对黄宗意户、汪加伦户、黄广西户3户偏架房进行协商，力争在9月30号之前拆除，2.主要针对施村组施芝灼、傅树善、施松林、王五云、施和喜等22户房前屋后乱堆乱放，院内生活用品乱放进行整治； <b>宋村：</b> 1.拆除中心村1户四类房，2.主要针对吴继湘户至陈金牛户房前屋后进行人居环境整治； <b>小康：</b> 督促胡世平户“四类”房拆除工作，并对胡小九户、胡一九户、胡世祥户、胡世光户周边环境进行整治； <b>毛田：</b> 1.督促汪村组张富贵偏架房拆除整治工作；2.重点对棕店组公共场所进行整治； <b>泉峰：</b> 主要针对长期不在家10户房前屋后乱堆放、庭院环境卫生、生产生活工具摆放等进行整治； <b>上胡：</b> 1.督促村西组葛云，宋金宝户2处偏架房拆除整治工作，2.重点对村中组胡金民户等13户进行人居环境整治， <b>月亮湾沿线乱搭建综合整治及河道安全管理：</b> 1.处集镇开展出店经营、乱堆放、灯箱招牌、车辆乱停放等综合整治，处鱼鳞坝拆除摊点和雨棚。2.组织人员对小康河边广场、滨河大道和创业路绿化苗木进行管护。3.督促蔡村村、赵村旅游发展有限公司、小康村、小康联动加露营地运营商和保洁公司开展节点和公路沿线环境综合整治。	<b>农村人居环境整治河冲：</b> 主要针对前期所有农户环境整治进行回头看，保持环境整治； <b>蔡村：</b> 主要针对公共场所卫生进行整治:村部广场、方村广场； <b>月亮湾：</b> 主要针对各个村组公共场所卫生进行整治； <b>宋村：</b> 主要针对汪七斤户至万金龙户房前屋后进行人居环境整治； <b>爱民：</b> 对农村人居环境一般问题户，动员群众，结合生态美丽乡村，自觉参与人居环境整治整治陈下组17户； <b>小康：</b> 督促汪吉平户、王久平户侧房拆除工作，并对朱马路一期工程道路两侧环境卫生进行整治； <b>毛田：</b> 1.督促汪村组肖金平户偏架房拆除整治工作；2.对之前人居环境大排查整改的地方进行“回头看”； <b>泉峰：</b> 对排查问题8户（长期不在家户），动员两委干部、志愿者、临时清工逐户加以解决，主要针对各户房前屋后乱堆放、庭院环境卫生、生产生活工具摆放等进行整治； <b>上胡：</b> 1.督促左坝组沈伟户偏架房拆除整治工作；2.重点对村西组广场周围场所进行整治。 <b>月亮湾沿线乱搭建综合整治及河道安全管理：</b> 1.继续开展集镇综合整治工作；2.持续开展农村清洁工程督查和督办工作；3.持续开展渔业资源巡查保护工作；4.向月亮湾风景区旅游开发有限公司下达限期拆除通知书，发函至县自然资源局规划局认定鸳鸯泉客栈是否办理了审
					<b>农村人居环境四类房整治：</b> 1.本周拆除四类房9户11处，拆除面积1178.94M2，整治1户。分别是毛田：拆除了1户3处，面积652.62M2；上胡：拆除1户1处，面积30M2，整治1户；泉峰：拆除1户1处，面积120M2；河冲：拆除1户1处，面积21M2；月亮湾：4户4处，拆除面积293.32M2；宋村：拆除1户1处，面积42M2。2. <b>人居环境整治：</b> 9月5至9月9日，我镇组动员党员干部、志愿者及农户共49人，整治农户庭院及房前屋后67处。 <b>下一步：</b> 1.继续到村督促各村将签订协议的四类房进行拆除。2.继续到户动员农户拆除四类房。3.按照县里的要求继续开展房前屋后环境整治。 <b>月亮湾沿线乱搭建综合整治及河道安全管理</b> 1.持续开展了渔业资源巡查保护工作。上周值班人员、执法大队制止违规垂钓2起，查获电捕鱼1件（案件已经移交），查获药具1个，丝网2个，地笼2个，装鱼盆6个，渔获全部放生。执法大队集中销毁地笼4个，丝网2副。2.处鱼鳞坝拆除树林内遮阳棚2个。目前已拆除违建出入门至千通千寻路段两侧及鱼鳞坝周边可视范围内遮阳棚52个，迁离餐车1辆。尚有遮阳棚9个，餐车1辆，可移动构筑物4个未拆除。3.处集镇老街道开展了乱拔挂、乱悬挂、出店经营、乱堆放等综合整治，拆除乱拔挂11个，乱悬挂4个，清理出店经营7处，店前乱堆放3处，劝离影剧院门前流动摊点3个。4.处河冲村下叶组向房屋征收户送达了限期搬离通知书。5.处爱民村虎耳坑处理垃圾清运信访投诉一件并进行了书面答复。	<b>农村人居环境整治四类房整治：</b> 1.本周拆除四类房9户9处，拆除面积307.11。分别是毛田：拆除了2户2处，面积34.86M2；上胡：拆除4户4处，面积240M2；月亮湾：3户3处，拆除面积59.25M2。截止目前：177处已拆除34处。2.人居环境整治：9月13至9月18日，我镇组动员党员干部、志愿者及农户共32人，整治农户庭院及房前屋后45处。3.县农村农业局对我镇8户突出问题户全部验收合格 <b>下一步：</b> 1.继续到村督促各村将签订协议的四类房进行拆除。2.继续到户动员农户拆除四类房。3.按照县里的要求继续开展房前屋后环境整治。 <b>月亮湾沿线乱搭建综合整治及河道安全管理</b> 1.镇执法大队清洗并运回了各河段阻断垃圾桶；2.组织人员对小康村边广场、滨河大道和创业路绿化苗木进行管护；3.联合镇林业站、上胡村督促上胡村山组督促宝成户填平鱼塘；4.联合镇城建站对月亮湾村东元组建房户实际建筑面积进行了测量。	<b>农村人居环境整治四类房整治：</b> 本周拆除四类房12户12处，拆除面积669.82。分别是泉峰：拆除1户1处，面积65M2；上胡：拆除2户2处，面积33M2；月亮湾：2户2处，拆除面积181.8M2；河冲：2户2处，拆除面积135.25M2；宋村：3户3处，拆除面积219.77M2；河冲：2户2处，拆除面积135.25M2；小康：2户2处，拆除面积35M2；208省道沿线及示范村：155户177处已拆除35处43处，另已签订协议11处未拆除。2.9月19至9月24日，我镇组动员党员干部、志愿者及农户共39人，整治农户庭院及房前屋后40处。 <b>下一步：</b> 3.市生态环保局来我镇验收突出环境问题。下一步：1.继续到村督促各村将签订协议的四类房进行拆除。2.继续到户动员农户拆除四类房。3.按照县里的要求继续开展房前屋后环境整治。 <b>月亮湾沿线乱搭建综合整治及河道安全管理：</b> 1.王镇长带领执法大队及值班干部开展了文明燃放烟花爆竹等工作。2.由执法大队和值班人员组成的护鱼队开展了巡河护鱼工作。工作日执法大队制止丁溪河违规垂钓7起，渔获全部放生，并对当事人进行了批评教育。3.执法大队赴宋村黄姑协调两农家农家乐共建污水支管道，督促其“十一”前完成污水支管道建设。宜宣高速02标段5工区生活污水长期排向路面，县交通局执法大队、镇执法大队督促该项目进行整改，9月25日执法大队进行了再次查看，目前污水已经通过管道排向树林，路面污水没有完全清洗干净，已督促项目部进行再次清洗。4.执法大队开展集镇综合整治两次，对广告招牌、破旧灯笼、移动灯箱和乱堆放进行了清理。对三家店铺出店经营进行了再次规范。制止了摊贩在农贸市场马路对面摆摊设点，并督促其拆除了雨棚。组织人员对小康河广场周边、滨河大道和创业路两侧绿化进行了修剪和除草工作。5.执法大队对吴村广场垃圾露天焚烧进行了调查和处理，9月24日下午执法大队扑灭方村组秸秆露天焚烧火点两处。6.王镇长、王部长、执法大队核实了月亮湾村两户涉嫌违法建设的有关情况。执法大队联合镇城建站赴汪村上桥头责令依水庄户暂停了木制建筑物建设。7.王部长对月亮湾村沿线路村清洁工作进行了巡查和督办，执法大队对爱民村金华片和阳尖村农村清洁工作进行了督查和督办，并赴月亮湾村太平坝组、汪村组处理垃圾露天堆放事宜。	<b>农村人居环境整治四类房整治：</b> 1.四类房整治：本周拆除四类房4户5处，拆除面积659.524M2。分别是毛田：拆除了2户3处，面积573.52M2；宋村：拆除2户2处，面积86M2。2.摸排079县道及朱马路沿线可视范围四类房，目前毛田、泉峰、上胡四类房摸排已完成。2.人居环境整治：9月26至9月30日，我镇组动员党员干部、志愿者及农户共37人，整治农户庭院及房前屋后35处。 <b>下一步：</b> 1.按照市、县要求做好突出问题户群众验收工作；2.完成朱马路和蔡村的四类房摸底工作；3.到村继续动员农户拆除四类房；4.继续督促各村做好房前屋后及村组道路整治工作； <b>月亮湾沿线乱搭建综合整治及河道安全管理：</b> 1.周书记、王书记带领执法大队、值班人员赴各河段开展了文明生态旅游等活动。2.镇执法大队、镇环保办赴美丽农家陈永元至集镇段部分农家乐查看了油烟排放情况并督促其安装油烟分离装置。3.镇执法大队赴汪村上桥头、吴村广场拆除了有碍观瞻遮阳棚3块、遮阳棚3个。4.镇执法大队赴集镇街道开展综合整治2次，组织维保人员完成了泾河小厨至鱼鳞坝路段路灯检修。巡查另发现集镇五处灯杆不亮，已安排检修。5.镇执法大队制止违规垂钓19起，制止下网捕鱼1起，制止利用塑料薄膜拦网捕鱼1起，渔获全部放生，对所有当事人进行了批评教育。巡河查获并集中销毁丝网7副、地笼5个。6.经过执法大队五次协调，宋村黄姑坝陈永元两家农家乐完成了污水支管道共建。7.本周执法大队对宜宣高速02标5工区污水排向路面整改情况进行了两次查看，当前污水、污泥仍未清理干净且门前有生活垃圾和乱堆放，已督促项目部再次进行整改。8.镇执法大队对美丽公路便民至集镇段两侧可视范围内枯萎毛竹进行了清理，并清理了公路沿线破損垃圾分类宣传牌。9.接群众举报，幸福环保公司正在进行违法建设，镇执法大队、镇城建站、河冲村干部赴现场进行了查看，实为该公司正在庭院墙并按照环保局要求建设油污防渗存储设施。

1.镇人大主席 镇政协主席 镇人大副主席 镇政协副主席



完成情况				1、森亚石斛养生文化园度假酒店项目，项目建议书制作中； 2、月湾半岛项目用地市里已批复，上周已过县土委会，本周已报送县政府审批后可挂网；占用七分基本农田已上报资源规划局调整中（三调已把此地块列为非耕地），预计9月份可到国家层面，待批复后开展相关土地流转报建手续。项目入口处地块道路建设、景观建设施工中； 3、赵村乡村旅游综合体项目规划设计二稿定稿；约4户人家土地征迁已完成1户，剩余3户洽谈中，其中一户约定本月13日回复； 4、野风柿木河营地（毛田露营地）预审资料制作完成，增加了上海投资方，已提交预审初审； 5、爱民阳尖民宿已完成预审资料制作，拟提交预审；爱民村开展征迁摸排工作中，三户房屋征迁中不同意户中秋假日回乡协商中； 6、馨菲民宿项目上周已完成预审，项目规划方案调整中；推进征地工作（旅游公厕地块）； 7、静泊文旅综合体一期、二期主体已完工，三期基础开挖中，已协调四定征地矛盾中的三起。	1、森亚石斛养生文化园度假酒店项目，项目建议书制作中； 2、月湾半岛项目用地下周挂网；占用七分基本农田已上报资源规划局调整中（三调已把此地块列为非耕地），预计9月份可到国家层面，待批复后开展相关土地流转报建手续。项目入口处地块道路景观建设已完工，待新路养护28日后，破除老路； 3、赵村乡村旅游综合体项目规划设计二稿定稿；约4户人家土地征迁已完成1户，剩余3户洽谈中； 4、野风柿木河营地（毛田露营地）已提交预审初审； 5、爱民阳尖民宿已完成预审资料制作，拟提交预审；下周到合肥与三户房屋征迁中不同意户协商； 6、馨菲民宿项目完成预审，项目规划方案调整中；推进征地工作（旅游公厕地块）； 7、静泊文旅综合体一期、二期主体已完工，三期基础开挖中； 8、对接芜湖正大光伏发电公司胡总，待该公司与年产60万吨生物基新材料项目洽谈确定后，编制“光伏容量28.05MW分布式光伏发电项目”资料。 9、狮子山户外攀岩运动基地项目建议书修改中。	1、森亚石斛养生文化园度假酒店项目，项目建议书制作中； 2、月湾半岛项目可建设用地下周挂网；占用七分基本农田已上报资源规划局调整中（三调已把此地块列为非耕地），，待批复后开展相关土地流转报建手续。项目入口处地块道路景观建设已完工，新路已养护28日，本周未破除老路，硬化恢复； 3、赵村乡村旅游综合体项目规划设计二稿定稿；约3户人家土地征迁洽谈中； 4、野风柿木河营地（毛田露营地）已提交预审初审，根据县直各单位反馈意见对接说明和修改内容中； 5、爱民阳尖民宿已完成预审资料制作，拟提交预审；三户房屋征迁中1户不同意征迁，认为补偿标准过低，村委继续对接洽谈征迁； 6、馨菲民宿项目完成预审，项目规划方案调整中；征地工作（旅游公厕地块）两块已完成1块征迁；备案已申报； 7、静泊文旅综合体一期、二期主体已完工，三期主体建设中； 8、对接芜湖正大光伏发电公司胡总，待该公司与年产60万吨生物基新材料项目洽谈确定后，编制“光伏容量28.05MW分布式光伏发电项目”资料。 9、狮子山户外攀岩运动基地项目建议书继续对接中，根据项目土地性质及要素指标确定最终建设内容。	
序号	工作任务	牵头负责人	牵头单位	第一周	第二周	第三周	第四周
5	村集体经济发展	袁德明 汪奇	农业农村发展中心 党政办	上胡：毛竹下山项目根据山场实际情况和农户意愿不断流转农户山场面积增加毛竹双方收益，严格按照林道审批要求，监督林道实施并确保拖运车辆正常安全通行； 泉峰：继续与瑞星养老院沟通协调，督促租金入账。 毛田：督促好兄弟土方石方有限公司将合作收益款到账。 河冲：对接做好宣泾高速外松材积费用发放及西冲组、下叶组争议山场征地款发放事宜； 蔡村村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：对已经评估的三个房子（吕根水、吕文彬、吕鑫明户）进行会商，商量方案，逐户入户商谈，争取流转到期。 爱民：继续催收搅拌站土地租赁费用；月亮湾：跟施村组组长协商盘活施村组集体竹园，共同探讨后续项目建设方案、合作模式等。	上胡：毛竹下山项目根据山场实际情况和农户意愿不断流转农户山场面积增加毛竹双方收益，严格按照林道审批要求，监督林道实施并确保拖运车辆正常安全通行 泉峰：督促各类收益资金尽快入账 毛田：与汪村组协商流转收储露营基地周边可利用土地；与机制炭有限公司对接预收合作投入本金10万元。 河冲：对接做好宣泾高速外松材积费用发放及西冲组、下叶组争议山场征地款发放事宜； 蔡村村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：继续跟进准备流转的三个房子，同时对投资客商准备开发。 爱民：商谈虎头峡漂流企业的资源管理费事宜 月亮湾：如前期商讨方案等达成一致，及时召开村“两委”扩大会议商讨后续投资、运营等	上胡：毛竹下山项目根据山场实际情况和农户意愿不断流转农户山场面积增加毛竹双方收益，严格按照林道审批要求，监督林道实施并确保拖运车辆正常安全通行 泉峰：督促各类收益资金尽快入账 毛田：与汪村组协商流转收储露营基地周边可利用土地；与机制炭有限公司对接预收合作投入本金10万元。 河冲：对接做好宣泾高速外松材积费用发放及西冲组、下叶组争议山场征地款发放事宜； 蔡村村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：继续跟进准备流转的三个房子，同时对投资客商准备开发。 爱民：商谈虎头峡漂流企业的资源管理费事宜 月亮湾：如前期商讨方案等达成一致，及时召开村“两委”扩大会议商讨后续投资、运营等	上胡：毛竹下山项目根据山场实际情况和农户意愿不断流转农户山场面积增加毛竹双方收益，严格按照林道审批要求，监督林道实施并确保拖运车辆正常安全通行 泉峰：督促各类收益资金尽快入账 毛田：与汪村组协商流转收储露营基地周边可利用土地；与机制炭有限公司对接预收合作投入本金10万元。 河冲：对接做好宣泾高速外松材积费用发放及西冲组、下叶组争议山场征地款发放事宜； 蔡村村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂2017年毛竹加工项目收益款1.1万元 月亮湾：预收储东元下桥头地块，用于下一步旅游开发项目 小康：催收露营基地及全地形车收益款； 宋村：催收蔡村竹木工艺品厂20

序号	工作任务	牵头负责人	牵头单位	第一周	第二周	第三周	第四周
7	重点基础设施建设	程雨婷	经发办	1、朱马路弱电杆线迁移项目开始动工，尽快完成影响朱马路主体工程施工的弱电杆线迁移。朱马路主体工程施工5公里。完成朱马路蔡村段育苗补偿费用打款。 2、鸡笼坑路完成路基整改。 3、大胜桥完成桥帽50%浇筑工作。 4、王村二桥完成5号桩浇筑工作。 5、持续推进泾县至爱民公路（美丽公路）改建工程（二期）节点征迁工作。 6.帮助协调节点施工事宜，杆线迁移、征地、供电等。 7、持续对接各项未拨付项目的建设资金、征迁资金、杆线迁移资金等。 8、持续推进农村公路道路养护工作。	1、朱马路弱电杆线迁移项目开始动工，尽快完成影响朱马路主体工程施工的弱电杆线迁移。朱马路主体工程施工5.5公里。完成朱马路剩余育苗补偿费用 2、鸡笼坑路完成路基整改，开始路面浇筑工作。 3、大胜桥完成桥帽浇筑工作。 4、王村二桥完成6号桩浇筑工作。 5、持续推进泾县至爱民公路（美丽公路）改建工程（二期）节点征迁工作。 6.帮助协调节点施工事宜，杆线迁移、征地、供电等。 7、持续对接各项未拨付项目的建设资金、征迁资金、杆线迁移资金等。 8、持续推进农村公路道路养护工作。	1、朱马路主体工程施工6.5公里。险工桥开始动工。 2、完成路面浇筑30%工程量。 3、大胜桥完成桥帽浇筑工作。 4、王村二桥完成回填工作。 5、持续推进泾县至爱民公路（美丽公路）改建工程（二期）节点征迁工作。 6.帮助协调节点施工事宜，杆线迁移、征地、供电等。 7、持续对接各项未拨付项目的建设资金、征迁资金、杆线迁移资金等。 8、持续推进农村公路道路养护工作。	1、朱马路主体工程施工7公里。险工桥完成20%工程量。 2、鸡笼坑路完成路面50%浇筑量。 3、大胜桥完成桥梁架设工作。 4、王村二桥完成桥梁制作。 5、持续推进泾县至爱民公路（美丽公路）改建工程（二期）节点征迁工作。 6.帮助协调节点施工事宜，杆线迁移、征地、供电等。 7、持续对接各项未拨付项目的建设资金、征迁资金、杆线迁移资金等。 8、持续推进农村公路道路养护工作。
完成情况				1、朱马路弱电杆线迁移项目因无法从本地找到施工队，目前还未动工。朱马路主体工程施工4.5公里左右。已完成朱马路蔡村段育苗补偿费用12余万打款 2、鸡笼坑路路基正在整改中。 3、大胜桥已完成桥帽50%浇筑工作。 4、王村二桥已完成5号桩浇筑工作。 5、持续推进泾县至爱民公路（美丽公路）改建工程（二期）节点征迁工作。 6.帮助协调节点施工事宜，杆线迁移、征地、供电等。 7、持续对接各项未拨付项目的建设资金、征迁资金、杆线迁移资金等。 8、持续推进农村公路道路养护工作。	1、朱马路弱电杆线迁移项目已于上周五开始动工。朱马路主体工程施工5公里左右。朱马路剩余育苗补偿费用正在报账中。2、鸡笼坑路完成路基整改，本周开始路面浇筑工作。3、大胜桥已完成桥帽浇筑工作。4、王村二桥已完成6号桩浇筑工作，及1、2号桩的质量检测工作。5、持续推进泾县至爱民公路（美丽公路）改建工程（二期）节点征迁工作。6.帮助协调节点施工事宜，杆线迁移、征地、供电等。7、持续对接各项未拨付项目的建设资金、征迁资金、杆线迁移资金等。8、持续推进农村公路道路养护工作。9、配合交通运输局做好S457、S341连接线已报账材料收集整理核查工作。	1、朱马路主体工程施工5.5公里。朱马路弱电杆线迁移项目已动工，管材已到位。朱马路自来水管网迁移项目已动工。 2、开始鸡笼坑路面浇筑工作，完成龙响路、乌涝路、黄金涝路、下坑林道取芯检测工作。 3、大胜桥完成挡块垫石C35浇筑工作，对上下游河道进行清理疏通。 4、王村二桥等待其余4根桩基检测工作。 5、持续推进泾县至爱民公路（美丽公路）改建工程（二期）节点征迁工作。 6.帮助协调节点施工事宜，杆线迁移、征地、供电等。 7、持续对接各项未拨付项目的建设资金、征迁资金、杆线迁移资金等。 8、持续推进农村公路道路养护工作。	1、朱马路主体工程施工5.7公里左右，显公桥所涉土地问题已协商完成，即将施工。弱电杆线迁移项目已施工2.5公里左右，强电杆线已迁移一根，自来水管网工程已施工600米左右。 2、鸡笼坑路已完成路面浇筑800米。 3、大胜桥已完成桥梁架设工作，等待桥面施工。 4、王村二桥桩基整改中。 5、协调解决天然石城节点处矛盾纠纷。 6、帮助协调节点施工事宜，杆线迁移、征地、供电等。 7、上报10月份报账计划，按照交通局要求完成各项资金项目库的建设。 8、持续推进农村公路道路养护工作。
序号	工作任务	牵头负责人	牵头单位	第一周	第二周	第三周	第四周
8	争取实施全域土地整治试点项目、完成新增耕地任务、有序推进村庄规划编制工作	王德林	自然资源规划所	对小康16亩新增进行覆土，覆土后进行播种，在验收前完成所有工作	对蔡村村小田改大田地上附属的苗木进行测量，联系商家帮农户出售。	在河冲，泉峰，上胡村寻找增减挂和新增耕地项目年度指标缺口地块，找到后组织上报。	对蔡村小田改大田最后剩余地块进行汇总，做出调整，与村干部将毁坏田埂前的田块归属权做出记录。
完成情况				已对小康村16亩新增耕地进行播种。	已对蔡村村小田改大田地上负数的苗木进行测量，并在微信群进行宣传出售	已对河边国有建设用地进行委托出让，并要求县局办理用地审查的手续报告。已在河冲，泉峰，上胡村寻找增减挂和新增耕地项目年度指标缺口地块，并组织上报。	已对蔡村全镇土地后备资源进行调查并汇总上报。并对河冲村一块地块征收公告和补偿协议进行公示
序号	工作任务	牵头负责人	牵头单位	第一周	第二周	第三周	第四周
9	信访维稳及综合治理	周德明	综治办司法所派出所	1、宣传工作：动员群众注册安装“国家反诈中心”APP，宣传防范电信诈骗、养老诈骗以及群众安全感满意度。 2、矛盾纠纷排查工作：排查矛盾隐患，关注未结矛盾纠纷，适时进行化解。 3、信访工作：完成9月份自录件案源收集。做好日常接访工作和重点信访事项化解稳控工作。 4、精神障碍患者服务管理工作：按时随访患者，掌握患者情况，常态化开展疑似患者摸排工作。 5、按县政法委要求报送相关材料。	1、宣传工作：动员群众注册安装“国家反诈中心”APP，宣传防范电信诈骗、养老诈骗以及群众安全感满意度。 2、矛盾纠纷排查工作：排查矛盾隐患，关注未结矛盾纠纷，适时进行化解。 3、信访工作：完成9月份自录件录入工作。做好日常接访工作和重点信访事项化解稳控工作。 4、精神障碍患者服务管理工作：按时随访患者，掌握患者情况，常态化开展疑似患者摸排工作。 5、按县政法委要求报送相关材料。	1、宣传工作：动员群众注册安装“国家反诈中心”APP，宣传防范电信诈骗、养老诈骗以及群众安全感满意度。 2、矛盾纠纷排查工作：排查矛盾隐患，关注未结矛盾纠纷，适时进行化解。 3、信访工作：完成9月份自录件相关材料。做好日常接访工作和重点信访事项化解稳控工作。 4、精神障碍患者服务管理工作：按时随访患者，掌握患者情况，常态化开展疑似患者摸排工作。 5、按县政法委要求报送相关材料。	1、宣传工作：动员群众注册安装“国家反诈中心”APP，宣传防范电信诈骗、养老诈骗以及群众安全感满意度。 2、矛盾纠纷排查工作：本周新受理矛盾2件，化解1件矛盾，1件正在化解中。 3、信访工作：答复政府服务热线4件。9月份自录件完成办理答复，约访信访人员施某和王某，市第五督导组和县信访局、即书记、周书记接访重点信访人员沈某。落实化解稳控工作。 4、精神障碍患者服务管理工作：按照上周县委政法委督察反馈问题进行整改。 5、按县政法委和相关上级单位要求报送多网合一等软件材料，推进多网合一工作。
完成情况				1、宣传工作：动员群众注册安装“国家反诈中心”APP，宣传防范电信诈骗、养老诈骗以及群众安全感满意度，本周动员386名群众注册“国家反诈中心”APP，经与县公安局核对应，累计已完成5908。 2、矛盾纠纷排查工作：本周新受理矛盾2件，化解1件矛盾，1件正在化解中。 3、信访工作：答复政府服务热线4件。9月份自录件收集案源，录入系统，约访重点信访人员胡某、推进信访事项化解。 4、精神障碍患者服务管理工作：周书记带队，联合派出所、卫生院对严重精神障碍患者开展节前随访。 5、按县政法委和相关上级单位要求报送多网合一等软件材料。	1、宣传工作：动员群众注册安装“国家反诈中心”APP，宣传防范电信诈骗、养老诈骗以及群众安全感满意度。累计已完成5958。 2、矛盾纠纷排查工作：本周新受理矛盾1件，化解1件矛盾件。 3、信访工作：答复政府服务热线4件。9月份自录件录入系统并受理，约访重点信访人员涂某、胡某，市第五督导组和县信访局接访重点信访人员沈某。落实化解稳控工作。 4、精神障碍患者服务管理工作：迎接县委政法委检查。 5、按县政法委和相关上级单位要求报送多网合一等软件材料，推进多网合一工作。	1、宣传工作：动员群众注册安装“国家反诈中心”APP，累计已完成6025，宣传防范电信诈骗、养老诈骗以及群众安全感满意度。 2、矛盾纠纷排查工作：本周新受理矛盾2件，其中1件仍在调解中。 3、信访工作：答复政府服务热线3件。10月份自录件完成案源收集工作。即书记、周书记接访蔡村方村组村民，约访王某，落实化解稳控工作。坚持开展领导开门接访，日报告，日会商工作制度，确保重点人员不发生失联失控等情况。 4、精神障碍患者服务管理工作：按照县委政法委督察反馈问题持续进行整改。 5、按县政法委和相关上级单位要求报送多网合一等软件材料，推进多网合一整合优化工作。	