

蔡村镇“四个一”重点工作11月清单

序号	工作任务	分管负责人	责任人	第一周	第二周	第三周	第四周
1	村集体经济发展	邵鹏	翟智峰、各村书记	上胡：做好林下产业开发有限公司人员管理及运营收益，根据山场实际情况和农户意愿不断流转农户山场面积增加毛竹双方收益。 泉峰：催收2022年村组道路养护资金，对接2023年道路养护资金。 毛田：谋划扶持壮大村集体薄弱村资金再投资事宜。 河冲：准备开发区劳务服务合作事宜资料。 蔡村：催收赵村里项目收益款。 月亮湾：继续做好吴村广场土地收储工作 小康：继续做好户外拓展基地项目施工。 宋村：继续做好青少年防溺水教育基地建设，准备青檀小院入市筹备工作。 爱民：做好‘旅游集散中心’项目启动筹备工作。	上胡：做好林下产业开发有限公司人员管理及运营收益，根据山场实际情况和农户意愿不断流转农户山场面积增加毛竹双方收益。 泉峰：催收2022年村组道路养护资金，对接2023年道路养护资金。 毛田：谋划扶持壮大村集体薄弱村资金再投资事宜。 河冲：准备开发区劳务服务合作事宜资料。 蔡村：催收赵村里项目收益款。 月亮湾：继续做好吴村广场土地收储工作 小康：继续做好户外拓展基地项目施工。 宋村：继续做好青少年防溺水教育基地建设，准备青檀小院入市筹备工作。 爱民：做好‘旅游集散中心’项目启动筹备工作。	上胡：做好林下产业开发有限公司人员管理及运营收益，根据山场实际情况和农户意愿不断流转农户山场面积增加毛竹双方收益。 泉峰：催收2022年村组道路养护资金，对接2023年道路养护资金。 毛田：谋划扶持壮大村集体薄弱村资金再投资事宜。 河冲：准备开发区劳务服务合作事宜资料。 蔡村：催收赵村里项目收益款。 月亮湾：继续做好吴村广场土地收储工作 小康：继续做好户外拓展基地项目施工。 宋村：继续做好青少年防溺水教育基地建设，准备青檀小院入市筹备工作。 爱民：做好‘旅游集散中心’项目启动筹备工作。	上胡：做好林下产业开发有限公司人员管理及运营收益，根据山场实际情况和农户意愿不断流转农户山场面积增加毛竹双方收益。 泉峰：催收2022年村组道路养护资金，对接2023年道路养护资金。 毛田：谋划扶持壮大村集体薄弱村资金再投资事宜。 河冲：准备开发区劳务服务合作事宜资料。 蔡村：催收赵村里项目收益款。 月亮湾：继续做好吴村广场土地收储工作 小康：继续做好户外拓展基地项目施工。 宋村：继续做好青少年防溺水教育基地建设，准备青檀小院入市筹备工作。 爱民：做好‘旅游集散中心’项目启动筹备工作。
完成情况				上胡：做好林下产业开发有限公司人员管理及运营收益，根据山场实际情况和农户意愿不断流转农户山场面积增加毛竹双方收益。 泉峰：收到2022年村组道路养护资金56714.29元，对接2023年道路养护资金。 毛田：收到张宏合作收益款33840元，收到丁帮荣合作收益款32345元。谋划扶持壮大村集体薄弱村资金再投资事宜。 河冲：准备开发区劳务服务合作事宜资料。 蔡村：催收赵村里项目收益款。 月亮湾：继续做好吴村广场土地收储工作 小康：继续做好户外拓展基地项目施工。 宋村：继续做好青少年防溺水教育基地建设，准备青檀小院入市筹备工作。 爱民：做好‘旅游集散中心’项目启动筹备工作。	上胡：做好林下产业开发有限公司人员管理及运营收益，根据山场实际情况和农户意愿不断流转农户山场面积增加毛竹双方收益。 泉峰：对接2023年道路养护资金。 毛田：谋划扶持壮大村集体薄弱村资金再投资事宜。 河冲：准备开发区劳务服务合作事宜资料。 蔡村：催收赵村里项目收益款。 月亮湾：继续做好吴村广场土地收储工作 小康：继续做好户外拓展基地项目施工。 宋村：继续做好青少年防溺水教育基地建设，准备青檀小院入市筹备工作。 爱民：做好‘旅游集散中心’项目启动筹备工作。	上胡：做好林下产业开发有限公司人员管理及运营收益，根据山场实际情况和农户意愿不断流转农户山场面积增加毛竹双方收益。 泉峰：对接2023年道路养护资金。 毛田：谋划扶持壮大村集体薄弱村资金再投资事宜。 河冲：准备开发区劳务服务合作事宜资料。 蔡村：催收赵村里项目收益款。 月亮湾：继续做好吴村广场土地收储工作 小康：继续做好户外拓展基地项目施工。 宋村：继续做好青少年防溺水教育基地建设，准备青檀小院入市筹备工作。 爱民：做好‘旅游集散中心’项目启动筹备工作。	上胡：做好林下产业开发有限公司人员管理及运营收益，根据山场实际情况和农户意愿不断流转农户山场面积增加毛竹双方收益。 泉峰：催收2022年村组道路养护资金，对接2023年道路养护资金。 毛田：谋划扶持壮大村集体薄弱村资金再投资事宜。 河冲：收到云岭建筑安装工程有限公司29.5万劳务费；收到泾县永恒谷麦种植家庭农场代耕代种收益款8.2万。 蔡村：催收赵村里项目收益款。 月亮湾：继续做好吴村广场土地收储工作 小康：继续做好户外拓展基地项目施工。 宋村：继续做好青少年防溺水教育基地建设，准备青檀小院入市筹备工作。 爱民：做好‘旅游集散中心’项目启动筹备工作。

序号	工作任务	分管负责人	责任人				
2	经济运行及限上商贸主体培育	胡启亮	曾静、各村书记	1、做好稳经济运行工作：抓帮扶保生产、抓项目提质量，以月保季、以季保年，推动经济平稳运行。 2、做好抓跟踪强培育工作：帮助拟培育的两家联合体企业吸纳增加合作住餐企业，整合中小规模住餐单位商贸经济，带动规下单位共同发展。跟踪、掌握4商贸单位和2家限上商贸联合体的营收状况，确保年底四家商贸单位按期达标入统。	1、做好稳经济运行工作：抓帮扶保生产、抓项目提质量，以月保季、以季保年，推动经济平稳运行。 2、做好抓跟踪强培育工作：帮助拟培育的两家联合体企业吸纳增加合作住餐企业，整合中小规模住餐单位商贸经济，带动规下单位共同发展。跟踪、掌握4商贸单位和2家限上商贸联合体的营收状况，确保年底四家商贸单位按期达标入统。	1、做好稳经济运行工作：抓帮扶保生产、抓项目提质量，以月保季、以季保年，推动经济平稳运行。 2、做好抓跟踪强培育工作：帮助拟培育的两家联合体企业吸纳增加合作住餐企业，整合中小规模住餐单位商贸经济，带动规下单位共同发展。跟踪、掌握4商贸单位和2家限上商贸联合体的营收状况，确保年底四家商贸单位按期达标入统。	1、做好稳经济运行工作：抓帮扶保生产、抓项目提质量，以月保季、以季保年，推动经济平稳运行。 2、做好抓跟踪强培育工作：帮助拟培育的两家联合体企业吸纳增加合作住餐企业，整合中小规模住餐单位商贸经济，带动规下单位共同发展。跟踪、掌握4商贸单位和2家限上商贸联合体的营收状况，确保年底四家商贸单位按期达标入统。
完成情况				10月规上工业产值完成935万元，同比下降0.79%，1-10月累计产值完成1.25亿元，同比增长5.88%；10月限上零售额117.1万元，同比增长53.1%，1-10月累计限上零售额1295万元，同比增长62.6%；10月固定资产投资802万元，同比增长60%，1-10月累计投资额1.62亿元，同比增长26.9%。	1、2023年人口抽样调查工作：基本完成蔡村村、毛田村共160户调查任务；2、2022年度修订企业统计执法检查工作：指导宏宇、泽龙两家工业企业、老虎土菜馆一家商贸单位收集完善检查资料。	1、11月主要经济指标预计完成情况：预计11月规上工业产值847万元，与去年同期持平，1-11月累计产值1.33亿元，同比增长5.49%；预计11月限上零售额64.7万元，同比增长3.9%，1-11月累计限上零售额1608.7万元，同比增长87.3%；预计11月固定资产投资800万元，同比下降20%，1-11月累计投资额1.7亿元，同比增长23.5%。 2、指导芝屏山庄、龙门客栈两家拟培育商贸单位完善入库材料，等待12月初申报入库	1、完善芝屏山庄、龙门客栈两家拟培育大个体入库材料，递交至县级审核；2、指导三家规上工业企业完成数字化转型测评

序号	工作任务	分管负责人	责任人				
3	搭建镇级经济发展平台	汪奇	叶朴玉、曾静、韦吉权	1、做好稳经济运行工作：抓帮扶保生产、抓项目提质量，以月保季、以季保年，推动经济平稳运行。 2、做好抓跟踪强培育工作：帮助拟培育的两家联合企业吸纳增加合作住餐企业，整合中小规模住餐单位商贸经济，带动规下单位共同发展。跟踪、掌握4商贸单位和2家限上商贸联合体的营收状况，确保本月厨管家按期达规入统。	一是结合本地实际情况和蔡村村委会共同制定赵村里物业管护细则与机制。 二是明确赵村里环境管护的费用经费，服务甲方。 三是积极和赵村里当地村民沟通，打好群众基础，宣传企业文化。 四是抓紧10月22日宣城文化园活动的摊位销售货款催收	公司内部控制建设和相关公司业务跟进。	公司内部控制建设和相关公司业务跟进。
完成情况				一是与安徽山肴河味商贸有限公司签订赵村里时光奶茶的合作协议，并于协议明年黄坑文创店也一并承包给安徽山肴河味商贸有限公司方案，将采取收取租金及合作销售文创产品提点分红的方式合作。 二是向赵书记汇报公司运营情况以及运营上遇到的问题并探讨解决方案。 三是开发新品，积极推动本镇助农产品，敲定菜籽油供货厂家货源以及价格。并商讨外包装事宜。研定伴手礼礼盒事宜，确定方案，并于下周三周四出样品。 四是探讨接下来承包赵村里物业式服务，管理赵村里绿化养护，配合夏老师完成环境改造事宜。 五是去南溪南学习如何经营美化好村庄。我将结合本次学习到的村庄管理经验运用到赵村里环境管护工作机制中来。尽量聘请当地富有责任心且具有号召力的工作人员在完成此项工作。让老百姓去做老百姓的工作。力争打造好一个和谐美丽的赵村里。让外地的游客感受我们赵村里老百姓的热情和质朴，吸引更多的游客驻足我们赵村里。	公司在公安系统信息变更、对账报账工作、抖音维护更新；参与赵村里环境整治工作。	本周完成了公司银行信息变更、和置业公司签订了房屋租赁合同；通过了途豆营地项目的经理办公会。参与赵村里环境整治工作。	本周经理办公会通过了公司增加经营范围和赵村里相关项目合作的会议；完成途豆营地项目协议的签订。完成11月盘点对账工作。

序号	工作任务	分管负责人	责任人				
4	“小田变大田”暨高标准农田建设	王德林	李凯、黄康慧、范茆利荣、茆万高、汪云、梅一文	高标准农田： 1、加快推进提升改造项目的施工进度，务必12月底前完成。 2、调整施工田块，争取在本月底前完成小麦种植任务（2150亩） 3、探索高标农田建成后农田运营模式。	高标准农田： 1、加快推进提升改造项目的施工进度，务必12月底前完成。 2、调整施工田块，争取在本月底前完成小麦种植任务（2150亩） 3、探索高标农田成后农田运营模式。	高标准农田： 1、加快推进提升改造项目的施工进度，务必12月底前完成。 2、调整施工田块，争取在本月底前完成小麦种植任务（2150亩） 3、探索高标农田成后农田运营模式。	高标准农田： 1、加快推进提升改造项目的施工进度，务必12月底前完成。 2、调整施工田块，争取在本月底前完成小麦种植任务（2150亩） 3、探索高标农田成后农田运营模式。
完成情况				高标准农田建设： 1、泉峰村（新建工程）：土地平整完成200亩。 2、泉峰村（改造提升工程）：土地平整完成240亩。 3、上胡村（改造提升工程）：土地平整完成255亩。 4、毛田村（改造提升工程）：土地平整完成200亩	1、泉峰村（新建工程）土地平整完成190亩。 泉峰村（改造提升工程）土地平整完成170亩。 2、上胡村，土地平整完成230亩。 3、毛田村：土地平整完成100亩。	高标准农田建设： 1、泉峰村（新建工程）：土地平整完成250亩。 2、泉峰村（改造提升工程）：土地平整完成612亩。 3、上胡村（改造提升工程）：土地平整完成411亩。 4、毛田村（改造提升工程）：土地平整完成350亩	高标准农田建设： 1、泉峰村（新建工程）：土地平整完成400亩。 2、泉峰村（改造提升工程）：土地平整完成660亩。 3、上胡村（改造提升工程）：土地平整完成600亩。 4、毛田村（改造提升工程）：土地平整完成450亩"

序号	工作任务	分管负责人	责任人				
5	镇村干部 奖惩差异化考核	周德明	张雅兰、 开紫薇	督促调度各村集体经济发展到账金额进度。	跟踪调度皖南川藏线沿线环境卫生整理	跟踪宋村青少年防溺水安全教育基地建设 项目完成情况	抽查镇村干部考勤情况
完成情况				已完成督促调度各村集体经济发展到账金额进度	跟踪皖南川藏线沿线环境卫生整治进度	跟踪宋村青少年防溺水安全教育基地建设 项目完成情况	拟下周召开第三季度评比会议，评比汇总第三季度各行政村得分。

序号	工作任务	分管负责人	责任人				
6	汀溪河蔡村段河道安全管理创新机制	汪宗芳	任哲、唐征武、黄康慧、徐梦强、杨洁、程海清	与电脑公司联系安装智能道闸系统测试。	将我镇防溺水值班室所需监控探头及其他应急设备清单报至县应急局	防溺水日常管理工作	河道安全管理宣传工作
完成情况				电脑公司已联系厂家申请智能道闸系统，目前已安排发送。安全生产工作：旺禽安全生产隐患已督促整改到位，本周联系县应急局闭环验收。重大隐患上报：和城建站沟通将我镇几家无证经营售卖液化气作为重大隐患上报	将我镇防溺水作为典型案例报至县应急局向省市推广。安全生产：上报重大隐患清单和台账，并对旺禽隐患问题进行验收。	防溺水招标项目政府采购意向已挂网。安全生产工作：报送重大隐患周调度清单	宋村防溺水基地组建高标准防溺水应急指挥中心已请相关公司在规划设计。安全生产：和第三方公司联系对我镇旺禽、泽龙、俊杰机制炭厂等重点企业进行安全隐患排查工作

序号	工作任务	分管负责人	责任人					
7	土地要素 系统性保障	王德林	贾超、赵春晖、胡小兵、黄国庆	<div>1.长三角一体化产业转移泾县合作区（蔡村基地）安置点建设项目：正协调缴纳用地报批规费。</div> <div>2. 泾县蔡村月湾半岛民宿项目、泾县绿水湾度假村项目、爱民加油站项目：泾县蔡村月湾半岛民宿项目区用地已批复，待与项目建设单位协调后组织供地；绿水湾项目林地部分已批复，将开展用地报批及村企合作举办供地手续；爱民加油站项目用地已批复，待与项目建设单位协调后组织供地。</div> <div>3. 宣城市青少年防溺水安全教育培训基地项目：供地手续批复已办理，村委会配合施工单位办理施工许可。工程施工进行基础柱梁钢筋绑扎。</div> <div>4. 泾县赵村乡村旅游综合体项目、森亚石斛养生文化园度假酒店项目、智慧停车运营中心及高档民宿项目：赵村乡村旅游综合体、森亚石斛度假酒店相关用地单位已于4月28日上午摘牌拿地，目前正在设计方案。智慧停车运营中心及高档民宿项目用地挂网前的所有手续均已完成，因系统升级，全市所有住宅类商业用地均需等省里审核后方可挂网。</div> <div>5. 美丽公路安置点：爱民安置点村庄建设用地已批复，正开展“三通一平”前期准备工作，将进行宅基地分配、设计，分户办理农民建房相关手续等工作。宋村安置点建设项目已开标，将督促中标单位进场施工。东元安置点占用林地资料已报市林业局审批。</div> <div>6. 蔡村镇小康村委会旅游停车场项目：已缴纳用地报批规费。</div> <div>7. 月亮湾生态旅游项目（山屿溪-客舍）：目前已完成用地勘界等准备工作，用地正按照集体建设用地入市程序推进。</div> <div>8. 蔡村镇鼓蔡路（河经二路、河纬七路）安置点建设项目：发改委批文建设内容及规模等与规划设计不符需变更。</div>	<div>1.长三角一体化产业转移泾县合作区（蔡村基地）安置点建设项目：正协调缴纳用地报批规费。</div> <div>2. 泾县蔡村月湾半岛民宿项目、泾县绿水湾度假村项目、爱民加油站项目：泾县蔡村月湾半岛民宿项目区用地已批复，待与项目建设单位协调后组织供地；绿水湾项目林地部分已批复，将开展用地报批及村企合作举办供地手续；爱民加油站项目用地已批复，待与项目建设单位协调后组织供地。</div> <div>3. 宣城市青少年防溺水安全教育培训基地项目：供地手续批复已办理，村委会配合施工单位办理施工许可。工程施工进行基础柱梁钢筋绑扎。</div> <div>4. 泾县赵村乡村旅游综合体项目、森亚石斛养生文化园度假酒店项目、智慧停车运营中心及高档民宿项目：赵村乡村旅游综合体、森亚石斛度假酒店相关用地单位已于4月28日上午摘牌拿地，目前正在设计方案。智慧停车运营中心及高档民宿项目用地挂网前的所有手续均已完成，因系统升级，全市所有住宅类商业用地均需等省里审核后方可挂网。</div> <div>5. 美丽公路安置点：爱民安置点村庄建设用地已批复，正开展“三通一平”前期准备工作，将进行宅基地分配、设计，分户办理农民建房相关手续等工作。宋村安置点建设项目已开标，将督促中标单位进场施工。东元安置点占用林地资料已报市林业局审批。</div> <div>6. 蔡村镇小康村委会旅游停车场项目：已缴纳用地报批规费。</div> <div>7. 月亮湾生态旅游项目（山屿溪-客舍）：目前已完成用地勘界等准备工作，用地正按照集体建设用地入市程序推进。</div> <div>8. 蔡村镇鼓蔡路（河经二路、河纬七路）安置点建设项目：发改委批文建设内容及规模等与规划设计不符需变更。</div>	<div>1.长三角一体化产业转移泾县合作区（蔡村基地）安置点建设项目：正协调缴纳用地报批规费。</div> <div>2. 泾县蔡村月湾半岛民宿项目、泾县绿水湾度假村项目、爱民加油站项目：泾县蔡村月湾半岛民宿项目区用地已批复，待与项目建设单位协调后组织供地；绿水湾项目林地部分已批复，将开展用地报批及村企合作举办供地手续；爱民加油站项目用地已批复，待与项目建设单位协调后组织供地。</div> <div>3. 宣城市青少年防溺水安全教育培训基地项目：供地手续批复已办理，村委会配合施工单位办理施工许可。工程施工进行基础柱梁钢筋绑扎。</div> <div>4. 泾县赵村乡村旅游综合体项目、森亚石斛养生文化园度假酒店项目、智慧停车运营中心及高档民宿项目：赵村乡村旅游综合体、森亚石斛度假酒店相关用地单位已于4月28日上午摘牌拿地，目前正在设计方案。智慧停车运营中心及高档民宿项目用地挂网前的所有手续均已完成，因系统升级，全市所有住宅类商业用地均需等省里审核后方可挂网。</div> <div>5. 美丽公路安置点：爱民安置点村庄建设用地已批复，正开展“三通一平”前期准备工作，将进行宅基地分配、设计，分户办理农民建房相关手续等工作。宋村安置点建设项目已开标，将督促中标单位进场施工。东元安置点占用林地资料已报市林业局审批。</div> <div>6. 蔡村镇小康村委会旅游停车场项目：已缴纳用地报批规费。</div> <div>7. 月亮湾生态旅游项目（山屿溪-客舍）：目前已完成用地勘界等准备工作，用地正按照集体建设用地入市程序推进。</div> <div>8. 蔡村镇鼓蔡路（河经二路、河纬七路）安置点建设项目：发改委批文建设内容及规模等与规划设计不符需变更。</div>	<div>1.长三角一体化产业转移泾县合作区（蔡村基地）安置点建设项目：正协调缴纳用地报批规费。</div> <div>2. 泾县蔡村月湾半岛民宿项目、泾县绿水湾度假村项目、爱民加油站项目：泾县蔡村月湾半岛民宿项目区用地已批复，待与项目建设单位协调后组织供地；绿水湾项目林地部分已批复，将开展用地报批及村企合作举办供地手续；爱民加油站项目用地已批复，待与项目建设单位协调后组织供地。</div> <div>3. 宣城市青少年防溺水安全教育培训基地项目：供地手续批复已办理，村委会配合施工单位办理施工许可。工程施工进行基础柱梁钢筋绑扎。</div> <div>4. 泾县赵村乡村旅游综合体项目、森亚石斛养生文化园度假酒店项目、智慧停车运营中心及高档民宿项目：赵村乡村旅游综合体、森亚石斛度假酒店相关用地单位已于4月28日上午摘牌拿地，目前正在设计方案。智慧停车运营中心及高档民宿项目用地挂网前的所有手续均已完成，因系统升级，全市所有住宅类商业用地均需等省里审核后方可挂网。</div> <div>5. 美丽公路安置点：爱民安置点村庄建设用地已批复，正开展“三通一平”前期准备工作，将进行宅基地分配、设计，分户办理农民建房相关手续等工作。宋村安置点建设项目已开标，将督促中标单位进场施工。东元安置点占用林地资料已报市林业局审批。</div> <div>6. 蔡村镇小康村委会旅游停车场项目：已缴纳用地报批规费。</div> <div>7. 月亮湾生态旅游项目（山屿溪-客舍）：目前已完成用地勘界等准备工作，用地正按照集体建设用地入市程序推进。</div> <div>8. 蔡村镇鼓蔡路（河经二路、河纬七路）安置点建设项目：发改委批文建设内容及规模等与规划设计不符需变更。</div>	
	完成情况			<div>1.长三角一体化产业转移泾县合作区（蔡村基地）安置点建设项目：用地报批费用已交县财政，本周组卷材料报市审批。</div> <div>2. 泾县蔡村月湾半岛民宿项目、泾县绿水湾度假村项目、爱民加油站项目：泾县蔡村月湾半岛民宿建设方案已通过，建设单位已启动报建手续；绿水湾项目林地部分已批复，将开展用地报批及村企合作举办供地手续；爱民加油站项目用地已批复，待与项目建设单位协调后组织供地。</div> <div>3. 宣城市青少年防溺水安全教育培训基地项目：建设中。</div> <div>4. 泾县赵村乡村旅游综合体项目、森亚石斛养生文化园度假酒店项目、智慧停车运营中心及高档民宿项目：赵村乡村旅游综合体、森亚石斛度假酒店相关用地单位已于4月28日上午摘牌拿地，目前正在设计方案。智慧停车运营中心及高档民宿项目用地挂网前的所有手续均已完成，因系统升级，全市所有住宅类商业用地均需等省里审核后方可挂网。</div> <div>5. 美丽公路安置点：爱民安置点村庄建设用地已批复，已完成三通一平，将进行宅基地分配、设计，分户办理农民建房相关手续等工作。宋村安置点后续两户土地农转用手续正提交报批材料。东元安置点正在整改，整改完成后上传图片至省林业局审批。</div> <div>6. 蔡村镇小康村委会旅游停车场项目：正办理农转用手续在市级审批。</div> <div>7. 月亮湾生态旅游项目（山屿溪-客舍）：目前已完成用地勘界等准备工作，用地正按照集体建设用地入市程序推进，现正核算土地平整相关费用。</div> <div>8. 蔡村镇鼓蔡路（河经二路、河纬七路）安置点建设项目：安置点冯杰等5户正收集材料组卷报批林地占用。</div> <div>9. 蔡村镇宋村村公墓林地占用资料增加拍摄图片报至省林业局审批。</div>	无新进展		<div>1.长三角一体化产业转移泾县合作区（蔡村基地）安置点建设项目：用地报批费用已交县财政，本周组卷材料报市审批。</div> <div>2. 泾县蔡村月湾半岛民宿项目、泾县绿水湾度假村项目、爱民加油站项目：泾县蔡村月湾半岛民宿建设方案已通过，建设单位已启动报建手续；绿水湾项目林地部分已批复，将开展用地报批及村企合作举办供地手续；爱民加油站项目用地已批复，待与项目建设单位协调后组织供地。</div> <div>3. 宣城市青少年防溺水安全教育培训基地项目：建设中。</div> <div>4. 泾县赵村乡村旅游综合体项目、森亚石斛养生文化园度假酒店项目、智慧停车运营中心及高档民宿项目：赵村乡村旅游综合体、森亚石斛度假酒店相关用地单位已于4月28日上午摘牌拿地，目前正在设计方案。智慧停车运营中心及高档民宿项目用地挂网前的所有手续均已完成，因系统升级，全市所有住宅类商业用地均需等省里审核后方可挂网。</div> <div>5. 美丽公路安置点：爱民安置点村庄建设用地已批复，已完成三通一平，将进行宅基地分配、设计，分户办理农民建房相关手续等工作。宋村安置点后续两户土地农转用手续正提交报批材料。东元安置点正在整改，整改完成后上传图片至省林业局审批。</div> <div>6. 蔡村镇小康村委会旅游停车场项目：正办理农转用手续在市级审批。</div> <div>7. 月亮湾生态旅游项目（山屿溪-客舍）：目前已完成用地勘界等准备工作，用地正按照集体建设用地入市程序推进，现正核算土地平整相关费用。</div> <div>8. 蔡村镇鼓蔡路（河经二路、河纬七路）安置点建设项目：安置点冯杰等5户正收集材料组卷报批林地占用。</div> <div>9. 赵村停车场正利用增减挂指标组卷，下周报市审批。</div>	无新进展

序号	工作任务	分管负责人	责任人				
8	蔡村镇旅游公共品牌建设	王磊	岑杰、凤菲菲				
完成情况				已完成	已完成	已完成	已完成

序号	工作任务	分管负责人	责任人				
9	干部队伍 建设“青 蓝工程”	汪奇	开紫蓝、 各村书记	组织各村、结对帮带干部深入村组召开11月份党小组（扩大）会议，就各村党小组（扩大）会反馈问题办理情况向党员群众做好答复和解释工作，积极开展党的二十大精神宣讲、暖民心、高标准农田等工作宣传，同时督促各村落实好主题教育各项学习任务。	组织各村、结对帮带干部深入村组召开11月份党小组（扩大）会议，就各村党小组（扩大）会反馈问题办理情况向党员群众做好答复和解释工作，积极开展党的二十大精神宣讲、暖民心、高标准农田等工作宣传，同时督促各村落实好主题教育各项学习任务读。	继续组织各村、结对帮带干部深入村组召开11月份党小组（扩大）会议。积极向镇直相关部门征求11月份党小组（扩大）会学习宣传资料并发放到村,积极开展党的二十大精神宣讲、暖民心、高标准农田等工作宣传，同时督促各村落实好主题教育各项学习任务。	继续组织各村、结对帮带干部深入村组召开11月份党小组（扩大）会议。继续做好各村党小组（扩大）会议反馈问题及意见建议办理工作，加快问题解决进度；继续开展党的二十大精神宣讲、暖民心宣传，同时督促各村落实好主题教育各项学习任务。
完成情况				1. 上周召开青蓝工程党小组（扩大）会议5个，参会党员群众98人，未收集到问题。 2. 青蓝工程实施以来收集各类问题及意见建议累计为255个（村级131个、镇级124个），截止目前已解决119个（村级72个、镇级47个），进度为46.66%。 青蓝工程存在问题：在结合主题教育，深挖素材、典型宣传上还有欠缺。 下一步工作举措：结合主题教育，加大对青蓝工程典型案例的挖掘，做好总结宣传。	1. 上周召开青蓝工程党小组（扩大）会议9个，参会党员群众124人，未收集到问题。 2. 青蓝工程实施以来收集各类问题及意见建议累计为255个（村级131个、镇级124个），截止目前已解决119个（村级72个、镇级47个），进度为46.66%。	1. 上周召开青蓝工程党小组（扩大）会议8个，参会党员群众88人，未收集到问题。 2. 青蓝工程实施以来收集各类问题及意见建议累计为255个（村级131个、镇级124个），截止目前已解决119个（村级72个、镇级47个），进度为46.66%。	1. 上周召开青蓝工程党小组（扩大）会议7个，参会党员群众102人，未收集到问题。 2. 青蓝工程实施以来收集各类问题及意见建议累计为255个（村级131个、镇级124个），截止目前已解决119个（村级72个、镇级47个），进度为46.66%。

序号	工作任务	分管负责人	责任人				
10	皖南川藏线沿线环境卫生常态化维持机制	赵不懋	唐征武、黄康慧、徐梦强、杨洁、程海清	1、赴街道持续开展环境秩序综合整治工作。 2、持续开展村庄整治工作，拆除吴村组乱搭建构筑物。 3. 赴S208沿线开展旅游指示牌设置工作。 4、持续开展农村清洁工程巡查、督办工作。 5、开展违法建设和违章搭建巡查、管控工作。	1、赴街道持续开展环境秩序综合整治工作，拆除鱼鳞坝私自搭建的摊位（雨棚）。 2、赴S208沿线开展旅游指示牌选址和设置工作。 3、持续开展农村清洁工程巡查、督办和农村清洁工程服务采购项目招投标工作。 5、开展违法建设和违章搭建巡查、管控工作。向范德发户送达“行政执法告知书”。	1、赴S208宋村至爱民沿线安装旅游指示牌。 3、持续开展农村清洁工程巡查、督办和农村清洁工程服务采购项目招投标工作。 4、开展违法建设和违章搭建巡查、管控工作。	1、赴S208宋村至爱民沿线安装旅游指示牌。 3、持续开展农村清洁工程巡查、督办和农村清洁工程服务采购项目招投标工作。 4、开展违法建设和违章搭建巡查、管控工作。
完成情况				一、集镇管理方面 拆除鱼鳞坝西侧村民私自的摊位（雨棚）3个并帮助村民搬运了物品。赴街道清理平面广告3块，清理LED电子招牌2块。持续开展了出店经营、占道经营等环境秩序综合整治。赴左村组道路出入口处查看了障碍物设置情况。 二、农村清洁方面 对S208沿线、各村及景区保洁情况进行了持续巡查和督办，引导洒水车对集镇街道、赵村里、吴村组、汪村组及S208沿线部分路段积尘进行了清洗。已对接招标代理公司，正在编制农村清洁工程服务采购项目招标文件。 三、路域管控方面 安装吴村至汪村段旅游指示牌14块，赴S208月亮湾村、宋村路段开展了旅游指示牌选址工作。夜间赴S208沿线排查了路灯照明情况。 四、河道管控方面 接村民投诉，镇执法大队赴宋村村纸棚组查看了河道倾道装璜垃圾情况并督促施工方进行了整改。	一、集镇管理方面 赴街道常态化开展了流动摊点、占道经营、车辆乱停放等环境秩序规范工作。拆除了鱼鳞坝西侧树林村民私自搭建的摊位（雨棚）4个。截止11月13日，已全部拆除10户村民在鱼鳞坝西侧私自搭建的23个摊位（雨棚）。 二、农村清洁方面 对S208沿线、各村及景区保洁情况进行了持续巡查和督办。正在编制农村清洁工程服务采购项目招标文件，《蔡村镇农村清洁工程垃圾处理考核办法》已报招标代理公司。 三、路域管控方面 就方村路口设置旅游指示牌赴方村组登记了农家乐、民宿基本情况情况。联合宋村村、爱民村、优视公司赴S208沿线开展了旅游指示牌选址工作，再次复核了旅游指示牌版面内容。清理了S208沿线8处干枯毛竹、3处乱披挂。 四、综合执法方面 联合国土所对某公司涉嫌未经批准，违法占用土地开发某旅游项目进行了立案查处。	一、集镇管理方面 赴街道常态化开展了占道经营、乱堆放、乱披挂等经营秩序规范工作。赴农贸市场内调查登记了乱堆乱放情况，赴鱼鳞坝西侧树林牵离餐车1辆。 二、农村清洁方面 对S208沿线各村和毛田村保洁情况进行了持续巡查和督办。农村清洁工程服务采购项目招标文件乡镇负责部分已经全部报送招标代理（包括《服务采购项目采购需求》、《蔡村镇农村清洁工程垃圾清运及中转站运营管理考核办法》、《蔡村镇农村清洁工程垃圾清运、中转站运营管理和垃圾转运服务采购项目合同》）。 三、路域管控方面 按照县创建办“聚力优环境，创建全域美”督查要求，清理S208沿线各类小广告17处。按照县创建办“三线四边”考核要求，赴朱麻路、X 079沿线清理各类小广告100余处，赴S208宋村、爱民沿线清理路边有碍观瞻干枯毛竹多处。 四、综合执法方面 赴河冲村范德发户送达了《限期拆除告知书》。赴紫金山组查看了汪益明户在省道边建设水池情况。	一、集镇管理方面 赴街道常态化开展了经营秩序规范工作。 二、农村清洁方面 蔡村镇召开了2024年清洁工程暨近期重点工作部署会议，印发了《蔡村镇关于加强清洁工程常态化管理实施意见》。镇执法大队对S208沿线各村和上胡村保洁情况进行了持续巡查和督办。 三、景区质量提升方面 排查并报送了《泾县A级景区及周边摊位乱摆放、占道经营等问题清单》，县城管综合执法局李局长一行赴蔡村镇检查了A级景区及周边摊位乱摆放、占道经营等问题整治情况。 四、路域管控方面 指导优视公司赴S208宋村沿线安装了旅游指示牌。 五、综合执法方面 向某旅游开发公司月亮湾境内度假村项目运营经理马某某下达《行政处罚决定书》。向河道蓝线范围内搭建钢构平台的某农家乐承租方吴某送达了《责令改正通知书》。赴爱民村岭脚组督促农民建房“批小建大”的程某某落实整改措施。赴宋村村纸棚组、双岗组督促未批在三楼楼顶超高、超面积建设楼梯堡的建房户落实整改措施。