

宁国市城市管理综合执法局

智慧城管建设项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。根据《关于开展市县（市）数字（智慧）城管系统数据对接工作的通知》宣城管〔2019〕205号文件要求，启动智慧城管建设，2020年10月与方正国际软件（北京）有限公司签订《安徽省宁国市城市管理综合执法局智慧城管建设采购项目（二次）合同书》，进行智慧城管软件平台建设、数据普查建设以及物联感知设备建设，2021年12月验收合格。2022年度预算数134.42万元，实际支出数134.42万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：通过宁国市智慧城管建设，加强城市综合管理，创新城市管理模式，整合资源，形成统一高效的全市城市管理指挥体系，运用大数据分析促进监督考核科学化、城市管理决策科学化，形成集管理、决策、服务、创新于一体的智慧城管综合管理平台。

阶段性目标：提高城市管理问题发现和解决效率，推动城市

管理由被动型向主动型、粗放型向精细型转变。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过本次评价，进一步了解项目的实施进展、资金使用、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力及公众或服务对象满意度，通过对项目的投入、过程、产出和效果等四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金提供重要参考。评价对象为宁国市城市管理综合执法局，评价范围为 2022 年度一般公共预算。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价主要坚持科学规范、公正公开和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。了解项目相关背景、政策依据及项目目标，制定项目绩效评价相关标准，通过目标比较法，对比 2022 年该项目资金支出产生的实际效果与预定目标，最终形成绩效评价报告。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。提前准备相关资料，编制实施方案。2、组织实施。细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系。3、分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

“智慧城管建设项目”项目绩效评价综合得分 100 分，从项目预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

立项规范，绩效目标合理，绩效指标明确，分解细化科学，资金到位及时。

（二）项目过程情况。

管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控，资金使用合规，财务监控有效。

（三）项目产出情况。

项目按照相关要求全部完成。

（四）项目效益情况。

城市管理水平不断提升，群众满意度较高。

五、主要经验及做法

一是重视绩效目标申报工作，细化、量化绩效指标，完善审核流程。二是根据项目实际情况，制度相应管理制度，保障项目执行。三是严格按照规定使用资金，做到资金使用安全规范。对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

六、存在问题及原因分析

智慧城管一期项目建设因疫情原因，外地技术人员不能在既

定时间来现场开展工作，造成项目交付较合同约定时间有延期，但后期在条件允许情况下，尽快完成了项目交付、试运行及竣工验收，后期项目运行良好。

七、有关建议

进一步加强预算管理和政策学习，积极参加相关业务培训和学习，加强预算绩效分析，进一步加大预算绩效评价结果的应用，更高效地使用各项资金。

