
2021年重点项目进展情况一览表（截至12月底）

序号 项目名称
联系县
领导

牵头责任
单位

四季度节点目
标

总投资
(亿元)

2021年
计划投资
(亿元)

当前进展情况 协调调度情况 存在问题 下一步工作安排

2021年累
计完成投
资（亿
元）

2021年全县重点项目共95个，总投资299.62亿元，年度计划投资57.28亿元。1-12月份完成投资43.23亿元，占年度计划的75.47%。其中续建项目44个，完成投资32.39亿元；新开工项目51
个，完成投资10.84亿元。

续建（44个）

1
绩溪抽水蓄
能电站

何 刚 县蓄能办

完成消防、水
土保持、环境
保护、建设征
地和移民安置
专项验收

98.88 5.5
1-6号机组全面运营，正在进行专项验收工
作

12月20日，县委书记何
刚、县长卢东林现场调
度
12月8日，县长卢东林调
度项目相关工作
12月7日、23日，县委常
委、副县长刘林发现场
调度

持续推进
开展电站建设征
地和移民安置专
项验收前期工作

4

2

富凯强基工
程合金钢品
质提升技术
改造项目

何 刚
县科技商
务经信局

试生产 2.28 0.73
设备已调试完毕，正在准备迎接国家工信部
的验收

12月15日、20日，县委
书记何刚现场调度

持续推进
迎接工信部的验
收和产业化生产

1.6

3
宣绩高速铁
路

卢东林
县铁路建
设管理服
务中心

工程全面开工 45 12

路基工程完成土方开挖150万方，桥梁工程
已完成桩基1200根，承台95个，墩身60个，
隧道工程已完成开挖支护4870米，仰拱4474

米，二衬3067米

12月8日，副县长王立调
度项目相关工作

持续推进

全力协调建设过
程中的问题，保
障宣绩铁路建设

顺利推进

12

4
绩溪萧山精
密制造产业
园项目

卢东林
县招商合
作服务中

心
竣工投产 5.1 3.5

两个项目已投产；三个项目内部装修完成，
设备进场调试中

12月10日，县长卢东林
调度项目相关工作

持续推进 全面投产 0.74

5
凤栖湾艺术
乡村

许庭波 上庄镇

新建民宿完成

图纸规划设
计，取得建设
用地

2.11 0.5

1.接待中心、咖啡馆、5栋14套精品民宿己

营业；2.新建民宿所需新增建设用地指标县
自然资源规划局正在调整规划，图纸规划设
计中

12月9日，县人大常委会
主任许庭波调度项目相
关工作

持续推进 加快施工进度 0.46
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2021年累
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资（亿
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6
虎山头徽岭
旅游度假区

许晓辉 县政协办 完成大坝建设 20 2

1.酒厂土地收储及出让的工作正在进行，吉
盛酒业的过户已完成；2.项目公司行政楼完
成主体施工，已装修完毕，入住办公；3.酒
厂道路完成拓宽改造，污水处理站建设完
成；4.大坝建设工程正在推进

12月13日，县政协主席
许晓辉调度项目相关工
作

持续推进

1.加快水坝建设
施工进度；2.加
快土地收储及出
让工作；3.完成
项目总体规划并
通过规委会

1

7
绩溪县吴家
山基础设施
提升工程

邱型军
县城投公

司
竣工验收 1.47 0.37 所有楼栋竣工验收

做好后续服务工
作

0.5

8
宁国至黄山
天然气支线
管道绩溪段

邱型军 县发改委
完成剩余收尾
工作

2 0.1 全线贯通
做好项目验收工
作

0.05

9
绩溪县城市
停车场项目

邱型军
县国投公

司

G233停车场工
程完成竣工验

收

1.44 0.15

G233停车场工程（一标段）主体工程已经基
本完成，智能收费设备安装调试完成，（二
标段）绿化完成100%；征地部分已经启动施

工完成92%；停车场综合办公楼主体工程已
经完成50%；附属工程已经完成70%

12月22日，县委常委、
常务副县长邱型军调度

项目相关工作

持续推进
完善竣工申报资
料

0.73

10 西环线二期 邱型军
县经开区
管委会

竣工 0.52 0.3 正在进行非机动车道沥青摊铺
12月28日，县委常委、
常务副县长邱型军调度
项目相关工作

持续推进
加快施工进度，
确保按时通车

0.3

11
绩溪县供水
基础设施建
设项目

邱型军 县住建局

新水厂厂区完
成工程量的
50%，输配管
道完成工程量
的30%

1.9 0.8

自来水厂提升改造工程土建及设备采购安装
工程已完工，正在进行竣工结算；绩溪县供
水设施基础项目施工总承包（EPC)中标单位
为中建六局，正在进行厂区南侧临河护岸挡
墙施工、厂区主体工程基础施工

12月22日，县委常委、
常务副县长邱型军现场
调度

持续推进 加快施工进度 1
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12

绩溪县南郊
垃圾场提标

改造工程项
目

邱型军
县城管执

法局

完成项目竣工

验收
0.12 0.12 已竣工验收 0.12

13

李夏公园及
下胡家为民
服务中心建
设

邱型军 荆州乡
为民服务中心
开工建设

0.3 0.1

1.李夏公园缅怀广场建设已全面完成；                                                                                                                                                          
2.周边河道以及道路硬化及环境整治已完
成；                                                                                                                                                
3.周边河道以及道路硬化及环境整治已完成

12月7日，县委常委、常
务副县长邱型军调度项
目相关工作

持续推进
调整有关规划，
推进为民服务中
心建设

0.01

14
会山路延伸
工程

邱型军 县住建局 项目完工 0.32 0.3 完成路基、路面主体工程
12月22日，县委常委、
常务副县长邱型军调度
项目相关工作

持续推进
进行人行道及附
属设施施工

0.01

15
西环线东延
工程

邱型军 县住建局

待明确项目投
资建设模式和
建设主体后启
动实施

1 0.2

全线已拟定初步方案，高铁段120米道排工
程已完工；徽山大道（上三里至杭黄高铁
段）初步设计、施工图已完成，正进行清单
预算编制等前期工作

12月22日，县委常委、
常务副县长邱型军调度
项目相关工作

需解决林地、土地
、资金来源等问题

加快前期工作推
进

0.01

16
绩溪县城投
公园里开发
项目

邱型军
县城投公

司
二期工程开工
建设

2.8 0.83

二期已完成土地受让工作、规划设计方案已
批复，初步设计和概算已完成，并经过专家
评审，土地征迁款正在拨付，零星坟墓搬迁
正在进行，土石方工程正在开挖中

12月22日，县委常委、
常务副县长邱型军调度
项目相关工作

来苏陵园搬迁困
难，影响项目进度

完善初步设计概
算工作，启动施
工招标，完成征
地付款及加快零
星坟墓搬迁工
作，加快土石方
开挖工程

0.78

17
扬溪源水库
工程

凌成华 县农水局 开展验收工作 2.34 0.5

1.大坝主体结构完成，混凝土共浇筑8.133
万方，完成坝基固结灌浆和帷幕灌浆，发电
引水管道安装完成；
2.发电厂房施工完成，机组设备安装完成；                     
3.坝顶管理房主体框架结构及装饰装修施工

完成

12月9日，县委常委、统
战部长汪逸调度项目相
关工作

水库淹没区土地报
批需协调

完成库清验收 0.29
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18

绩溪县上庄
镇农光互补
光伏发电项
目

汪 逸 县发改委 投入运营 0.6 0.5 瑞川村所属地块已投入运营
12月9日，县委常委、统
战部长汪逸调度项目相
关工作

持续推进 加快项目推进 0.4

19

超级杂交水
稻新组合产
业化技术中
心

汪 逸 县医保局 竣工建成 0.35 0.3
完成10亩建设用地审批及车间、钢架仓库建
设

12月9日，县委常委、统
战部长汪逸调度项目相
关工作

施工现场安广网络
杆线及2棺坟墓迁
移问题未解决

建设600多平方米
粗加工车间

0.3

20

年产6万吨萤
石精粉生产
线及环保设
施技术改造
项目

汪 逸 金沙镇 全面投产 0.58 0.31
外院墙修砌完成，厂房建设已基本完工，萤
石精粉生产设备已到位，天然气清洁能源改
装完成

12月9日，县委常委、统
战部长汪逸调度项目相
关工作

持续推进 加快施工进度 0.41

21
小九华景区
巩固提升

汪 逸 荆州乡
完善景区周边
生活娱乐设施

1.28 0.1
已形成小九华景区初步整改方案和规划设
计，景区安全隐患设施已修复，景区周边配

套设施已完成

12月7日，县委常委、统
战部长汪逸调度项目相

关工作

持续推进
全面启动小九华
景区整改提升建

设

0.01

22
绩溪县上庄
景区4A+提升
工程

周 宁 上庄镇
完成展陈提升
工程竣工验收
工作

2 0.3

游客中心部分钢结构顶棚基本完成，正在进
行内外墙砌筑、强弱电桥架安装、水电管网
施工；滨水商业街完成两个单元土建部分施
工

12月13日，副县长胡文
华调度项目相关工作

持续推进

上庄游客服务中
心主体建筑建设
完成，进行内部
装修及二期土地

购买

0.25

23

“民间宿客
·绩溪”文
化旅游度假
村项目

周 宁 扬溪镇
完成高枧坞古
民居和停车场
建设工程

1 0.1
已完成高枧坞古民居租用和停车场土地征
用，采购部分设施设备

12月15日，县委常委、
政法委书记周宁调度项
目相关工作

持续推进 启动停车场建设 0.01

24
家朋乡旅游
休闲综合体
项目

周 宁 家朋乡

完成“浪漫花
海”、“水街
风”两大区域
基础提升工程

0.8 0.2 项目已竣工
做好后续管理服
务工作

0.03
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25
龙川迎宾馆
提升改造项
目

周 宁 瀛洲镇
启动二期开工
筹备工作

1.3 0.2
一期工程已完工，二期工程正在开展设计工
作

12月15日，县委常委、
政法委书记周宁调度项
目相关工作

持续推进 酒店内部再升级 0

26

绩溪县人民
医院基础设
施提升改造
工程

徐长凤 县卫健委
内科住院综合
楼完成基础施
工

1.66 0.2 内科B楼开始土石方工程
12月22日，县委常委、
常务副县长邱型军现场
调度

持续推进 基础施工 0.91

27
“教育培训+
研学旅游”
综合体项目

徐长凤 县教体局
幼儿园项目完
工

1.2 0.5
培训项目基地建成完工并投产；二期幼儿园
项目已竣工，正在准备招生

12月30日，副县长徐长
凤调度项目相关工作

持续推进 做好招生工作 0.44

28

“绩溪·糸
巷”美食城
文旅综合体
项目

刘林发
县经开区
管委会

缫创市集（夜
市区）投入运
营

5.2 2
“糸巷”记忆馆、中国徽菜（徽厨）博物馆
开馆运营

12月20日，县委书记何
刚、县长卢东林现场调
度
12月27日，县委常委、
副县长刘林发调度项目
相关工作

持续推进

加快缫创市集
（夜市区）改造
建设，力争年底
前项目整体投入
运营

2

29

小小科技智
能制造汽车
高端零部件
生产基地

刘林发
县科技商
务经信局

20000平方米
2#车间建设

5.1 1
现已完成100余台套生产、检测仪器设备安
装调试，工业MES项目正在实施三方平台对
接。2号车间及综合楼正在施工

12月18日、20日，县委
书记何刚现场调度
12月10日、20日,县委常
委、副县长刘林发调度
项目相关工作

持续推进
进行工业MES数据
采集试运行前期
准备

1.01

30

年产5000吨
链传动产品
及60万套胀
套项目

刘林发 华阳镇 投产 1 0.81 基本完工，设备采购中
12月28日，县委常委、
副县长刘林发调度项目
相关工作

持续推进 投产 0.4

31

年产800吨云
母带及200吨
风电定子线
圈项目

刘林发
县招商合
作服务中

心
投产 1.01 0.6 厂房及办公楼主体完工，消防验收整改中

12月28日，县委常委、
副县长刘林发调度项目
相关工作

持续推进 投产 0.2
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32
年产30万吨
新型建材项
目

刘林发 华阳镇 投产 0.58 0.4 已投产 0.4

33

S456绩溪至
谭家桥公路
上金山隧道
（旌德段）

刘林发 县交运局 隧道贯通 0.8 0.5
隧道已贯通；二衬全部完工，路面累计施工
950米

12月17日，县政协主席
许晓辉调度项目相关工
作
12月20日，县委常委、
副县长刘林发调度项目
相关工作

持续推进 加快施工进度 0.45

34
X093扬板路
灾毁恢复工
程

刘林发 县交运局 项目完工 0.1 0.09 已完成合同内全部工程
12月2日，县委常委、副
县长刘林发调度项目相
关工作

持续推进 完成交工验收 0.09

35

绩溪春赋食
品有限公司
笋制品加工
项目

刘林发 板桥头乡 竣工投产 1.02 0.5 厂房已完成竣工验收并基本装修完毕
12月28日，县委常委、
副县长刘林发现场调度

持续推进
安装生产设备，
试生产

0.48

36
年产2万台成
套电气设备

柜体项目

刘林发
县数据资
源管理局

投入生产 0.35 0.2 已投产 0.2

37
年产300万件
家用纺织品
生产项目

刘林发 长安镇 投产 0.8 0.3 项目已竣工投产 0.19

38

绩溪县长安
镇大源河上
源段河道治
理项目

陈俊义 长安镇 项目竣工 0.08 0.03 项目已竣工 0.05

39
家朋乡山核
桃林地生态
治理项目

陈俊义 家朋乡
完成2500亩林
地修复治理

0.7 0.1 项目已竣工
做好后续管理服
务工作

0.04
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40
小流域综合

治理项目
陈俊义 家朋乡

完成和阳村区

域水保工程
0.6 0.08 项目已竣工

做好后续管理服

务工作
0.01

41

2020-2022年
度林业有害
生物防治项

目

陈俊义 县林业局

完成全县
46.18万亩松
林监测、普
查；完成
45752株枯
（病）死松树
除治；完成健
康松树注药保
护2000株

0.25 0.07 2021年度松材线虫病疫情秋季普查已完成
12月13日，副县长陈俊
义调度项目相关工作

持续推进

及时进行松材线
虫病疫情月调
查，制定2021-
2022年度松材线
虫病防治方案

0.07

42

绩溪县小型
水库雨水情
自动测报系
统建设项目

陈俊义 县农水局 组织完工验收 0.1 0.08
已完成36座水库雨水情自动测报系统建设，
进入设备日常运行维护期

12月13日，副县长陈俊
义调度项目相关工作

持续推进 项目验收 0.04

43
年产70万米
欧标输送用
平顶链项目

汤郁文
县经开区
管委会

投产 0.48 0.23 办公楼正在内部装修
12月28日，县人大副主
任汤郁文调度项目相关
工作

持续推进 试生产 0.23

44
若·茵高端
民宿项目

胡晓红 华阳镇 建成运营 0.3 0.22 附属设施建设,完善装修工程
12月8日，县政协副主席
胡晓红调度项目相关工
作

持续推进 建成运营 0.17

总计 216.82 37.92 32.39

新开工（51个）



序号 项目名称
联系县
领导

牵头责任
单位

四季度节点目
标

总投资
(亿元)

2021年
计划投资
(亿元)

当前进展情况 协调调度情况 存在问题 下一步工作安排

2021年累
计完成投
资（亿
元）

1

绩溪县望徽
路下穿皖赣
铁路及周边
基础设施改
造提升项目

何 刚

县铁路建
设管理服
务中心

县住建局

启动项目建设 1.6 1
施工单位已进场，项目部及施工门楼建设已
完成

12月22日，县委常委、
常务副县长邱型军现场
调度

中王路延伸段部分
土地、房屋征收未
完成

进行工程土方施
工

0.01

2
华统生猪全
产业链一体
化项目

卢东林 县政府办 进行场平工程 10 1 祥坞育肥场正在进行土地平整

12月9日、23日，副县长
陈俊义调度项目相关工
作
12月31日，县委常委、
常务副县长邱型军调度
项目相关工作

持续推进 开展场平工程 0.2

3

安徽徽厨技
师学院新建
（徽州学校
迁建）项目

何 峻
县国投公

司
进场施工 3.6 0.2

EPC总承包已确定并进场实施前期临时设施
、用电、用水等准备工作；土石方开挖、施
工图设计工作正在进行；西组团范围内清表
工作、苗木迁移、林木砍伐已完成

12月16日，县长卢东林
调度项目相关工作

部分强弱电杆线迁
移工作未完成

完成土石方开
挖，办理施工许
可证

0

4
深冷空分设
备及空气净
化设备项目

何 峻 县税务局 正常生产运行 1.2 0.5 厂房施工中
12月20日，县委副书记
何峻调度项目相关工作

持续推进 加快施工进度 0.5

5
均和集团电
子竞技产业
园项目

邱型军 县住建局 开工建设 5 0.1 土方工程已启动，正在办理施工许可证
12月22日，县委常委、
常务副县长邱型军调度
项目相关工作

持续推进 加快施工进度 0.2

6
绩溪县建筑
垃圾综合处
理项目

邱型军
县城管执

法局

建筑垃圾填埋
场项目建设基
本完工

1.69 0.5
建筑垃圾填埋场设计、招标文件及控制价清
单基本编制完成，正在进行土地报批

12月22日，县委常委、
常务副县长邱型军调度
项目相关工作

持续推进 完成土地报批 0



序号 项目名称
联系县
领导

牵头责任
单位

四季度节点目
标

总投资
(亿元)

2021年
计划投资
(亿元)

当前进展情况 协调调度情况 存在问题 下一步工作安排

2021年累
计完成投
资（亿
元）

7

新建年产
1000吨航天
高能张力环
燃料GN-1及
年产2500吨
环丙基甲基
酮升级改造
项目

邱型军 临溪镇 建成投产 0.5 0.5
完成项目立项、规划等程序，环评报告审批
中

12月22日，县委常委、
常务副县长邱型军调度
项目相关工作

持续推进
程序完善，尽快
开工建设

0

8

绩溪县产业
结构提升一
体化建设项
目

邱型军
县国投公

司

完成科美特电
梯资产收购工
作，启动资产
处置工作

7.2 1

1.已完成障山路西侧标准产业园地块不动产
权过户手续；
2.徽杭古道公司资产已签订收购协议；
3.通过公开竞拍，成功竞拍取得板桥绿色资
产；
4.科美特电梯资产已完成不动产权过户前期
所有手续；

5.已完成与纪世山宝公司的资产评估和前期
的收购洽谈事宜；
6.完成退二优二项目（二期）项目建议书和
可研报告的初稿编制事宜

12月22日，县委常委、
常务副县长邱型军调度
项目相关工作

持续推进

1.完成纪世山宝
资产收购工作；
2.参与皖南大鹏
公司竞拍工作；
3.完成退二优二
项目（二期）项
目备案工作，并
向农发行申报贷
款；
4.向农发行申请
支付徽杭古道公
司剩余重整资金

1.5

9

绩溪经济开
发区鄣山路
以西地块基
础设施建设

邱型军
县经开区
管委会

新建道路、雨
、污水管道、
挡土墙工程等

4.5 0.65 已基本完成地块清表，现已开挖38万方
12月28日，县委常委、
常务副县长邱型军调度
项目相关工作

持续推进 加快施工进度 0.65

10
小山医疗健
康产业园

邱型军
县经开区
管委会

项目开工建
设，完成基础
部分施工

1.5 0.5
“五证”已办结，项目规划设计方案已通过
规委会审议

12月28日，县委常委、
常务副县长邱型军调度
项目相关工作

持续推进 开工建设 0

11
安徽汇港科

技产业园
邱型军

县经开区

管委会

完成先期两幢

厂房建设
0.8 0.3 新建2幢标准化厂房已完成2层结构主体浇筑

12月28日，县委常委、
常务副县长邱型军调度
项目相关工作

持续推进 加快施工进度 0.3



序号 项目名称
联系县
领导

牵头责任
单位

四季度节点目
标

总投资
(亿元)

2021年
计划投资
(亿元)

当前进展情况 协调调度情况 存在问题 下一步工作安排

2021年累
计完成投
资（亿
元）

12

长三角一体
化文旅融合
徽杭古道景
区提升项目

邱型军 县文旅局
完成项目融资
工作、争取项
目开工建设

6.1 0.4

已完成项目备案及可研报告初稿，环评登记
表，建设项目用地预审与选址意见书已核
发，项目用地绩溪县S346省道伏岭镇罗坑村
地块(54亩）控制线详规已上报待批

12月31日，县委常委、
常务副县长邱型军调度
项目相关工作

景区破产重组尚未
结束，银行融资进
度缓慢，影响项目
进度

该项目已暂缓 0

13

徽州味·道
特色小镇基
础设施配套
建设项目

邱型军 伏岭镇
完成外环道路
项目建设

0.82 0.15
伏岭村亮化、绿化工程和门户节点项目已竣
工

12月31日，县委常委、
常务副县长邱型军调度
项目相关工作

持续推进
加快推进其余项
目建设

0.02

14
绩溪县徽山
大楼项目

邱型军
县城投公

司
主体结构完工 0.2 0.15

已完成大楼土建工程施工；完成水电安装及
消防设施安装80%；完成窗框安装

12月7日，县委常委、常
务副县长邱型军现场调
度

持续推进 加快施工进度 0.09

15
城区供水延

伸工程
邱型军 临溪镇 开工建设 0.14 0.05 完成项目建议书编制

12月22日，县委常委、
常务副县长邱型军调度
项目相关工作

持续推进 加快项目推进 0

16
上庄集镇区
改造

邱型军 上庄镇
杨林商业广场
开工建设

0.3 0.2
二层楼面已基本完工，完成建筑面积约680
平方米

12月22日，县委常委、
常务副县长邱型军调度
项目相关工作

持续推进 加快施工进度 0.16

17
年产40万套
机械精加工
项目

杨子霞 县纪委 竣工投产 0.4 0.4 施工图图审已结束，造价合同签订中
12月22日，县委常委、
纪委书记杨子霞调度项
目相关工作

持续推进 办理施工许可证 0

18
云栖山院文
创产业园项
目

彭 静 瀛洲镇
一期主体工程
完工

1.57 1 一期主体工程施工中
12月15日，县委常委、
组织部长彭静调度项目
相关工作

持续推进 加快施工进度 0.5



序号 项目名称
联系县
领导

牵头责任
单位

四季度节点目
标

总投资
(亿元)

2021年
计划投资
(亿元)

当前进展情况 协调调度情况 存在问题 下一步工作安排

2021年累
计完成投
资（亿
元）

19
聚尚仁合云
创平台项目

凌成华
县经开区
管委会

竣工投产 0.8 0.8 二期项目正在修改规划方案
12月28日，县委常委、
宣传部长凌成华调度项
目相关工作

持续推进
规划方案通过
后，项目开工建
设

0.8

20

绩溪县乡村
振兴（产业
融合发展）
项目

汪 逸
县旅投公

司
启动建设 1.2 0.43

已完成仁里程开甲祖屋修缮复原以及布展工
程；目前，正在进行仁里景区项目建设用地
审批及规划方案设计工作

12月7日，县委常委、统
战部长汪逸调度项目相
关工作

持续推进 加快项目推进 0.19

21
绩溪小黄牛
养殖基地

汪 逸 伏岭镇 开工建设 0.08 0.04 项目环评未通过，暂缓投资 0

22
大障生态农
业项目

汪 逸 伏岭镇 启动民宿建设 0.1 0.04 项目正常运营 0.1

23

“锦溪万里
家园”休闲
养生度假中
心项目

周 宁 县审计局
实施房屋改造
及相关配套设
施建设工作

0.8 0.2 正在进行房屋改造
12月13日，副县长胡文
华调度项目相关工作

持续推进 加快施工进度 0.1

24
世纪天宸农
庄

周 宁 瀛洲镇 项目完工 0.3 0.3 A地块楼已封顶
12月13日，副县长胡文
华调度项目相关工作

持续推进 加快施工进度 0.1

25
瀛洲镇和园
盘活项目

周 宁 瀛洲镇
完成前期工
作，项目开工
建设

3.6 0.5 完成前期工作
12月13日，副县长胡文
华调度项目相关工作

持续推进 尽快开工建设 0



序号 项目名称
联系县
领导

牵头责任
单位

四季度节点目
标

总投资
(亿元)

2021年
计划投资
(亿元)

当前进展情况 协调调度情况 存在问题 下一步工作安排

2021年累
计完成投
资（亿
元）

26
绩溪县兵坑
降山寨文化
旅游项目

周 宁 金沙镇 启动建设 0.5 0.2
已完成项目建议书编制，现场规划设计已初
步成形

12月13日，副县长胡文
华调度项目相关工作

持续推进
继续对接，做好
服务

0

27
祚家生态园
二期项目

周 宁 临溪镇 主体工程建设 1 0.5 基础绿化已完工，主体土建正在施工中

12月13日，副县长胡文
华调度项目相关工作
12月16日，县委常委、
政法委书记周宁调度项
目相关工作

持续推进
加快主体施工进
度

0.22

28

绩溪县人民
医院感染综
合楼及附属
配套工程建
设项目

徐长凤 县卫健委
完成主体框架
建设

0.7 0.2
感染楼一层框架完成，内科A楼部分支护及
土石方施工

12月22日，县委常委、
常务副县长邱型军现场
调度

持续推进 加快施工进度 0.3

29
森澜传媒直
播空间基地
项目

徐长凤 县市监局 投入运营 0.18 0.18 项目已竣工 0.18

30
洞藏酒业文
化园项目

徐长凤 伏岭镇
完成原平银中
学改造提升等
建设内容

0.35 0.1 已完成测绘、规划工作
12月28日，副县长徐长
凤调度项目相关工作

持续推进 完成环评工作 0

31
年产1000吨
薯类制品生
产加工项目

刘林发
县科技商
务经信局

设备调试，一
期试运营

1.05 0.6
主体工程已完工，正在进行内部装修、地面
耐磨固化、配电等工程施工

12月17日,,县委常委、
副县长刘林发调度项目
相关工作

持续推进 完成竣工验收 0.9

32

年产600万套
5G通讯交换
机成套设备
研发制造项
目

刘林发
县经开区
管委会

投产 1.2 0.8 车间已投入生产
12月27日，县委常委、
副县长刘林发调度项目
相关工作

持续推进
对原办公楼准备
进行装修改建

0.8



序号 项目名称
联系县
领导

牵头责任
单位

四季度节点目
标

总投资
(亿元)

2021年
计划投资
(亿元)

当前进展情况 协调调度情况 存在问题 下一步工作安排

2021年累
计完成投
资（亿
元）

33

捷云新材料
年产38000吨
（汽车、摩
托车、家电
及管材用）
改性再生专
用料技改扩
能项目

刘林发
县科技商
务经信局

试运行 0.5 0.5
改造完成的8条生产线已投产，拟新建的4条
生产线厂房用地正在商谈中

12月20日,县委常委、副
县长刘林发调度项目相

关工作

拟新建4条生产线
的厂房用地未落实

对接汇港科技产
业园，建议入驻

产业园发展

0.28

34

祥博传热年

产50万套件
电力电子冷
却及冷却系
统装置技术
改造项目

刘林发
县科技商
务经信局

完成厂房建设
并进行设备安
装

0.45 0.2
扩建车间改造前期准备，新购设备持续安装
、调试中

12月23日,县委常委、副
县长刘林发调度项目相
关工作

持续推进 加快施工进度 0.33

35
年产5000吨
蜜饯食品项
目

刘林发
县经开区
管委会

暂缓投资 0.68 0.68 放弃投资 0

36
年产1万件机
械零部件项
目

刘林发
县融媒体

中心
完成主体工程 0.2 0.1 正在落实用地指标

12月13日,县委常委、副
县长刘林发调度项目相
关工作

持续推进 开工建设 0

37
山水豆制品
工业化深加
工项目

刘林发 县工商联 完成土建工程 0.4 0.2 正在进行基础施工
12月13日,县委常委、副
县长刘林发调度项目相
关工作

持续推进 加快施工进度 0.02

38

年组装2000
件套中低压
开关（配
电）柜及中
小型变压器
项目

刘林发
县经开区
管委会

主体工程完工 0.3 0.1 已完成2个生产车间钢结构搭建
12月27日，县委常委、
副县长刘林发调度项目
相关工作

持续推进
完善生产车间设
施配套工作

0.1



序号 项目名称
联系县
领导

牵头责任
单位

四季度节点目
标

总投资
(亿元)
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计划投资
(亿元)

当前进展情况 协调调度情况 存在问题 下一步工作安排

2021年累
计完成投
资（亿
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39
第三方检测
（CMA）实验
室项目

刘林发
县科技商
务经信局

设备调试 0.4 0.1 暂缓投资
解决资质办理问
题

0

40
绩溪县城乡
客运设施改
造项目

刘林发
县国投公

司
投入运行 1.37 0.4

1.城乡客运一体化公交车辆已全部覆盖原有
农班车线路，一体化改造项目取得了阶段性
成效；
2.新增公交站点正在建设中；                                                       
3.9座燃油车采购已完成招标

12月15日,县委常委、副
县长刘林发调度项目相
关工作

公交首末站缺失较
为严重，部分农班
线路道路路面及安
全设施需进一步完
善

完善公交线网，
进一步优化公交
线路

0.49

41

S346荆白路
(K0+00-
K33+300)灾
毁恢复工程

刘林发 县交运局
完成工程量的
60%

0.51 0.3

已完成路基土石方工程和白改黑路段，混凝

土挡墙完成9000方；桥梁完成下部结构，完
成总工程量的70%

12月13日，县委常委、

副县长刘林发调度项目
相关工作

持续推进
推进桥梁基础和
挡墙建设

0.17

42

S207文岩路
K118+468～
K125+300段
公路修复养
护工程

刘林发 县交运局
完善内业并提
交交工验收申
请

0.18 0.18 已完成交工验收
12月20日，县委常委、
副县长刘林发调度项目
相关工作

做好后期养护 0.14

43

G233克黄线
K1970+850-
K1976+050段
修复养护工
程

刘林发 县交运局
完善内业并提
交交工验收申
请

0.09 0.09 已完成交工验收
12月20日，县委常委、
副县长刘林发调度项目
相关工作

持续推进 做好后期养护 0.07

44
绩溪县大源
河孔灵段治
理工程

陈俊义 县农水局 项目开工建设 0.35 0.1 完成护岸固脚130米，2处拦河坝基础开挖等
12月13日，副县长陈俊
义调度项目相关工作

持续推进 加快施工进度 0.01
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45
绩溪县水生
态环境综合
治理项目

陈俊义
县城投公

司

大源河绿化景
观工程完成验
收

5.4 1

1.扬之河段防洪道路及绿化景观工程：祥云
路改建路段及支路全部完成，河滨道路排水
、挡墙工程全部完成，碎石土垫层完成80%
。
2.大源河绿化景观工程（上庄段）工程已完
成竣工验收

12月22日，县委常委、
常务副县长邱型军调度
项目相关工作

持续推进 加快施工进度 0.83

46
龙川新天地
广场商务综
合体项目

陈俊义
县清凉峰
保护区管

理站
正常营业 0.55 0.1 开展项目供地等前期工作 土地征迁未完成

加快前期工作推
进

0

47

绩溪县城镇
燃气溪马天
然气门站建
设项目

兰成华 县住建局 完成验收 0.1 0.1 已完成竣工验收 0.08

48

年产10万只

新能源汽车
传动轴项目

汤郁文
县经开区
管委会

开工建设 0.6 0.6 已完成项目土地摘牌

12月27日，县人大常委

会副主任汤郁文调度项
目相关工作

持续推进 开工建设 0

49
智能自助终
端设备研发
制造项目

章泽民
县经开区
管委会

开工建设 0.6 0.6 已完成项目土地摘牌
12月28日，县人大常委
会副主任章泽民调度项
目相关工作

持续推进 开工建设 0
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50

绩溪县2021
年老旧小区
（丝厂水电
站宿舍、缫
丝厂宿舍、
梓潼路鸳鸯
楼宿舍、大
小东门小
区）综合整
治提升项目

柯宁宁 华阳镇 完成改造 0.12 0.12

1.丝厂水电站宿舍3#、4#楼及汰板间宿舍2#
楼外立面改造完成，道排工程已完工；
2.大东门69号安装及室外工程完工；
3.梓潼路雨田医院至东门桥段人行道砖及路
缘石完工；
4.大小东门巷道面砖铺设完成95%，雨污水
管道及消防、弱电等完工

12月27日，县政协副主
席柯宁宁调度项目相关
工作

持续推进 完成竣工验收 0.1

51
经开区标准
化厂房建设
工程

毕永生
县经开区
管委会

1号标准化厂
房竣工

1.02 0.4 1#厂房已封顶
12月7日，县委常委、常
务副县长邱型军现场调
度

持续推进 加快施工进度 0.4

总计 72.8 19.36 10.84


