

住户调查项目支出部门绩效评价报告

项目名称：全县城乡住户调查统计工作

项目单位：泾县统计局

主管部门：泾县统计局

(加盖公章)

2023 年 5 月 10 日

目录摘要

一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）项目绩效目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况

（三）项目产出情况

（四）项目效益情况

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为防止住户调查样本老化，提高调查样本代表性，确保调查数据质量，国家统计局定于2022年开展新一轮住户调查大样本轮换工作。根据《安徽省人民政府办公厅关于开展住户调查大样本轮换工作的通知》（皖政办秘〔2021〕110号）及《宣城市人民政府办公室关于做好住户调查大样本轮换工作的通知》（宣政办秘〔2022〕9号）要求，我县及时成立了由县统计局、发改委等10个部门组成的住户调查大样本轮换工作领导小组，办公室设在县统计局，具体负责住户调查样本大轮换日常工作。

2、主要内容

根据国家统计局办公室《关于进一步加强住户调查工作的通知》（国统办住户函〔2021〕116号）以及《住户收支与生活状况调查方案》要求，采用记账和问卷调查相结合的方式采集记账户基础数据。住户调查数据采集工作，在已设立国家调查队的县及县级市，由县级国家调查队负责，在未设立国家调查队的县及县级市，由县级统计局（地方调查队）负责；调查基础数据包括样本信息、调查户记账数据和问卷调查数据。由县调查统计机构负责对记账数据进行编码，采用国家统计局指定的数据处理程序录入调查基础数据。县调查统计机构对录入的数据进行初步审核，逐级上报。

3、实施情况

根据国家统计局2022年开展住户调查大样本轮换工作方案要求，主要进度如下：

2022年1月底前，国家统计局制定印发2022年大样本轮换抽样方案和实施细则。

4月，对下发的抽样框更新数据进行审核并报送审核结果。

4月底，召开由乡镇首席、专业人员参加的住户调查宣传工作会议，重点传达住户调查大样本轮换工作方案、大样本轮换方案及细则及住户调查样本轮换工作要求，同时要求在村级单位电子屏滚动播放大样本轮换宣传标语。

2022年8月底前，全县组织完成现场抽样各项工作，包括落实抽中调查小区、绘制调查小区图、对调查小区进行建筑物清查、编制住宅名录表、开展摸底调查、抽选住户样本等。

2022年11月底前，全县完成调查户落实和开户调查工作，组织指导调查户完成至少一个月的试记账；对新一轮样本进行评估。

全年及时组织完成样本轮换意见征集、抽样框两轮信息核实、住户调查大样本轮换宣传、辅助调查员选聘、分阶段样本轮换业务培训、415个村级名录核实、16个抽样框小区现场核实及小区图绘制、2820个建筑物清查、10513个住宅名录核实、3597户住宅的入户现场摸底、督查及审核上报、160户住户样本抽选及落实等工作。

4、资金投入和使用情况

分市县住户调查结果主要为地方政府服务，调查所需资

金主要由地方政府予以保障。并列入相应年度的财政预算，预算总金额45万元，决算数45万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

为全面、准确、及时了解全县城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据，依照《中华人民共和国统计法》规定，开展住户收支与生活状况调查。

2、阶段性目标

（1）完成 2022 年住户调查样本大轮换工作。

（2）通过对全县 7 个乡镇 160 户记账户开展记账调查，其中城镇和农村均为 80 户，主要监测城乡居民收支水平，汇总计算城乡居人均支配收入指标。城乡居收入为市对县考核指标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次绩效评价的目的在于全面了解住户调查专项经费经费管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目下阶段的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为泾县财政局以后年度编制预

算、选择承接主体提供参考依据。

（二）评价对象与范围

住户调查项目，评价项目实施及管理情况。

（三）评价原则

遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用调查收集资料法、因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施进行真实、客观、公正独立的评价，对具体项目采取定量指标与定性指标相结合，以定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。

（四）评价指标体系

年度绩效指标包括执行率得分（10分）、产出指标（50分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分）。

产出指标包括数量指标（选取分县市城镇扩充调查点、选聘城镇辅助调查员）、质量指标（记账户记账规范性、经费支出合规性）、时效指标（经费支出时效性、调查完成及时性）、成本指标（记账户考核奖励1.9万元、样本调查户电子记账一次性流量费9万元、住户调查样本摸底及开户宣传5.3万元等）。

效益指标主要为社会效益指标（对人民政府和国家宏观决策部门研究制定农村经济政策和决策支撑的影响程度、满足社会各界的信息需求）、可持续影响指标（对单位履职、促进单位发展的持续影响程度）。

满意度指标主要指公众满意度。

（五）评价人员组成

1. 姓名：江雪琴 职务/职称：党组书记、局长 单位：泾县统计局
2. 姓名：吴育英 职务/职称：党组成员、二级主任科员 单位：泾县统计局
3. 姓名：黄素娟 职务/职称：普查中心普查股股长（兼任财务） 单位：泾县统计局
4. 姓名：叶玉萍 职务/职称：会计 单位：泾县统计局

（六）绩效评价工作过程

绩效评价工作小组根据拟定绩效考评实施方案和绩效指标考评体系采取现场和非现场考评结合的办法，以泾县统计局提交的项目资料为基础，对提供的资料进行核实、复核及初步分析，设置符合项目特点的绩效评价指标体系，对项目具体实施内容、情况和效果进行评价；在现场和非现场评价的基础上，运用相关绩效评价方法对绩效情况进行综合分析，通过对项目进行现场勘察、项目实施单位访谈、受益对象满意度问卷调查等方式从多个方面了解项目的真实情况后，初步形成评价结论，完善绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据制定的指标体系，住户调查项目专项经费支出绩效评价得分99.9分，绩效评级结果为“优”。

项目立项依据充分，立项程序合规，保障项目实施制度完整，项目实施计划完善，项目整体进度初计划执行基本一致。综合来看，完成情况良好，项目运行正常。但须加强项

目台账资料的管理，定期对项目进行汇总，严格控制资金使用范围。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目已成立专门领导小组，下设办公室，重大决策由领导小组会议研究。

（二）项目过程情况

项目组织管理执行按局内部控制制度相关管理制度执行。

（三）项目产出情况

对照预定进度计划，项目实际完成进度按时完成。

（四）项目效益情况

该项目具体调查相关工作按照调查方案开展常规性调查，住户调查样本轮换进入抽样小区抽选阶段。

五、项目主要经验及做法

（一）进一步加强对统计工作的领导。紧紧围绕服务全县工作中心，构建“统一领导、部门协调，统筹兼顾、标本兼治，各负其责、齐抓共管”统计工作新格局。坚持把统计工作作为全县重点工作实施调度，把领导责任制落实、责任制追究作为担当有为抓统计的动力，推动统计形势向好发展。对因失职渎职造成统计数据失实的相关单位及责任人，加大责任追究。

（二）进一步提高统计工作业务水平。继续开展统计系统培训力度，提升统计系统能力软硬件环境。进一步学习掌

握统计相关业务规则，提高业务工作规范化、标准化水平。紧紧围绕统计工作制度改革，深入开展调查研究。

（三）进一步规范统计基层基础工作。完善统计基层基础工作制度，加强对乡镇统计专业人员及辅调员工作要求，完善统计基层基础工作台账，严格执行统计相关法律制度，坚持实事求是，不出假数。

六、存在问题及原因分析

（一）住户调查涉及面广，调查难度大。住户调查采用随机抽查方式抽选样本户，涉及面广，调查内容繁杂，对辅调员专业素质要求高，对调查指标涵义和计算方法理解能力有限，工作开展有一定难度。本轮住户样本轮换工作需要进一步摸底等

（二）记账户配合度不高。从进行的样本轮换落实样本户情况看，拒访率达到44%左右，开户难度大，换户流程复杂，影响工作积极性。而抽中落实后的样本户部分群体配合度低，特别是较高收入户，个人隐私意识强，不愿意或不如实记收支账，影响数据质量。

七、有关建议

（一）提高补贴标准，加强宣传引导。记账的数据用于考核城镇、农村常住居民人均可支配收入，两项考核为市对县经济运行考核，对于数据准确性、数据质量有严格要求，对基础材料的考核十分细致，对记账笔数、真实性要求较高，因此需要记账户每天记账，工作繁琐，建议提高补贴标准，提高记账户的积极性。

（二）加强业务培训，提高专业能力。根据住户调查工作中发现的新问题，新要求，不定期开展住户调查业务培训，对新一轮记账户做到有针对性培训，对新聘辅助调查员加强工作管理，切实发挥辅助调查作用。

附件:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全县城乡住户调查统计工作						
主管部门		029-泾县统计局			实施单位	029001-泾县统计局		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	45	45	45	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	45	45	45	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	农村住户调查简介 “农村住户调查”是国家的重要统计调查项目之一，是通过对农村居民家庭的经济社会生活调查，反映农村居民的生产、收入、消费、积累和社会活动情况的统计调查项目。开展农村住户调查的目的是监测农村居民收入和生活质量的变化，监测农村居民建设小康生活和摆脱贫困的进程，为各级人民政府和国家宏观决策部门研究制定农村经济政策和决策提供依据；为国民经济核算和价格调查提供基础数据，以及满足社会各界的信息需求。				农村住户调查简介 “农村住户调查”是国家的重要统计调查项目之一，是通过对农村居民家庭的经济社会生活调查，反映农村居民的生产、收入、消费、积累和社会活动情况的统计调查项目。开展农村住户调查的目的是监测农村居民收入和生活质量的变化，监测农村居民建设小康生活和摆脱贫困的进程，为各级人民政府和国家宏观决策部门研究制定农村经济政策和决策提供依据；为国民经济核算和价格调查提供基础数据，以及满足社会各界的信息需求。通过对全县7个乡镇160户记账户开展记账调查，其中城镇和农村均为80户，主要监测城乡居民收支水平，汇总计算城乡居民人均可支配收入指标。城乡居民收入为市对县考核指标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	选取分县市城镇扩充调查点	=170户	170	10	10	
			选聘城镇辅助调查员	=17人	17	5	5	
		质量指标 (0分)	记账户记账规范性	记账按照相关统计	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	及时	达成预期指标	5	5	
			调查完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	记账户考核奖励	=1.9万元	1.9	5	5	
			样本调查户电子记账一次性流量费	=9万元	9	5	5	
			调查总成本	=50.41万元	50.41	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对人民政府和国家宏观决策部门研究制定农村经济政策和决策支撑的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
			满足社会各界的信息需求	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对单位履职、促进单位发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	公众满意度	≥85%	99	10	9.9	提升服务水平，持续提升群众满意度
总分						100	99.90	