

安徽省自然资源厅关于 2023年度 废弃矿山生态修复项目完成情况的通报

各市及广德市、宿松县自然资源和规划局：

现将全省 2023年废弃矿山生态修复项目完成情况通报如下。

一、矿山生态修复计划完成情况

（一）修复项目数完成情况。

全省计划实施废弃矿山生态修复项目 333个（当年新开工 292 个，2021、2022 年结转继续实施 41 个），其中，计划年内完成 235个，跨年度继续实施 98个。计划年内完成的 235 个项目已全部完成，跨年度实施的 98个项目正按时序推进。

（二）修复面积完成情况。

已完成的 235 个废弃矿山生态修复项目中，计划修复面积 1965.31 公顷，实际完成修复面积 2253公顷。

（三）修复资金投入情况。

据各地在系统内上报统计，全省年度计划投入资金 114703.1 万元，实际投入资金 102847.1 万元，其中中央财政资金投入 4047.1 万元，占 3.9%；省级财政资金投入 392.8万元，占 0.4%；市级财政资金投入 1982.2万元，占 1.9%；县级财政资金投入 41744.9万元，

占**40.6%**;社会和企业等市场主体资金投入**55162.4**万元，占**53.6%**。

二、存在问题

一是少数项目存在赶工期现象。全年计划完成的 **235**个项目，截至 **11** 月底的统计数据，全省仅完成 **196**个，剩余的 **39**个都是 **12**月份完成，除部分项目实际已完成但资料上传系统不及时外，调度显示确有少数项目（如合肥市、宣城市、宿松县），前期督导调度不够，存在年底前赶工期现象。

二是修复效果有待提升。对前三季度显示完成的 **113**个项目，经遥感影像比对，发现有 **5**个生态重建项目、**2**个自然恢复项目复绿率均未达到 **50%**。

三是资料上传不及时、不规范，审核把关不严。部分县局生态修复信息管理系统操作不熟练，资料上传不及时、不规范、重复上传等现象（如合肥市、滁州市上传资料较乱，多次重复上传）；市局审核把关不严；部分市局对系统中县级上传的数据，不经审阅直接上报，省级审核时发现存在资料 and 项目名称对不上、数据小数点填错等低级错误等问题（如淮南市、宿州市）。

三、下一步工作要求

（一）全面自查，做好补缺补差。请各地于 **2024**年 **2**月底前对 **2023**年度完成的项目逐一开展自查，重点排查治理设计中有消除地质灾害隐患的工程是否实施到位，并消除隐患；生态重建项目是否达到复绿效果；转型利用项目是否按规定程序完善相关手

续；后期管护责任是否落实到位；系统上传资料是否齐全等。对自查发现的问题，建立整改清单，自觉落实整改。省厅将于**2024**年**3**月起对**2023**年完成治理的项目，按照“双随机、一公开”的要求，并结合部下发图斑销号工作，组织遥感影像比对和现场核查。

（二）科学谋划，按时完成**2024**年度矿山修复项目立项。各市、县（市、区）要根据《安徽省自然资源厅关于进一步强化落实全省“十四五”废弃矿山生态修复计划任务的通知》（皖自然资修〔**2023**〕**1**号）中的年度计划，认真谋划**2024**年度废弃矿山生态修复任务，科学制定修复方案、合理安排治理时限，尽早开展治理，避免再度出现年底突击完成任务现象。各县（市、区）要于**2024**年**1**月底前在系统中完成年度项目立项申报，各市要于**2**月底前完成审核确认，省厅将从一季度末开始**2024**年度项目进展调度。

（三）明确职责，充分发挥国土空间生态修复系统的监管功能。县级自然资源主管部门应定期开展废弃矿山生态修复项目现场检查，根据各项目实施进展，及时上传各阶段相关资料；市级自然资源主管部门应加强对县级上传的资料审核把关，对发现未按项目设计的序时进度开展施工的，要及时提醒，并赴现场核查；省公益性地质调查管理中心对每个项目上传的资料逐一复核，对进展缓慢、已完成项目遥感比对修复效果不明显的，实施风险提示，对全省项目总体进度实施月报告。省厅对全省年度修复项目进展情况实施季通报，对总体进展缓慢的市县和遥感比对修复效果不佳的项目开展现场督导，并适时开展各级生态修复系统监管

人员培训。

附件：**1.2023** 年度全省废弃矿山生态修复项目完成情况统计
表

2.2023 年度全省废弃矿山生态修复项目资金情况统计
表

2024 年 1 月 3 日

附件 1

2023年度全省废弃矿山生态修复项目完成情况统计表

统计时间截至 2023 年 12 月 29 日

市名	计划完成项目数（个）	计划治理面积（公顷）	计划投入资金（万元）	未开工		正在实施		已完工		已完成治理面积（公顷）	已投入资金（万元）
				个数（个）	占比（%）	个数（个）	占比（%）	个数（个）	占比（%）		
合肥市	29	180.78	8123.40	0	0	0	0	29	100	229.35	7562.21
淮北市	6	53.87	4361	0	0	0	0	6	100	208.77	3206.99
亳州市	12	280.84	1044.89	0	0	0	0	12	100	273.60	657.05
宿州市	34	211.17	8590.39	0	0	0	0	34	100	174.65	1873.32
蚌埠市	3	22.04	1221.37	0	0	0	0	3	100	23.91	697
阜阳市	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0
淮南市	18	120.97	19720.21	0	0	0	0	18	100	131.37	2507.04
滁州市	24	227.32	15973.99	0	0	0	0	24	100	267.71	15563.29
六安市	5	165.99	400	0	0	0	0	5	100	165.99	400
马鞍山市	4	60.94	11400	0	0	0	0	4	100	76.02	10549.96
芜湖市	25	81.19	5969.15	0	0	0	0	25	100	89.78	3881.23
宣城市	35	135.49	19159.6	0	0	0	0	35	100	145.46	6344.32
铜陵市	4	35.07	2085.89	0	0	0	0	4	100	43.29	12486.58
池州市	9	25.57	1149.90	0	0	0	0	9	100	46.69	1137.90
安庆市	6	7.81	741.23	0	0	0	0	6	100	7.72	11.32
黄山市	1	2.42	60	0	0	0	0	1	100	2.42	64.87
广德市	17	339.66	14702.08	0	0	0	0	17	100	352.35	35340.2
宿松县	3	14.18	0	0	0	0	0	3	100	14.13	563.76
合计	235	1965.31	114703.1	0	0	0	0	235	100	2253.21	102847.04

附件 2

2023年度全省废弃矿山生态修复项目资金情况统计表

市名	治 理 完 成 项 目 数 (个)	计划投入资金 (万元)	计划投入资金分类						未明 确来源	已投入资 金 (万元)	投入资金分类					
			中央财 政	省级财 政	市级财 政	县级财政	社会投 入	企业投入			中央财 政	省级 财政	市级财 政	县级财政	社会 投入	企业投入
合肥市	29	8123.40	200	0	5956.37	717.96	0	131	0	7562.21	4047.11	0	1740	1644.1	0	131
淮北市	6	4361	0	0	0	0	0	2020.14	0	3206.99	0	0	0	0	0	3206.99
亳州市	12	1044.89	0	80.81	0	771	0	0	0	657.05	0	80.81	0	176.24	0	400
宿州市	34	8590.39	0	0	0	7739.1	0	0	0	1873.33	0	0	0	2589.67	0	0
蚌埠市	3	1221.37	0	0	0	1221.37	0	0	0	697	0	0	0	697	0	0
阜阳市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
淮南市	18	19720.21	0	0	0	2869.03	0	0	0	2507.04	0	0	0	1807.04	0	700
滁州市	24	15973.99	0	0	0	15913.14	0	0	0	15563.29	0	0	242.15	15321.14	0	0
六安市	5	400	0	0	0	400	0	0	0	400	0	0	0	400	0	0
马鞍山市	4	11400	0	0	0	10549.95	0	0	0	10549.96	0	0	0	10549.96	0	0
芜湖市	25	5969.15	0	0	0	6290.83	0	142	0	3881.23	0	0	0	3881.23	0	0
宣城市	35	19159.6	0	312	0	494.4	9312	8254.24	0	6344.32	0	312	0	361.2	2178	5437.12
铜陵市	4	2085.89	0	0	0	24	0	17848.06	0	12486.58	0	0	0	14.93	0	12471.65
池州市	9	1149.90	0	0	0	1150.90	0	0	0	1137.9	0	0	0	1116.91	0	20.99
安庆市	6	741.23	2	0	2	739.23	2	0	0	11.32	0	0	0	9.32	0	2
黄山市	1	60	0	0	0	66	0	0	0	64.87	0	0	0	64.87	0	0
广德市	17	14702.08	0	0	0	1462.69	0	13239.84	0	35340.2	0	0	0	2547.57	0	32792.63
宿松县	3	0	0	0	0	563.76	0	0	0	563.76	0	0	0	563.76	0	0
合计	235	114703.1	202	392.81	5958.37	50973.36	9314	41635.28	0	102847.1	4047.11	392.81	1982.15	41744.94	2178	55162.38

抄送：省公益性地质调查管理中心、省地质环境监测总站。