

# 旌德县 2023 年中央财政农业生态资源保护 资金绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

（一）中央财政下达旌德县 2023 年中央财政农业生态资源保护资金转移支付预算和绩效目标情况。

依据《安徽省财政厅关于下达 2023 年中央财政农业生态资源保护资金预算的通知》(皖财农〔2023〕519 号)文件，下达我县农业生态资源保护项目资金 6 万元。

（二）绩效目标情况：

地膜科学使用回收，推广应用加厚高强度地膜面积 0.2 万亩；农膜回收率大于 83%。

## 二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023 年度我县中央财政农业生态资源保护资金预算 6 万元已全部到位。

（二）资金管理情况分析

根据《农业生态资源保护资金管理办法》要求，规范、安全、有效管理和使用项目资金。

（三）项目总体绩效目标完成情况分析。

总体目标：开展地膜科学使用回收。

年度目标执行情况：年度基本目标任务未完成，主要原因是资金下达较迟，我县地膜使用期已过。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

(1) 数量指标。

推广应用加厚高强度地膜面积 0.2 万亩未能完成，主要原因是项目资金和目标任务 5 月底到达，我县农膜使用季节已过。

(2) 质量指标。

农膜回收率大于 83%。由于项目资金和目标任务 5 月底到达，此项工作未开展。

(3) 时效指标。

年度资金执行率 90%。此项指标未完成，主要原因是资金和目标任务 5 月底到达，此项工作未开展。

(4) 成本指标。

项目实施总成本控制在预算之内。

## 2. 效益指标完成情况

(1) 经济效益。

该项目经济效益指标不涉及。

(2) 社会效益。

项目资金使用无违规违纪问题。

(3) 生态效益。

项目未开展，农田地膜残留污染明显改善指标未能在本年度体现。

(4) 可持续影响。

项目未开展，减轻土壤污染，提升土壤质量效果未能体现。

## 3. 满意度指标完成情况分析

项目未开展，对受益主体满意度未开展调查。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

偏离绩效目标的原因主要是该项目资金和目标任务 5 月底到达，我县农膜使用季节已过。

下一步，我们将督促加快该项目实施，完成项目绩效目标任务。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果在旌德县人民政府信息公开网进行公开。

### **五、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

### **六、附件**

中央转移支付区域（2023 年中央财政农业生态资源保护资金项目）绩效目标自评表