

附件：

## 2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价 报告

### 第一部分 宣城市科学技术局绩效自评项目 清单

序号	项目名称	全年预算数	自评得分
1	产学研对接、高层次团队引进、对外科技合作交流、长三角一体化协同创新、G60 科技走廊建设有关工作经费项目	36	98.99
2	科技创新体系建设经费项目	32	100
3	招商引资专项经费项目	3	100
4	结转项目	253.36	97.12
5	安徽工业大学宣城工业技术研究院 2021 年运营经费项目	50	100
6	安徽工程大学宣城产业技术研究院 2021 年运营经费项目	50	100
7	中央引导地方科技发展资金项目	212.6	90
8	招商引资项目	10	95.02
9	科技创新(市本级科技成果转化与应用技术开发及科技特派员工作经费)项目	80	100
10	宣城高质量发展奖先进集体、先进个人表彰奖励费用项目	2.4	100
11	科技统计、技术市场及技术转移工作	11.00	99.99

12	创新创业大赛、众创空间、科技企业孵化器等工作	13.00	97.67
13	产业技术研究院运行管理工作	5.00	100

# 1、产学研对接、高层次团队引进、对外科技合作交流、长三角一体化协同创新、G60科技走廊建设有关工作经费项目自评表

项目名称			产学研对接、高层次团队引进、对外科技合作交流、长三角一体化协同创新、G60 科技走廊建设有关工作经费						
主管部门			062-宣城市科学技术局（市外国专家局）		实施单位	062001-宣城市科学技术局(市外国专家局)			
项目资金（万元）				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	36	36	35.955	10	99.88%	9.99
			其中：本年财政拨款	36	36	35.955	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1：联系对接科研院所 10 家以上，年度产学研合作 300 项以上； 目标 2：招引高层次人才团队 5 家以上； 目标 3：招引审核外国专家 2 人以上； 目标 4：联合共建省级以上科技平台 10 家以上； 目标：5：按照 G60 联席办工作部署，开展对外科技合作交流 5 次以上，组织企业开展相关科创活动 3 次以上，加快融入长三角地区一体化发展。					完成产学研对接项目 345 项，举办高层次科技人才对接会 3 场，新建省级以上创新平台 26 家等工作。			
绩效 指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标		年度 指 标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施

	产出指标 (50分)	数量指标 (35分)	G60 科创建设规划	≥1 个	1	5	5	
			G60 科创建设考察、会议	≥5 次	11	5	5	
			新建省级以上创新平台	≥15 家	26	5	5	
			审核把关外国专家	≥2 人	13	5	5	
			招引高层次人才团队	≥5 家	4	5	4	科技创新平台基础相对薄弱；科技双创人才匮乏
			举办高层次科技人才团队对接会	≥2 场	3	5	5	
			产学研对接项目	≥300 项	345	5	5	
		质量指标 (5 分)	项目质量	择优选择合作科技项目	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (5 分)	按时完成	年内完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (5 分)	控制预算金额	= 36 万元	35.96	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10 分)	高层次人才团队在宣投入	≥ 1000 万元	2000	10	10	
		社会效益指标 (10 分)	企业科研能力	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标 (5 分)	节能降耗	改进	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	经济结构	有效调整	达成预期指标	5	5	

		响指标(5分)						
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	G60 合作地市政府	≥90百分比	100	3	3	
			高层次人才团队	≥90百分比	100	3	3	
			合作企业	≥90百分比	100	2	2	
			合作科研院所	≥90百分比	100	2	2	
总分						100	98.99	

## 2、科技创新体系建设经费项目自评表

项目名称	科技创新体系建设经费						
主管部门	062-宣城市科学技术局(市外国专家局)			实施单位	062001-宣城市科学技术局(市外国专家局)		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	32	32	32	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	32	32	32	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
体 总	预期目标			实际完成情况			

	<p>目标 1：对全市 100 多家拟申报高企进行培训辅导，高新技术企业申报通过率 80%以上，政策宣传知晓度 90%，受益对象满意度 90%以上； 目标 2：加大高新技术企业培育力度，建立高企培育库，全年争取新认定（含重新认定）高企 60 家以上，推进科技型中小企业评价工作，加大对专、精、特科技型中小企业的引导和支持，年度入库科技型中小企业 100 家以上； 目标 3：召开科技重大专项、重点研究与开发计划、市级科技计划项目评审会，严格把关企业科研项目申报材料； 目标 4：根据省、市项目管理及资金管理办法，对在研项目组织专家及第三方机构进行中期检查，确保财政资金合理使用； 目标 5：加强省级创新型城市建设，加快启动国家级创新型城市建设。</p>				<p>对全市 200 多家拟申报高企企业进行了培训辅导，高企通过率达到 89%，全年新认定高企 226 家，全年入库科技型中小企业 479 家。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (21 分)	创新型城市专家评审会	≥1 场	1	3	3	
			服务企业数	≥100 家	231	3	3	
			培训企业人员	≥500 人次	644	3	3	
			新认定高新技术企业	≥60 家	226	3	3	
			举办高新技术企业培训会	≥1 场	1	3	3	
			组织专家人数	≥30 人	35	3	3	
			召开项目评审会	≥2 场	3	3	3	
			向上争取科技项目	≥5 个	6	3	3	
		质量指标 (9 分)	高企申报通过率	≥80 百分比	89	3	3	
			政策宣传知晓度	≥90 百分比	95	3	3	
			项目验收通过率	≥90 百分比	100	3	3	
		时效指标	创新型城市建设	按时	达成预期	3	3	

		(12分)			指标			
			高新技术企业培育	年内完成	达成预期指标	3	3	
			高新技术企业申报	年内完成	达成预期指标	3	3	
			科技项目申报验收	年内完成	达成预期指标	3	3	
	成本指标 (5分)		控制预算金额	≤32万元	32	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (15分)	技术合同交易额	≥20亿元	32	5	5	
			高新技术企业产值	≥500亿元	1000	5	5	
			争取科技项目经费	≥2000万元	2332.2	5	5	
		社会效益指标 (10分)	高新技术产业增加值增速	≥15百分比	15.5	5	5	
			全社会研发经费支出占GDP 比重	≥2.0百分比	2.17	5	5	
		生态效益指标 (3分)	传统产业转型升级和经济高质量发展	改进	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标 (2分)	全市科技创新能力	提升	达成预期指标	2	2	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	群众对科技创新发展满意度	≥80百分比	95	5	5	
			服务企业满意度	≥90百分比	95	5	5	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

### 3、招商引资专项经费项目自评表

项目名称			招商引资专项经费						
主管部门			062-宣城市科学技术局（市外国专家局）			实施单位	062001-宣城市科学技术局（市外国专家局）		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3	3	3	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3	3	3	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1:组织和牵头市科技招商组各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作； 目标 2：完成政府工作报告指标。					目标 1：组织和牵头市科技招商组各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作； 目标 2：完成政府工作报告我组指标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	报送招商信息线索		≥20条	20	10	10	
			参加外出招商		≥5次	10	10	10	
		质量指标（20分）	招引到位资金		≥1000万元	27900	10	10	

	)		签约落地项目	≥1 项	11	10	10	
		时效 指标(5 分)	按时完成	年内 完成	达成预 期指标	5	5	
		成本 指标(5 分)	控制预算金额	= 3 万 元	3	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标 (10 分)	促进市域经济发展	明显	达成预 期指标	10	10	
		社会 效益 指标 (10 分)	营造经济发展环境	定性	达成预 期指标	10	10	
		生态 效益 指标(5 分)	产业布局	改善	达成预 期指标	5	5	
		可持 续影 响指 标(5 分)	吸引客商来宣投资创 业	持续	达成预 期指标	5	5	
	满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标(10 分)	投资客商满意度	≥90 百分 比	100	10	10	
	总分					100	100.00	

#### 4、结转项目自评表

项目名称	结转项目
------	------



主管部门			062-宣城市科学技术局 (市外国专家局)		实施单位	062001-宣城市科学技术局 (市外国专家局)			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
			年度资金总 额:	253. 365	253. 365	180.31 9	10	71.17 %	7.12
			其中:本年 财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资 金	253. 365	253. 365	180.31 9	—		
			其他资金	0	0	0	—		
	预期目标				实际完成情况				
	1、完成省级创新型城市验收，同步推进国家级创新型城市建设。 2、落实 G60 科创走廊建设要求，完成企业创新券申报补助工作。 3、落实省财政关于科技创新发展工作要求，完成全社会研发投入水平提升补助工作。				1、完成省级创新型城市验收，同步推进国家级创新型城市建设。 2.拨付安徽仁和光电科技有限公司等 10 家企业 33 个项目补助款(不含税)，共计 214428.03 元。 3.完成全社会研发投入水平提升补助工作。				
绩效 指标	一 级	二级 指标	三级指标		年度 指标	实际 完成	分值	得分	偏差原因 分析及改

	指 标			值	值			进措施
	产 出 指 标 ( 5 0 分 )	数量 指标 (0分)	组织省级创新型城市验收评审	≥1 次	1	10	10	
			制定 2021 年度 G60 科创走廊创新券补助办法	≥1 个	1	5	5	
			申请补助企业	≥10 家	10	5	5	
			2021 年度企业研发投入补助	完成	达成 预期 指标	5	5	
		质量 指标 (0分)	省级创新型城市建设	年内 完成	达成 预期 指标	5	5	
			召开创新券专家论证评审会	≥1 次	1	5	5	
			组织专家评审	≥1 次	1	5	5	
		时效 指标 (0分)	按时完成	年内 完成	达成 预期 指标	5	5	

	30分	成本 指标 (0分)	控制预算金额	253. 36万 元	达成 预期 指标	5	5	
		效益 指标 (30分)	科技创新发展基础	提升	达成 预期 指标	5	5	
			产业链谋划	科学	达成 预期 指标	5	5	
			带动研发投入占比	提升	达成 预期 指标	5	5	
			营造创新发展氛围 和科技氛围	良好	达成 预期 指标	5	5	
			高新技术产业布局	改善	达成 预期 指标	5	5	
			G60 科创走廊建设	加快	达成 预期 指标	3	3	
		可持	经济发展	可持	达成	2	2	

		续影响指标(0分)		续	预期指标			
	满意度指标(10分)	民众对科技创新满意度	≥80%	90	5	5		
		企业满意度	≥90%	90	5	5		
总分					100	97.12		

## 5、安徽工业大学宣城工业技术研究院 2021 年运营经费自评表

项目名称	安徽工业大学宣城工业技术研究院 2021 年运营经费		
主管部门	062-宣城市科学技术局 (市外国专家局)	实施单位	062001-宣城市科学技术局 (市外国专家局)

项目资金 (万元)		年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总 额:	50	50	50	10	100.00 %	10.00
	其中:本年财 政拨款	50	50	50	—		
	上年结转资 金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 做好“四送一服”工作, 平均每月走访经开区企业 2 家以上, 为企业提供技术咨询和服务。 目标 2: 切实为企业解决管理、技术难题, 力争实现产学研合作项目 5-8 项。 目标 3: 孵化企业实现 2-3 家产值达到 5000 万元, 达到规上企业。 目标 4: 发表高水平论文 2 篇以上, 申报专利			目标 1: 全年共走访企业 152 家 目标 2: 完成产学研和技改合作 9 项 目标 3: 研究院孵化企业新增 2 户, 年产值 1000 万元 目标 4: 编制行业标准 2 项, 出版专著 1 部, 有 5 项成果参加了 G60 科技成果发布会拍卖, 成功申报了安徽省经济和信息化厅组织的 2021 年度省中小企业公共服			

	8-10 项，软件著作权 1-2 项。 目标 5：获得省、部级、行业协会科学技术进步奖不少于 1 项。 目标 6：在宣城经开区开展培育科技型中小企业不少于 2 家。 目标 7：独立或联合申报省、部级重大专项、重点研发项目 1-2 项。				务示范平台，并经专家评审，已成果获批被 2021 年安徽省中小企业公共服务示范平台。 目标 5：获省科技进步奖 2 项 目标 6:在宣城经开区开展培育科技型中小企业 2 家,分别为安徽格拉泰科机械有限公司、宣城壹超金属箔材料科技有限公司 目标 7：联合申报安徽省重大专项 1 项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (0 分)	数量指标	走访企业	≥ 24 家	152	10	10	
			产学研合作	≥5 家	9	10	10	
			申报专利	≥8 项	8	10	10	
	质量指标	质量指标	专利申报完成率	95%	达成预期	5	5	

		(0分)			指标			
		时效 指标 (0分)	项目申报	年 内 完 成	达成 预期 指标	5	5	
		成本 指标 (0分)	控制预算金额	50 万 元	达成 预期 指标	10	10	
	效 益 指 标  ( 3 0 分 )	经济 效益 指标	产学研合作经费到账	提 高	达成 预期 指标	5	5	
			孵化企业产值	提 高	达成 预期 指标	5	5	
		社会 效益 指标	科技成果转移转化	加 快	达成 预期 指标	5	5	
			为企业解决技术难题	加 强	达成 预期 指标	5	5	
		生态 效益	企业自主研发能力	提 升	达成 预期	5	5	

		指标			指标			
		可持续影响指标(0分)	企业科研水平	加强	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	企业满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100	100.00	

## 6、安徽工程大学宣城产业技术研究院 2021 年运营经费自评表



项目名称	安徽工程大学宣城产业技术研究院 2021 年运营经费						
主管部门	062-宣城市科学技术局（市外国专家局）		实施单位	062001-宣城市科学技术局（市外国专家局）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	50	50	50	100	100%	10.00
	其中：本年财政拨款	50	50	50	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
		0	0	0	—		

			其他 资金						
	预期目标				实际完成情况				
	年度总体目标				实际完成情况				
	目标 1：发掘 2 个以上与宣城市企业相契合胡专家教授、科研团队。 目标 2：寻找和掌握 2 项以上能为宣城市产业肯企业所采用科技技术、发明创造以及服务平台。 目标 3：联合宣城市企业申报 2 项省市级科技计划项目。 目标 4：为宣城市企业培训技术人员 50 人次。				1、挖掘与宣城市企业相契合专家教授科研团队 2 个。 2、掌握 3 项宣纸制造技术：重彩纸、水彩纸、版画专用纸 3、申报市级科技项目 6 项。 4、根据《宣城市人民政府与安徽工程大学共建宣城产业技术研究院协议书》培养相关专业研究生 25 名。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量	发掘科研团队	≥ 2	2	5	5		

	指标 (0分)	指标		个				
			发明创造	≥ 2 项	3	5	5	
			城市形象提升方案	≥ 5 个	6	5	5	
			培训技术人员	≥ 50 人次	0	5	5	根据<宣城市人民政府与安徽工程大学共建宣城产业技术研究院协议>约定，我院培育相关专业研究生25名。
		质量指标 (0分)	申报省市级科技项目	≥ 2 个	6	5	5	
			申报省部级文旅项目	入选	达成预期指标	5	5	此项为新增考核标准
	时效		完成市政府交办既定任务	按时	达成	10	0	

		指 标  (0 分)	务	完 成	预 期 指 标			
		成 本 指 标  (0 分)	控制预算金 额	50 万 元	达 成 预 期 指 标	1 0	10	
	效 益 指 标  ( 3 0 分 )	经 济 效 益 指 标	“文化 科 技”企业服务 体系	逐 步 形 成	达 成 预 期 指 标	6	6	
		社 会 效 益	服务企业	≥ 5 家	15	6	6	
		指 标	城市形象	提 升	达 成 预	6	6	

					期 指 标			
		生态 效益 指标	企业同行业 市场竞争力	提 升	达 成 预 期 指 标	6	6	
		可 持 续 影 响 指 标 (0 分)	”中国文房. 诗意宣城“品 牌影响力	加 强	达 成 预 期 指 标	6	6	
	满 意 度 指	满 意 度 指	企业满意度	≥ 90 %	100	1 0	10	

标	标							
(	(10							
1	分)							
0								
分								
)								
总分				1	10			
				0	0.			
				0	00			

## 7、中央引导地方科技发展资金项目自评表

项目名称	中央引导地方科技发展资金						
主管部门	062-宣城市科学技术局 (市外国专家局)		实施 单位	062001-宣城市科学技术局 (市外国专家局)			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	212. 6	212. 6	0	1 0	0.0 0%	0.00
	其中: 本年 财政拨款	212. 6	212. 6	0	—		

		上年结转 资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：支持科技特派团、特派员工作站与创新创业示范基地 10 个以上； 目标 2：引进推广“四新”成果 30 项以上；目标 3：支持企业 15 家以上； 目标 4：培训农民 600 人次以上。				该项目完成时间为 2024 年或 2026 年，年度项目均已完成。 目标 1：支持科技特派团、特派员工作站与创新创业示范基地 10 个； 目标 2：引进推广“四新”成果 19 项； 目标 3：支持企业 17 家；目标 4：培训农民 319 人次。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产 出 指 标	数量 指标 (0 分)	支持科技特派团、特派员工作站和创新创业示范基地	≥10 个	10	15		
	标 ( 5	质量 指标 (0 分)	引进推广“四新”成果	≥30 项	19	10		项目完成时间 2024 年或 2026 年

	0分)	时效指标 (0分)	资金拨付及时率	= 100%	100	15	
		成本指标 (0分)	预算控制	≤ 212.6万元	0	10	项目完成时间 2024 年或 2026 年
	效益指标 (30分)	经济效益指标	支持企业	≥15家	17	10	
		社会效益指标	培训农民	≥ 300人次	319	10	
		生态效益指标	农村产业环境	改善	达成 预期 指标	5	5
		可持续发展影响指标 (0分)	农村产业发展	改进	达成 预期 指标	5	5
	满分	满意	服务农民	≥	95	10	



	意 度 指 标 ( 1 0 分 )	度指 标 (10 分)		90%		0		
总分						1 0 0	90. 00	

8、招商引资项目自评表

项目名称	招商引资						
主管部门	062-宣城市科学技术局 (市外国专家局)			实施 单位	062001-宣城市科学技术局 (市外国专家局)		
项目资金 (万元)		年 初 预	全 年 预	全年 执行 数	分值	执行 率	得分

				算 数	算 数				
			年度资金总 额：	10	10	5.024	10	50.24 %	5.02
			其中：本年财 政拨款	10	10	5.024	—		
			上年结转资 金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：组织和牵头电子信息招商组 各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作； 目标 2：完成政府工作报告指标； 目标 3：完成电子信息产业链工作要求。				目标 1：组织和牵头电子信息招商组 各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作； 目标 2：完成政府工作报告指标； 目标 3：完成电子信息产业链工作要求。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年 度 指 标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施

	产出指标 (50分)	数量	指标 1: 开展招商引资活动	≥5次	5	10	10	
		指标 (0分)	指标 2: 对接企业数	≥10家	20	10	10	
		质量 指标 (0分)	指标 1: 经费使用合规性	符合标准	达成预期指标	10	10	
		时效 指标 (0分)	指标 1: 按时完成	年内完成	达成预期指标	10	10	
		成本 指标 (0分)	指标 1: 控制预算金额	完成	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (3分)	经济效益 指标	不涉及经济指标	不适用	达成预期指标	0.01	0.01	
		社会效益 指标	营造经济发展环境	优良	达成预期指标	14.98	14.98	

	0分)	生态效益指标	不涉及生态指标	不适用	达成预期指标	0.01	0.01	
		可持续影响指标(0分)	吸引客商来宣投资创业	持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	指标 1：引进企业满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	95.02	

## 9、科技创新(市本级科技成果转化与应用技

术开发及科技特派员工作经费)自评表

项目名称		科技创新(市本级科技成果转化与应用技术开发及科技特派员工作经费)						
主管部门		062-宣城市科学技术局 (市外国专家局)			实施单位	062001-宣城市科学技术局 (市外国专家局)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	80	80	80	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	80	80	80	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

<p>目标 1：推进创新链和产业链“双链融合”，推进产学研用及科技金融深度融合；目标 2:完成省市委关于“两强一增”部署要求，深入推进科技特派员工作；目标 3：围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链，聚焦市“2 8”特色产业高质量发展亟需、应用导向鲜明、影响广泛的关键技术攻关需求，按照“企业出题、政府立题、院所答题、市场阅卷”的“揭榜挂帅”科技攻关机制，组织实施科技重大专项，开展产业共性技术、关键技术研究开发与应用示范。</p>					<p>举办宣城市电子信息行业协会成立大会，广信农化获省“揭榜挂帅”项目立项。聚焦市“2+8”特色产业，组织实施市级科技计划项目“揭榜挂帅”，共立项 4 项。围绕我市畜禽等特色产业发展需求，支持科技特派员开展团队服务，开展技术研发；举办培训会，提升科技特派员服务能力</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标 (0 分)	指标 1：举办宣城市电子信息行业协会成立大会暨第一次会员大会	≥1 场	1	10	10	

	(50分)		指标 2: 举办产业发展相关对接交流活动	≥5场	6	5	5	
			指标 3: 科技特派员对接服务行政	≥10个	8	5	5	项目完成时间 2024 年 12 月
			指标 4: 科技特派员对接服务涉农企业	≥15个	8	5	5	项目完成时间 2024 年 12 月
			指标 5: 组织实施市级科技计划“揭榜挂帅”项目	≥4项	4	5	5	
			指标 6: 组织申报省级“揭榜挂帅”项目	≥1个	1	5	5	
		质量指标 (0分)	指标 1: 项目经费使用合规性	符合标准	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	指标 1: 年内完成	按时推进	达成预期指标	5	5	

		成本 指标 (0分)	指标 1：资金拨付及 时性	按 时 拨 付	达成 预期 指标	5	5	
	效 益 指 标 ( 3 0 分 )	经济 效益 指标	指标 1：全年对接产 学研用合作项目	300 项	达成 预期 指标	10	10	
			指标 2：带动企业研 发投入	500 万 元	达成 预期 指标	10	10	
		社会 效益 指标	科技创新发展能力	提 升	达成 预期 指标	5	5	
		生态 效益 指标	不涉及生态效益指 标	不 适 用	达成 预期 指标	0.01	0.01	
		可持 续影 响指 标(0 分)	科技创新发展活力	提 高	达成 预期 指标	4.99	4.99	
	满	满意	指标 1：企业满意度	≥	90	5	5	



	意 度 指 标  ( 1 0 分 )	度指 标 (10 分)		90%				
			指标 2: 行政村满意度	≥ 90%	90	5	5	
总分						100	100.00	

# 10、宣城市高质量发展奖先进集体、先进个人表彰奖励费用自评表

项目名称	宣城市高质量发展奖先进集体、先进个人表彰奖励费用						
主管部门	062-宣城市科学技术局 (市外国专家局)			实施 单位	062001-宣城市科学技术局 (市外国专家局)		
项目资金 (万元)		年 初 预 算	全 年 预 算	全年 执行 数	分值	执行率	得分

				数	数				
			年度资金总 额：	2.4	2.4	2.4	10	100.00 %	10.00
			其中：本年 财政拨款	2.4	2.4	2.4	—		
			上年结转资 金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	促进科技领域高质量发展，完成科技创新方面表现突出的先进集体和个人表彰奖励工作。				完成科技创新方面表现突出的先进集体和个人表彰奖励工作。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产 出 指	数量 指标 (0分)	指标 1：申报集体	≥4 家	4	10	10		
			指标 2：申报个人	≥	12	10	10		

	标 ( 5 0 分 )			12 人				
		质量 指标 (0分)	指标 1: 审核把关	严 格	达成 预期 指标	10	10	
		时效 指标 (0分)	指标 1: 按时序推进	年 内 兑 现	达成 预期 指标	10	10	
		成本 指标 (0分)	控制预算金额	= 2.4 万 元	2.4	10	10	
	效 益 指 标 ( 3 0 分 )	经济 效益 指标	指标 1: 创新创业动力	提 升	达成 预期 指标	10	10	
		社会 效益 指标	指标 1: 营造科技创新氛围	良 好	达成 预期 指标	10	10	
		生态 效益 指标	本指标不涉及	不 涉 及	达成 预期 指标	0.01	0.01	

		可持 续影 响指 标(0 分)	指标 1: 经济发展	可 持 续	达成 预期 指标	9.99	9.99	
	满 意 度 指 标 ( 1 0 分 )	满意 度指 标 (10 分)	指标 1: 受表彰集体 满意度	≥ 90%	100	5	5	
			指标 2: 受表彰个人 满意度	≥ 90%	100	5	5	
总分						100	100.00	

# 11、科技统计、技术市场及技术转移工作自 评表

项目名称	科技统计、技术市场及技术转移工作		
主管部门	062-宣城市科学技术局（市外国专 家局）	实施 单位	062002-宣城市科技创业服 务中心（市科技创新与成果 转化中心）

项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	11	11	10.991	10	99.92%	9.99
			其中: 本年财政 拨款	11	11	10.991	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其 他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 对 1400 多家规上企业、30 多家研发机构、350 家高新技术企业、600 家培育企业进行统计及培训开展技术合同登记、科技成果登记宣传及培训; 目标 2: 结合“四送一服”“三抓三包”, 深入园区、企业一线, 开展科技创新政策、高新技术企业培育、研发费用加计扣除、科技统计等培训, 宣传科技创新政策, 增强企业科技创新意识, 进一步提升企业自主创新能力。				走访重点企业 60 余家, 对 400 余家企业进行高企培育辅导, 目前高企入库企业达到 950 家。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标 (20 分)	走访重点企业数		≥50 家	64	5	5	
			入园区、入企业次数		≥10 次	67	5	5	
			参与统计企业		全市 纳统企 业	达成 预期 指标	5	5	
			统计培训会		≥1 场	2	5	5	
		质量 指标 (20 分)	高新技术企业入库专家		≥400 人	426	5	5	
			高新技术企业入库企业		≥600 家	950	5	5	
			政策宣传知晓度		≥95 百分比	100	5	5	
			企业参统率		≥90 百分比	100	5	5	
		时效 指标 (6 分)	高新技术企业入库培育		年内完 成	达成 预期 指标	2	2	

			科技政策宣传培训	年内完成	达成预期指标	2	2	
			统计周期	年内完成	达成预期指标	2	2	
		成本指标(4分)	控制预算金额	11万元	11	4	4	
	效益指标(30分)	经济效益指标(12分)	高新技术企业	增强	达成预期指标	6	6	
			科技型中小企业	提质	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标(6分)	科技成果转移转化	加快	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标(6分)	企业自主创新能力	提升	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标(6分)	企业科研水平	加强	达成预期指标	6	6	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	企业满意度	≥90百分比	100	10	10	
	总分					100	99.99	

## 12、创新创业大赛、众创空间、科技企业孵化器等工作自评表

项目名称	创新创业大赛、众创空间、科技企业孵化器等工作
------	------------------------

主管部门			062-宣城市科学技术局（市外国专家局）			实施单位	062002-宣城市科技创业服务中心（市科技创新与成果转化中心）		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	13	13	12.568	10	96.68%	9.67
			其中：本年财政拨款	13	13	12.568	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1：组织 1 次市级创新创业大赛，审核把关资质较好的参赛企业达到 20 家以上； 目标 2：力争在创新创业大赛省级以上大赛上 2 家以上企业获奖、国家赛行业赛上 1 家以上企业获奖。 目标 3：培育建成省级孵化器 1 家以上。 目标 4：力争培育建成省级众创空间 2 家以上。					组织 1 次市级创新创业大赛，审核把关资质较好的 11 个项目参加比赛，遴选出安徽吉厚智能科技有限公司等 2 个项目参加安徽省比赛。我市安徽吉厚智能科技有限公司的“铝合金超薄电池壳用型材精密挤压成形技术”项目获得安徽赛区三等奖，并成功入围国家赛；组织 11 家企业报名参加首届“创赢未来”长三角 G60 科创走廊创新创业大赛，其中兆民智能获得初创组二等奖，吉厚智能和为臻生物获得成长组优胜奖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标 (25 分)	认定省级以上众创空间数	≥2 家	2	2	2		
			认定省级以上孵化器数	≥1 家	0	2	1	科技创新平台基础相对薄弱；科技双创人才匮乏	
			国家级获奖企业数	≥1 家	0	2	1	科技创新平台基础相对薄弱；科技双创人才匮乏	
			省级获奖企业数	≥2 家	4	4	4		
			组织参加国家、省级和长三角地区创新创业大赛企业数	≥3 家	31	5	5		

			大赛参赛企业数	≥20家	50	5	5	
			组织市级创新创业大赛	≥1次	5	5	5	
		质量指标 (10分)	孵化器、众创空间	省级以上	达成预期指标	5	5	
			创新创业大赛	获奖	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (10分)	培育认定省级以上孵化器、众创空间	年内完成	达成预期指标	5	5	
			组织创新创业大赛	年内完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (5分)	控制预算金额	13万元	12.57	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (6分)	“众创空间 孵化器 加速器 园区”的全链条 孵化体系	逐步形成	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标 (6分)	孵化成果数	≥100项	100	6	6	
			新入孵企业数	≥10家	10	6	6	
		生态效益指标 (6分)	新产业新业态培育	提高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标 (6分)	“双创”氛围营造	加强	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	众创空间满意度	≥90百分比	100	3	3	



	(10分)	(10分)	孵化器满意度	≥90百分比	100	3	3	
			参赛企业满意度	≥90百分比	100	4	4	
总分						100	97.67	

## 13、产业技术研究院运行管理工作自评表

项目名称			产业技术研究院运行管理工作						
主管部门			062-宣城市科学技术局（市外国专家局）			实施单位	062002-宣城市科技创业服务中心（市科技创新与成果转化中心）		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5	5	5	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5	5	5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1：加大产业技术研究院扶持和培育力度，根据产业技术研究院建设运营情况分类制定考核评价指标体系，包括重点目标任务、运营绩效情况以及创新能力建设等。					目标 1：加大产业技术研究院扶持和培育力度，根据产业技术研究院建设运营情况分类制定考核评价指标体系，包括重点目标任务、运营绩效情况以及创新能力建设等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绩效考评		≥1 次	1	5	5	

	(50分)	(0分)	邀请专家	≥3人	4	5	5	
			召开专家评审会	≥1场	1	5	5	
		质量指标 (0分)	发表论文	≥3篇	3	5	5	
			安工程研究院研发项目	≥2项	2	5	5	
			安工大研究院研发项目	≥3项	3	5	5	
		时效指标 (0分)	研究院绩效考核	年内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	控制预算金额	=5万元	5	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	合作企业转化研发成果	有效	达成预期指标	10	10
	社会效益指标		社会影响力	提高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标		传统产业	改进	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标 (0分)		科技创新潜力	增强	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	研究院满意度	≥90百分比	100	5	5	
			合作企业满意度	≥90百分比	100	5	5	
总分						100	100.00	

## 第二部分 部门评价报告

### 科技创新体系建设项目支出部门

### 绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况。

**项目背景：**(1)《中共宣城市委 宣城市人民政府关于全面加快科技创新体系建设推动经济高质量发展的实施意见》(宣发〔2020〕1号);(2)2019年6月,省科技厅已批复同意我市建设省级创新型城市(皖科区秘〔2019〕276号),2021开展省级创新型城市验收,将加快推进国家级创新型城市建设工作;(3)宣城市科技局承担的年度省对市绩效考核任务分别为高新技术企业数、高新技术产业增加值、全社会研发经费支出占GDP比重、企业吸纳技术合同成交额等共4项4分。

**项目主要内容及实施情况：**本项目起止时间为2022年1月1日至2022年12月31日,由市财政局批复。项目实施项目由业务科室具体负责实施,通过定期了解项目实施进度、半年通报财务情况等加强项目监管,严格执行会议审批等制度。项目资金开支范围为办公费、专家评审费、会务费、差旅费、委托业务费等,开支科目标准符合要求,均按资金管理制度合规合法进行支付。资金支付与预算相符。

**资金投入和使用情况：**2022年科技创新体系建设经费支出预算安排32万元，全部为市财政资金，无预算变更情况，资金到位32万元，于2022年2月开始划拨，项目资金到位率100%，年度支出32万元，执行率100%。

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**总体目标：**主要用于促进高新技术企业发展和培育，每年集中高新技术企业培训会、科技统计培训会，开展高新技术企业培育；加强国家、省级科技园区建设，加大国家级高新技术开发区建设力度；组织企业申报中央及省级重大专项、重点研究与开发计划项目，召开省、市科技计划项目评审会；持续推动创新型城市建设等。

**2022年阶段性目标：**召开高新技术企业培训会，邀请高新技术企业领域专家对全市100多家拟申报高企进行培训辅导，高新技术企业申报通过率80%以上，政策宣传知晓度90%，受益对象满意度90%以上；加大高新技术企业培育力度，建立高企培育库，全年争取新认定（含重新认定）高企60家以上，推进科技型中小企业评价工作，加大对专、精、特科技型中小企业的引导和支持，年度入库科技型中小企业100家以上；召开科技重大专项、重点研究与开发计划、市级科技计划项目评审会，严格把关企业科研项目申报材料；根据省、市项目管理及资金管理办法，对在研项目组织专家及第三方机构进行中期检查，确保财政资金合理使用；加强省级创新型城市建设，加快启动国家级创新型城市建设。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

**评价目的：**通过绩效评价，了解项目资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。

**评价对象：**科技创新体系建设项目

**评价范围：**2022年度一般公共预算项目。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

**评价原则：**遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，采用比较法，定量与定性相结合的办法。绩效评价依据主要是市财政局《关于开展2022年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕102号）。

**评价指标体系：**评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各三级评价标准、指标说明等。

**评价方法：**主要依据2022年度财务资料组织相关人员进行书面评价，在此基础上进行实地查阅台账，按评价程序出具评价报告。

**评价标准：**总评价分为各单项指标得分总和，满分为100分。

### （三）绩效评价工作过程。

本次评价工作分为七个步骤：

- 1.成立项目支出绩效评价工作组，收集资料，了解项目概况；
- 2.制定评价计划与实施方案，为实施评价提供工作指引；
- 3.按要求整理相应佐证资料，提交绩效评价工作组；
- 4.书面评审，绩效评价工作组对相关材料进行书面审核、分析，查找存在问题；
- 5.现场评价，在书面评审的基础上绩效评价工作组对项目进行现场抽样核查，识别关键问题并剖析原因；
- 6.绩效评价工作组对指标体系进行评审，分析指标合理性和实用性，提出修改意见；
- 7.总结评价结论，归纳问题，分析原因，提交评价报告。

### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

科技创新体系建设项目严格执行财务管理制度，完成年度工作计划，社会反响较好，达到预期目标，综合得分为 100 分，评价等次为优。

### **四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）**

（一）项目决策情况。我局针对2022年科技创新体系建设项目编制了预算项目绩效目标，分别从项目的数量目标、质量目标、时效目标、成本目标以及生态效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等几个方面，结合市科技局工作职能，通过验证项目的可操作性，量化、设计项目的绩效考核指标，明确了2022年项目目标，报市财政局审核批复后

在市政府网站进行公开，接受社会监督。

## （二）项目过程情况。

**1.着力加快科技成果转化，提升创新政策体系厚度。**一是坚持完善政策为先，在全省率先出台《宣城市科技创新“双倍增”行动方案》，明确了宣城市“十四五”期间创新主体、创新平台规模质量“双倍增”“双提升”的目标任务及相关政策措施；制定《宣城市深化科技创新体制机制改革 加快科技成果转化应用体系建设行动方案》。**二是**坚持兑现落实为本，全市地方财政科技支出 14.05 亿元，占地方公共财政支出比重为 4.5%；落实上年度高新技术企业所得税减免 4.92 亿元、研发费用税前加计扣除额 34.30 亿元，分别同比增长 10.41%、78.55%。**三是**坚持成果转化为重，获 2021 年度省科技奖 11 项，获奖数量、质量均创历史最好成绩，并实现我市省科技进步一等奖零的突破。

**2.着力促进企业扩量提质，提升产业转型升级速度。**一是聚焦打造产业集群，持续推进创新发展行动，优化区域产业定位、产业布局，打造“2+8”特色产业，支持每个产业培育 1-2 个特色产业基地，全市国家级火炬特色产业基地达 3 家。**二是**聚焦产业金融支撑，设立安徽省科技成果转化引导基金宣城子基金，争取省科技担保贷款 25 笔，金额达 1.22 亿元；高新技术企业贷款余额 114.82 亿元，较年初增加 32.33 亿元，增速 39.2%。**三是**聚焦产业关键技术攻关，制定宣城

市“揭榜挂帅”科技攻关制度，常态化开展技术需求征集，凝练“卡脖子”技术清单，组织产业链关键共性技术攻坚。

### （三）项目产出情况。

**科技创新指标“全面提升”。**创新能力排名全省第4位，创新潜力排名全省第5位，科技创新指数排名全省第6位；每万就业人员的R&D人员全时当量95.7人年，居全省第5位；全社会研发经费支出占GDP比重2.17%，居全省第6位；支持引导行业骨干企业新建省级创新平台26个，居全省第6位。

**创新成果产出“全面突破”。**设立2.6亿元的安徽省科技成果转化引导基金宣城子基金（省引导基金出资6500万元）。全市企业吸纳技术合同成交额突破200亿元，居全省第4位；全市91.5%的招商引资企业成长为高新技术企业；博瑞特热能获得省科技进步一等奖，实现我市科技奖项历史性突破；广信农化获省科技重大专项“揭榜挂帅”项目立项（全省仅9项），解决了我国四氯化锡还原技术“卡脖子”难题。

**高新产业发展“全面提速”。**全市备案国家科技型中小企业479家，同比增长76.1%，居全省第3位；全市高新技术企业达566家，净增106家，创历史新高；规模以上高新技术产业增加值占全市规模以上工业增加值比重57.5%，居全省第3位；战略性新兴产业产值占规上工业总产值比重



46.9%，居全省第4位；高新技术产业产值突破1000亿，居全省第5位。

#### **（四）项目效益情况。**

传统产业转型升级和经济高质量发展进一步改进，全市全市科技创新能力进一步提升。项目在年度计划期内完成工作计划，实现预期效果。

### **五、主要经验及做法**

一是严把绩效目标编制质量关，合理设置绩效目标。围绕年度部门整体绩效目标设置项目目标，结合项目推进实际设置二级项目的绩效目标值。

二是开展绩效运行监控，强化绩效过程管理。按照“抓在经常、重在日常”的理念，结合目标管理考核工作要求进行绩效运行监控和项目的日常检查，不定期核实项目绩效目标的完成情况，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题。

三是坚持目标导向，认真开展绩效评价。提升业务科室对项目绩效的参与度，强化绩效目标的编制质量，提高绩效评价工作的效率和客观性。

### **六、存在问题及原因分析**

一是因部门预算未安排乡村振兴、“联点共建”、防汛救灾、党建工作、聘用人员等经费，单位联点帮扶资金从项目经费中列支，与指标文件资金用途不符。

二是因疫情防控和相关工作推进问题，2022年度上半年

支出进度占比不高。

## **七、有关建议**

一是将乡村振兴、“联点共建”、防汛救灾、党建工作、聘用人员等资金安排纳入部门预算。

二是加大年初工作任务督促落实，科学合理安排工作任务。

三是定期调度预算资金使用，力求预算支出进度合理有序。

# **产业技术研究院运行管理工作经费项目支出部门绩效评价报告**

## **一、项目基本情况**

### **（一）项目概况。**

**项目背景：**（1）党的十九大报告明确提出：“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。”

（2）2016年12月29日，市政府与安徽工业大学在宣城宾馆签署合作协议，决定共建安徽工业大学宣城工业技术研究院（以下简称研究院），2017年3月研究院完成公司注册，由市科技局牵头，委托中心进行管理；

（3）2017年12月28日，市政府与安徽工程大学在宣

城宾馆签署合作协议，决定共建安徽工程大学宣城产业技术研究院（以下简称研究院），研究院于2018年6月22日完成公司注册，由市科技局牵头，委托中心进行管理。

**项目主要内容及实施情况：**本项目起止时间为2022年1月1日至2022年12月31日，由市财政局批复。项目资金开支范围为办公费、差旅费、其他商品服务和支出等，开支科目标准符合要求，均按资金管理制度合规合法进行支付。资金支付与预算相符。项目由业务科室具体负责实施，通过定期了解项目实施进度、半年通报财务情况等加强项目监管，严格执行会议审批、聘用人员管理等制度。

**资金投入和使用情况：**2022年产业技术研究院运行管理工作经费支出预算安排5万元，全部为市财政资金，无预算变更情况，资金到位5万元，于2022年2月开始划拨，项目资金到位率100%，年度支出5万元，执行率100%。

### （三）项目绩效目标。

**总体目标：**加大产业技术研究院扶持和培育力度，根据产业技术研究院建设运营情况分类制定考核评价指标体系，包括重点目标任务、运营绩效情况以及创新能力建设等。

**2022年阶段性目标：**召开专家评审会1场以上；研究院研发项目至少5项；合作企业转化研发成果达到预期指标。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

**评价目的：**通过绩效评价，了解项目资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预

期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。

**评价对象：**产业技术研究院运行管理工作

**评价范围：**2022年度一般公共预算项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

**评价原则：**遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，采用比较法，定量与定性相结合的办法。绩效评价依据主要是市财政局《关于开展2022年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕102号）。

**评价指标体系：**评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各三级评价标准、指标说明等。

**评价方法：**主要依据2022年度财务资料组织相关人员进行书面评价，在此基础上进行实地查阅台账，按评价程序出具评价报告。

**评价标准：**总评价分为各单项指标得分总和，满分为100分。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价工作分为七个步骤：

1.成立项目支出绩效评价工作组，收集资料，了解项目概况；

2.制定评价计划与实施方案，为实施评价提供工作指引；

- 3.按要求整理相应佐证资料，提交绩效评价工作组；
- 4.书面评审，绩效评价工作组对相关材料进行书面审核、分析，查找存在问题；
- 5.现场评价，在书面评审的基础上绩效评价工作组对项目进行现场抽样核查，识别关键问题并剖析原因；
- 6.绩效评价工作组对指标体系进行评审，分析指标合理性和实用性，提出修改意见；
- 7.总结评价结论，归纳问题，分析原因，提交评价报告。

### **三、综合评价情况及评价结论**

产业技术研究院运行管理工作项目严格执行财务管理制度，完成年度工作计划，社会反响较好，达到预期目标，综合得分为 100 分，评价等次为优。

### **四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。我局针对2022年产业技术研究院运行管理工作项目编制了预算项目绩效目标，分别从项目的数量目标、质量目标、时效目标、成本目标以及生态效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等几个方面，结合市科技创业服务中心工作职能，通过验证项目的可操作性，量化、设计项目的绩效考核指标，明确了2022年项目目标，报市财政局审核批复后在市政府网站进行公开，接受社会监督。

（二）项目过程情况。

1.成功举办第十一届中国创新创业大赛安徽赛区宣城市选拔赛，2个项目晋级省级决赛。

2.印发实施《宣城市科技企业孵化器认定、众创空间备案及绩效评价管理办法（试行）》，科技企业孵化器认定、众创空间进一步提质增效，全市已建成国家级众创空间2家，省级科技企业孵化器、众创空间8家。

3.成功组织11家企业参加首届“创赢未来”长三角G60科创走廊创新创业大赛，获二等奖1个、优胜奖2个。

4.安工程、安工大研究院研发项目5项。

### （三）项目产出情况。

2022年，全年全市共对接产学研合作345项；共建省级以上科技平台26家；安工程、安工大研究院研发项目5项。

### （四）项目效益情况。

企业科研能力提升、产业节能降耗改进、经济结构得到有效调整。项目在年度计划期内完成工作计划，实现预期效果。

## 五、主要经验及做法

一是严把绩效目标编制质量关，合理设置绩效目标。围绕年度部门整体绩效目标设置项目目标，结合项目推进实际设置二级项目的绩效目标值。

二是开展绩效运行监控，强化绩效过程管理。按照“抓在经常、重在日常”的理念，结合目标管理考核工作要求进

行绩效运行监控和项目的日常检查，不定期核实项目绩效目标的完成情况，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题。

三是坚持目标导向，认真开展绩效评价。提升业务科室对项目绩效的参与度，强化绩效目标的编制质量，提高绩效评价工作的效率和客观性。

## 六、存在问题及原因分析

因疫情防控和相关工作推进问题,2022 年度上半年支出进度占比不高。

## 七、有关建议

一是加大年初工作任务督促落实，科学合理安排工作任务。

二是定期调度预算资金使用，力求预算支出进度合理有序。

# 产学研对接、高层次团队引进、对外科技合作交流、长三角一体化协同创新、**G60** 科技走廊建设有关工作经费项目支出部门绩效评价报告

## 一、项目基本情况

#### （一）项目概况。

**项目背景：**（1）《宣城市科技企业孵化器认定、众创空间备案及绩效评价管理办法（试行）》（宣科〔2022〕32号）；（2）高标准建好用好宣城（上海）科创中心，深化长三角一体化G60科创走廊协同创新，聚焦“异地研发中心、双招双引平台、技术交流阵地”三大定位，实施“研发在外、转化在宣”机制；（3）《安徽省推动长三角G60科创走廊建设实施方案》（皖长三角〔2021〕6号）；（4）我市为南京都市圈成员单位。

**项目主要内容及实施情况：**本项目起止时间为2022年1月1日至2022年12月31日，由市财政局批复。项目资金开支范围为办公费、聘用人员工资及待遇、网络运行费、维修费、差旅费、委托业务费等，开支科目标准要求符合规定，均按资金管理制度合规合法进行支付。资金支付与预算相符。项目由业务科室具体负责实施，通过定期了解项目实施进度、半年通报财务情况等加强项目监管，严格执行会议审批、聘用人员管理等制度。

**资金投入和使用情况：**2022年产学研对接、高层次团队引进、对外科技合作交流、长三角一体化协同创新、G60科创走廊建设有关工作经费支出预算安排36万元，全部为市财政资金，无预算变更情况，资金到位36万元，于2022年2月开始划拨，项目资金到位率100%，年度支出36万元，执行率100%。

#### （四）项目绩效目标。



**总体目标：**主要用于开展产学研对接会、招引高层次人才团队来宣创新创业、邀请专家咨询辅导、推进全市 G60 科创走廊科技创新一体化发展、加大与长三角地区科技创新技术交流、外出调研、以及宛陵科创城工作等支出，推进高校深层次产学研合作，加快科技成果转化；参加科技厅组织的境内外培训与对接会，开展境外科技产品的展示和政府间合作交流，接待境外专家来宣考察对接活动。

**2022 年阶段性目标：**联系对接科研院所 10 家以上，年度产学研合作 300 项以上；招引高层次人才团队 5 家以上；招引审核外国专家 2 人以上；联合共建省级以上科技平台 10 家以上；按照 G60 联席办工作部署，开展对外科技合作交流 5 次以上，组织企业开展相关科创活动 3 次以上，加快融入长三角地区一体化发展。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**评价目的：**通过绩效评价，了解项目资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。

**评价对象：**产学研对接、高层次团队引进、对外科技合作交流、长三角一体化协同创新、G60 科创走廊建设等工作项目

**评价范围：**2022年度一般公共预算项目。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**评价原则：**遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，采用比较法，定量与定性相结合的办法。绩效评价依据主要是市财政局《关于开展2022年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕102号）。

**评价指标体系：**评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各三级评价标准、指标说明等。

**评价方法：**主要依据2022年度财务资料组织相关人员进行书面评价，在此基础上进行实地查阅台账，按评价程序出具评价报告。

**评价标准：**总评价分为各单项指标得分总和，满分为100分。

**（三）绩效评价工作过程。**

本次评价工作分为七个步骤：

- 1.成立项目支出绩效评价工作组，收集资料，了解项目概况；
- 2.制定评价计划与实施方案，为实施评价提供工作指引；
- 3.按要求整理相应佐证资料，提交绩效评价工作组；
- 4.书面评审，绩效评价工作组对相关材料进行书面审核、分析，查找存在问题；

5.现场评价，在书面评审的基础上绩效评价工作组对项目进行现场抽样核查，识别关键问题并剖析原因；

6.绩效评价工作组对指标体系进行评审，分析指标合理性和实用性，提出修改意见；

7.总结评价结论，归纳问题，分析原因，提交评价报告。

### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

产学研对接、高层次团队引进、对外科技合作交流、长三角一体化协同创新、G60 科创走廊建设有关工作项目严格执行财务管理制度，完成年度工作计划，社会反响较好，达到预期目标，综合得分为 100 分，评价等次为优。

### **四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）**

（一）项目决策情况。我局针对2022年产学研对接、高层次团队引进、对外科技合作交流、长三角一体化协同创新、G60科创走廊建设有关工作项目编制了预算项目绩效目标，分别从项目的数量目标、质量目标、时效目标、成本目标以及生态效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等几个方面，结合市科技局工作职能，通过验证项目的可操作性，量化、设计项目的绩效考核指标，明确了2022年项目目标，报市财政局审核批复后在市政府网站进行公开，接受社会监督。

（二）项目过程情况。

1.着力优化创新创业环境，提升科技人才引培力度。一

是围绕宣城市“2+8”十大特色产业链，新招引落户高层次科技人才团队4个，引进各类人才36人。二是成功举办第十一届中国创新创业大赛安徽赛区宣城市选拔赛，2个项目晋级省级决赛。三是印发实施《宣城市科技企业孵化器认定、众创空间备案及绩效评价管理办法（试行）》，科技企业孵化器认定、众创空间进一步提质增效，全市已建成国家级众创空间2家，省级科技企业孵化器、众创空间8家。

2.着力融入长三角一体化，提升区域合作共建深度。一是牵头全市G60科创走廊建设工作。印发实施《宣城市推进长三角G60科创走廊建设2022年工作要点》，借助“G60科创云”平台，面向全市征集首批技术难题和技术需求项目20余个。组织参加第四届长三角G60科创走廊科技成果拍卖会，成交科技成果2项。成功组织11家企业参加首届“创赢未来”长三角G60科创走廊创新创业大赛，获二等奖1个、优胜奖2个。牵头组织参加第五届进博会长三角G60专责小组、要素对接会议。二是参加南京都市圈科技专委会、南京都市圈党政联席会议，签署《南京都市圈科技创新券通用通兑框架合作协议》。出台实施《宣城市科技创新券通用通兑试点管理办法（暂行）》，开展年度科技创新券申报、评审，累计兑付仁和光电等10家企业33个项目。

### （三）项目产出情况。

2022年，全年全市共对接产学研合作345项；共建省级

以上科技平台26家；举办3场高层次科技工才团队对接会；新招引或服务4个团队落户宣城创业；由市科技局协同 G60 科创走廊科创组办公室制定《G60科创走廊建设2022年工作要点》，开展 G60科创建设考察或会议11次。

#### **（四）项目效益情况。**

企业科研能力提升、产业节能降耗改进、经济结构得到有效调整。项目在年度计划期内完成工作计划，实现预期效果。落实长三角一体化发展战略目标，深入推动科技创新合作交流。

### **五、主要经验及做法**

一是严把绩效目标编制质量关，合理设置绩效目标。围绕年度部门整体绩效目标设置项目目标，结合项目推进实际设置二级项目的绩效目标值。

二是开展绩效运行监控，强化绩效过程管理。按照“抓在经常、重在日常”的理念，结合目标管理考核工作要求进行绩效运行监控和项目的日常检查，不定期核实项目绩效目标的完成情况，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题。

三是坚持目标导向，认真开展绩效评价。提升业务科室对项目绩效的参与度，强化绩效目标的编制质量，提高绩效评价工作的效率和客观性。

### **六、存在问题及原因分析**

一是因部门预算未安排乡村振兴、“联点共建”、防汛救

灾、党建工作、聘用人员等经费，单位联点帮扶资金从项目经费中列支，与指标文件资金用途不符。

二是因疫情防控和相关工作推进问题，2022 年度上半年支出进度占比不高。

## **七、有关建议**

一是将乡村振兴、“联点共建”、防汛救灾、党建工作、聘用人员等资金安排纳入部门预算。

二是加大年初工作任务督促落实，科学合理安排工作任务。

三是定期调度预算资金使用，力求预算支出进度合理有序。

# **科技创新(市本级科技成果转化与应用技术开发及科技特派员工作经费)项目支出部门 绩效评价报告**

## **一、项目基本情况**

### **(一) 项目概况。**

**项目背景：**科技成果转化是政府目标绩效管理考核的重要内容，省委、省政府主要负责同志多次召开专题会议研究加快科技成果转化应用体系建设工作，市委、市政府主要领

导也多次作出批示。市科技局将立足我市实际，围绕科技成果转化供给侧、需求侧、服务侧等方面进行制度设计，认真抓好贯彻落实，实施“双倍增”计划和“三清零”行动。省“乡村振兴”和“两强一增”考核将科技特派员专项资金安排作为重要指标，省、各市都制定了相关激励政策。2020年8月，宣城（上海）科创中心落户上海松江，开启“研发在沪、转化在宣”跨区域协同创新发展新模式。2022年7月，宣城市政府印发《关于印发宣城（上海）科创中心运营工作方案和宣城（上海）科创中心入驻管理办法（试行）的通知》。

**项目主要内容及实施情况：**本项目起止时间为2022年1月1日至2022年12月31日，由市财政局批复。项目资金开支范围为办公费、差旅费、会议费、其他商品和服务支出等，开支科目标准符合要求，均按资金管理制度合规合法进行支付。资金支付与预算相符。项目由业务科室具体负责实施，通过定期了解项目实施进度、半年通报财务情况等加强项目监管，严格执行会议审批、聘用人员管理等制度。

**资金投入和使用情况：**2022年科技创新(市本级科技成果转化与应用技术开发及科技特派员工作经费)预算安排80万元，全部为市财政资金，无预算变更情况，资金到位80万元，于2022年10月开始划拨，项目资金到位率100%，年度支出80万元，执行率100%。

#### （五）项目绩效目标。

**总体目标：**推进创新链和产业链“双链融合”，推进产

产学研用及科技金融深度融合；完成省市委关于“两强一增”部署要求，深入推进科技特派员工作；围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链，聚焦市“2+8”特色产业高质量发展亟需、应用导向鲜明、影响广泛的关键技术攻关需求，按照“企业出题、政府立题、院所答题、市场阅卷”的“揭榜挂帅”科技攻关机制，组织实施科技重大专项，开展产业共性技术、关键技术研究开发与应用示范。

**2022年阶段性目标：**举办宣城市电子信息行业协会成立大会，广信农化获省“揭榜挂帅”项目立项。聚焦市“2+8”特色产业，组织实施市级科技计划项目“揭榜挂帅”。围绕我市畜禽等特色产业发展需求，支持科技特派员开展团队服务，开展技术研发；举办培训会，提升科技特派员服务能力。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**评价目的：**通过绩效评价，了解项目资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。

**评价对象：**科技创新(市本级科技成果转化与应用技术开发及科技特派员工作经费)项目

**评价范围：**2022年度一般公共预算项目。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**



**评价原则：**遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，采用比较法，定量与定性相结合的办法。绩效评价依据主要是市财政局《关于开展2022年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》(财绩〔2023〕102号)。

**评价指标体系：**评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各三级评价标准、指标说明等。

**评价方法：**主要依据2022年度财务资料组织相关人员进行书面评价，在此基础上进行实地查阅台账，按评价程序出具评价报告。

**评价标准：**总评价分为各单项指标得分总和，满分为100分。

### (三) 绩效评价工作过程。

本次评价工作分为七个步骤：

- 1.成立项目支出绩效评价工作组，收集资料，了解项目概况；
- 2.制定评价计划与实施方案，为实施评价提供工作指引；
- 3.按要求整理相应佐证资料，提交绩效评价工作组；
- 4.书面评审，绩效评价工作组对相关材料进行书面审核、分析，查找存在问题；
- 5.现场评价，在书面评审的基础上绩效评价工作组对项目进行现场抽样核查，识别关键问题并剖析原因；
- 6.绩效评价工作组对指标体系进行评审，分析指标合理

性和实用性，提出修改意见；

7.总结评价结论，归纳问题，分析原因，提交评价报告。

### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

科技创新(市本级科技成果转化与应用技术开发及科技特派员工作经费)项目严格执行财务管理制度，完成年度工作计划，社会反响较好，达到预期目标，综合得分为 100 分，评价等次为优。

### **四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）**

（一）项目决策情况。我局针对2022年科技创新(市本级科技成果转化与应用技术开发及科技特派员工作经费)项目编制了预算项目绩效目标，分别从项目的数量目标、质量目标、时效目标、成本目标以及生态效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等几个方面，结合市科技局工作职能，通过验证项目的可操作性，量化、设计项目的绩效考核指标，明确了2022年项目目标，报市财政局审核批复后在市政府网站进行公开，接受社会监督。

（二）项目过程情况。

**科技创新指标“全面提升”。**创新能力排名全省第 4 位，创新潜力排名全省第 5 位，科技创新指数排名全省第 6 位；每万就业人员的 R&D 人员全时当量 95.7 人年，居全省第 5 位；全社会研发经费支出占 GDP 比重 2.17%，居全省第 6 位；支持引导行业骨干企业新建省级创新平台 26 个，居全省第 6

位。

**创新成果产出“全面突破”。**设立 2.6 亿元的安徽省科技成果转化引导基金宣城子基金(省引导基金出资 6500 万元)。全市企业吸纳技术合同成交额突破 200 亿元,居全省第 4 位;全市 91.5%的招商引资企业成长为高新技术企业;博瑞特热能获得省科技进步一等奖,实现我市科技奖项历史性突破;广信农化获省科技重大专项“揭榜挂帅”项目立项(全省仅 9 项),解决了我国四氯化锡还原技术“卡脖子”难题。

**高新技术产业发展“全面提速”。**全市备案国家科技型中小企业 479 家,同比增长 76.1%,居全省第 3 位;全市高新技术企业达 566 家,净增 106 家,创历史新高;规模以上高新技术产业增加值占全市规模以上工业增加值比重 57.5%,居全省第 3 位;战略性新兴产业产值占规上工业总产值比重 46.9%,居全省第 4 位;高新技术产业产值突破 1000 亿,居全省第 5 位。

### (三)项目产出情况。

2022年,举办宣城市电子信息行业协会成立大会暨第一次会员大会,举办6场产业发展相关对接交流活动, 8个科技特派团对接服务行政,8个科技特派员对接服务涉农企业,组织实施市级科技计划“揭榜挂帅”项目5个,广信农化获得省级“揭榜挂帅”项目。

### (四)项目效益情况。

企业科研能力明显提升，广信农化获省科技重大专项“揭榜挂帅”项目立项（全省仅9项），解决了我国四氯化锡还原技术“卡脖子”难题。科技助力乡村振兴效果明显，提高了农民收入。项目在年度计划期内完成工作计划，实现预期效果。

## **五、主要经验及做法**

一是严把绩效目标编制质量关，合理设置绩效目标。围绕年度部门整体绩效目标设置项目目标，结合项目推进实际设置二级项目的绩效目标值。

二是开展绩效运行监控，强化绩效过程管理。按照“抓在经常、重在日常”的理念，结合目标管理考核工作要求进行绩效运行监控和项目的日常检查，不定期核实项目绩效目标的完成情况，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题。

三是坚持目标导向，认真开展绩效评价。提升业务科室对项目绩效的参与度，强化绩效目标的编制质量，提高绩效评价工作的效率和客观性。

## **六、存在问题及原因分析**

因疫情防控和相关工作推进问题,2022年度上半年支出进度占比不高。

## **七、有关建议**

一是加大年初工作任务督促落实，科学合理安排工作任务。

二是定期调度预算资金使用，力求预算支出进度合理有序。