

2022 年省财政林下灵芝示范化种植项目 绩效部门评价报告

项目名称： 2022 年省财政林业灵芝示范化种植项目

项目单位：旌德北纬三十度灵芝种植有限公司

主管部门：旌德县林业局

2023年 6月7日

一、项目基本情况

(一) 项目概况

安徽省林业局《关于做好提前下达 2022 年省财政林下经济发展示范和省级现代林业示范区建设补助资金项目实施工作的通知》(林产函〔2021〕 538 号)文件下达我县“2022 年省财政林下灵芝示范化种植项目”，旌德北纬三十度灵芝种植有限公司为建设单位，改造立体式钢结构灵芝种植大棚 1 个，生产灵芝原种菌棒 4 万棒，建设高标准灵芝示范种植基地 20 亩。

(二) 项目绩效目标

1.项目绩效总目标。改造立体式钢结构灵芝种植大棚 1 个，生产灵芝原种菌棒 4 万棒。

2.阶段性目标。2022 年 1 月—2022 年 2 月，任务分解下发，完成作业设计。2022 年 2—9 月，完成 0.3 万亩森林抚育。

(二) 项目绩效目标。

(1) 年度总体目标。改造立体式钢结构灵芝种植大棚 1 个，生产灵芝原种菌棒 4 万棒。

(2) 具体绩效指标。2021 年 8 月—2021 年 10 月：收集农作物秸秆 240000 公斤（6 公斤/个*40000 个，林下基地进行砍草砍灌，清理林地，设置好排水渠，整出地畦；2021 年 11 月—2021 年 12 月：制菌棒 4 万棒；2022 年 1 月—2022 年 3 月：菌棒灭菌后放入标准化菌种厂养菌，搭建荫凉棚，架设引水管及滴灌网；2022 年 4 月—2022 年 5 月：将 4 万棒灵芝菌棒植入基地；2022 年 5 月—2022 年 8 月：进行灵芝生长期间管理，

根据灵芝生产阶段特性，做好温湿度、空气、光线等环境要素的调控管理，以及相应的修剪嫁接，做好项目中期评价工作；2022年9月：采收灵芝及孢子粉，完成项目验收工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对2022年国土绿化支出“一般森林抚育资金”进行绩效评价，聚焦绩效目标、项目实施及成效，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为进一步优化财政支持政策、提高财政资源配置效率和使用效益提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则。本次评价遵循目标引领、问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则。

2. 评价指标体系。本次评价指标体系包括产出指标、效益指标、满意度指标4个一级指标，9个二级指标和13个三级指标（指标体系详见附表），满分为100分。一是资金执率行（10分），主要评价资金到位及拨付情况。二是产出指标（50分），主要评价项目实施过程中组织管理、资金管理、任务目标完成情况。三是项目效果（30分），主要评价项目实施所达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标完成情况。四是满意度（10分），主要评价服务对象满意度等情况。

3. 评价方法。评价工作采取定性分析与定量分析相结合的

方式。

4.评价标准。详见附表。

(三) 绩效评价工作过程。

1.评价准备阶段。产业办对照《项目绩效评价体系指标框架》，结合项目实际，设置评价指标体系，并对指标进行赋值，为绩效评价作好准备。

2.评价实施阶段。项目归属科室产业办对照绩效评价目标表准备相关指标完成情况佐证材料，明确专人牵头负责。通过检查材料、实地核查等形式对项目绩效进行评价，于6月7日完成项目评价工作，并按照财政局要求出具绩效评价报告。

3.撰写评价报告阶段。绩效评价工作完成后，将评价结果书面反馈办公室，并向县财政部门报送项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

1、产出指标（50分）

数量指标（10分）：改造立体钢结构大棚1个，种植灵芝20亩。质量指标（15分）：种植灵芝4万棒。时效指标（5分）：2022年按期完成率100%；成本指标（15分）：包含菌棒生产、种植、采收及玻璃大棚建设。

2、效益指标（30分）

经济效益（6分）：实现产值126万；社会效益（6分）：增加就业人数6人；生态效益（12分）：明显改善项目区生态环境；可持续影响指标（6分）：明显带动产业发展。

3、满意度指标（10分）。受益群众满意度95%。

（二）评价结论

2022年省财政林下灵芝示范化种植项目总体绩效目标全部完成。

项目立项规范，绩效目标合理，绩效指标明确，分解细化科学，项目按实施方案有序进行，目标任务全部完成，资金按项目实施进度拨付到位，自评分100分，评价结果“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

安徽省林业局《关于做好提前下达2022年省财政林下经济发展示范和省级现代林业示范区建设补助资金项目实施工作的通知》（林产函〔2021〕538号）文件下达我县“2022年省财政林下灵芝示范化种植项目”建设高水平灵芝示范种植基地20亩，种植灵芝4万棒。

《安徽省财政厅安徽省林业局关于提前下达2022年省财政林业转移支付资金预算的通知》（皖财资环〔2022〕1405号）下达林业资源保护修复与改革发展“2022年省财政林下灵芝示范化种植项目”27万元。

（二）项目过程情况。

旌德北纬三十度灵芝种植有限公司坚持科学种植，从选址、大棚建设、设备采购、加工等所有影响灵芝品质细节入手，打造高品质生态灵芝样板产品。为了还原野生环境下生长的灵芝，公司选择了长江三角洲后花园皖南旌德县，最美乡村庙首镇里仁村，灵芝就生长在树林中、小溪旁、竹林处。为了让灵芝有更好的生长环境，公司利用地理资源优势不断创新，采用山泉水自动浇灌，自动降温、自动收粉。为此公司花高价改造灵芝大棚，采用立体式全自动灵芝大棚标准，建设高标准灵芝示范种植基地 20 亩，种植灵芝 4 万棒。

(三) 项目产出情况。

2022 年按期改造立体钢结构大棚 1 个，种植灵芝 20 亩。增加就业人数 6 人，实现产值 126 万。

五、主要经验及做法

旌德北纬三十度灵芝种植有限公司坚持“公司+基地+农户”的合作模式，通过科技创新及科技成果的转化，在加快自身发展的同时，始终不忘“立足科技创新、坚持回报社会”的初心，以公司为依托、以农业科技特派员工作站为载体、以产业化联合体为纽带、以分工合作为前提、以利益联结为宗旨，构建现代农业经营体系，推进农村一、二、三产业发展，提高农业综合生产力，促进农民持续增收，适应农业、农村发展的新阶段要求，把带动农业发展和农民增收作为基本宗旨，不断探索、创新农业经营体制机制，健全资源要素共享机制，推动农业产

业化联合发展，打造产业链、提升价值链，挖掘农业增值潜力，发挥龙头企业辐射带动作用。基地直接带动芝农 150 户，种植面积 1200 余亩；通过技术扶持、良种选育、技术推广及多种科普教育形式，提高芝农的种植、管理及采收技能，达到了降本增效的目的，带动的芝农每户增收达 5000 元以上，积极响应国家精准扶贫号召，安排里仁、祥云、新水等村，12 个贫困户到公司就业，人均年收入达 3 万元以上，帮助贫困户脱贫致富。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

提高林下经济项目补助标准。

2023 年 6 月 7 日