

绩长三角办〔2024〕1号

## 关于印发《绩溪县2024年推动长三角一体化高质量发展工作要点》的通知

领导小组各成员单位：

现将《绩溪县2024年推动长三角一体化高质量发展工作要点》印发给你们，请结合工作实际，认真推进落实。

- 附件：1. 绩溪县2024年推动长三角一体化高质量发展重大项目清单  
2. 2024年临安区与绩溪县拟合作事项清单  
3. 绩溪县推动长三角一体化高质量发展领导小组成员名单

绩溪县推动长三角一体化  
高质量发展工作领导小组办公室

2024年4月30日

# 绩溪县 2024 年推动长三角一体化高质量发展工作要点

## 一、深化区域合作

1.强化落实《临安区、绩溪县深化合作协议》，聚焦深化改革、产业互融、生态文旅、交通设施、公共服务等七大领域，推动 37 项合作事项落地。

2.适时组织有关单位参加上海农博会、世界制造业大会、2024 中国国际坚果大会、长三角农产品产销对接会（浙江）等活动，争取举办一场长三角区域内具有影响力的活动。

## 二、促进产业互融

3.全年在长三角重点地区开展招商活动不少于 4 场，力争全年新签约亿元以上制造业项目超 40 个，其中 5 亿元以上项目 5 个以上、10 亿元以上项目 3 个以上。

4.依托绩溪县经开区、杭绩数字产业园、绿色食品产业园、璨坤机械智造产业园等产业合作平台，承接长三角地区产业转移项目不少于 3 个。

5.争创 1 家长三角绿色农产品生产加工供应基地，积极申报国家优势（徽菜）特色产业集群，做优“绩品”公用品牌，新增认证产品 4 个以上。

6.推进璨坤公路港运营商招引工作，开工建设绩溪县智慧云仓物流园基础设施建设项目，大力发展冷链仓储物流。

7.推动特色农产品对接沪苏浙地区展会、连锁超市，上线浙江省农产品线上展销平台。

8.加快打造亿元级健康食品电商运营基地，新培育网销额超千万元农村电商企业 1 户。

### **三、共推科创联动**

9.推深做实上海复旦大学合作事项，推动科技成果就地转化。依托科技型企业奖补政策，鼓励引导更多企业与沪苏浙高校院所开展产学研用合作，实现全年新增技术合同成交额超 300 万。

10.继续选派干部到沪苏浙地区跟班学习、挂职锻炼，全年力争引进沪苏浙地区优质人力资源服务机构 1 家，建成人才公寓项目。

11.常态化组织开展“招才引智高校行”活动，完善“政聘企用”人才引进模式，组织企业赴沪苏浙地区高校、技能学院开展毕业季专场招聘会等活动。

### **四、加强文旅共建**

12.加快仁里旅游度假区、上庄景区改造提升项目、绩溪县古村落保护一期项目建设，深度参与大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设。

13.主动联动杭州都市圈，探索开发“景区门票全览”旅游模式，推介跨区域旅游精品线路，争取联合举办绩溪、临安等文旅发展大会。

14.高质量举办第十届徽菜美食文化旅游节，积极申办 2

场在长三角地区具有影响力的体育赛事。

15.坚持交旅融合发展，加快实施皖浙天路旅游综合体项目前期工作，有序开发山地运动、高山露营、自驾骑行等体验项目。

## **五、加快交通互联**

16.全力保障宣绩高铁通车运行，协同向上争取杭临绩铁路项目启动前期工作，争取杭临绩铁路事项纳入2024年长三角地区主要领导座谈会事项。

17.启动实施S346荆州至伏岭段改建工程，加快推进G330省际公路项目和S68绩溪至旌德高速项目前期工作。

18.开工建设绩溪通用机场项目。

## **六、深化生态互保**

19.积极参与新安江一千岛湖生态环境共同保护合作区建设，主动参与完善“2024年浙皖合作十件事”，落实《新安江一千岛湖生态环境共同保护合作区建设方案（2023—2027年）》及安徽行动计划，发布绩溪县生态产品价值实现机制及绿色低碳发展路径研究项目工作成果。

20.力争家朋抽水蓄能电站实现开工建设。

21.积极与临安、歙县等周边地区开展生态环境联合治理行动，探索森林碳汇和森林生态价值实现路径，做好松材线虫病防治工作。

22.持续开展浙皖六区市县人大跨区域联动监督林长制工作，定期召开林长制联席会议，共同保护清凉峰国家级自

然保护区生物多样性。

23.健全河长制工作机制，加强新安江绩溪源头保护和石门亭河-天目溪流域水环境监测治理。做好登源河特有鱼类保护工作。

24.主动学习借鉴浙江“千万工程”经验，建设彰显徽风皖韵的宜居宜业和美乡村，力争建设4个左右和美乡村中心村、2个左右精品示范村。

## **七、推动服务共享**

25.持续深化浙大一院绩溪分院、上海民盟名医绩溪工作站、“长三角名医工作室”合作建设，加快实施绩溪县人民医院基础设施改造提升二期工程。

26.优化“家门口”的就医资源，扩大门诊慢特病跨省直接结算扩围增效，提高长三角异地就医直接结算率，持续做好“绩溪医保杭州服务e站”运营工作。

27.建立长三角名师工作室2个，巩固提升安师大托管帮扶绩溪中学成果。常态化组织中小学校长、骨干教师赴先发地区集中培训、跟岗研修，开展学科示范课和教研互比互学活动。

28.持续推进长三角地区“一卡通”管理体系建设，积极配合开展长三角居民持社保卡在宣城公交出行、文化旅游享受“同城待遇”。

29.加强区域文化旅游、生态环境、市场监管、食品安全、药品安全、交通运输等重点领域信用信息共享互认，开展“严

重/高频失信主体”协同和跨区域联动信用修复，做好信用典型案例总结宣传。

30.学习沪苏浙地区先进做法，探索“家电、全屋智能”领域“以旧换新促消费”行动，联合皖南其他地区共同打响“满意消费在皖南”品牌。配合开展长三角“双随机一公开”跨区域联合抽查。

31.巩固深化皖浙平安边界及警务协作、检务协作、司法协作、联排联调、社区矫正等机制，落实《共创无邪教毗邻示范区战略合作协议》，加快打造平安边界。

## **八、完善组织保障**

32.县委常委会、县政府常务会全年听取长三角一体化高质量发展工作汇报不少于1次，长三角一体化工作领导小组常态化调度不少于2次。全县各级党组织学习长三角一体化发展理念，研究工作推进情况不少于4次，不断增强抢抓长三角一体化发展战略工作能力，提高“高质量”发展意识。

33.推动与沪苏浙政策机制高效对接，按季度梳理一批在沪苏浙县区级层面被证明可行、在绩溪县适用的政策清单，持续推进政策转化运用。

34.深化营商环境“指标长”工作机制，推动更多重点指标领域在沪苏浙地区处于领先水平，为加快实现区域产业互融提供优质的营商环境。

35.营造浓厚宣传氛围，将全县推进长三角一体化发展重要决策部署、重要会议、重大活动和重点工作（项目）推进

情况以及创新举措和工作亮点等情况，及时总结，深入宣传。

36.配合做好长三角地区三省一市重点合作事项清单和省、市长三角一体化 2024 年工作要点安排的其他各项工作，持续做好长三角季度赛马工作。

附件 1

绩溪县 2024 年推动长三角一体化高质量发展重大项目清单

单位：亿元

序号	项目名称	建设阶段	建设规模及内容	总投资	拟开工年份	2024 年投资计划	目前进展情况	2024 年工作目标
一、特色农业锻造项目								
1	中国徽菜原产地（绩溪）预制菜冷链产业园项目	续建	项目选址经开区徽山大道,用地面积约 100 亩,分两期建设,其中一期占地 70 亩,新建厂房约 6.1 万平方米;二期新建厂房约 3 万平方米。购置相关设备,配套建设停车场、绿化等附属设施。	10	在建	0.5	施工方与企业正在协商工程垫资问题,暂未复工。	工程竣工验收,附属设施建设,加强项目招引。
2	徽农甄品绿色农产品加工产业项目	新建	项目选址经开区纬二路长三角绿色农产品加工产业园内,用地面积 20000 平方米,建设物流集散区、坚果分装区及冷藏冷冻区肉制品生产及分装区、办公区,并购置低温熟食及餐桌食品智能开发加工设备,配套智能冷藏等相关设施。	1.1	在建	0.1	1 层重新改造,2-4 层正在进行装修设计,设备选型。	进行设备安装、调试,实现项目投产。



3	华旺种猪场项目	新建	项目选址临溪镇孔灵村,总占地面积约 1069 亩,总建筑面积约 28 万平方米,新建多层母猪舍、保育舍、隔离舍、育肥舍、饲料加工区、生活办公区、污水处理区等相关配套设施,并购置现代化生猪生产设备和洗消、检验检测设备。	8.73	2024	1	猪舍、污水处理区及有机肥区场平。	有机肥区、育肥区、母猪区场地平整并开工建设。
4	绩溪国牧花田食品加工项目	新建	项目选址经开区纬二路原纪世山宝地块,分两期实施,一期总占地面积约 22 亩,总建筑面积约 5113 平方米,包括改建养殖区配怀、保育等各舍,办公楼约 4413.52 平方米,新建 1 个场舍约 700 平方米等工程;二期项目总用地面积约 12 亩,建设 2 栋 2 层钢混结构厂房,面积约 7500 平方米,并购置低温熟食及餐桌食品开发加工设备等。	1.7	2024	0.15	国牧公司注入投资款 35 万用于电商合作。	购置设备并调试运行,实现投产试运行。

5	绩溪县徽菜全产业链项目（二期）	新建	1.长安镇年产 9000 万个挹棵自动化生产线( 加工厂区装饰装修约 2315 平方米, 100 平方米冷藏库 2 座、50 平方米速冻库 2 座) ; 2.伏岭镇冷库( 速冻库 1 套; 腌制库 1 套; 保鲜库 1 套) ; 3.金沙镇 38 号桥村仓储厂房( 两层标准化仓储厂房共 1413.12 平方米) ; 4.荆州乡经济发展中心配套设施建设项目; 5.瀛洲镇徽式烧饼加工厂建设项目等项目。	0.2	在建	0.13	长安镇年产 9000 万个挹棵自动化生产食品一期项目、伏岭镇冷库建设项目已开标; 荆州乡经济发展中心配套设施建设项目已开工并报账。	完成项目建设并审计报账。
二、工业强基补链项目								
6	年产 1 亿米超细旦纱线生产项目	新建	项目选址经开区障山路,收购鑫扬纺织 116.17 亩,分两期实施,一期对部分厂房进行改造,购置相关设备进行生产;二期新建五层综合楼一栋,对剩余厂房进行翻新改造,购置相关配套设备,达到年产 1 亿米纺织面料的生产能力。	15.3	2024	0.4	新购置络丝机、穿综机等设备进场,部分设备已投入运行,搭建临时办公用房,综合楼进行场平。	实现项目投产。

7	富凯年产 9.5 万吨 高端合金 钢板材深 加工生产 线项目	新建	项目选址经开区障山路西侧,新增土地约 240 亩,新建厂房约 74500 平方米,建设年产 9.5 万吨 高端合金钢板材深加工生产 线及水、电、气等配套设施;购 置高端合金板材检验检测设备 20 余台。	10.5	在建	2	车间基础施工,设 备基础施工,完成 整体工程量的 25%。	厂房主体结构施工 完成 70%。
8	富凯高端 轴承钢产 业化生产 技改项目	续建	项目选址经开区中王路,总占地 面积 237 亩,总建筑面积 11.1 万平方米,新建生产厂房、仓库、 车间辅房、办公楼、创新中心及 生活设施等建构筑物;项目购置 各类生产及辅助设备 116 台/ 套。	11.68	在建	1.8	水电内部施工进行 中,一台真空自耗 安装接近尾声,四 台电渣炉安装中, 预计 6 月试生产	实现项目竣工投 产。
9	璨坤集团 绩溪机械 智造产业 园项目	续建	项目选址经开区徽山大道,一期 建设 6 栋框架结构标 准化厂 房,1 栋办公楼;二期建设 7 栋 框架结构标准化厂房。	10	在建	0.6	3、9 号楼内部进行 墙面粉刷。	完成工程竣工验 收,附属设施建设, 加大项目招引。

10	经开区基础设施提升工程	续建	绩溪县经开区污水处理厂改造扩建及排水管网提升工程、新建绩溪县金山路道排工程、经开区生态文明提升工程。	3.62	在建	1.3	现已完成鄣山路、祥云路、清凉峰路道路道路提升，金山路已基本完成路基工程，芷源路挡墙及徽源路挡墙正在砌筑，雨水管网正在清淤，污水处理厂已驻场施工。	完成绩溪县金山路道排工程、芷源路道排及挡墙工程。
11	绩溪县产业园人才服务配套设施项目	续建	项目选址睿阳路南侧，总用地面积 35.6 亩，总建筑面积约 76000 平方米。建设内容包括：科研楼 5 幢；实验楼；科创走廊；地下室；配套场地平整绿化等设施。	3.03	在建	3	现已停工，正在进行专项债申请，调整方案，预计 4 月复工。	主体竣工，进行装饰装修，配套设施同步建设。
三、文旅发展类项目								
12	绩溪高端休闲度假酒店项目	续建	项目计划分三期建设，其中一期投资 5 亿元，主要建设绩溪煤炭山水泥厂度假酒店（祥云度假酒店）项目，建设期为 2023 年-2026 年，总用地为 36054.00 m，建筑面积 45446.45 m <sup>2</sup> ，总客房数 297 间；二期、三期为周坑村、尚村地块。	12	在建	1	2、3、4、5 号楼已完成封顶。	推进 1-5 号楼建设。

13	绩溪县徽杭古道超感空间项目	新建	主要包括建筑工程、景观工程、其它附属工程、永来村体验点打造、数字文旅打造等。	1.4	2024	0.4	一季度超感空间项目北岸地块整理及水生态整理，项目招投标工作持续推进。	完成设计开发建设。
14	绩溪县仁里旅游度假区项目	新建	该项目分三年建设“一驿两廊三坊四街区”，“一驿”即大美仁里游客驿站，“两廊”即“十里浪漫桃花坝”廊道、绿道骑行廊道，“三坊”即水乡乐坊、仁礼文化坊和亲子游坊，“四街区”即“美食一条街”“绩品农特产品一条街”“非遗展示一条街”和“文创一条街”四个街区，并引入建设以研学为主的文化旅游业态。	6	在建	1	仁里水乡乐坊运营中，游客接待中心试运营，水部落完成码头建设，设备购置，街区完成闲置古民居流转，布局陶艺馆、农村书店等新兴业态。	仁里水乡项目完成工程建设；仁里亲子游坊、仁里游客驿站投入运营；基本完成仁里“四街区”建设；完成仁里村精品示范村省级资金项目建设。
15	“绩溪·糸巷”文旅综合体项目	续建	总建筑面积约 3.8 万平方米，建设中国徽菜文化博物馆、徽派建筑博物馆区域及后现代工业风主题餐饮、主题民宿等经营类区域。	3.7	在建	0.5	2 号楼徽商宴 2 厅，3-4 号楼徽菜徽厨博物馆、5 号楼缫丝夜市正常运营中。	1 号楼商业综合体软装工程及配套工程施工完毕。

16	绩溪县上庄镇传统村落保护利用项目	续建	对上庄景区游客接待中心进行改造；更新和改建景区停车场、旅游公厕；对胡适故居、胡开文故居、胡铁花宅、红门楼等展陈进行提升改造；完成景区全景图、导览图、导向牌等功能牌全覆盖建设,更新和完善景区内配套设施;建成运营景区游客接待中心住宿、餐厅和上庄书局；完成上庄村和石家村古民房流转，建成运营上庄小学研学游基地。	1	在建	0.6	现已建成运营上庄景区游客接待中心住宿和餐厅（天鹅湖.万源酒店），正在进行接待中心展厅施工。上庄村和石家村完成古民居流转 12 栋。正在进行胡适故居展陈提升和上庄小学研学游基地设计。	完成上庄景区展陈提升，建成运营上庄书局，完成上庄和石家古民居流转工作，建成运营景区接待大厅。
<b>四、交通互联类项目</b>								
17	绩溪家朋抽水蓄能电站	新建	电站装机容量 1400MW,建设上下水库、引排水隧洞、地下厂房、升压站、交通洞、通风安全洞、进厂道路等。	89	2024	5	家朋电站项目补充专勘（通风洞、交通洞）工作有序推进，其中用地补偿补助发放已进入扫尾阶段，施工单位已进驻现场。	完成永久用地报批；开展场内临时道路，生产系统等建设施工

18	S346荆州至伏岭段改建工程（含荆州隧道）	新建	按二级公路标准设计，全长约21.061公里（其中荆州隧道长2.97公里），路基宽10米、路面宽8.5米，改建道路路基路面工程、桥涵工程、交通工程、绿化工程、征迁等。	12.53	2024	2	EPC项目招标已挂网。	开工建设
19	S215（现G233）绩溪至歙县段建设项目	续建	全长约7公里，其中路基段长5.9公里、隧道段长1.1公里。	5.8	在建	3	目前01标2-7K段正在进行临时场站标准化建设、清表作业、路基施工、隧道进洞仰坡、截水沟施工。	征迁投资1亿，计划完成隧道100%，完成路基90%。
20	绩溪通用机场项目	新建	建设内容主要为场道工程、空管工程、供电工程、供水工程、供油工程、雨水污水工程等。场外配套工程主要由以下部分组成：进场道路、供水工程、供电工程、燃气工程等。	4.3	2024	1	龙川控股与安徽省通航控股集团合作协议已确定，项目公司正在筹备组建，同步进行方案设计及土地流转工作。	开工建设
21	宣绩高铁	续建	路线长111.7公里，时速350公里/时。	177	在建	24	/	建成运营

22	杭临绩铁路	储备	绩溪段总长约 31 公里，途径我县伏岭镇、瀛洲镇、扬溪镇、华阳镇	45	/	/	杭临绩并行段累计完成投资 2.84 亿元，站前工程全部完工。	/
23	S68 旌德至绩溪高速	储备	新建高速全长约 33.7 公里。	60	/	/	S68 旌德至绩溪高速公路项目已完成勘察设计及设计咨询服务招标，正在开展项目前期设计工作。	深化项目前期工作
<b>五、服务共享类项目</b>								
24	绩溪县人民医院基础设施提升改造工程和感染综合楼及附属配套工程	续建	建设门急诊综合楼、内科（A、B）楼、感染综合楼、门诊综合楼改扩建、配电房，总建筑面积约 4.3 万平方米，设床位 451 张。	3.3	在建	0.7	门急诊综合楼土方开挖完成约 2.5 万立方米，基坑支护单位进场施工，边坡锚管施工完成 10%。	门急诊综合楼主体及内粉完成，装饰装修施工完成 10%。



25	城区公共服务设施补短板项目	续建	城区路网提升，锦屏路、扬之南路雨污等改造提升；实施洪川河沿线、鞏溪河沿线、灵川村等雨污分流改造；完成五龙岭消防通道及基础设施改造提升工程 1 标段、2 标段；完成绩溪·系巷巷道改造工程（历史风貌区提升）；实施河滨南路扬之小学段道排工程。	5.807	在建	0.36	五龙岭消防通道及基础设施改造提升工程 2 标段施工；绩溪·系巷巷道改造工程（历史风貌区提升）已开工建设。	五龙岭消防通道及基础设施改造提升工程 2 标段通过竣工验收并投入使用；1 标段主体完工；绩溪·系巷巷道改造工程（历史风貌区提升）完工。
26	绩溪县历史文化名城基础设施提升改造项目	续建	修缮及改造工程、保护与整治工程、配套文旅设施改造提升工程、其他配套设施改造提升工程。	4.47	在建	0.5	1.一期 EPC：正在进行梓潼路市民驿站绿化铺设及西山巷道改造等。 2.文旅局牵头项目：章恒棕宅修缮工程已完成木结构修复工作，正在实施屋面墙体恢复等。 3.龙川控股牵头项目：3#楼室内墙体开始砌筑；4#楼室内墙体砌筑及二次结构施工已完成，屋面防水已完成等。	1.完成梓潼路市民驿站、水关圳遗址公园、西山巷道、东大街示范段立面整治建设等所有节点。 2.文旅局牵头项目：完成文昌殿修缮工程，章恒棕宅修缮工程现场施工 3.6 月底完成老粮食局文旅设施改造提升工程 EPC 项目。

27	数字绩溪建设项目	续建	项目建设内容涵盖含城市运营管理中心、智慧公安、城市生命线、智慧应急等项目。	3	在建	1	组织开展城市运营管理中心前厅设计。4月9日,完成城市生命线深化设计方案评审,根据专家评审意见进行修改完善。进一步对接设计政务大厅改造方案。	开展智慧公安、城市生命线、智慧应急项目建设,同步实施智慧停车、交通、政务大厅改造等其他项目。
六、生态互保类项目								
28	新安江-千岛湖生态保护补偿试验区(绩溪段)生态环境治理修复与绿色产业升级(EOD)项目	新建	项目总占地面积约31010亩,总建筑面积约47.27万平方米,包括新安江流域(绩溪段)水生态修复项目、新安江流域(绩溪段)环境治理及基础设施能力提升项目、绩溪新安江流域徽之源文旅开发项目、“绩品”徽菜全产业链开发项目、安徽绩溪经开区及临溪工业集聚区绿色转型升级及配套设施提升项目共计5个子项目。	27.49	2024	1	已完成立项、工程可研批复等前期工作,正在编制融资可研。	启动部分子项目施工招标工作,完成年度投资1亿元。

29	绩溪县王家源水库项目	新建	建设一座供水为主，兼有防洪、生态等综合效益的小（一）型水库。项目主要建设内容包括水库枢纽工程、环库道路、供水管网约 4 公里、管理房等，水库大坝最大坝高 58m，坝顶长约 145 米，水源地水库总库容为 400 万立方米，水库枢纽工程由挡水建筑物等主要建筑物组成。	4.5	在建	1.5	地质灾害专题已完成；水保、水资源、洪评专题正在编制。	进行 EPC 项目招标并进场开工
30	绩溪县登源河及农村路网沿线环境综合治理项目（登源河河道改造提升及水环境治理工程）	新建	工程地点位于绩溪县瀛洲镇、临溪镇等，治理范围从卓溪河口至中王桥，治理总长 17.4km，主要建设内容为滨河生态绿道建设，岸线、亲水设施提升改造，堰坝维修改造，疏浚清障，智慧水利建设等。	2.3	2024	0.8	已完成监理标合同签订。	按施工计划开展工程建设，完成年度固定资产投资 0.8 亿元。

31	绩溪县登源河中小河流综合治理工程	新建	河道综合治理 19.89 千米, 主要建设内容包括迎流顶冲段及滑坡段新建生态护坡护岸约 13.56 千米; 堤防加固 0.53 千米; 堰坝修复整治 6 座; 拆除重建生产便桥 2 座; 河道清淤整治等。	1.1	2024	0.7	已完成监理标合同签订。	按施工计划开展工程建设, 完成全部国债资金建设任务。
32	绩溪县练江扬之河干流中小河流综合治理工程	新建	河道综合治理 25.14 千米, 包括大源河孔灵至出口段及芦水、常溪支流, 主要建设内容包括护坡护岸 17.42 千米, 拆除重建或修复 8 座堰坝, 河道清淤整治等	0.998	2024	0.4	项目初步设计已经省水利厅批复, 正在编制招标文件, 计划 4 月 25 日前项目招标挂网, 5 月 20 日前开工建设。	计划开工建设

附件 2

2024 年临安区与绩溪县拟合作事项清单

合作领域	序号	拟合作事项内容	拟合作事项提出方
一、全面深化改革	1	主动对接临安区，学习临安区已先行先试取得成效并适合我县发展需要的各项改革创新制度。建立常态化对标学习机制。	绩溪县
二、加快实现产业互融	2	举办 2024 中国国际坚果大会，邀请绩溪县有关乡镇共同参与，研究探讨山核桃基地建设的规范化、标准化，进行企业与村企、农户的对接协作座谈。	临安区
	3	举办招商推介会。	绩溪县
	4	以荆州乡经济发展中心小黄瓜厂为平台，联合龙岗镇、岛石镇推广小黄瓜种植，做大做强绩溪小黄瓜产业和高山蔬菜产业。	绩溪县
	5	围绕山核桃、笋竹等两地共有的农产品资源，组织农产品进杭农展销会，探索特色农产品深加工合作模式。	绩溪县
三、推进生态文旅共建	6	岛石镇、荆州乡联合开展水环境保护活动，提高周边各行政村环境卫生，增强浙皖两地百姓环境保护意识。	临安区

	7	打造以“浙西皖南，天路同行”为主题的天路融合发展圈，进一步提升浙西天路、皖浙天路的影响力，举办相关赛事，共同引领乡村发展。	临安区
	8	开展保护区科研交流活动，与安徽清凉峰国家级自然保护区绩溪片区开展保护区科研管理、本底资源调查和科学研究等方面的交流和合作活动。	临安区
	9	合作开展生物多样性保护工作（特别是共同开展野生华南梅花鹿野外种群数量普查与监测保护）。	临安区
	10	建立临安-绩溪河长制联防联控机制，推动上下游联动河湖治理保护。	临安区
	11	组织相关相邻村共同就生态保护、森林抚育与管理、松材线虫病防治、森林防火等方面开展合作。	临安区
	12	联合举办杭徽古道体育赛事。	绩溪县
	13	开展临安绩溪党史一体化研究，加强与绩溪党史研究室在史志资源共建共享等方面的合作。	临安区
	14	建立临安-绩溪文化走亲交流共进机制。两地就文化遗产、文化艺术精品等开展文化走亲活动，轮流主场，将两地文化和自然遗产相互交流、展示、展演、推广。	绩溪县
	15	家朋乡与岛石镇签订文旅一体化发展合作协议。	绩溪县

	16	学习借鉴“千万工程”经验，对标和美乡村建设。	绩溪县
	17	与临安区河桥镇相互组织参加文旅节庆活动。	绩溪县
	18	积极与临安等周边地区开展生态环境联合治理行动，定期召开林长制联席会议，对清凉峰国家级保护区开展联防巡护活动，共筑皖南-浙西生态屏障。	绩溪县
	19	持续落实《石门潭水库库区环境治理协议》规定内容，加强水库治理。	绩溪县
四、完善交通运输体系	20	开工建设 S346 荆州至伏岭段改建工程，提升省界路段路况水平。	绩溪县
	21	加快推进 G330 苦竹岭至龙凤口段改建工程前期工作，畅通两地交通互联。	绩溪县
	22	共同向上争取杭临绩铁路项目，协调纳入 2024 年长三角主要领导座谈会事项。	绩溪县
五、提升拓展公共服务	23	开展坚果炒货协作执法，有效落实浙皖跨区域执法协作机制，打击跨省生产销售伪劣山核桃仁的违法行为，维护“山核桃”地理标志品牌信誉，助推乡村产业振兴。	临安区
	24	推进两地跨省门诊慢特病直接结算扩围增效，优化异地就医备案流程。	绩溪县
	25	就食品安全风险监测信息与抽检信息交流共享，涉两地食品安全事件联合处置。	绩溪县

	26	推动伏岭镇永来村和临安区浙基田村基础医疗合作，争取实现村医共享。	绩溪县
六、助推人才合作交流	27	拟于 2024 年上半年组织干部赴临安区跟班学习。	绩溪县
	28	开展义务教育阶段公开课互比互评活动，两地互学全年不少于 1 次。	绩溪县
	29	拟与临安区天目山国有林场开展人才合作交流，双方互派业务骨干 3 至 5 人开展相互培训和实地学习，时间为 1 周，每年 2-3 次，通过合作，努力实现优势互补，合作共赢，共同推动国有林场高质量发展。	绩溪县
	30	深化《浙皖毗邻协作党建联建中长期合作协议》落实，组织乡村干部到临安区下辖乡镇围绕其工作亮点、产业特色进行跟班学习。	绩溪县
	31	与临安区河桥镇开展人才交流对接活动。	绩溪县
七、积极打造平安边界	32	岛石镇与绩溪县荆州、家朋 2 个乡镇签订战略合作协议书，在防汛防台、交通安全、安全生产、重点人员管控、重点物品查处等开展全方位、多领域协作，建立季度合作联席会议制度、接边联调制度、异动情况通报制度，通过森林防灭火应急演练、重点物品联动查处、机关篮球赛等活动强化跨省联建、村村联通。	临安区
	33	组织相关相邻村共同签署平安联调协议，就社会治安矛盾纠纷联调联处，加强信息互通。	临安区



	34	深入推进“共创无邪教毗邻示范区战略合作”，齐心协力“共创无邪区县，共建平安边界，共享发展成果”。	绩溪县
	35	与临安区密切开展警务协作。完善矛盾纠纷协作化解机制、信息资源共享机制、查缉布控和救助互援机制、治安联合整治机制、重大活动和重大安保协作机制、联席会议协商制度六项机制。	绩溪县
	36	与临安、安吉、宁国强化应急联防联动联控协作机制，拟推动荆州等乡镇与临安区临近乡镇开展应急合作，实现乡镇区域应急联动。	绩溪县
	37	发挥好绩溪县伏岭镇与临安区清凉峰镇联情联调联宣联矫工作机制，共同维护接边地区和谐稳定。	绩溪县

### 附件 3

## 绩溪县推动长三角一体化高质量发展 领导小组成员名单

各乡镇，县直单位：

因人事变动和工作需要，现将县委推动长三角一体化高质量发展领导小组成员进行调整，调整后名单如下：

组 长：	肖 阳	县委书记
	卢东林	县委副书记、县长
常务副组长：	邱型军	县委副书记
	唐 宏	县委常委、县政府常务副县长
副 组 长：	汪 逸	县委常委、县委政法委书记
	张素兰	县委常委、县纪委书记、县监委主任
	刘林发	县委常委、县委宣传部部长
	陈俊义	县委常委、县委统战部部长
	王 林	县委常委、县委组织部部长
	徐长凤	县政府副县长
	王 立	县政府副县长
	彭 瑛	县政府副县长、县公安局局长
	邢海瑞	县政府副县长
	汪全胜	县政府副县长

	左金刚	县政府副县长
	扎西顿珠	县政府副县长
成	员：戴晓静	县委办主任
	高 斌	县委组织部副部长、编办主任 (人才专题合作组)
	唐晓华	县委宣传部常务副部长(宣传 推进组)
	程 维	县委政法委副书记
	舒添巍	县政府办主任
	刘 飞	县经开区管委会主任
	汪 锋	县发改委(粮储局)主任(局 长)
	胡明利	县教体局局长
	洪长榴	县科技商务经信局局长(科创 联动及产业信息化合作组)
	俞世华	县公安局政委
	舒卫华	县民政局局长
	程云广	县司法局局长
	汪 未	县财政局局长
	章基云	县人社局局长
	胡 斌	县自然资源规划局局长

张 峰	县生态环境分局局长（生态互 保工作组）
吴轩亮	县住建局局长
周正祥	县交运局局长（交通互联 工作组）
徐华斌	县农水局局长
徐华琴	县文旅局局长（文旅共建 工作组）
宋晓榴	县卫健委主任（公共服务 合作组）
汪卫锋	县应急局局长
张 虎	县市场监管局局长
汪成叁	县林业局局长
胡飞光	县医保局局长
章学农	县数据资源局局长
章澄宇	县招商合作服务中心主任（招 商引资工作组）
孙幼忠	徽州学校党委书记
郑需一	县铁路建设管理服务中心 主任
汪有红	华阳镇党委书记
胡彦琦	长安镇党委书记
汪 洋	伏岭镇党委书记

周 帅	上庄镇党委书记
许新杰	板桥头乡党委书记
曹承斌	扬溪镇党委书记
王 毅	家朋乡党委书记
周光祥	临溪镇党委书记
汪雪萍	瀛洲镇党委书记
叶显瑞	金沙镇党委书记
邵小明	荆州乡党委书记

领导小组办公室设在县发改委，承担领导小组日常工作。唐宏同志兼任办公室主任，汪锋同志兼任办公室常务副主任。领导小组设 8 个专题工作组，县发改委和各专题工作组牵头单位分管负责同志兼任绩溪县推动长三角一体化高质量发展领导小组办公室副主任。