

2023 年度广德市城市管理综合执法局
“席地而坐”城市客厅示范区域建设工作费
重点项目支出部门绩效评价报告

广星绩评[2024]025 号

安徽广星会计师事务所有限公司

2023 年 05 月

评价组人员名单及专业技术职称：

组 长：陈 健 （高级会计师/注册会计师）

成 员：陆浩勇（初级会计师） 陆浩勇

协作人员：董情情（注册会计师） 董情情

罗婧予（注册会计师） 罗婧予

主要负责人（签字）： 陈 健

安徽广星会计师事务所有限公司

2024年5月6日



目录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 部门重点项目绩效目标	1
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准	3
(三) 绩效评价工作过程	4
三、综合评价情况及评价结论	5
(一) 综合评价情况	5
(二) 评价得分情况	5
四、绩效评价指标分析	6
(一) 决策 总分 20 分 得分 20 分 得分率 100%	6
(二) 过程 总分 20 分 得分 20 分 得分率 100%	7
(三) 产出 总分 30 分 得分 30 分 得分率 100%	8
(四) 效果 总分 30 分 得分 30 分 得分率 100%	9
五、主要成效及经验做法	10
六、存在主要问题及原因分析	10
七、有关建议	11
附表：	12

2023 年度广德市城市管理综合执法局 “席地而坐”城市客厅示范区域建设工作费 重点项目支出部门绩效评价报告

广星绩评[2024]025 号

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据广德市财政局《关于开展 2023 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2024〕33 号）要求，广德市城市管理综合执法局委托安徽广星会计师事务所有限公司组成绩效评价工作组，对 2023 年度广德市城市管理综合执法局“席地而坐”城市客厅示范区域建设工作费重点项目支出开展了部门绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

“席地而坐”，是指卫生达到席地而坐的干净程度，是高标准推进深度保洁、精细化推进城市管理、常态化推进文明创建的重要举措。相关负责人表示，实施好这一创建活动，对于提升城市公共空间品质品位，引领带动城乡环境全面改善，具有重要意义。

为进一步优化市容市貌，让城市环境更靓更宜居，2022 年以来，安徽省住房和城乡建设厅联合多部门在全省开展“席地而坐”城市客厅示范区域创建活动，分批次创建“席地而坐”城市客厅示范区域，2022 年年底各市分别建成 3 个至 5 个，2023 年建成 5

个至 10 个，力争到“十四五”末，所有重点点位实现全覆盖。城市客厅示范区域以公园广场、景区景点、交通场站、文化设施、场馆、商业大街、商贸综合体等为重点，对标全国文明城市相关创建要求及住房和城乡建设部《城市市容市貌干净整洁有序安全标准（试行）》等规范，着力提升城市公共空间品质品位，稳扎稳打、以点带面，实现从“盆景”到“风景”的提标扩面。

根据《关于开展“席地而坐”城市客厅示范区域创建活动的通知》（皖文明办〔2022〕8 号）和《关于深化开展“席地而坐”城市客厅示范区域创建活动 全面打造“最干净城市的通知》（建督〔2022〕44 号）要求，广德市城市管理综合执法局 2023 年需要在广德市城区范围内打造三个“随手可摸、安心可坐、不脏衣裤”的城市客厅示范区域。

2. 主要内容及实施情况

根据广德市政府对《关于请求同意开展“席地而坐”城市客厅示范区域建设工作的请示》（广城管〔2023〕24 号）文件的批示，项目实施内容为：申请 171.93 万元财政资金，在健康公园、市民广场（公厕提升、停车位施划）2 个区域建设 6 座城市家具、4 座宣传小品，更换公园长椅，安装 4 套健身器材。截至 2023 年 12 月 31 日，上述工作均已完成。

3. 资金投入和使用情况

《关于请求同意开展“席地而坐”城市客厅示范区域建设工作的请示》（广城管〔2023〕24 号）文件的批示，2023 年“席地而坐”城市客厅示范区域建设工作费项目资金安排总额为 171.93 万元，截止 2023 年 12 月 31 日已使用 171.93 万元。

(二) 部门重点项目绩效目标

本项目在 2023 年度，申请 171.93 万元财政资金，在健康公园、市民广场（公厕提升、停车位施划）2 个区域建设 6 座城市家具、4 座宣传小品，更换公园长椅，安装 4 套健身器材，致力于为全市居民创造优美、舒适、清洁的城市环境，全面打造最干净城市。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，梳理广德市城市管理综合执法局重点项目的实施及完成情况，资金使用情况，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

评价对象为广德市城市管理综合执法局“席地而坐”城市客厅示范区域建设工作费项目，评价范围包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等，本次被评价的时间范围，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，

结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程的通知》（财绩〔2021〕74号）文件要求，结合城市管理环境卫生类财政资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对执行率、数量、质量等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对项目管理过程，受众满意度等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价部门重点项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解部门重点项目实施后对广德市城区环境改善的影响情况以及项目实施中产生的效益，分析服务对象满意情况。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

根据“广德市财政局《关于开展 2023 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》”（财绩〔2024〕33 号）关于预算资金项目绩效目标要求，针对 2023 年广德市城市管理综合执法局“席地而坐”城市客厅示范区域建设工作费项目采用百分制评级，综合评级结果为“优秀”。

绩效评价表明，本项目管理整体情况优秀，主要表现在：一是组织机构健全。以广德市城市管理综合执法局为实施主体，协调推进项目开展；二是注重制度建设、资金保障及使用管理。明确项目资金主体责任和资金管理要求，资金使用未发现不合规的情况；三是项目效益良好，项目的实施着力提升了城市公共空间品质品位，稳扎稳打、以点带面，实现从“盆景”到“风景”的提标扩面，为全市居民创造优美、舒适、清洁的城市环境。社会群众对该项目实施的满意度高。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据广德市城市管理综合执法局提供的资料，结合座谈调研以及

现场查看情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023年度广德市城市管理综合执法局“席地而坐”城市客厅示范区域建设工作费重点项目绩效评价整体得分为100分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

**2023年度“席地而坐”城市客厅示范区域建设工作费
重点项目支出绩效评价综合得分表**

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	20	30	30	100
得分率(%)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

四、绩效评价指标分析

2023年度广德市城市管理综合执法局“席地而坐”城市客厅示范区域建设工作费重点项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、12个二级指标、20个三级指标，相关指标得分分析如下：

（一）决策 总分20分 得分20分 得分率100%

1. 立项依据充分性 总分3分 得分3分 得分率100%

根据《关于开展“席地而坐”城市客厅示范区域创建活动的通知》（皖文明办〔2022〕8号）和《关于深化开展“席地而坐”城市客厅示范区域创建活动 全面打造“最干净城市的通知》（建督〔2022〕44号）要求等文件批示的要求，项目由广德市城市管理综合执法局负责实施，财政部门履行监督责任，与单位职能相符，属于单位履职所需，城市管理环境卫生类项目属于公共财政支持范围。得3分。

2. 立项程序规范性 总分3分 得分3分 得分率100%

项目根据上级主管部门的要求开展工作，决策资料、审批资

料齐全，经项目实施单位集体决策，上报市政府后获批，立项程序规范。得 3 分。

3. 绩效目标合理性 总分 4 分 得分 4 分 得分率 100%

广德市城市管理综合执法局结合财政部门及预算指标文件要求，编制《项目绩效目标申报表》，绩效目标内容符合资金支持范围，与项目实际内容密切相关，绩效目标项目预期产生的效果和作用水平与项目实际情况相符合。得 4 分。

4. 绩效指标明确性 总分 3 分 得分 3 分 得分率 100%

该项目绩效目标细化到三级指标，可通过清晰、可衡量的指标予以体现，且与计划数相对应。得 3 分。

5. 预算编制科学性 总分 4 分 得分 4 分 得分率 100%

项目根据前期勘察情况编制预算，细化有数量、单价，项目预算编制科学、合理，标准明确，资金额度与年度目标相适应，预算内容与项目内容相匹配，预算编制科学。得 4 分。

6. 资金分配合理性 总分 3 分 得分 3 分 得分率 100%

项目根据前期勘察情况分配资金，项目预算资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。得 3 分。

(二) 过程 总分 20 分 得分 20 分 得分率 100%

1. 资金到位率 总分 3 分 得分 3 分 得分率 100%

项目预算资金 171.93 万元，2023 年实际到位资金 171.93 万元，预算指标已拨付至广德市城市管理综合执法局。资金到位率= $(\text{实际到位资金}/\text{预算资金}) \times 100\% = (171.93 \text{ 万元}/171.93 \text{ 万元}) \times 100\% = 100.00\%$ ，资金到位率为 100.00%。得 3 分。

2. 预算执行率 总分 3 分 得分 3 分 得分率 100%

“席地而坐”城市客厅示范区域建设工作费项目资金预算总金额 171.93 万元，实际到位资金 171.93 万元，项目实际支出 171.93 万元。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%=(171.93 万元/171.93 万元)×100%=100%，预算执行率为 100%。得 3 分。

3. 资金使用合规性 总分 4 分 得分 4 分 得分率 100%

绩效评价小组对资金的使用进行审查，查看 2023 年项目经费使用情况，按照相关文件及资金使用明细表、记账凭证等资料，项目资金采用国库集中支付的方式进行支付，资金申请、审批及拨付流程规范，发票、手续完备，资金使用合法合规，未发现截留、挤占、挪用等违规现象。得 4 分。

4. 管理制度健全性 总分 5 分 得分 5 分 得分率 100%

广德市城市管理综合执法局财务和业务管理制度健全，对项目顺利实施的起到有效的保障作用，项目资金的支出、实施严格履行城管局制定的《管理制度汇编》，项目管理制度较为健全且合法合规。得 5 分。

5. 制度执行有效性 总分 5 分 得分 5 分 得分率 100%

项目严格按预定的内容开展，能有效执行相关规定，履行了政府集中采购及验收程序，相关档案管理及时，较为规范。相关制度得以有效执行。得 5 分。

(三) 产出 总分 30 分 得分 30 分 得分率 100%

1. 建设城市家具数量 总分 3 分 得分 3 分 得分率 100%

根据广德市“席地而坐”城市客厅示范区域建设工作费实施方案，需要建设 6 座城市家具，实际建设数量 6 座。得 3 分。

2. 建设宣传小品数量 总分 3 分 得分 3 分 得分率 100%

根据广德市“席地而坐”城市客厅示范区域建设工作费实施方案，需要建设 4 座宣传小品，实际建设数量 4 座。得 3 分。

3. 安装健身器材 总分 3 分 得分 3 分 得分率 100%

根据广德市“席地而坐”城市客厅示范区域建设工作费实施方案，需要安装 4 套健身器材，实际安装数量 4 套。得 3 分。

4. 项目验收合格率 总分 7 分 得分 7 分 得分率 100%

项目于 2023 年 12 月前建设完成，经检验工程符合合同及设计要求，通过竣工验收。得 7 分。

5. 完成及时性 总分 7 分 得分 7 分 得分率 100%

项目于在 2023 年 12 月前完成全部建设工作，并于 2023 年 12 月委托第三方机构出具了工程造价审核报告，项目完成较为及时。得 7 分。

6. 成本节约率 总分 7 分 得分 7 分 得分率 100%

项目当年预算金额 171.93 万元，当年实际支出 171.93 万元，项目资金未超支使用。得 7 分。

（四）效益 总分 30 分 得分 30 分 得分率 100%

1. 社会效益 总分 10 分 得分 10 分 得分率 100%

通过项目实施，着力提升城市公共空间品质品位，稳扎稳打、以点带面，实现从“盆景”到“风景”的提标扩面，为全市居民创造优美、舒适、清洁的城市环境。得 10 分。

2. 可持续影响 总分 10 分 得分 10 分 得分率 100%

项目通过打造“席地而坐”城市客厅示范区域，推动城市环卫保洁工作细化标准，规范操作，形成一套完整的标准和系统，

使文明创建常态化，城市管理精细化，从而建立健全科学考评体系，带动城区环境全面提升。得 10 分。

3. 服务对象满意度 总分 10 分 得分 10 分 得分率 100%

绩效评价小组采用问卷形式，共发放问卷 10 份，回收有效问卷 10 份，经统计，对该政策实施整体情况满意的有 10 人、比较满意的有 0 人、基本满意的有 0 人、不满意的有 0 人、很不满意的有 0 人。项目整体实施满意度为 100%。得 10 分。

五、主要成效及经验做法

（一）坚持以考核为抓手

研究细化《市容劝导大队绩效考核管理办法》，严抓队伍日常管理考核考勤，严格落实每日街面日常考核制度，明确人员日常管理工作的监督考核，以绩效考核为抓手，“以管促罚、奖罚分明”，营造评先创优良好氛围。

（二）坚持油污冲洗常态开展

每月排查一次城区油渍污渍点位，对照点位制定冲洗计划，始终体现为民服务理念，对主次干道、商业街、景观小品、人流量密集场所周边容易反复产生油污的地方进行火碱灼烧冲洗，精细化冲洗，突出错开人流高峰，确保城区保持干净整洁。

（三）加强资金管理，确保资金效益

广德市城市管理综合执法局严格执行资金管理办法，严格资金审批流程，明确资金适用范围，保证项目资金专款专用，确保了资金使用安全和最大效益的发挥，为“席地而坐”城市客厅示范区域建设工作费项目的推进提供了保障。

六、存在主要问题及原因分析

无。

七、有关建议

绩效评价结果应用既是进一步开展绩效管理工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。通过“席地而坐”城市客厅示范区域建设工作费项目的满意度调查和绩效评价，评价组建议：

1. 强化评价结果应用。项目实施单位应重视项目绩效评价结果，发扬成绩，整改不足，延续绩效评价结果的导向与激励作用，并起到相应的社会监督作用。

2. 树立绩效管理理念，提高绩效管理水平。实施绩效自评是预算单位的法定职责，应高度重视项目绩效的自评工作，但不能流于形式；建议项目实施单位提高绩效意识和管理水平，加强对全面实施预算绩效管理相关理论知识的学习，树立绩效意识、目标意识、责任意识，并建立相关绩效管理制度、完善绩效目标管理内容，重视绩效目标申报表的填报，切实提高绩效管理水平，特别是对该类项目支出的绩效目标编制依据、方法、形式的深入理解和学习，便于其从数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、可持续性、满意度等方面提出更加具体、全面、细化的要求。

3. 强化项目督查指导，建立主体责任机制、动态管控机制及管理工作台账相结合的项目监督机制。从立项开始到项目完成及后期的项目维护，项目监督机制应贯穿始终，以保障各项工作按时、按质、按量完成。

附表：

1. 2023 年度广德市城市管理综合执法局“席地而坐”城市客厅示范区域建设工作费项目绩效目标完成清单

2. 2023 年度广德市城市管理综合执法局“席地而坐”城市客厅示范区域建设工作费项目绩效评价问题清单

3. 2023 年度广德市城市管理综合执法局“席地而坐”城市客厅示范区域建设工作费项目绩效评价评分情况表

安徽广星会计师事务所有限公司

2024年 5 月 6 日



广德市城市管理综合执法局“席地而坐”城市客厅示范区区域建设工作费项目绩效目标完成情况清单

附表2

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：2023年度，申请171.93万元财政资金，在健康公园、市民广场（公厕提升、停车位施划）2个区域建设6座城市家具、4座宣传小品，更换健身器材。二是项目验收合格率达到100%。三是及时完工并支付全部项目所需资金，保证实际支付资金不超过项目概算。四是通过实施本项目，着力提升城市公共空间品质品位，稳扎稳打、以点带面，实现从“盆景”到“风景”的提标扩面，为全市居民创造优美、舒适、清洁的城市环境。	本项目在2023年度，申请财政资金171.93万元，一是在健康公园、市民广场（公厕提升、停车位施划）2个区域建设6座城市家具、4座宣传小品，更换公园长椅，安装4套健身器材。二是项目验收合格率达到100%。三是及时完工并支付全部项目所需资金，保证实际支付资金不超过项目概算。四是通过实施本项目，着力提升城市公共空间品质品位，稳扎稳打、以点带面，实现从“盆景”到“风景”的提标扩面，为全市居民创造优美、舒适、清洁的城市环境。	
1	决策-项目立项：立项依据充分，立项程序规范	立项符合法律法规、相关政策，与本部门职责相适应，项目申请、设立过程符合相关要求；项目决策资料、审批资料齐全，经项目实施单位集体决策，上报市政府后获批，立项程序规范	
2	决策-绩效目标：绩效目标合理，绩效指标明确	广德市城市管理综合执法局结合财政部门及预算指标文件要求，编制《项目绩效目标申报表》，绩效目标内容符合资金支持范围，与项目实际内容密切相关，绩效目标项目预期产生的效果和作用水平与项目实施情况相符合；绩效目标细化到三级指标，可通过清晰、可衡量的指标予以体现，且与计划数相对应。	
3	决策-资金投入：预算编制科学，资金分配合理	实施单位编制了项目的预算，预算内容与项目内容相匹配，预算编制科学，资金分配额度合理。	
4	过程-资金管理：资金拨付及时到位	项目预算资金171.93万元，2023年实际到位资金171.93万元，资金到位率100%。	
5	过程-资金管理：资金使用合规，预算全额执行	项目预算总金额171.93万元，实际使用191.93万元，预算执行率100%；项目资金采用国库集中支付的方式进行支付，资金申请、审批及拨付流程规范，发票、手续完备，资金使用合法合规，未发现截留、挤占、挪用等违规现象	
6	过程-组织实施：管理制度健全，制度执行有效	财务和业务管理制度健全，对项目顺利实施的起到有效的保障作用；严格按照文件标准、合同计划标准实施开展，能有效执行相关规定，履行了招投标及验收程序，相关制度得以有效执行。	
7	产出-产出数量：建设6座城市家具、4座宣传小品，安装4套健身器材	已经全部完成，共建设城市家具6座，宣传小品4座，安装健身器材4套	
8	产出-产出质量：项目验收合格率=100%	项目于2023年12月前建设完成，经检验工程符合合同及设计要求，通过竣工验收	
9	产出-产出时效：项目完成及时	在2023年12月前完成全部工作，项目完成较为及时	

10	产出-产出成本：项目实际总成本不超过171.93万元	截止2023年12月31日前已使用171.93万元，资金使用未超支。	
12	效益-社会效益：为全市居民创造优美、舒适、清洁的城市环境	通过项目实施，着力提升城市公共空间品质品位，稳扎稳打、以点带面，实现从“盆景”到“风景”的提标扩面，为全市居民创造优美、舒适、清洁的城市环境。	
13	效益-可持续：全面打造最干净城市，维护文明创建成果	项目通过打造“席地而坐”城市客厅示范区域，推动城市环卫保洁工作细化标准，规范操作，形成一套完整的标准和系统，使文明创建常态化，城市管理精细化，从而建立健全科学考评体系，带动城区环境全面提升	
14	效益-满意度：服务对象满意度	绩效评价小组采用问卷形式，共发放问卷10份，回收有效问卷10份，经统计，对该政策实施整体情况满意的有10人、比较满意的有0人、基本满意的有0人、不满意的有0人、很不满意的有0人。项目整体实施满意度为100%。	

附表3

广德市城市管理综合执法局“席地而坐”城市客厅示范区区域建设工作费项目支出绩效评价评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	决策	项目立项	立项依据充分性	3	立项符合法律法规、相关政策，与本部门职责，城市环境卫生管理工作的职责相适应	3	
2			立项程序规范性	3	项目决策资料、审批资料齐全，经项目实施单位集体决策，上报市政府后获批，立项程序规范	3	
3		绩效目标	绩效目标合理性	4	广德市城市管理综合执法局结合财政部门及预算指标文件要求，编制《项目绩效目标申报表》，绩效目标内容符合资金支持范围，与项目实际内容密切相关，绩效目标项目预期产生的效果和作用水平与项目实际情况相符合	4	
4			绩效指标明确性	3	绩效目标细化到三级指标，可通过清晰、可衡量的指标予以体现，但与计划数不相对应	3	
5			预算编制科学性	4	实施单位编制了项目的预算，预算内容与项目内容相匹配，预算编制科学	4	
6			资金分配合理性	3	分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。	3	
7	过程	资金投入	资金到位率	3	项目预算金额171.93万元，2023年实际到位资金171.93万元，资金到位率100%	3	
8			预算执行率	3	项目预算总金额171.93万元，实际使用171.93万元，预算执行率100%	3	
9			资金使用合规性	4	项目资金采用国库集中支付的方式进行支付，资金申请、审批及拨付流程规范，发票、手续完备，资金使用合法合规，未发现截留、挤占、挪用等违规现象	4	
10		组织实施	管理制度健全性	5	财务和业务管理制度健全，对项目顺利实施的起到有效的保障作用	5	
11			制度执行有效性	5	项目严格按照预定的内容开展，能有效执行相关规定，履行了招投标及验收程序，相关档案管理及时，较为规范。相关制度得以有效执行。	5	
12		产出数量	建设城市家具	3	项目需要建设6座城市家具，实际建设数量6座	3	
13			建设宣传小品	3	项目需要建设4座宣传小品，实际建设数量4座	3	

广德市城市管理综合执法局“席地而坐”城市客厅示范区区域建设工作费项目支出绩效评价评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
14	产出		安装健身器材	3	项目需要安装4套健身器材，实际安装数量4套	3	
15		产出质量	项目验收合格率	7	项目于2023年12月前建设完成，经检验工程符合合同及设计要求，通过竣工验收	7	
16		产出时效	完成及时性	7	项目于在2023年12月前完成全部建设工作，并于2023年12月委托第三方机构出具了工程造价审核报告，项目完成较为及时。	7	
17		产出成本	成本节约率	7	项目当年预算金额171.93万元，当年实际支出171.93万元，项目资金未超支使用	7	
18	效益	社会效益	为全市居民创造优美、舒适、清洁的城市环境	10	通过项目实施，着力提升城市公共空间品质品位，稳扎稳打、以点带面，实现从“盆景”到“风景”的提标扩面，为全市居民创造优美、舒适、清洁的城市环境。	10	
19		可持续影响	全面打造最干净城市，维护文明创建成果	10	项目通过打造“席地而坐”城市客厅示范区域，推动城市环卫保洁工作细化标准，规范操作，形成一套完整的标准和系统，使文明创建常态化，城市管理精细化，从而建立健全科学考评体系，带动城区环境全面提升	10	
20		满意度	群众满意度	10	采用问卷形式，共发放问卷10份，回收有效问卷10份，经统计，经统计，对该政策实施整体情况满意的有10人、比较满意的有0人、基本满意的有0人、不满意的有0人、很不满意的有0人。项目整体实施满意度为100%。	10	
合计				100		100.00	