

市经开区2024年三季度市政府工作报告主要工作任务完成情况统计表

序号	主要工作任务	主要责任单位	2024年三季度任务完成情况	进度情况
1	坚持“355” 工作要求，深度融合“ 顶格招商” “链长招商”， 围绕“ 1+2+2” 产业延链强链补链，突出科创能力和亩均效益，紧盯上市企业、区域龙头企业，力争全年引进 10 亿元以上项目 15 个，其中 50亿元以上项目不少于 2 个，百亿级制造业项目实现再突破，持续提高项目签约开工率、资金到位率	招商合作中心	结合“1+2+2” 产业链体系，成立了“1+2+2” 产业链招商工作组，调整设立了10个产业链招商分局，在北京、上海、深圳、苏州、杭州等重点城市安排专业招商分局进行驻点招商；新签约10亿元以上项目8个，50亿元以上项目2个，百亿元项目实现了再突破。	达进度
2	定期开展“企业家座谈会”	广德经开区 管委会	截至9月底，广德经开区已经成功开展14次企业家座谈会，涉及企业150余家，收集企业发展中厂区扩建、融资需求、政策补贴、产需对接、招工、员工工伤保险、厂区周边交通、职工生活配套等问题，帮助企业解决实际困难。	达进度
3	启动长合区广德片区污水处理厂建设	经开集团	完成规划选址论证报告编制及论证工作， 正在开展取水口论证方案编制工作。	达进度
4	推动“ 一区多园” 错位协同发展，确保省级以上开发区综合考核位次前移。	广德经开区 管委会	推动“ 一区多园” 错位协同发展：开发区管委会领导定期调度“一区多园” 项目建设情况，建立产业项目协同发展机制，形成上下协调、各方联动、合力推进的工作局面；确保省级以上开发区综合考核位次前移：2024年4月7日印发《广德经济开发区推动国家级开发区争创、省级开发区考核、宣城市省级开发区季度评议及广德市经济运行季度评议四项考核工作方案》，通过分解指标任务、常态化调度、定期分析研判，力争实现各项考核达到预期目标；先后研究编写《考核排名下滑原因分析报告》、《考核指标下一步完成情况及下一步工作建议》，总结上年度考核排名下滑主要的5个方面问题，梳理基本分及加分项完成序时进度，提出建议，争取年底考核位次前移。	达进度
5	加快青钠、肯美特等项目建设，助推寻钠、固德威三期等制造业项目投产	广德经开区 管委会	固德威三期项目已投产，青钠、肯美特等项目建设正在稳步进行中。	达进度
6	建成循环经济产业园项目	经开集团	1、X232广下路维修工程全线路面已基本施工完成并投入使用；2、X232宣广高速上跨桥项目新桥施工完成并投入使用，老桥桥面拆除完成，桥墩需结合高速封路进行拆除；3、杆线拆改除内部道路部分已全部完成；4、内部道路路基施工基本完成，由于林地、土地指标问题目前项目已暂停施工；5、广德市固(危)废处置中心项目土地已摘牌，已完成工艺设备及刚填土建招标，一期刚填项目主体施工，正在进行原合作单位股权变更事宜；6、广德市餐厨垃圾项目正进行主体施工。	达进度
监督电话：0563-6988855。				