

宣城市中央土壤污染防治资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
(2024年度)						
转移支付(项目)名称		2024年中央财政土壤污染防治资金（旌德县三溪铅锌矿历史遗留污染源环境综合治理项目）				
中央主管部门		生态环境部				
地方主管部门		宣城市生态环境局		资金使用单位	旌德县三溪镇人民政府	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额:	1304.36(中标1019)	0		0.00%
		其中:中央财政资金	923	0		0.00%
		地方财政资金	100（预计）	0		0.00%
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			无
		下达及时性	严格按照预算法及实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。			无
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			无
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			无
		执行准确性	按照中央上级下达和县政府配套安排的资金执行。			无
		预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算绩效管理，根据同级财政要求开展绩效评价工作。			无
		支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付、按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	三溪镇人民政府已与江苏大地益源环境修复有限公司签订合同，合同工期为1年（含设计勘探3个月）；目前已开工，江苏大地正在开展设计勘探。			三溪镇人民政府已与江苏大地益源环境修复有限公司签订合同，合同工期为1年（含设计勘探3个月）；目前已开工，江苏大地正在开展设计勘探。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	工程规模	三溪铅锌矿重金属废渣综合治理方量为6456.3 m3；三溪铅锌矿废渣下游河道污染底泥综合治理放量为21574m3。	/	项目正在开展设计勘探
		质量指标	工程质量	完成验收要求	/	无项目正在开展设计勘探
		时效指标	工期	24个月	/	无项目正在开展设计勘探
		成本指标	投资控制	≤1304.36万	中标价1019万	无
	效益指标	经济效益指标	践行“两山”理念	坚持“绿水青山就是金山银山”理念	/	项目正在开展设计勘探
		社会效益指标	服务半径	项目实施地块及周边	/	项目正在开展设计勘探
		生态效益指标	改善区域土壤、地下水、地表水生态环境	实现了三溪铅锌矿历史遗留污染源治理，避免了污染扩散；切断了周边耕地重金属污染源头；改善了周边水环境生态。	/	项目正在开展设计勘探
		可持续影响指标	确保后续的开发利用	显著改善区域生态环境	/	项目正在开展设计勘探
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	/	项目正在开展设计勘探
	说明	无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。