

2020 年全域旅游提质年---重点文旅项目一览表

序号	项目名称	项目业主及法人	建设内容及规模	建设地点	建设年限	计划总投资（万元）	2020 年建设内容及规模		2020 年季度节点目标				属地责任单位	牵头单位	配合单位	备注
							投资（万元）	2020 年建设内容	一季度	二季度	三季度	四季度				
总计（20 个）																
一、续建项目（11 个）																
1	红楼梦文化园	宁国红楼梦文化旅游发展公司	项目位于南山街道万福村，一期拟用地 402 亩建设宁国府、荣国府、游客服务中心、九凤楼、省亲别墅、曹雪芹纪念馆、宁荣街、蓼风轩、体仁沐德、怡红院、潇湘馆、蘅芜苑、秋爽斋、稻香村主体完成大观园情景 5D 馆、红楼梦歌舞剧院、根雕佛院、宾馆民宿等	南山街道	2017-2022	233600	60000	宁国府、荣国府、游客服务中心前期项目园林景观市政绿化全部完成；九凤楼、省亲别墅、曹雪芹纪念馆、宁荣街、蓼风轩、体仁沐德全部竣工完成；稻香村主体完成	九凤楼、省亲别墅、曹雪芹纪念馆、宁荣街、蓼风轩、体仁沐德、怡红院、潇湘馆、蘅芜苑、秋爽斋主体完成墙体粉刷屋面盖瓦完成；稻香村开始动工	九凤楼、省亲别墅、曹雪芹纪念馆、宁荣街、蓼风轩、体仁沐德、怡红院、潇湘馆、蘅芜苑、秋爽斋内外墙涂料完成、木结构全部完成；稻香村基础完成	九凤楼、省亲别墅、曹雪芹纪念馆、宁荣街、蓼风轩、体仁沐德、怡红院、潇湘馆、蘅芜苑、秋爽斋木结构油漆完成、地面铺贴市政开始施工；稻香村全部主体完成	九凤楼、省亲别墅、曹雪芹纪念馆、宁荣街、蓼风轩、体仁沐德、怡红院、潇湘馆、蘅芜苑、秋爽斋绿化开始施工；稻香村屋面瓦片完成、室内外墙体粉刷内外墙油漆完成	南山街道	文旅投公司	青龙湾管委会、文旅局、自然资源局	
2	皖南川藏线东入口集散中心	宁国市青龙湾文化旅游投资有限公司	项目位于西津办事处大村村委会旁，占地面积 33.7 亩，建筑面积约 3.3 万平方米。建设集散中心、特色商品售卖中心、商务酒店；建设换乘中心、功能性用房等附属性用房，建设停车场、室外景观等基础配套设施	西津街道	2019-2022	20000	5000	完成项目规划设计、启动集散中心，特色商品售卖中心，商务酒店，启动换乘中心、功能性用房等附属性用房建设，持续推进酒店招商工作	完成项目立项等前期手续办理启动项目修建性规划设计招标工作，完成方案设计并报审	完成土地招拍挂及项目修建性规划设计评审工作，启动项目施工图设计，启动工程量清单编制等工作	完成工程量清单编制，启动并完成工程施工招标工作，进行工程前期手续办理	完成工程施工招标投标工作，启动集散中心、特色商品售卖中心、商务酒店等项目建设	西津街道	文旅投公司	青龙湾管委会、文旅局	
3	潘茶景区项目	宁国市青龙湾文化旅游投资有限公司	项目打造以“禅、茶、山、水、园”为主题的潘茶景区，提高村庄风貌，完善道路系统，建设游客中心、生态停车场、房车营地、公园、参禅天梯、生态农庄、民宿群、香榧工厂、茶文化基地等	方塘乡	2019-2022	30400	3000	进行栈道、骑行道等工程建设，完成游客接待中心项目用地供地工作，进行规划设计，项目立项等前期手续办理工作，启动游客接待中心建设	进行栈道、骑行道等工程建设，完成游客接待中心等项目选址工作	进行游客接待中心项目方案设计工作，并报审	完成游客接待中心项目规划设计方案评审工作，启动项目施工图设计等工作	完成游客接待中心项目施工图设计工作，启动项目招标投标工作，启动游客接待中心建设	方塘乡	文旅投公司	青龙湾管委会、自然资源局	

序号	项目名称	项目业主及法人	建设内容及规模	建设地点	建设年限	计划总投资（万元）	2020 年建设内容及规模		2020 年季度节点目标				属地责任单位	牵头单位	配合单位	备注
							投资（万元）	2020 年建设内容	一季度	二季度	三季度	四季度				
4	畚乡月季园	安徽云沃现代农业开发有限责任公司	月季花博览园、游客接待中心、度假酒店、月季展销中心和游步道、凉亭、旅游公厕等基础设施	云梯畚族乡	2016-2021	25000	8000	启动景区大门、游客接待中心建设；打造梅园、盆景园及紫藤长廊和映山红大道；扩建生态停车场；建设两个40平米的旅游厕所；启动花园主题餐厅建设	打造梅园、盆景园、映山红大道、紫藤长廊，启动旅游厕所建设	扩建生态停车场，启动景区大门建设	继续开展景区大门建设；启动游客接待中心和花园主题餐厅建设	建设游客接待中心和花园主题餐厅	云梯畚族乡	文旅局	自然资源局、农业农村局	
5	宁国市图博馆	宁国市华融公司	总建筑面积为18517平方米，总投资1.47亿元。共五层，其中地下一层，建筑面积5264平方米，地上一二层为图书馆、三四层为博物馆。	宁国市凤形新区	2018-2021	14700	6000	完成外幕墙施工，完成图书馆装饰工程，基本完成博物馆展陈工作	实施外幕墙建设，启动图书馆装饰工程	实施图书馆装饰工程和博物馆展陈设计	完成博物馆展陈设计并启动展陈施工前期工作	开展博物馆展陈施工	西津街道	文旅局	自然资源局、住建局、数据资源局	
6	真也天境	宁国真也农林文化旅游发展有限公司	主要建设真也艺术亲子田园度假酒店、有机种植体验区、竹林滨河休闲区、真也荟会员酒店式叠拼度假屋、真也荟会员酒店式公寓度假屋、运动拓展区、种植培训区、田园婚庆区、干细胞疗养中心、亚健康疗愈精品酒店、真也荟酒店式双拼度假区、民俗文创商业街等多种业态功能，是一处宜游、宜养、宜居的复合型度假养生目的地	青龙乡	2018-2020	5000	2000	建设有机种植体验区、竹林滨河休闲区、真也荟会员酒店式叠拼度假屋、真也荟会员酒店式公寓度假屋、种植培训区、田园婚庆区	建设真也荟会员酒店式公寓度假屋、竹林滨河休闲区	建设真也荟会员酒店式叠拼度假屋、有机种植体验区	完成真也荟会员酒店式公寓度假屋装饰，建设真也荟会员酒店式叠拼度假屋、田园婚庆区	完成真也荟会员酒店式叠拼度假屋装饰；完成种植培训区建设	青龙乡	文旅局	自然资源局、住建局	
7	皖南川藏线如然精品度假酒店	宁国如然酒店有限公司	该项目计划占地19766 m²，总建筑面积8150 m²，项目分两期实施。其中：一期占地6466 m²，建筑面积1950 m²。主要建设内容为：主接待中心和餐厅建筑350 m²；综合活动建筑一栋400 m²；客房两栋1200 m²；配套建设儿童游乐、绿化景观等设施。二期占地13300 m²，建筑面积6200 m²，主要建设客房75间及配套休闲娱乐设施	方塘乡	2019-2020	7500	5000	完成项目规划评审、供地等前期手续，启动一栋主接待中心和餐厅、一栋综合活动建筑主体工程建设	项目用地供地申报	完成项目供地及土地流转,启动建设	实施酒店主体建设	完成酒店主体建设并启动酒店装饰及周边配套设施建设	方塘乡	文旅局	自然资源局、住建局、数据资源局	

序号	项目名称	项目业主及法人	建设内容及规模	建设地点	建设年限	计划总投资（万元）	2020 年建设内容及规模		2020 年季度节点目标				属地责任单位	牵头单位	配合单位	备注
							投资（万元）	2020 年建设内容	一季度	二季度	三季度	四季度				
8	梅林狩猎俱乐部景区提升	宁国市梅林狩猎俱乐部有限公司	新建牌楼式大门 1 座,3A 级旅游厕所 2 处, 新建、改建长 2.7 公里、宽 6 米游步道, 新建集装箱营房 20 间、特色蒙古包 3 个	梅林镇	2016-2021	20000	2000	新建 3A 级旅游厕所 2 处, 新建长 2.7 公里、宽 6 米游步道, 新建集装箱营房 20 间、特色蒙古包 3 个	启动 20 间集装箱营房、3 个特色蒙古包建设	完成 20 间集装箱营房、3 个特色蒙古包建设, 启游步道建设	启动 3A 级旅游厕所建设	启动牌楼式大门建设, 完成游步道建设、3A 级旅游厕所建设	梅林镇	文旅局		
9	红居休闲旅游综合开发	宁国市红居旅游发展有限公司	项目计划占地约 500 亩(其中榷苗观光园 300 亩, 生态观光园 100 亩, 民宿区 100 亩), 总建筑面积约 8000 平米。其中榷苗观光园建设内容为:种植香榷苗约 12000 株, 建设林间道路、蓄水池、灌溉工程等基础配套设施; 生态观光园建设内容为:步行游道、荷花塘及荷花塘玻璃栈道、凉亭、休憩设施等; 民宿区建设内容为:流转当地破旧民房 30 余户加以改造, 包括民宿接待中心 500 平米、民宿 7500 平米, 配套建设生态停车场、民宿村道、景观亭及供电、供水、消防等基础设施	仙霞镇	2020-2022	17000	4500	完成 200 亩榷苗观光园建设, 修建景观塘及相关基础设施, 完成部分民宿及道路、绿化建设	完成项目建设前期工作, 启动民宿和景观塘建设	完成两栋民宿和部分基础设施建设	完成香榷园、景观塘建设	完成三栋民宿及景观塘基础设施建设	仙霞镇	文旅局	自然资源局、农业农村局	
10	茶香慢城	宁国市港盛旅游发展有限公司	依托现有茶园优势资源, 形成以“茶”为主题特色的慢城产业链。提升现有茶园综合资源, 结合地势条件打造完整慢行系统, 形成整的休闲观光休闲区; 搭配婚纱摄影、野外露营、房车基地等项目, 形成多样化的旅游目的地	港口镇	2018-2020	16000	1800	完成餐饮中心、卫浴中心、房车基地以及新增土地绿化建设; 完成新增流转土地绿化, 启动水景观建设	完成餐饮中心建设;完成新增流转土地绿化	完成卫浴中心建设	完成房车基地建设	启动水景观建设	港口镇	文旅局		

序号	项目名称	项目业主及法人	建设内容及规模	建设地点	建设年限	计划总投资（万元）	2020 年建设内容及规模		2020 年季度节点目标				属地责任单位	牵头单位	配合单位	备注
							投资（万元）	2020 年建设内容	一季度	二季度	三季度	四季度				
11	安徽南极生态休闲农业旅游体验	安徽南极生态农业旅游发展有限公司	项目计划占地 300 亩，主要建设内容包括入口服务区（含园区大门、游客接待中心、酒店宾馆、员工宿舍、餐厅、酒店库房、门卫室、配套停车场等）、旅游厕所、四季果园、观赏花圃、休闲鱼塘（含观景亭台、垂钓台）、乡里民宿与农家土灶以及河滨沙滩等自然景观区	南极乡	2017-2020	12000	2000	完成小木屋、道路、过河吊桥等基础设施灾后恢复重建；完成酒店宾馆建设、装潢	完成小木屋、道路、过河吊桥等基础设施灾后恢复重建	完成酒店宾馆用地供地及开工建设前期手续报批	启动酒店宾馆建设及配套停车场建设	完成酒店宾馆主体工程建设，启动装潢	南极乡	文旅局	自然资源局、农业农村局	
二、新开工项目（7 个）																
12	储家滩旅游整体提升工程	宁国市青龙湾文化旅游投资有限公司	项目建设后东路储家滩段 2.8 公里白改黑，新建驿站一座，建设环形道路	青龙乡	2020-2021	4000	1500	完成后东路储家滩段 2.8 公里白改黑和驿站建设，启动建设环形道路	启动后东路延伸段 2.8 公里白改黑，以及驿站规划设计	启动驿站建设以及环形道路规划设计	完成后东路延伸段 2.8 公里白改黑工程和驿站建设	启动环形道路建设	青龙乡	文旅投公司	青龙湾管委会、文旅局、交运局	
13	云门半岛酒店暨旅游集散中心	杨志宁	目分两期，一期投资 6000 万元，建设云门码头旅游集散中心项目，项目占地 17740 平方米（27 亩），总建筑面积 14690 平方米主要建设内容有：建设多层游客接待集散中心及酒店、民宿建筑、接待及文化展示，游客接待集散中心位于场区北部，布置售票大厅、休息大厅、导游室、公共卫生间、员工休息室、医务室等，酒店内含文化展示中心、会议厅、餐饮部、休闲娱乐室和 100 间客房，接待区位于场区东南部，布置客房 50 间；二期投资 9000 万，建设游艇码头俱乐部及接待场所，项目占地 33330 平方米（50 亩），总建筑面积 18000 平方米	甲路镇	2020-2022	15000	2500	云门半岛一期工程建筑框架	做好项目报批及土地收储等工作	做好项目开工前相关准备工作	启动土地平整	地下室建设及建筑框架	甲路镇	青龙湾管委会	农业农村局、生态环境分局	

序号	项目名称	项目业主及法人	建设内容及规模	建设地点	建设年限	计划总投资（万元）	2020 年建设内容及规模		2020 年季度节点目标				属地责任单位	牵头单位	配合单位	备注
							投资（万元）	2020 年建设内容	一季度	二季度	三季度	四季度				
14	将军关探险乐园	宁国市双江源旅游开发有限公司	新建无动力野趣探险乐园、丛林穿越、新西兰无动力旱滑车、高空秋千、高空溜索、五彩滑道、步步惊心、蹦蹦云、树网等项目；扩建上码头游客接待中心、增设玻璃水滑道、小型水上乐园、玻璃观景台等项目；提升沿河景观	云梯畲族乡	2020-2021	10000	5000	新建无动力野趣探险乐园、丛林穿越、新西兰无动力旱滑车、高空秋千、高空溜索、五彩滑道、步步惊心、蹦蹦云、树网等项目；扩建上码头游客接待中心、增设玻璃水滑道、小型水上乐园、玻璃观景台等项目；提升沿河景观	启动无动力野趣探险乐园：丛林穿越、新西兰无动力旱滑车、高空秋千、高空溜索、五彩滑道、步步惊心、蹦蹦云、树网等项目前期准备工作；启动游客接待接待中心建设	基本完成游客接待中心建设；建设上码头小型水上乐园；建设停车场	继续开展上码头扩建工程；扩建上码头生态停车场	提升沿河景观	云梯畲族乡、仙霞镇	文旅局	自然资源局、水利局、生态环境分局	
15	中溪首府-旅游集散中心	吴岳正	项目规划用地面积 10 亩，建筑面积 12000 平方米，总投资 8000 万元。建设及旅游集散服务、酒店餐饮服务、商务办公服务、超市购物服务、休闲娱乐服务于一体的-的一站式商旅综合体，创新旅游服务模式，打造宁国市东部区域首席旅游集散中心	中溪镇	2020-2021	8000	5000	完成项目选址、供地，完成项目立项、规划设计，完成项目环评、安评评价工作，启动旅游集散中心综合体框架建设	完成项目选址、备案；启动规划设计	完成项目用地供地；启动项目环评、安评评价工作，启动土地平整工作。	完成项目环评、安评评价工作，完成土地平整工作，启动旅游集散中心综合体框架建设	完成旅游综合体框架建设的60%，启动配套设施建设	中溪镇	文旅局	自然资源局、住建局	
16	南阳东兴山水生态园区	安徽长广农业生态旅游发展有限公司	项目计划流转土地约 500 亩，其中建设用地约 35170 m²，总建筑面积 54170 m²。建设入口服务区、休闲娱乐区、水上活动区、养生住宿区、特色小镇区、大田种植区、苗木种植区等七个区。主要建设内容包括：东兴颐养中心、生态养生生态 1 座、生态颐养园 5 座：一品居和怡和居各 1 座；特色小镇服务区管理用房 1 栋、产品展示用房 1 座、科普教育用房 1 座及配套设施	宁墩镇	2020-2023	13000	4000	完成土地流转及花海打造；完成亲水鱼台建设；完成项目用地空间布局调整，力争完成供地；启动民宿建设	完成 500 亩土地流转	完成花海打造，启动项目用地空间布局调整	完成项目用地空间布局调整；启动供地程序；完成亲水鱼台建设	启动民宿建设	宁墩镇	文旅局	自然资源局、农业农村局	

序号	项目名称	项目业主及法人	建设内容及规模	建设地点	建设年限	计划总投资（万元）	2020 年建设内容及规模		2020 年季度节点目标				属地责任单位	牵头单位	配合单位	备注
							投资（万元）	2020 年建设内容	一季度	二季度	三季度	四季度				
17	青龙湾宣石博物馆	安徽省青龙宣石文化发展有限公司	项目整体占地约 12 亩，新建展厅及多功能厅，辅助用房 6150 平方米（含地下展厅面积约 2750 平方米），主题建筑以徽派建筑为主	南山街道	2018-2020	7000	5000	完成博物馆及配套设施建设	启动地下停车场、地下展厅建设	完成地下停车场、地下展厅建设,启动主体博物馆建设;完成亭、长廊建设	基本完成主体展厅、大师工作室、长桥、廊坊建设;启动景观打造	完成景观打造;完成船坊、石面厅建设;启动内部宣石展厅布局	南山街道	文旅局	青龙湾管委会、住建局、文旅投资公司	
18	兰亭生态旅游项目	安徽兰亭生态休闲度假有限公司	项目计划占地约 54 亩（具体以国土部门核定的面积为准），新增建筑面积约 9000 m²。主要建设内容包括度假客房 5000 m²、游客服务中心约 1500 m²（含公共休闲区、餐厅茶室、健身房、宴会厅等）、木屋约 2200 m²、农家生活体验馆 300 m²; 建设儿童乐园(含攀爬墙、沙坑、爬梯等)、露天影院、康体健身（含网球场等）、阳光沙滩 400 m²、戏水平台（含临水观景台、亲水平台等）等户外休闲活动基地; 休闲观光农业, 改造利用现有土地，种植蓝莓、玫瑰、兰花等，建设果蔬采摘区、茶园体验区；建设生态停车场、污水处理、道路、景观美化亮化等配套设施；周边环境整治提升，包括场地平整、河道整治、综合环境提升等。	方塘乡	2020--2022	11000	1000	完成前期工作，启动基础建设、游客服务中心建设	完成土地招拍挂前期工作	完成土地招拍挂，编制建设性详规并通过评审，完成建设前相关报批工作	启动征地及基础性建设工作	启动游客服务中心建设	方塘乡	文旅局	自然资源规划局、水利局	
三、储备项目（2 个）																
19	石柱山景区争创国家 4A 景区综合提升	汪根财	重建游客接待中心、生态停车场，新建玻璃吊桥、玻璃观景台、玻璃水滑道及皖南峡谷水上游乐场、下山旱滑道、星空剧场、玻璃栈道等	霞西镇	2020-2025	12200	2500	恢复水毁道路系统；重建游游客服务中心及停车场；完成玻璃吊桥及玻璃观景台建设；启动骆驼峰景点开发	恢建水毁道路系统	重建游客接待中心及生态停车场	启动玻璃吊桥及玻璃观景台建设	完成玻璃吊桥及玻璃观景台建设；启动骆驼峰景点开发	霞西镇	文旅局	市场监管局、交通运输局、自然资源局	需进一步落实投资主体

序号	项目名称	项目业主及法人	建设内容及规模	建设地点	建设年限	计划总投资（万元）	2020 年建设内容及规模		2020 年季度节点目标				属地责任单位	牵头单位	配合单位	备注
							投资（万元）	2020 年建设内容	一季度	二季度	三季度	四季度				
20	一万岭旅游开发	昆山玖华投资经营管理有限公司	总投资 12000 万元，分三期组织实施。打造一条水上通道，一条景观栈道，一批接待设施，一段文化长廊，一片特色民宿	胡乐镇	2020-2025	12000	1000	建成一条景观栈道，建造三道拦水坝，打造水景栈道。依托现有道路、小溪、生态植被，打造步行栈道、绿化节点及景观小品，建设游客服务中心、景区主入口、停车场等旅游公共设施	完成公司注册、项目备案等前期工作。	完成项目评审，启动建设拦水坝，打造水景栈道、绿化节点及景观小品。	建成景观栈道，启动接待基础设施建设。	进接待设基础设施建设，力争建成部分设施。	胡乐镇	文旅局	生态环境分局	需进一步对接生态保护红线范围

宁国市 2020 年全域旅游提质年---旅游新业态、通景道路一览表

板块	序号	项目名称	工作任务	完成时限	牵头责任单位	配合单位	备注
旅游新业态	1	扶持政策	出台旅游新业态发展实施意见	8 月底前	文旅局	自然资源规划局、招商合作中心	
	2	用地保障	研究出台集体经营性用地实施意见、旅游项目点状供地实施办法，结合国土空间规划调整，合理划定“三区”“三线”，加快破解旅游项目土地要素制约	5 月底前	自然资源规划局	文旅局、各乡镇街道	
	3	机制创新	探索创新旅游公路养护管理机制，不断提升景区沿线道路环境卫生水平，拟定实施意见	6 月底前	交运局	文旅局、各乡镇街道	
	4	推进蓝城康养旅游小镇建设	完成项目规划设计和前期准备工作，进行场地“三通一平”，启动样板工程级一期主体工程项目建设	12 月底前	文旅局	发改委、自然资源规划局、住建局、税务局、市场监管局	
	5	旅游招商项目谋划	谋划一流养老康养基地、水陆空体验、房车营地、四星级酒店、空中缆车、高山滑雪项目对外招商	8 月底前	文旅局	招商合作中心	
	6	新业态项目	启动谋划北纬 30°板桥原始森林项目，论证徒步道、露营点等体验项目设置可行性方案。	4 月底前	方塘乡	文旅局、青龙湾管委会、自然资源规划局、生态环境分局	
	7	新业态项目	策划推出 2-3 条空中旅游观光线路	9 月底前	文旅投公司	青龙湾管委会、文旅局	
通景公路	8	方胡路	按照越野道路、山林步道标准，启动方胡路项目建设	12 月底前	交运局	青龙湾管委会、自然资源规划局、公安局、文旅局、胡乐镇、方塘乡	
	9	宁港路建设	加快推进宁港路建设	12 月底前	交运局	自然资源规划局、公安局、港口镇	
	10	港口西村里道路拓宽	启动西村里旅游道路拓宽工程	12 月底前	港口镇	交运局、公安局	
	11	“皖南唐古拉”道路提升	增设停车场、错车道和临水临崖防护设施	12 月底前	沿线乡镇	交运局、公安局	
	12	景区“最后一公里”道路提升	实施夏霖景区入口 0.8 公里建设，加快石柱山、华东大裂谷水毁道路修复工程，谋划山门洞道路改线工程和吴越古道“最后一公里”道路建设	12 月底前	所在乡镇	交运局、文旅局	

宁国市 2020 年全域旅游提质年—A 级旅游景区品质提升活动一览表

板块	序号	创建名称	创建等级	创建对象	责任单位	配合单位	创建完成时间	备注
全域旅游创建	1	全域旅游示范区	国家级	宁国市域范围	文旅局	市直相关部门、各乡镇	2020 年推进	牵头单位制定年度创建计划，并完成创建相关任务。
	2	A 级景区	国家 3A 级		相关景区	文旅局、属地乡镇	2020 年完成	
			景区品质整改提升	国家 3A 级、4A 级旅游景区	青龙湾管委会、云梯乡、中溪镇、宁墩镇、霞西镇、西津街道、港口镇、万家乡	文旅局、农业农村局、市场监管局、自然资源规划局、生态环境分局、交运局、应急局	2020 年完成	
乡村旅游四级联建	4	文化旅游名县	省级	宁国市	文旅局	统计局、交运局、市场监管局、生态环境分局、应急局、住建局	2020 年完成	
	5	特色旅游名镇	省级	港口镇、云梯乡	港口镇、云梯乡	文旅局、统计局、应急局	2020 年完成	
	6	特色文化旅游名村	省级	山门村、西村村、千秋村、毛坦村、胡乐村	港口镇、云梯乡	文旅局、统计局、应急局	2020 年完成	
	7	休闲旅游示范点	省、市级	相关创建乡镇、企业（8 个）	相关创建企业	所在乡镇（街道）、文旅局	2020 年完成	
	8	农家乐	四星级以上	2 家	创建企业	所在乡镇（街道）、文旅局	2020 年完成	

宁国市 2020 年全域旅游提质年—旅游行业培训及“十佳”评选活动一览表

板块	序号	培训评选名称	责任单位	配合单位	完成时间	备注
培训 工作	1	全域旅游专题培训班	市委组织部、市委党校	文旅局	12 月底前	
	2	旅游行业标准宣贯培训班	人社局、安材学校	有关乡镇	12 月完成	
评选 活动	3	旅游文创产品设计暨伴手礼设计大赛	文旅局	宣传部、商务局、农业农村局	8 月上旬	
	4	宁国市十佳民宿评选活动	文旅局	市场监管局、应急局、公安局、自然资源规划局、旅游协会、各乡镇	5 月上旬	5.19 中国旅游日发布
	5	宁国市新十景评选活动	文旅局	文联、融媒体中心、摄影家协会、各乡镇	5 月上旬	5.19 中国旅游日发布
	6	宁国市十大美丽村落评选活动	农业农村局	文旅局、自然资源规划局、住建局、生态环境分局、各乡镇	8 月上旬	
	7	宁国市十大网红点评选活动	文旅局	文联、融媒体中心、摄影家协会、各乡镇	8 月上旬	
	8	宁国市十佳导游（讲解员）评选活动	文旅局	总工会、人社局、安材学校、文联、各乡镇	5 月上旬	5.19 中国旅游日发布
	9	宁国市十佳休闲旅游示范点评选活动	文旅局	农业农村局、自然资源规划局、住建局、各乡镇	12 月底前	

宁国市 2020 年全域旅游提质年—特色美食、旅游商品评选活动一览表

板块	序号	评选名称	责任单位	配合单位	完成时间	备注
美食 评选活动	1	“清水湖鲜”系列美食	青龙湾管委会	方塘乡、胡乐镇、青龙乡、甲路镇、竹峰街道 旅游协会、美食协会	8 月上旬	
	2	“绿色农家”系列美食	文旅局	方塘乡、青龙乡、港口镇、万家乡、中溪镇、仙霞镇 西津街道、旅游协会、美食协会	8 月上旬	
	3	“畚乡特色”系列美食	云梯乡	文旅局、民宗局、旅游协会、美食协会	8 月上旬	
	4	“红楼梦文化”系列美食	文旅投公司	文旅局、旅游协会、美食协会	8 月上旬	
旅游 商品 评选活动	5	“陶艺制品”系列特色旅游商品	港口镇	农业农村局、自然资源规划局、商务局、文旅局、经 信局、市场监管局、陶瓷协会、紫砂艺术研究院、传 统工艺美术保护和发展促进会	8 月上旬	
	6	“农林特产”系列特色旅游商品	农业农村局	文旅局、商务局、市场监管局、甲路镇、仙霞镇等有 关乡镇	8 月上旬	
	7	“竹木工艺”系列特色旅游商品	自然资源规划局	经信局、农业农村局、文旅局、商务局、市场监管局 传统工艺美术保护和发展促进会	8 月上旬	
	8	“茶饮文化”系列特色旅游商品	农业农村局	文旅局、市场监管局、青龙乡、方塘乡等有关乡镇、 茶叶协会	8 月上旬	

宁国市 2020 年全域旅游提质年---旅游市场营销及重点节庆活动一览表

板块	序号	主题名称	活动内容	时间	主办单位	承办单位	协办及配合单位
宣传营销及节庆活动	1	沪宁杭长三角系列旅游推介及招商活动	在上海、南京、杭州等地以“康养、自驾、度假”为主题，举办长三角系列旅游推介及招商活动，与今日头条、驴妈妈、马蜂窝等 OTA 线上平台开展战略合作	适时举办	市委、市政府	文旅局、青龙湾管委会、文旅投公司	宣传部、经开区（港口产业园）管委会、招商合作中心等，有关乡镇、街道，相关旅游企业
	2	宁国市第四届民俗文化旅游系列活动	民俗歌舞、花鼓戏、舞龙狮、非遗展示、农特产品展销	1 月份	宣传部、文旅局、农村农业局、文联、港口镇	宁国市港盛旅游发展公司	
	3	长三角百名艺术家进乡村暨“艺惠 · 西村”过大年系列活动	民俗文化表演、采风摄影、集体年夜饭活动	1 月份	省文联、省文艺志愿者协会、宣城市文联、宁国市委宣传部	文旅局、文联，港口镇	
	4	“春游江淮请您来”百家媒体采风踩线	按照“春去冬来、四季精彩”要求，发布宁国 2020 年度赏花游精品推荐线路，邀请媒体开展采风踩线活动，扩大旅游产品对外知名度。	适时举办	省文旅厅	文旅局	有关乡镇、街道，相关旅游企业
	5	“皖南唐古拉”赏花系列活动	围绕“皖南唐古拉”线路汤公山杜鹃花、南阳紫薇花等，邀请知名媒体、网络达人、自驾游组织等，开展赏花游、户外登山、摄影大赛、自驾游线路推广等春季营销系列活动。	4 月—8 月	文旅局、沿线有关乡镇		教体局、文联
	6	“5·19”中国旅游日主题宣传活动	围绕中国旅游日主题年活动，开展旅游宣传、旅游惠民、旅游展销、非遗展等系列活动。	5 月 19 日	文旅局、总工会、人社局		青龙湾管委会、融媒体中心，相关旅游企业
	7	2020 年“青龙湾杯”第六届端午龙舟赛	举办西津河畔端午龙舟赛，弘扬传统文化。	适时举办	省体育局	省水上运动中心 省龙舟协会、宁国市政府	宣传部、青龙湾管委会、教体局 文旅局、文旅投公司
	8	首届长三角无人机摄影大赛	围绕青龙湾旅游资源，举办国内无人机摄影作品大赛，以摄影艺术擦亮青龙湾旅游名片。期间，邀请江西兴国、河北安国开展“三国论‘健’”康养旅游主题论坛，联合浙江安吉、桐庐、临安举办“最美城镇在江南、网红打卡游四地”活动，推出“一卡游两省”等精品线路。	适时举办	青龙湾管委会、文旅局	文旅投公司	卫健委、住建局、 文联，有关镇、街道
	9	Challenge 国际铁人三项赛中国·宁国站	承办国际铁人三项赛，以国际知名赛事提高宁国对外知名度。	适时举办	市委、市政府	青龙湾管委会、文旅局 教体局、文旅投公司	宣传部、住建局、城管执法局、 交运局、水利局等，相关乡镇、 街道
	10	2020 斯柯达 HEROS 中国自行车系列赛鸿鲸枫度安徽宁国站	围绕皖南“川藏线”品牌推广，持续推动“体育+旅游”融合发展，以体育赛事带动全域旅游发展。	9 月	市委、市政府	教体局	宣传部、文旅局、融媒体中心等 市直相关单位

板块	序号	主题名称	活动内容	时间	主办单位	承办单位	协办及配合单位
	11	第三届农民丰收节暨中国乡村摄影艺术系列活动	以丰收节为主题，推进“农业+旅游”，推进乡村振兴战略实施，组织开展系列旅游节庆活动，并由此拓展系列乡村旅游嘉年华活动。持续打造中国首个摄影艺术乡村，通过举办摄影大赛、摄影展等主题活动，引爆网络热点	9 月	市委、市政府	宣传部、农业农村局、文旅局、文联、港口镇	
智慧旅游	1	开发建设智慧旅游平台	开发建设智慧旅游平台，大力推进“一部手机游宁国”，让旅游更加轻松便捷。	12 月 31 日前		文旅局、文旅投公司	经信局、电信公司、移动公司、联通公司

宁国市 2020 年全域旅游提质年---优化提升“皖南川藏线”综合运营项目一览表

板块	序号	项目名称	工作任务	完成时限	牵头责任单位	配合单位	备注
皖南川藏线 基础提升 项目	1	沿线人居环境 整治工程	结合沿线乡镇三线四边及乡村环境整治，规划设计好沿线的绿化、美化和亮化工作，取缔非法广告位和标识牌，全面营造良好的旅游氛围	8 月底前	西津街道 青龙乡、方塘乡	文旅局、市场监管局、城管执法局 自然资源局、交运局	
	2	提升旅客换乘中心 运营功能	加快智慧旅游平台的搭建和功能的完善，启动皖南“川藏线”换乘业务，优化设计换乘线路，实现“水陆空”一体化运营	12 月底前	文旅投公司	青龙湾管委会、文旅局、自然资源局、 市场监管局交运局、西津街道、青龙乡、 方塘乡	
皖南川藏线 区域内景点 及体验性 项目	3	储家滩度假区	对储家滩现有旅游资源进行整合，提升区域内的景观绿化，改造区域内房屋的外立面。植入水上游乐项目实现景区整体运营	12 月底前	文旅投公司	青龙湾管委会、文旅局、自然资源局、 市场监管局水利局、交运局、青龙乡	重点文旅项目
	4	潘茶景区	打造以“禅、茶、山、水、园”为主题的潘茶景区，提高村庄风貌，完善道路系统，建设游客中心、生态停车场、民宿群、香榧工厂、茶文化基地等	12 月底前	文旅投公司	青龙湾管委会、文旅局、自然资源局、 水利局、交运局、方塘乡	重点文旅项目
	5	方塘庙山集散中心	建设集散中心、特色商品售卖处、热气球；旅游公厕、停车场、配电房、垃圾房等附属建筑；道路铺装、绿化等景观改造提升等基础设施建设	12 月底前	文旅投公司	青龙湾管委会、文旅局、水利局 自然资源局、交运局、方塘乡	
	6	东入口换乘中心	建设集散中心、特色商品售卖中心、商务酒店；建设换乘中心、功能性用房等附属性用房，建设停车场、室外景观等基础配套设施	12 月底前	文旅投公司	青龙湾管委会、文旅局、自然资源局、 交运局、西津街道	重点文旅项目
	7	青龙湾浪漫爱情岛	该项目位于青龙乡爱情岛，建设游步道、观光平台、瞭望塔等基础设施，种植彩色树种、花卉，建成百年好合、心心相印、海誓山盟、比翼双飞等景观节点。植入热气球观光等旅游业态，打造成集摄影、空中观光、为一体的旅游景点	12 月底前	文旅投公司	青龙湾管委会、文旅局、交运局 自然资源局、青龙乡	
	8	红杉林景区	拟对景区入口景观进行提升，完善内部道路、修建游步道、观景台、完善庙山集散中心、系泊点建设、完善项目规划设计方案调整工作，完善项目可研、涉鱼论证和环评工作，并启动建设工作	12 月底前	文旅投公司	青龙湾管委会、文旅局、生态环境分局自 然资源规划局、方塘乡	
	9	青龙湾观湖餐厅 及水上游乐项目	建设观湖餐厅、房车营地、帐篷酒店等，综合开发竹峰周塘坝中坝水上游乐项目	12 月底前	文旅投公司	青龙湾管委会、文旅局、生态环境分局自 然资源规划局、市场监管局	