

附件 1

宁国市 2021 年度旅游提速年----重大项目一览表

序号	项目名称	项目 业主及 法人	建设内容及规模	建设 地点	建设 年限	计划 总投资 (万元)	2021 年建设内容及规模		2021 年季度节点目标				牵头 单位	配合 单位	属地责 任单位	备注
							投资 (万元)	2021 年建设内容	一季度	二季度	三季度	四季度				
一、续建和新开工总计（19 个）						662580	101100									
（一）续建项目（11 个）						436760	53500									
1	宁国市图博馆	宁国市华融公司	总建筑面积为 18517 平方米，总投资 1.47 亿元。共五层，其中地下一层，建筑面积 5264 平方米，地上一二层为图书馆、三四层为博物馆。	西津街道	2018-2021	22160	7000	完成图书馆、博物馆建设，完成室外景观建设。	启动博物馆展陈施工；完善一、二层图书馆装饰及图书书籍采购前期工作。	继续博物馆展陈施工；基本完成一、二层图书馆装饰；启动室外景观绿化。	基本完成博物馆展陈施工及布展；完成一、二层图书馆装饰并对外试运营；继续室外景观绿化。	完成图博物馆建设，基本完成室外景观建设	文旅局	自然资源规划局、住建局、数据资源局	西津街道	P P P 项目
2	皖南川藏线东入口集散中心	宁国市青龙湾文化旅游投资有限公司	项目位于青龙乡龙阁村八面佛，占地面积 42 亩，建筑面积约 8000 平方米。建设集散中心、特色商品售卖中心、商务酒店；建设换乘中心、功能性用房等，建设停车场、室外景观等基础配套设施。	青龙乡	2019-2022	20000	10000	建设集散中心、特色商品售卖中心、商务酒店、停车场	启动土地征收、土地报批、规划设计。	完成土地征收、土地报批、规划设计、清单编制；启动工程招投标工作。	完成工程招标；启动项目建设。	完成主体工程施工，启动附属工程设计、附属工程清单编制；完成附属工程招标。	青龙湾管委会	文旅投公司、文旅局、自然资源规划局、经信委	青龙乡	专项债项目
3	红楼梦文化园	宁国红楼梦文化旅游发展公司	项目位于南山街道万福村，一期拟用地 402 亩。建设宁国府、荣国府、游客服务中心、九凤楼、省亲别墅、曹雪芹纪念馆、宁荣街、蓼风轩、体仁沐德、怡红院、潇湘馆、蘅芜苑、秋爽斋、稻香村主体完成大观园情景 5D 馆、红楼梦歌舞剧院、根雕佛院、宾馆民宿等	南山街道	2017-2022	233600	5000	两府一中心（宁国府、荣国府、游客服务中心）基本开园，宁荣街部分及省亲别墅部分工程的市政道路附属工程、景观绿化、智能化建设。	完成两府一中心附属道路工程，启动两府一中心装饰工程、绿化、水处理及信息化工程，启动宁荣街、省亲别墅区域市政道路附属工程建设。	完成两府一中心装饰工程，完成两府一中心绿化、水处理及信息化工程，完成宁荣街、省亲别墅区域市政道路附属工程建设。启动景观绿化、智能化建设。	加快景观绿化、智能化建设。	完成景观绿化、智能化建设。	青龙湾管委会	文旅投公司、经开区管委会、文旅局、自然资源规划局、住建局、供电公司	南山街道	国有和社会资本合作项目
4	真也天境	宁国真也农林文化旅游发展有限公司	项目计划占地 137.6 亩，主要建设真也艺术亲子田园度假酒店、有机种植体验区、竹林滨河休闲区、真也荟会员酒店式叠拼度假屋、真也荟会员酒店式公寓度假屋、运动拓展区、种植培训区、田园婚庆区、干细胞疗养中心、亚健康疗愈精品酒店、真也荟酒店式双拼度假区、民俗文创商业街等多种业态功能，打造宜游、宜养、宜居的复合型度假养生目的地	青龙乡	2018-2022	50000	10000	主要建设竹林滨河休闲区、真也荟会员酒店式双拼度假屋、真也荟会员酒店式公寓度假屋、运动拓展区、种植培训区等	继续建设真也荟会员酒店式双拼度假屋、真也荟会员酒店式公寓度假屋；有机果园建设	完善基础设施建设，推动运动拓展区建设，丰富竹林滨河休闲区；继续建设真也荟会员酒店式双拼度假屋、真也荟会员酒店式公寓度假屋	推进基础设施建设，运动拓展区运营；继续建设真也荟会员酒店式双拼度假屋、真也荟会员酒店式公寓度假屋；有机果园采摘	基本完成建设南六区真也荟会员酒店式双拼度假屋、南八区真也荟会员酒店式公寓度假屋	文旅局	自然资源规划局、住建局、水利局	青龙乡	社会资本项目

序号	项目名称	项目 业主及 法人	建设内容及规模	建设 地点	建设 年限	计划 总投资 (万元)	2021 年建设内容及规模		2021 年季度节点目标				牵头 单位	配合 单位	属地责 任单位	备注
							投资 (万元)	2021 年建设内容	一季度	二季度	三季度	四季度				
5	青龙湾宣石博物馆	安徽省青龙宣石文化发展有限公司	项目整体占地约 12 亩，新建展厅及多功能厅，辅助用房 6150 平方米（含地下展厅面积约 2750 平方米），主题建筑以徽派建筑为主	南山街道	2019-2021	12000	5000	完成新展厅及多功能厅等室内外装璜和宣石布展。完成园林绿化及附属工程	启动新展厅及多功能厅等室内外装璜。	启动宣石布展，基本完成新展厅及多功能厅等室内外装璜。启动园林景观及其他附属工程	基本完成绿化工程和园林景观及其他附属工程	基本完成全部工程，力争对外开放。	文旅局	经开区管委会、住建局、供电公司	南山街道	社会资本项目
6	红居休闲旅游综合开发	宁国市红居旅游发展有限公司	项目计划占地约 500 亩(其中榧苗观光园 300 亩，生态观光园 100 亩，民宿区 100 亩)，总建筑面积约 8000 平米。其中榧苗观光园建设内容为:种植香榧苗约 12000 株，建设林间道路、蓄水池、灌溉工程等基础配套设施；生态观光园建设内容为:步行游道、荷花塘及荷花塘玻璃栈道、凉亭、休憩设施等；民宿区建设内容为:流转当地破旧民房 30 余户加以改造，包括民宿接待中心 500 平米、民宿 7500 平米，配套建设生态停车场、民宿村道、景观亭及供电、供水、消防等基础设施	仙霞镇	2020-2022	17000	5000	完成民宿接待中心、会议中心及基础设施建设；建设温泉池、游泳池休憩设施等；加大民宿周边游步道等基础设施建设	完成民宿接待中心建设及内部装修	完成会议中心及内部装修	完成温泉池、游泳池休憩设施建设	完成民宿周边游步道等基础设施建设	文旅局	自然资源规划局、农业农村局	仙霞镇	社会资本项目
7	将军关探险乐园	阮道胜	该项目占地面积 20 亩，新建总建筑面积 2000 m²。其中：游客服务中心 2000 m²（包括游客接待中心、配套管理用房、旅游厕所等）依托当生态山林资源，打造无动力特色亲子乐园、无动力野趣探险乐园(包括丛林穿越、新西兰无动力旱滑车等项目)及创意研学基地、在上下码头水塘建设小型水上游乐设备，配套建设生态停车场、游客休息长廊，建设道路、绿化、亮化、消防及艺术景观等设施；	云梯畲族乡	2020-2022	10000	3000	建设无动力野趣探险乐园、丛林穿越、新西兰无动力旱滑车、高空秋千、高空溜索、五彩滑道、步步惊心、蹦蹦云等项目；继续扩建上码头建设；启动大型停车场建设；提升现有停车场、景区、河道景观、提升商铺等硬件设施；增设玻璃水滑道、小型水上乐园、玻璃观景台等项目。	提升景区、河道整体景观效果，增设安全监控设施设备；完成大坝清淤工作	启动大型停车场建设，现有停车场硬件提升；商铺硬件提升	继续开展上码头扩建工程；完成项目效果设计及基础设施建设（无动力野趣探险乐园、高空秋千、高空溜索、五彩滑道、蹦蹦云等项目）	完成新增项目设施设备采购并完成安装及调试；基本完成上码头游客接待中心扩建工程	文旅局	自然资源规划局、水利局、生态环境分局	云梯畲族乡、仙霞镇	社会资本项目
8	柏逸悦蝶农业田园综合体	宁国鑫灵酒店管理有限公司	该项目计划占地 200 亩，主要建设内容包括租赁 120 亩土地，用于农业种植（种植景观花卉、果树、有机蔬菜），80 亩山林地打造山地观景平台 150 m²和游步道 800m，租赁 5 栋农民闲置住宅约 4000 m²进行改建，打造高端民宿，配套建设生态停车场，污水处理等基础设施	河沥溪街道办事处	2020-2025	11000	2500	对农民闲置住宅约 2000 m²进行室内装修和室外立面幕墙装饰，启动停车场建设，对部分农田进行种植，配套建设室外景观（花海、绿植）等设施。	完成外立面幕墙框架，启动室内外装修工程	完成外立面幕墙，启动停车场建设	完成室内装修。对部分农田进行种植。	进行室外景观设施建设。	文旅局	自然资源规划局、农业农村局	河沥溪街道	社会资本项目

序号	项目名称	项目 业主及 法人	建设内容及规模	建设 地点	建设 年限	计划 总投资 (万元)	2021 年建设内容及规模		2021 年季度节点目标				牵头 单位	配合 单位	属地责 任单位	备注
							投资 (万元)	2021 年建设内容	一季度	二季度	三季度	四季度				
9	梅林户外运动营地项目	宁国市梅林户外俱乐部有限公司	新建牌楼式大门 1 座,3A 级旅游厕所 2 处,新建、改建长 2.7 公里、宽 6 米游步道,新建集装箱营房 20 间、特色蒙古包 3 个,100 亩越野车及 ATV 场地;露营房车新建;新建研学农耕区域 70 亩,研学教室 2000 平米,70 亩有机农场;800 人生态餐厅;游客接待中心、停车场及特产销售中心;小型动物园启动筹建。	梅林镇	2016-2022	20000	2000	新建牌楼式大门 1 座,3A 级旅游厕所 2 处,新建、改建长 2 公里、宽 2 米游步道;新建 100 亩越野车及 ATV 场地;露营房车新建;新建研学农耕区域 70 亩,研学教室 2000 平米,70 亩有机农场;1000 人生态餐厅;游客接待中心、停车场及特产销售中心;养殖场转型动物园;7 人制足球场、网球场、篮球场各一片	启动长 2 公里、宽 2 米游步道;启动 70 亩研学农耕区域及大棚建设;足球场、网球场、篮球场基础开挖。	启动 2000 m²研学教室和 2 处旅游厕所建设;养殖场转型动物园;启动 1000 人生态餐厅。	完成 2000 m²研学教室建设;新建 100 亩越野车及 ATV 场地;完成房车露营地、球场建设。	启动牌楼式立体大门、游客接待中心、停车场及特产销售中心建设;	文旅局	自然资源局、教体局、农业农村局	梅林镇	社会资本项目
10	松鼠先生森林乐园(茶香慢城)	宁国市港盛旅游发展有限公司	项目总占地 1.3 平方公里,依托现有的茶香慢城景区和周边优势资源,完善景区内道路、供电、供水等基础设施,新建景区支路 10 公里,完成景区亮化工程和水系建设工程等,新建游客接待中心、餐饮中心、帐篷酒店、度假酒店、水上乐园、生态停车场等,打造婚纱摄影基地、野外露营基地、房车基地和亲子研学基地等。并以茶园、森林、水景观为依托,打造生态型实体乐园开发、文创开发、自然教育、品牌输出为一体的综合型休闲户外基地。	港口镇	2018-2022	16000	2000	完成亮化及电子屏、餐饮中心内部装修及设施完善、游客接待中心建设、研学基地建设及内部其它设施完善	完成景区亮化及电子显示屏装置	完成餐饮中心内部装修及设施完善;完成高空自行车项目和儿童无动力游乐设施建设	完成游客中心、网红巨人之手建设;进行茶工坊改造	完成研学基地、耕读书屋、研学器材建设	文旅局	自然资源局、农业农村局	港口镇	社会资本项目
11	畚乡月季园	安徽云沃现代农业开发有限责任公司	项目位于云梯畚族乡云梯村。建设月季花博览园、游客接待中心、度假酒店、月季展销中心和游步道、凉亭、旅游公厕等基础设施	云梯畚族乡	2016-2022	25000	2000	建设文艺活动广场、驴友露营基地、最佳摄影点 10 个;基本完成园区 1 公里水泥路面建设;启动生态停车场、游客服务中心建设	打造最佳摄影点 10 个	完成 10 个最佳摄影点建设;启动文艺活动广场建设	完成文艺活动广场建设;建设驴友露营基地;启动园区水泥路建设	基本完成园区水泥路建成;启动生态停车场及游客接待中心建设	文旅局	自然资源局、农业农村局、商务局	云梯畚族乡	社会资本项目
(二) 新开工项目(8 个)						225820	47600									
1	庙山游客集散中心	宁国市青龙湾文化旅游投资有限公司	项目位于方塘乡庙山,占地面积 10 亩,建设游客接待中心、停车场、景观工程。	方塘乡	2021-2022	6000	5000	项目位于方塘乡,占地面积 10 亩,建设游客接待中心、停车场、景观工程。	启动施工图设计、清单编制工作。	完成施工图设计、清单编制工作,启动工程招标。	完成工程招投标,启动工程建设。	完成主体结构。	青龙湾管委会	市交通运输局、数据资源局、文旅投公司	方塘乡	专项债项目
2	恩龙文旅康养小镇(暂定)	宁国市恩龙世界木屋村有限公司	建设约 6 万平方康养度假“合院式”宾馆及旅游基础配套设施	西津街道	2021-2023	100000	12000	项目规划设计及前期准备工作;进行项目地三通一平,启动样板工程及一期主体工程项目建设。	项目规划设计及场地土方工程	项目前期工作及场地三通一平	启动样板区建设	启动一期主体工程项目建设	文旅局	自然资源局、住建局	西津街道	国有和社会资本合作项目

序号	项目名称	项目 业主及 法人	建设内容及规模	建设 地点	建设 年限	计划 总投资 (万元)	2021 年建设内容及规模		2021 年季度节点目标				牵头 单位	配合 单位	属地责 任单位	备注
							投资 (万元)	2021 年建设内容	一季度	二季度	三季度	四季度				
3	宁国唐 古湾旅 游综合 体项目	安徽山 水画廊 休闲旅 游有限 公司	项目计划占地 2.2 平方公里，总建筑面积 17600 m².主要建设内容包括：1、基础设施：景区道路 7.5km、游步道 6km、生态停车场 3 个总面积 20000 m²、游客集散中心 5000 m²、旅游商场 1000 m²、餐厅 1000 m²；2、景观游乐设施：建设大型高空玻璃观景平台、建设玻璃栈道、彩虹滑道、亲子萌宠小动物园、滑草、森林飘雪、高空玻璃索桥等，安装水循环系统、造雪机等打造景观游乐设施；3、飞拉达户外运动设施：依托现有岩壁、树林，安装脚钉、保险带、吊网等相关设施，开展石壁攀岩、高空溜索、丛林穿越等娱乐活动；4、水上游乐设施：建设特色运动水道 1.7KM 及起止点码头、空中玻璃水滑道 1.2KM 及特色空中索道 1KM；5、森林汤泉度假区：游客接待大厅 800 m²、生态餐厅 800 m²、住宿 3000 m²、康养中心 3000 m²、汤泉 10 处总计 3000 m²；6、建门楼、道路、旅游厕所 、消防、绿化、标识标牌等西设施。	万家 乡	2020- 2024	32000	6000	完成景区道路拓宽工程 2 公里,做好护坡墙及安全防护栏；完成旅游集散中心建设:包括 30 亩生态停车场征租用手续、填方平整工作，建好游客接待中心，售检票中心办公楼，旅游厕所，游客洗浴室，旅游商店等；完成 2 公里的峡谷水上运动项目。完成一期景区所有的网络通讯设施，水电设施，售检票软件系统，景区标识标牌导引系统同时启动龙溪谷民宿建设；龙溪谷精品民宿建设，建一栋三层主楼，二栋二层客房，共计建筑面积 1800 平方米；启动唐古湾景区项目，完成前期土地征占用合同及相关手续，启动游步道及峡谷旅游索桥建设。	启动景区道路拓 宽工程 2 公里,做 好护坡墙及安全 防护栏；启动旅游 集散中心建设:完 成 30 亩生态停车 场征租用手续、填 方平整工作；启动 游客接待中心，售 检票中心办公楼， 旅游厕所等建设	完成景区道路拓 宽工程 2 公里；启 动 2 公里的峡谷水 上运动项目。完成 一期景区所有的 网络通讯设施，水 电设施，售检票软 件系统，景区标识 标牌导引系统；建 设游客接待中心， 售检票中心办公 楼，旅游厕所等建 设	完成 2 公里的 峡谷水上运动 项目。基本完成 游客接待中心、 售检票中心办 公楼、旅游厕所 等建设；启动龙 溪谷精品民宿 建设。	建设龙溪谷 精品民宿建 设；完成唐 古湾景区项 目前期土地 征占用合同 及相关手 续；启动游 步道及峡谷 旅游索桥建 设。	文旅局	自然资源规 划局、水利 局、生态环境 分局	仙霞镇、 万家乡	社会资 本项目
4	白云山 国际养 生休闲 度假酒 店	安徽省 宁国市 鸿鹰生 态旅游 发展有 限责任 公司	项目总投资 30000 万元，占地 30 亩，总建筑面积 46700 m²，分二期建设，容积率 1.5-2.2。一期主体工程，建筑总面积 31000 m²，迎宾楼、客房楼、宴会楼、康乐楼土建工程，客房 198 自然间，一次性宴会可容纳千人，地下停车场等。二期商业街、酒店公寓等建筑总面积 15700 m²。	西津 街道	2020- 2022	30000	10000	基本完成迎宾楼、客房楼、宴会楼、康乐楼装修及二期商业街酒店报建	启动迎宾楼、客房楼、宴会楼、康乐楼装修	继续开展迎宾楼、客房楼、宴会楼、康乐楼装修	迎宾楼、客房楼、宴会楼、康乐楼装修及二期商业街酒店报建	基本完成迎宾楼、客房楼、宴会楼、康乐楼装修；力争二期商业街酒店开工	文旅局	自然资源规 划局、住建 局、商务局	西津街 道	社会资 本项目
5	扬名国 际营地 (爱国 主义研 学教育 基地)项目	宁国扬 名旅游 发展有 限公司	本项目分为二期，一期建扬名国际营地和爱国主义研学教育基地。扬名国际营地建设包含器械训练场、学员宿舍（可容纳 1000 人同时住宿）、学员食堂（可以同时提供 1000 人就餐）、教学课堂、澡堂、锅炉房占备仓库等。爱国主义研学教育基地占地 700 亩：包含司令部、简史馆、集结地、泸定桥、战争场景、宣誓点，长征草地等。全长 11.9 公里，长征线路沿路设有配套多种硬件设施。二期完善周边综合配套及基础设施。	港口 镇	2020- 2022	10500	5000	完成营地器械训练场、教员学员宿舍改建、学员食堂改建、办公区和教学区改建、战备创库改建、澡堂、锅炉房建设及营区内基础设施建设；党建及夏令营项目已落地	完成微型图书馆、咖啡屋项目活动	升级长征线路设 备设施；教具模型 陈列；完成龙窑现 场教学点建设；申 请爱国主义教育 基地授牌；	加大训练场地 建设和规划“模 拟战场”建设； 二期改建项目， 幼儿园改建、教 具、会议室建 设，健身房等；	打造多区 域、互通无 的研学基 地，实现产 教、研一体 化研学基地 项目	文旅局	教体局、消 防大队	港口镇	社会资 本项目

序号	项目名称	项目 业主及 法人	建设内容及规模	建设 地点	建设 年限	计划 总投资 (万元)	2021 年建设内容及规模		2021 年季度节点目标				牵头 单位	配合 单位	属地责 任单位	备注
							投资 (万元)	2021 年建设内容	一季度	二季度	三季度	四季度				
1	宁国市补短板强弱项公共文化设施提升项目	宁国市文化和旅游局	该项目占地 16187m2，总建筑面积约 28197.68m2，其中地上建筑面积约 20577.68m2，地下建筑面积约 7620.00m2。主要建设内容为：惠民剧场、文化活动多功能厅、惠民放映厅、剧场舞台、配套用房、停车场等建设。	西津街道	2021-2023	44560	10000	完成设计方案、施工场地平整、场地土方开挖及基础施工， 启动土建施工。	完成设计方案、施工前期准备(完成招投标等工作)	施工场地平整、围挡设置及场地土方开挖	场地土方开挖及基础施工	土建施工	文旅局	自然资源局、住建局、数据资源局	西津街道	专项债项目
2	宁国市青龙山旅游综合开发项目	宁国市青龙湾文化旅游投资有限公司	宁国市青龙山抽水蓄能电站旅游开发项目。	霞西镇	2020-2025	100000	200	完成青龙山旅游概念性规划编制并报审，启动地块深入规划设计。	完成青龙山旅游概念性规划编制并报审	完成规划评审工作	根据青龙山抽水蓄能电站建设进度，启动地块深入规划设计。	根据青龙山抽水蓄能电站建设进度，启动地块深入规划设计。	青龙湾管委会	自然资源局、发改委、文旅投公司	霞西镇	国有和社会资本合作项目
3	西天目山滑雪场项目	江苏客商（在宁注册公司待定）	项目计划总占地面积 500 亩，建设用地 30 亩。主要建设高山滑雪场、滑草、彩虹滑道、悬崖秋千、单钢丝自行车等；并建设国际温泉酒店和高端民宿；种植基地、观光园等。	仙霞镇	2021-2024	32000	2000	完成项目规划设计、备案及其他前期工作，启动滑雪场建设	完成项目文本	完成规划设计和场地测绘	进行项目备案	启动滑雪场建设	文旅局	自然资源局、发改委	仙霞镇	社会资本项目
4	胡乐镇越野基地综合开发建设项目	宁国市神龙旅游发展有限公司	项目建设内容包括：一期建设内容：越野基地游客集散中心、越野营地及野外演出舞台、完善越野线路安全标示标牌，初步达到运营标准。二期建设内容:越野探险项目（体验、赛事）、露营基地建设项目；项目占地总面积约 230 亩。	胡乐镇	2021-2024	10670	4000	建设越野基地游客集散中心、越野营地及野外演出舞台，完善越野线路安全警示标示标牌，初步达到运营标准。	完善相关手续，取得建设用地指标，完成项目上会及项目详细规划	启动越野基地游客集散中心建设	完成越野营地选址及野外演出舞台搭建	完善越野线路安全警示标示标牌，初步达到运营标准	文旅局	青龙湾管委会、自然资源局、水利局	胡乐镇	社会资本项目

附件 2

宁国市 2021 年度旅游提速年—旅游基础设施建设一览表

序号	项目名称	工作任务	牵头责任单位	配合单位	完成时限
1	旅游道路建设	“皖南川藏线”方胡路（兰花岭段）：以四级公路标准新改建 8.153 公里	青龙湾管委会	市交运局、方塘乡、胡乐镇、市文旅局、市自然资源和规划局、市数据资源局、文旅投公司	2021.12
		“皖南川藏线”（方塘乡上坦村、葛村村、潘茶村）通景道路：新改建共 14 公里	方塘乡	市交运局	2021.12
		“皖南川藏线”（龙阁村双河段、青龙村茶林段）通景道路：新改建共 3.315 公里	青龙乡	市交运局	2021.12
		“皖南唐古拉”南阳村盘大路宁墩段、纽乐村阳山路：新改建 2.35 公里	宁墩镇	市交运局	2021.12
		“皖南唐古拉”（万家至大龙段）道路：以四级公路标准升级改造 14 公里	市交运局	文旅投公司、市文旅局、万家乡、仙霞镇、市数据资源局	2021.12
2	“皖南川藏线”东入口改造提升	完成入口农民建房征迁，拓宽东入口道路，建设东入口标志建筑、配套停车场及观景设施	文旅投公司	青龙湾管委会、西津街道、市自然资源规划局、市住建局、市文旅局	2021.12
3	旅游码头	青龙湾景区毕溪口旅游码头、青龙湾景区济川村旅游码头	青龙湾管委会	文旅投公司、市交运局、市自然资源和规划局、青龙乡、方塘乡	2021.12
4	旅游集散中心	宁国市高铁新城旅游集散中心 1 处：谋划市级游客集散功能布局，科学设计游客集散中心	发改委、文旅局	自然资源规划局、市住建局、市交运局	2021.10
		青龙湾景区庙山、青龙湾景区东风桥大坝 2 处旅游集散中心	青龙湾管委会	文旅投公司、市交运局	2021.10
		红楼梦文化园旅游集散中心	青龙湾管委会	文旅投公司、南山街道	2021.08
		万家乡唐古湾旅游区接待中心	万家乡	安徽山水画廊休闲旅游有限公司	2021.06
		方塘乡潘茶村、梅林户外运动营地、宁墩镇纽乐村青山实业、青龙乡龙阁村港口湾各 1 处旅游集散中心	所属乡镇	市文旅局	2021.10
5	旅游厕所建设	胡乐镇龙池村胡乐北入口、霞乡村旅游驿站、宁墩镇南阳村胡村组、万家乡万家村、云梯乡千秋村、万家唐古湾旅游区接待中心、梅林户外运动营地、南极乡南极村、青龙乡西林村各 1 处	胡乐镇、宁墩镇、云梯乡、万家乡、梅林镇、南极乡、青龙乡	市文旅局	2021.11
6	水景观综合提升体系	依托宁国市小流域水土治理项目，在方塘乡葛村河流域植入文化旅游要素，打造“三面两点一线”（三面：有林地、园地、耕地；两点：村庄、拦河堰；一线：河道）水景观综合提升体系。	方塘乡	市水利局	2021.11
7	标识标牌	新（改）建重要道路（高速、国道、省道）的旅游标识牌建设 15 块；	市文旅局、青龙湾管委会	所属乡镇、市交运局、高速公路管理处	2021.10
8	观景台建设	仙霞镇、胡乐镇、中溪镇、竹峰街道、宁墩镇各 1 处	仙霞镇、胡乐镇、中溪镇、竹峰街道、宁墩镇	市文旅局	2021.10
9	旅游驿站	霞乡村旅游驿站拟建设两层，面积 200 平方米左右，其中旅游农特产品展厅 1 处；配套建设停车场、附属工程及绿化等。	胡乐镇	市水库移民服务中心	2021.10

附件 3

宁国市 2021 年度旅游提速年—品牌创建、品质提升活动一览表

板块	序号	创建名称	创建等级	创建对象	牵头单位	配合单位	创建完成时间	备注
品牌创建	1	全域旅游示范区	国家级	宁国市域范围	文旅局	各乡镇、市直相关部门	2021 年推进	由 牵 头 单 位 制 定 年 度 创 建 计 划 ， 并 完 成 创 建 相 关 任 务 。
	2	A 级景区	省级旅游度假区	青龙湾景区	青龙湾管委会、文旅局	库区所在乡镇	2021 年推进	
			国家 4A 级	山门洞、华东大裂谷	山门洞景区、华东大裂谷景区	文旅局、港口镇、宁墩镇	2021 年启动	
			国家 3A 级	西村景区	西村景区	文旅局、港口镇	2021 年完成	
	5	文化旅游名县	省级	宁国市	文旅局	统计局、交运局、市场监管局、生态环保分局、应急局、住建局	2021 年推进	
	6	特色旅游名镇	省级	港口镇、胡乐镇、云梯乡、青龙乡、方塘乡、万家乡	所在乡镇	文旅局	2021 年完成	
	7	特色旅游名村	省级	山门村、西村村、毛坦村、胡乐村、夏霖村、大龙村、板桥村、南阳村	所在乡镇	文旅局	2021 年完成	
乡村旅游	8	休闲旅游示范点	省、市级	相关创建乡镇、企业（8 个）	相关创建企业	属地乡镇（街道）、文旅局	2021 年完成	
	9	文化和旅游产业融合发展示范区	省级	宁国市	文旅局	市直相关部门、相关乡镇	2021 年启动	
	10	十大乡村旅游示范区	省级	宁国市	文旅局	市直相关部门、相关乡镇	2021 年启动	
	11	百佳特色乡村旅游目的地	省级	有关乡镇	文旅局	市直相关部门	2021 年启动	
	12	乡村旅游精品点	省级	有关村	文旅局	市直相关部门	2021 年完成	
	13	中医药示范基地	省级	有关文旅企业	文旅局	卫健委、有关乡镇	2021 年完成	
	14	夜间文旅消费十佳品牌	省级	有关企业	文旅局	市直相关部门	2021 年完成	
	15	农家乐	四星级以上	2 家	创建企业	属地乡镇（街道）	2021 年完成	
	16	乡村旅游精品民宿		4 家	创建企业	属地乡镇（街道）	2021 年完成	
	17	传统村落	国家级	1 家	住建局	属地乡镇（街道）	2021 年完成	
	18	森林城镇	省级	1 家	自然资源和规划局	属地乡镇（街道）	2021 年完成	
	19	森林乡村	国家级	1 家	自然资源和规划局	属地乡镇（街道）	2021 年完成	
景区品质 整改提升	20	国家 3A 级、4A 级旅游景区 品质提升		青龙湾景区、夏霖九天银瀑景区、恩龙世界木屋村、华东大裂谷、山门洞景区	青龙湾管委会、云梯乡、中溪镇、宁墩镇、霞西镇、西津街道、港口镇、万家乡	自然资源和规划局、市场监管局、生态环保分局、交运局、应急局、水利局	2021 年完成	
板块	序号	内 容		培训对象	责任单位	配合单位	完成时限	
人才培养	21	全域旅游专题培训班		市直相关单位、乡镇、街道办事处分管旅游负责人	组织部、党校	文旅局	2021 年 11 月	
	22	乡村旅游技能及创业培训班		民宿业主、农家乐集群、示范户	人社局、文旅局	各有关乡镇	2021 年 11 月	
	23	十佳导游大赛		全市旅行社、景区导游及讲解员	文旅局	市总工会、人社局、有关乡镇、安徽材料工程学校、旅游协会	2021 年 9 月	

附件 4

2021 年度旅游提速年—旅游宣传营销工作一览表

版块	序号	活动名称		活动内容	时间、地点	主（承、协）办单位	配合单位	邀请媒体
宣传营销	1	宁国文旅品牌形象策划推广计划		升级定位宁国文旅宣传品牌，策划设计宁国文旅宣传口号及 logo。	全年	文旅局	麦肯趋势（南京）品牌机构	
	2	“安徽美食·百城千味”宁国十大招牌菜宣传推介		参与“安徽美食·百城千味”推广活动，推出宁国地方招牌菜。	1 月-2 月	文旅局	宁国美食协会	
	3	“春去冬来、四季精彩”宁国四季赏花线路推荐		推出宁国 2021 年度赏花游精品推荐线路。	2 月-11 月	文旅局	有关乡镇、街道，旅游企业	
	4	“乐行江淮”—“皖”美自驾 乐游宁国媒体宣传活动		围绕宁国皖南川藏线、皖南“唐古拉”自驾线路资源，与安徽电视台《乐行江淮》栏目开展合作。	4-5 月	文旅局	安徽电视台、有关乡镇、街道，旅游企业	
	5	宁国文旅招商推介会		召开 2021 宁国文旅（长三角）招商及推介活动。	4 月-9 月	文旅局	有关乡镇、街道，旅游企业	举办地主流媒体
节庆活动	1	畚乡“三月三”文化旅游系列活动		歌会、书画展览、婚嫁表演、厨艺大赛等活动。	4 月（农历三月初三） 云梯畚族乡	文旅局、文联、云梯畚族乡		人民日报、新华社安徽分社、腾讯网、今日头条、安徽日报、安徽电视台、网络直播平台
	2	“山水田园 光影宁国”摄影系列活动		围绕文旅资源，开展旅游+摄影采风活动。	5-10 月	霞西镇、竹峰街道、 河沥街道	摄影家协会	
	3	2021 年“青龙湾杯”第六届端午龙舟赛		举办西津河端午龙舟赛。	6 月	主办：宁国市人民政府 承办：宣传部、青龙湾管委会、教体局、文旅局、文旅投		
	4	浪漫爱情岛七夕相亲活动		借助七夕节，结合青龙湾爱情岛特色开展相亲活动。	8 月中旬	文旅投公司		宁国融媒体中心 自媒体平台
	5	中国·宁国第七届山核桃文化节—全国自驾游大会系列活动	全国自驾游大会暨江南四大“中国最美城镇”合作峰会	邀请全国自驾游、康养专家；江南“中国十大最美城镇”临安、安吉、桐庐及长三角其他地区城市主管部门、旅游相关协会、俱乐部、媒体参加，举办一场全国康养自驾峰会，推介宁国自驾、康养资源。	10 月 青龙湾	指导单位：安徽省文旅厅（拟）、中国旅游车船协会自驾游与房车露营分会、长三角旅游协会自驾游与房车联盟 主办：宣城市文旅局（拟） 宁国市委 宁国市人民政府	安徽旅游在线 安徽省自驾游网 真也天境 爱驾传媒	新华网、人民网、今日头条、新浪、网易、中新社、中国旅游新闻网、安徽日报、合肥晚报、安徽商报、市场星报、央广网、中安在线、安徽文旅等
			长三角城市非遗文化展	邀请长三角城市举办一次长三角非遗文化展。	10 月	承办：青龙湾管委会、文旅局、文旅投、安徽省旅游协会自驾游与房车分会		
			中国·宁国第七届山核桃文化节文艺演出	举办一场地方特色文艺汇演。	10 月	主办：宁国市委、宁国市人民政府 承办：市委宣传部 市文旅局 宁国市融媒体		
			安徽宁国“自驾之都”发布暨 2021 方胡路“难翻岭”开路节	发布中国“自驾之都”宁国标准；举办方胡路通车仪式，邀请媒体及自驾游达人开展皖南川藏南线至黄山北自驾踩线及宣传活动。	10 月	主办：青龙湾管委会、文旅局、交运局、文旅投、方塘乡、胡乐镇	真也天境 爱驾传媒	
			青龙湾第一届帐篷音乐节活动	策划组织青龙湾第一届帐篷音乐节。	10 月	主办：青龙湾管委会，承办：文旅投公司	文旅局 青龙乡	

