

安徽省水利厅

皖水财函〔2019〕491号

关于进一步规范水利基本建设项目工程 价款结算与资金支付等工作的通知

各市水利（水务）局，广德、宿松县水利局，厅直有关单位：

针对近期在巡视、审计等工作中发现的问题，为进一步规范水利基本建设项目工程价款结算与资金支付等工作，现就有关事项通知如下：

一、规范工程价款结算和资金支付

各单位要督促项目法人按照合同约定及时与施工单位等供应商办理工程价款结算，加快资金支付进度。项目法人要规范工程计量和工程价款结算程序，认真做好原始记录和完工测量等基础工作，严把计量关口；督促监理单位严格审核工程价款结算账单，并按合同约定及时支付工程进度款，不得违规拖欠施工单位等供应商工程款。

二、规范各类保证金管理

各单位要严格对照《安徽省涉企保证金目录清单》（2018）等文件，对目录清单保留的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金，应积极推行银行保函制度；确需通过银行转账方式收取的各类保证金，各单位要严格执行规定标准，并按合同约定及时退还，不得超标准超范围收取各类保证金。

严格执行财政部、住建部《建设工程质量保证金管理办法》（建质〔2017〕138号）关于“在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。”“发包人应按照合同约定方式预留工程质量保证金，工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留质量保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%”等相关规定。

三、加强竣工财务决算编制和竣工决算审计工作

各单位要督促项目法人围绕项目竣工验收计划落实责任、提前安排组织编制竣工财务决算报告，向项目主管部门提出竣工决算审计书面申请，做好竣工决算审计准备工作。项目主管部门要超前谋划，周密安排，提前介入，按照《水利基本建设项目竣工决算审计规程》（SL557-2012）“建设项目竣工验收主持单位的水利审计部门是其竣工决算审计的审计主体”的规定及时完成竣工决算审计工作。建设单位、施工单位按照审计机构审定的由三方共同签章的审计定案表结算和支付工程价款。



公开属性：依申请公开

安徽省水利厅办公室

2019年6月3日印发

份数：50份