



**安徽宣宁会计师事务所**  
**XNCPA**

报告文号：皖宣宁专审字[2022] 073-9 号

客户名称：宣州区财政局

项目名称：2021 年度宣城市宣州区乡村振兴局

“乡村振兴”项目绩效评价

报告日期：2022 年 10 月 14 日

宣扬公正尽其精微 宁守笃信业兴惟勤

报告编号：皖宣宁专审字【2022】073-9 号

**2021 年度宣城市宣州区乡村振兴局**  
**“乡村振兴”项目**  
**绩效评价报告**

2022 年 10 月

评价小组人员名单及职务（或专业技术职称）

组    长：  包荣明

组    员：  黄艺璇

主要负责人：周盖民





# 摘 要

## 一、项目概况

“乡村振兴”项目总体目标为精准实施乡村振兴项目，带动村集体经济增加，补齐基础设施短板，带动群众收入增加。具体目标为完成 85 个乡村振兴子项目，其中包含产业振兴项目 12 个，基础设施建设 67 个，到户补助项目 2 个，公益岗位项目 4 个。

该项目预算资金 12251 万元，其中：中央预算资金 2741 万元，省级预算资金 2244 万元，市级预算资金 966 万，区级预算资金 6300 万元。

截至 2021 年末，85 项乡村振兴子项目已全部完成并验收合格。

## 二、评价结论

### （一）总体结论

2021 年度，“乡村振兴”项目通过振兴乡村产业，带动村集体经济增加超过 162.9 万元；通过道路兴建、维修、整治，人居环境整治等基础设施建设，一定程度完善了乡村基础设施。另有到户补助及新增公益性岗位等措施，带动了群众收入增加。

但经评价发现，宣城市宣州区乡村振兴局在实施项目工作的过程中，财务和业务管理制度建设有待健全、完善；项目工作档案未按时整理归档。

### （二）评价得分情况

经统计分析，宣城市宣州区乡村振兴局 2021 年度“乡村振兴”



项目绩效评价综合得分为 96 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项 目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	16	30	30	96

### 三、存在问题

通过评价发现存在的问题和不足主要包括：一是财务管理制度仅有资金支付、费用报销等规定，业务管理制度方面未见具体业务操作指南、工作流程等规范性文件。二是经现场查看项目相关材料或与项目单位业务人员沟通发现，项目实施过程中，项目立项书、验收报告、备案资料等项目相关材料未收集齐全并及时归档。

### 四、意见和建议

针对存在的问题，提出如下建议：一要针对项目管理的规范程度需要进一步提升问题，建议提高内控管理的重视程度，加强内控管理，落实财务和业务管理制度要求，严格财务和业务管理制度执行，加强财政和财务管理定期监督检查和核查，不断提升财务管理水平和业务操作水平。二要建议加强对项目实施的监管力度，督查项目建设质量、安全、进度等情况，通过对各项目的现场督查，充分履行监管职责，及时发现项目建设项目实施过程中的问题，及时整改。

# 2021 年度宣城市宣州区乡村振兴局

## “乡村振兴”项目

### 绩效评价报告

为进一步加强专项资金管理，提高财政资金使用效益，受宣城市宣州区财政局委托，本事务所组成评价小组，于 2021 年 8 月 15 日至 18 日，开展了 2021 年度“乡村振兴”项目专项资金的绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

##### 1. 项目立项情况

为贯彻精准扶贫精准脱贫的基本要求，提高脱贫质量，促进贫困地区经济社会全面发展，宣城市宣州区乡村振兴局根据 2021 年扶贫工作需要，设立“乡村振兴”项目。

该项目总体目标为精准实施乡村振兴项目，带动村集体经济增加，补齐基础设施短板，带动群众收入增加。具体目标为完成 85 个乡村振兴子项目，其中包含产业振兴项目 12 个，基础设施建设 67 个，到户补助项目 2 个，公益岗位项目 4 个。

##### 2. 项目资金情况

该项目预算资金 12251 万元，其中：中央预算资金 2741 万元，省级预算资金 2244 万元，市级预算资金 966 万，区级预算资金 6300 万元。



截至 2021 年末,区级资金实际到位 6300 万元,实际使用 6300 万元,年末无结余资金。

### 3. 项目实施情况、组织、管理情况

对到户扶持项目,按照“先建后补、以奖代补”的原则,在村两委、帮扶责任人的指导和帮助下,由贫困户自行实施;对到村项目,由乡镇人民政府或宣州区项目主管部门组织实施。

扶贫项目完成后,项目实施单位应主动开展自验,自验合格后,项目实施单位要提交项目实施和验收报告,向宣州区项目主管部门申请验收。

宣州区项目主管部门收到项目实施单位验收申请的 15 日内,会同乡镇人民政府及相关部门成立项目验收小组,组织开展项目验收。

验收结束后,项目验收小组须向宣州区扶贫开发领导小组提交验收报告。

截至 2021 年末,85 项乡村振兴子项目已全部完成并验收合格。

## (二) 项目绩效目标

### 1.项目绩效总体目标及完成情况

#### (1) 目标设置

精准实施乡村振兴项目,带动村集体经济增加,补齐基础设施短板,带动群众收入增加。

#### (2) 完成情况



截至 2021 年末，该项目通过振兴乡村产业，带动村集体经济增加超过 162.9 万元；通过道路兴建、维修、整治，人居环境整治等基础设施建设，一定程度完善了乡村基础设施。另有到户补助及新增公益性岗位等措施，带动了群众收入增加。

## 2.项目评价年度的绩效目标及完成情况

### （1）目标设置

85 个乡村振兴子项目，其中包含产业振兴项目 12 个，基础设施建设 67 个，到户补助项目 2 个，公益岗位项目 4 个。

### （2）完成情况

截至 2021 年末，产业振兴项目补助 12 个全部补助到位；基础设施建设项目 67 个全部建设完成、验收合格并交付使用；新增公益性岗位 4 个；到户补助项目 2 个补助到位。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2021 年度，“乡村振兴”项目通过振兴乡村产业，带动村集体经济增加超过 162.9 万元；通过道路兴建、维修、整治，人居环境整治等基础设施建设，一定程度完善了乡村基础设施。另有到户补助及新增公益性岗位等措施，带动了群众收入增加。

但经评价发现，宣城市宣州区乡村振兴局在实施项目工作的过程中，财务和业务管理制度建设有待健全、完善；项目工作档案未按时整理归档。

### （二）评价得分情况

经统计分析，宣城市宣州区乡村振兴局 2021 年度“乡村振兴”



项目绩效评价综合得分为 96 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项 目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	16	30	30	96

### 三、绩效评价指标分析

“乡村振兴”项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、10 个二级指标、19 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2021 年度“乡村振兴”项目评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (20 分)	项目立项 (7 分)	主要评价立项依据充分性和立项程序的规范性。	该指标得分率为 100%，经查看《安徽省财政厅关于提前下达 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》、《关于下达 2021 年部门综合预算支出指标的通知》、《安徽省财政厅关于下达 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》、《安徽省财政厅关于拨付 201 年省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》、《二〇二一年支出指标通知单》等相关文件，立项依据充分性和立项程序的规范性。依据评分标准得 7 分。	7
	绩效目标 (7 分)	主要评价绩效目标的合理性、明确性。	该指标得分率为 100%，经查看《乡村振兴项目绩效目标申报表》，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。依据评分标准得 7 分。	7
	资金投入 (6 分)	主要评价项目预算编制的科学性、资金分配的合理性。	该指标得分率为 100%，经查看《关于下达 2021 年部门综合预算支出指标的通知》，预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投	6



一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
			资额或资金量与工作任务相匹配。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应依据评分标准得 6 分。	
	小计			20
过程 (20分)	资金管理 (12分)	主要评价资金到位率、预算执行率及资金使用的合规性。	该指标得分率为 100%，资金到位率 = 实际到位资金 / 预算资金 * 100% = 6300 万元 / 6300 万元 * 100% = 100%，预算执行率 = 实际支出资金 / 实际到位资金 * 100% = 6300 万元 / 6300 万元 * 100% = 100%，通过查看项目资金使用台账及付款申请、付款审批等资料，资金支出合规。依据评分标准得 12 分。	12
	组织实施 (8分)	主要评价管理制度健全性、制度执行有效性。	该指标得分率为 50%，(1) 管理制度健全性 (满分 4 分，实得 2 分) 经查看宣城市宣州区乡村振兴局管理制度建设情况，发现制度建设有待进一步健全完善，如：财务管理制度仅有资金支付、费用报销等规定，业务管理制度方面未见具体业务操作指南、工作流程等规范性文件，扣 2 分；经现场查看项目相关材料，及与项目单位业务人员沟通发现，项目实施过程中，项目立项书、验收报告、备案资料等项目相关材料未收集齐全并及时归档，扣 2 分。依据评分标准得 4 分。	4
	小计			16
产出 (30分)	产出数量 (10分)	主要评价项目内容完成情况，计算实际完成率。	该指标得分率为 100%，经查看“乡村振兴”项目实施资料，2021 年绩效目标计划完成产业振兴项目 12 个，基础设施建设 67 个，到户补助项目 2 个，公益岗位项目 4 个。截至 2021 年末，上述绩效目标全部完成，实际完成率 100%。依据评分标准得 10 分。	10
	产出质量 (10分)	主要评价项目产出质量达标情况，计算质量达标率。	该指标得分率为 100%，经查看“乡村振兴”项目实施资料，截至 2021 年末，“乡村振兴”项目绩效目标产业振兴项目 12 个、到户补助项	10



一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
			目 2 个补助资金发放到位；基础设施建设 67 个全部验收合格并投入使用；新增 4 个公益性岗位；质量达标率 100%。依据评分标准得 10 分。	
	产出时效 (10 分)	主要评价项目产出的及时性，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该指标得分率为 100%，经查看“乡村振兴”项目实施资料，“乡村振兴”项目绩效目标产业振兴项目 12 个、到户补助项目 2 个、基础设施建设 67 个、新增 4 个公益性岗位，全部于 2021 年度内完成。依据评分标准得 10 分。	10
	小计			30
效益 (30 分)	实施效益 (20 分)	主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响方面评价项目实施效益。	该指标得分率为 100%，……。依据评分标准得 20 分。	20
	满意度 (10 分)	主要通过电话调查方式反映社会公众或服务对象满意度	该指标得分率为 100%，……。依据评分标准得 10 分。	10
	小计			30
总 分				96

指标评分情况说明如下：

（一）决策（满分 20 分，实得 20 分）

1. 项目立项（满分 7 分，实得 7 分）

（1）立项依据充分性（满分 4 分，实得 4 分）

经查看《安徽省财政厅关于提前下达 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》、《关于下达 2021 年部门综合预算支出指标的通知》、《安徽省财政厅关于下达 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》、《安徽省财政厅关于拨付 201 年省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》、《二〇二一年支出指标通知单》等文件，项目立项符合国家法律法规、国民经济



发展规划和相关政策，项目立项符合行业发展规划和政策要求，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。依据评分标准得4分。

## （2）立项程序规范性（满分3分，实得3分）

经查看《安徽省财政厅关于提前下达2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》、《关于下达2021年部门综合预算支出指标的通知》、《安徽省财政厅关于下达2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》、《安徽省财政厅关于拨付2021年省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》、《二〇二一年支出指标通知单》等文件，项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。依据评分标准得3分。

## 2. 绩效目标（满分7分，实得7分）

### （1）绩效目标合理性（满分4分，实得4分）

经查看《乡村振兴项目绩效目标申报表》，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。依据评分标准得4分。

### （2）绩效目标明确性（满分3分，实得3分）

经查看《乡村振兴项目绩效目标申报表》，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，



与项目目标任务数或计划数相对应。依据评分标准得 3 分。

### 3. 资金投入（满分 6 分，实得 6 分）

#### （1）预算编制科学性（满分 3 分，实得 3 分）

经查看《关于下达 2021 年部门综合预算支出指标的通知》，预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。依据评分标准得 3 分。

#### （2）资金分配合理性（满分 3 分，实得 3 分）

经查看《关于下达 2021 年部门综合预算支出指标的通知》，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。依据评分标准得 3 分。

### （二）过程（满分 20 分，实得 16 分）

#### 1. 资金管理（满分 12 分，实得 12 分）

##### （1）资金到位率（满分 4 分，实得 4 分）

资金到位率=实际到位资金/预算资金\*100%=6300 万元/6300 万元\*100%=1000%。依据评分标准得 4 分。

##### （2）预算执行率（满分 4 分，实得 4 分）

预算执行率=实际支出资金/实际到位资金\*100%=6300 万元/6300 万元\*100%=100%。依据评分标准得 4 分。

##### （3）资金使用合规性（满分 4 分，实得 4 分）

通过查看项目资金使用台账及付款申请、付款审批等资料，资金支出合规。依据评分标准得 4 分。



## 2. 组织实施（满分 8 分，实得 4 分）

### （1）管理制度健全性（满分 4 分，实得 2 分）

经查看宣城市宣州区乡村振兴局管理制度建设情况，发现制度建设有待进一步健全完善，如：财务管理制度仅有资金支付、费用报销等规定，业务管理制度方面未见具体业务操作指南、工作流程等规范性文件，扣 2 分。依据评分标准得 2 分。

### （2）制度执行有效性（满分 4 分，实得 2 分）

经现场查看项目相关材料或与项目单位业务人员沟通发现，项目实施过程中，项目立项书、验收报告、备案资料等项目相关材料未收集齐全并及时归档，扣 2 分。依据评分标准得 2 分。

## （三）产出（满分 30 分，实得 30 分）

### 1. 产出数量（满分 10 分，实得 10 分）

经查看“乡村振兴”项目实施资料，2021 年绩效目标计划完成产业振兴项目 12 个，基础设施建设 67 个，到户补助项目 2 个，公益岗位项目 4 个。截至 2021 年末，上述绩效目标全部完成，实际完成率 100%。依据评分标准得 10 分。

### 2. 产出质量（满分 10 分，实得 10 分）

经查看“乡村振兴”项目实施资料，截至 2021 年末，“乡村振兴”项目绩效目标产业振兴项目 12 个、到户补助项目 2 个补助资金发放到位；基础设施建设 67 个全部验收合格并投入使用；新增 4 个公益性岗位；质量达标率 100%。依据评分标准得 10 分。

### 3. 产出时效（满分 10 分，实得 10 分）



经查看“乡村振兴”项目实施资料，“乡村振兴”项目绩效目标产业振兴项目 12 个、到户补助项目 2 个、基础设施建设 67 个、新增 4 个公益性岗位，全部于 2021 年度内完成。依据评分标准得 10 分。

#### （四）效益（满分 30 分，实得 30 分）

##### 1. 实施效益（满分 20 分，实得 20 分）

###### （1）经济效益（满分 5 分，实得 5 分）

通过产业振兴项目，每年带动增加村集体经济收入超过 162.90 万元。依据评分标准得 5 分。

###### （2）社会效益（满分 5 分，实得 5 分）

通过“乡村振兴”项目，进一步推动乡村基础设施建设与完善，有效巩固了脱贫攻坚成果。依据评分标准得 5 分。

###### （3）生态效益（满分 5 分，实得 5 分）

通过“乡村振兴”项目，进一步推动了美丽乡村建设，改善人居环境。依据评分标准得 5 分。

###### （4）可持续影响（满分 5 分，实得 5 分）

通过“乡村振兴”项目，通过明确各项目责任人和责任主体管护项目，使项目不闲置，确保持续发挥效益，带动增收。

##### 2. 满意度（满分 10 分，实得 10 分）

通过电话调查 20 位社会公众或服务对象，有效 18 位，满意 18 位，满意率 100%。依据评分标准得 10 分。

#### 四、存在问题



通过评价发现，2021 年度宣城市宣州区乡村振兴局“乡村振兴”项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是财务管理制度仅有资金支付、费用报销等规定，业务管理制度方面未见具体业务操作指南、工作流程等规范性文件。

二是经现场查看项目相关材料或与项目单位业务人员沟通发现，项目实施过程中，项目立项书、验收报告、备案资料等项目相关材料未收集齐全并及时归档。

## **五、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要针对项目管理的规范程度需要进一步提升问题，建议提高内控管理的重视程度，加强内控管理，落实财务和业务管理制度要求，严格财务和业务管理制度执行，加强财政和财务管理定期监督检查和核查，不断提升财务管理水平和业务操作水平。

二要建议加强对项目实施的监管力度，督查项目建设质量、安全、进度等情况，通过对各项目的现场督查，充分履行监管职责，及时发现项目建设项目实施过程中的问题，及时整改。

## **六、评价组织情况**

### **（一）评价组织**

本次评价工作受宣城市宣州区财政局委托，本事务所具体实施，根据工作任务量，配备 2 名人员，其中：执业注册类 1 名。



评价工作分三个阶段：制定评价工作方案和指标体系、评价实施和综合分析、撰写和提交评价报告。

## （二）评价方案及指标的制定

根据评价工作总体要求，结合宣城市宣州区乡村振兴局“乡村振兴”项目情况制定具体评价工作方案和评价指标体系，经区财政局组织会审后，并根据会审意见修改完善，报区财政局审定后实施。

## （三）评价方法

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，结合实际选择确定。本次评价实施了查阅资料、计算、分析性复核、实地察看、盘点、满意度调查等程序，重点是对预算执行情况，预算管理情况，政府采购执行情况，资金支出的真实性、合法性，项目实施完成情况，项目的效益效果进行了评价。

## （四）质量控制

质量控制分为三个阶段，前期准备阶段组织评价人员学习政策法规和评价方案，统一评价原则和口径；现场评价由评价小组负责人负责控制评价工作质量，对存在不确定的问题经组内讨论后，及时报区财政局组织会商；评价小组按事务所质量控制要求提供评价报告及附表和相关工作底稿，进行三级复核，根据复核结果修改报告及附表，出具报告初稿，经区财政局组织会审后，根据会审意见修改完善报告，评价小组负责人审查后签发。



## 七、评价依据

1. 《安徽省财政厅关于提前下达 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（皖财农（2020）1361 号）
2. 《关于下达 2021 年部门综合预算支出指标的通知》（宣区财预（2021）14 号）
3. 《安徽省财政厅关于下达 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（皖财农（2021）388 号）
4. 《安徽省财政厅关于拨付 201 年省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（皖财农（2021）452 号）
5. 《二〇二一年支出指标通知单》（财预字（2021）第 87 号）
6. 《乡村振兴项目绩效目标申报表》
7. 《宣城市宣州区乡村振兴局工作制度》
8. “乡村振兴”项目实施材料

## 八、附件

1. 2021 年“乡村振兴”项目绩效评价指标明细得分表；

安徽宣宁会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·宣城

二〇二二年十月十四日

宣城市宣州区乡村振兴局“乡村振兴项目”绩效评价表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分	评分依据的基础资料及取得方式
1	决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (4分)	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4	《安徽省财政厅关于提前下达2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》、《关于下达2021年部门综合预算支出指标的通知》、《安徽省财政厅关于下达2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》、《安徽省财政厅关于拨付201年省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》、《二〇二一年支出指标通知单》
2			立项程序规范性 (3分)	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	《安徽省财政厅关于提前下达2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》、《关于下达2021年部门综合预算支出指标的通知》、《安徽省财政厅关于下达2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》、《安徽省财政厅关于拨付201年省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》、《二〇二一年支出指标通知单》
3		绩效目标 (7分)	绩效目标合理性 (4分)	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	《乡村振兴项目绩效目标申报表》
4			绩效指标明确性 (3分)	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	《乡村振兴项目绩效目标申报表》



序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分	评分依据的基础资料及取得方式
5	决策 (20分)	资金投入 (6分)	预算编制科学性 (3分)	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	《关于下达2021年部门综合预算支出指标的通知》
6			资金分配合理性 (3分)	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3	《关于下达2021年部门综合预算支出指标的通知》
7	过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=6300万元/6300万元*100%=100%
8			预算执行率 (4分)	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4	预算执行率=（实际支出资金/6300万元*100%=100%
9			资金使用合规性 (4分)	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。




序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分	评分依据的基础资料及取得方式
10	过程 (20分)	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	2	经查看宣城市宣州区乡村振兴局管理制度建设情况,发现制度建设有待进一步完善,如:财务管理制度仅有资金支付、费用报销等规定,业务管理制度方面未见具体业务操作指南、工作流程等规范性文件,扣2分
11			制度执行有效性 (4分)	4	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	2	经现场查看项目相关材料以及与项目单位业务人员沟通发现,项目实施过程中,项目立项书、验收报告、备案资料等项目相关材料未收集齐全并及时归档,扣2分
12		产出数量 (10分)	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	10	2021年绩效目标计划完成产业振兴项目12个,基础设施建设项目67个,到户补助项目2个,公益岗位项目4个。截至2021年末,上述绩效目标全部完成,实际完成率100%
13	产出 (30分)	产出质量 (10分)	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	截至2021年末,“乡村振兴”项目绩效目标产业振兴项目12个、到户补助项目2个补助资金发放到位;基础设施建设项目67个全部验收合格并投入使用;新增4个公益性岗位;质量达标率100%
14		产出时效 (10分)	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	“乡村振兴”项目绩效目标产业振兴项目12个、到户补助项目2个、基础设施建设项目67个、新增4个公益性岗位,全部于2021年度内完成



序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分	评分依据的基础资料及取得方式
16	效益 (30分)	实施效益 (20分)	经济效益	5	项目的实施对经济发展所带来的直接或间接影响,用以反映和考核项目所产生的经济效益情况。	可根据项目实际情况,具体描述项目实施产生的经济效益。	5	带动增加村集体经济收入超过162.90万元
17			社会效益	5	项目的实施对社会发展所带来的直接或间接影响,用以反映和考核项目所产生的社会效益情况。	可根据项目实际情况,具体描述项目实施产生的社会效益。	5	进一步推动乡村基础设施建设与完善,有效巩固了脱贫攻坚成果
18			生态效益	5	项目的实施对生态发展所带来的直接或间接影响,用以反映和考核项目所产生的生态效益情况。	可根据项目实际情况,具体描述项目实施产生的生态效益。	5	进一步推动了美丽乡村建设,改善人居环境
19			可持续发展影响	5	项目的实施对可持续发展所带来的直接或间接影响,用以反映和考核项目所产生的可持续发展影响情况。	可根据项目实际情况,具体描述项目实施产生的可持续发展影响。	5	通过明确各项目负责人和责任主体责任管护项目,使项目不闲置,确保持续发挥效益,带动增收
20		满意度(10分)	社会公众或服务对象满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10	电话调查20位,有效电话17位,满意17位,满意率100%
合计				100		96		





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91341802581545796X(1-1)

扫描二维码登录  
'国家企业信用  
信息公示系统'  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。



名称 安徽宣宁会计师事务所(普通合伙)

成立日期 2011年09月07日

类型 普通合伙企业

合伙期限 / 长期

执行事务合伙人 周盖民


经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本、出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(以上涉及法律、行政法规和国务院决定需批准的,凭有效批准文件或许可证经营)

主要经营场所


安徽省宣城经济技术开发区水阳江大道以北、创业路以东(公寓式酒店)3101室

登记机关



2020年07月12日





# 会计师事务所 执业证书

名称：安徽宣宁会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：周盖民

主任会计师：

经营场所：安徽省宣城经济技术开发区永阳江

大道以北、创业路以东（公寓式酒店）3101室

组织形式：普通合伙

执业证书编号：34180006

批准执业文号：财会〔2011〕1340号

批准执业日期：2011年8月31日

证书序号：0011236

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制





姓 名  
Full name 周盖民  
性 别  
Sex 男  
出 生 日 期  
Date of birth 1972-12-13  
工 作 单 位  
Working unit 安徽宣宁会计师事务所  
(普通合伙)  
身 份 证 号 码  
Identity card No. 342501197212131770

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.







姓名 注册田  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1964-10-15  
Date of birth  
工作单位 鄂溪公共会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 342521196410154275  
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d