

附件

2023 年一季度旌德县《政府工作报告》主要目标任务完成情况

序号	目标任务	牵头责任领导	任务类别	牵头责任单位	落实情况	完成时限
一、市对县重点目标任务（3 项）						
1	常住人口城镇化率 63%	胡兴华	主要经济指标	各镇政府	全县常住人口城镇化率达 57.58%。	按时完成
2	旌德至少招引 1 个 20 亿级制造业项目	金伟巍	重点项目	县招商合作中心	今年以来新签约项目 13 个，总投资达 20.8 亿元。其中制造业项目 10 个，亿元以上项目 4 个，总投资 21 亿元的电子玻璃盖板项目正在推进预审。	按时完成
3	推进旌德通用机场建设	柴长宏	重点项目	县交运局	挖方完成 26.2 万方，占比 100%；填方完成 26.5 万方，占比 96.4%；格宾挡墙完成 2.58 万方，占比 81%。	按时完成
二、主要经济目标（8 项）						
4	地区生产总值增长 8%	胡兴华	主要经济指标	县发改委	预计一季度，我县地区生产总值增长 9%。	按时完成
5	固定资产投资增长 14%	胡兴华	主要经济指标	县发改委	预计一季度，固定资产投资增长 10%。	按时完成

6	一般公共预算收入增长 5%以上	胡兴华	主要经济指标	县财政局	预计一季度，一般公共预算收入增长 7%。	按时完成
7	节能减排完成市下达任务	胡兴华 刘乐乐	主要经济指标	县发改委 县生态环境分局	1-2 月份，规上工业企业综合能源消费量同比上升 31.44%，主要由于鼎新公司去年无能耗数据，扣除此因素，全县规上工业企业综合能源消费量同比下降 5.76%。	按时完成
8	城乡居民人均可支配收入与经济增长同步	解 浩 刘乐乐	主要经济指标	县人社局 县农业农村水利局	预计一季度，我县城乡居民人均可支配收入预测增幅排名全市中上游水平，二类县排名位次靠前。	按时完成
9	规上工业增加值增长 11%以上	傅 巍	主要经济指标	县科技商务经信局	预计一季度，规上工业增加值增长 15%。	按时完成
10	社会消费品零售总额增长 10%以上	傅 巍	主要经济指标	县科技商务经信局	预计一季度，社会消费品零售总额增长 12%	按时完成
11	进出口总额增长 12%	傅 巍	主要经济指标	县科技商务经信局	目前，数据暂无反馈。将持续抓好重点企业挖潜回转。跟踪万方、旌威环保和博思特日用品等外贸企业，力争今年出口实现 1000 万美元、300 万美元、250 万美元数据回转，确保一季度开门红。	按时完成
三、经济社会发展（23 项）						
12	高效推进“数字旌德”新基建、生物医药成果转化基地等入库非标专项债项目尽早开工	胡兴华	重点项目	县发改委	各项目责任单位正按照时间节点，加快开展前期工作，推进项目尽快开工建设。	按时完成
13	抽水蓄能电站项目力争纳入国家级或省级发展规划	胡兴华	重点项目	县发改委	一季度，已前往华东院对接抽水蓄能电站纳入规划相关事宜	按时完成

14	开展EOD项目申报方案编制，力争 2023 年申报成功	胡兴华	重点项目	县发改委	已完成各子项目可研编制与修改工作，目前已委托南环所开始编制EOD项目申报方案	按时完成
15	强力推进安旌高速旌德段、绩谭公路旌德段等项目建设	柴长宏	重点项目	县交运局	安旌高速旌德段 13 个专题完成 11 个，可研、初设和预制标施工图已批复，施工图设计通过省交通厅审查待批；征迁工作正式启动，完成旌德段分户测量及地上青苗、附着物登记、房屋及宅基地现场评估；房屋征收协议签订完成 2 户，占比 1.6%；勘界报告编制完成，正在编制林地可行性报告和开展社稳评估报告。 绩谭公路旌德段项目办已成立；用地报批组卷材料已上报省自然资源厅，待批复；质量监督手续已办理；正在开展驻地建设；桥梁工程先行开工，正在开展桩基工程施工。	按时完成
16	加速推进万方高档生活用纸、飞翔新能源汽车驱动电机铁芯等技改项目投产达效	傅 巍	重点项目	县科技商务经信局	实施技改项目 7 个，其中 6 个续建项目，1 个新实施项目（万方日用品高档生活用纸技改项目，计划总投资 1597 万元，截至 2 月，已上报技改投资 362 万元），下一步，将继续做好万方高档生活用纸、飞翔新能源汽车驱动电机铁芯等项目跟踪服务工作。	按时完成

17	深化产学研融合发展,强化与高校院所开展联合攻关,推动紫外LED光固化系统、高耐磨聚氨酯轮胎等项目取得关键突破	傅 巍	重点项目	县科技商务经信局	一是铂优新材料与复旦大学已经开展联合技术攻关,紫外LED光固化系统已成功进行产业化应用,研发产品大功率UV-LED已成功应用和平煤集团、阳煤集团以及上海华谊集团等国有大中型企业,产品商业化也在同步进行中;二是金易智能机器与安徽工程大学就“高耐磨聚氨酯轮胎”项目完成联合技术攻关合同签约,高耐磨聚氨酯轮胎项目目前正在配方论证实验过程中。	按时完成
18	加强平台建设,重点推进健康用品、电子信息、版书、蔡家桥、孙村等产业园竣工使用,加快科技孵化器四期、俞村产业园等开工建设	傅 巍	重点项目	经开区管委会	健康用品产业园已完成总工程量的 91%,计划二季度完成竣工验收工作; 电子信息产业园一期已完成总工程量的 72%,计划二季度完成竣工验收。 孵化器四期项目未开工建设,已完成前期准备工作,待专项债资金到位,项目资金落实后,立刻启动招标工作。 乡镇产业园:版书园已完成总工程量的 50%,计划二季度完成总工程量的 70%;蔡家桥园已完成总工程量的 37%,计划二季度完成总工程量的 50%;孙村园已完成总工程量的 25%,计划二季度完成总工程量的 45%;俞村园因 30 亩土地指标及项目资金未落实问题,未开工建设。	按时完成

19	重视对央企、省属企业等国有企业项目和资本的引入,用好专项再贷款、财政贴息等政策,推进一批战略性、标志性、引领性重大项目,确保列入省重点项目库 61 个、计划完成投资 19.18 亿元。	胡兴华	量化指标	县发改委 县财政局	61 个省重点项目完成投资 7.22 亿元,投资完成率 37.68%。	按时完成
20	争取非标专项债资金不少于 5 亿元、国有公司融资不少于 16 亿元、各领域专项资金不少于 5 亿元、民间投资不少于 2 亿元,确保完成重点项目投资 28 亿元以上。	胡兴华	量化指标	县发改委 县财政局	一季度申报旌德县农产品仓储冷链物流基地(一期)、旌德县新材料产业园及基础设施建设、旌德县旌阳镇农业产业强镇等 3 个专项债项目,总投资 11.64 亿元 谋划与省属国有企业(省国元证券)、国盛证券开展合作,借助省级平台新设立一支不少于 5 亿元规模的生物医药产业引导基金。	按时完成
21	引导金融机构加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域支持力度,开发推广“应收账款贷”“知识产权贷”等金融产品,力争中小微企业贷款净增 11 亿元,中长期项目贷款净增 14 亿元	胡兴华	量化指标	县财政局 县人行	嫁接农行、徽商银行与融资需求企业,协调企业通过应收账款贷进行融资。中长期项目贷款已投放项目 8 个,较年初净增 7.52 亿元。截止 2023 年 2 月末,辖内法人金融机构中小微企业贷款余额 12.44 亿元,比年初增加 6369 万元(人行数据只统计到县法人行)。	按时完成

22	领导干部带头常态化开展招商推介活动,组建专业化招商团队,全年引进亿元以上省外投资项目不少于 25 个,其中 10 亿元以上项目不少于 3 个, 20 亿元以上项目不少于 1 个,到位资金不少于 45 亿元	金 伟	量化指标	县招商合作中心	坚持县领导带队外出招商,成立 3 个产业链招商突击队,先后到杭州、深圳等地开展招商推介活动。截止 3 月 31 日,全县共开展外出招商 244 次,其中县领导外出招商 38 次。全县新建亿元以上省外投资项目 6 个,到位资金 11 亿元,同比增长 15.8%。	按时完成
23	开展一产业一团队、一平台一博士“双一”工程,全年引进创新团队不少于 10 个、硕士研究生或副高级职称人才不少于 100 名、大学生就业创业不少于 300 名。	解 浩	量化指标	县人社局	1-3 月全县新增(市级)博士创新工作站 2 家:(安徽黄山云乐灵芝有限公司、安徽京茗药业有限公司)。引进研究生 2 人、正高级职称 1 人。吸引大学生来旌就业创业 100 人。	按时完成

24	深化“标准地”改革，大力开展批而未供、闲置和低效土地处置攻坚行动，确保盘活土地不少于 1500 亩	柴长宏	量化指标	县自然资源规划局	2023 年，市下达我县批而未供土地基数 3823 亩，闲置土地基数 99 亩。截至目前，消化批而未供土地 1960 亩，消化率达 51 %；闲置土地 3 宗，面积 99 亩，目前在司法程序阶段，预计今年 8 月份能完成处置任务；目前暂无新增闲置土地。工业低效用地 7 宗，面积 227 亩，2023 年度市下达处置任务 30%，计 68 亩；截止目前，已处置完成 2 宗，面积 35.97 亩，占年度处置任务的 52.89%。	按时完成
25	持续推进规上工业企业三年培育计划，新增规上工业企业 17 家，亿元企业突破 10 家，5 亿元企业 1 家	傅 巍	量化指标	县科技商务经信局	结合各镇、经开区工业发展实际，对规上企业目标任务进行了分解，建立 2023 年度规上企业培育库，库内企业 25 家，实施动态监测。积极推动鼎新新材料步入 10 亿元企业行列，推动汇龙达、中锐、弘力、赫菲特步入亿元企业行列。	按时完成

26	推动黄山台钻、飞讯安全设备等企业专精特新发展,新认定高新技术企业 3 家、科技型中小企业 27 家。	傅 巍	量化指标	县科技商务经信局	组织黄山胶囊、飞翔电器、万方日用品参加全市专精特新“小巨人”申报政策解读培训会,指导黄山胶囊、万方日用品认真准备专精特新“小巨人”复评、申报资料,提升申报成功率。邀请市中小企业科来我县为黄山台钻、飞讯安全设备、科讯新材料做专精特新中小企业政策申报辅导培训,谋划专精特新中小企业申报准备工作。根据 2023 年高新技术企业申报通知要求,做好企业相关申报材料准备,拟推荐宣砚文化、建新林产品、云乐灵芝等企业参加第一批高新技术企业申报;组织京茗药业等 23 家科技型企业获安徽省 2023 年第一批入库科技型中小企业名单公告。	按时完成
27	聚焦交通、能源、水利、城市基础设施等重点领域,提前做好项目谋划储备,全面提高储备项目转化率。	胡兴华	重要工作	县发改委	2023 年以来,共谋划储备国家储备林建设项目、旌德抽水蓄能电站项目等储备重点项目 50 个,总投资 445.61 亿元。	按时完成

28	支持企业做大做强，加快万方纸业上市进程	胡兴华	重要工作	县财政局	保持与企业联系沟通，及时协调解决企业上市问题，草拟上市（挂牌）奖补政策，助推企业上市。	按时完成
29	全面落实减税降费政策，设立“企业家接待日”，进一步推动政企“高频”互动。	胡兴华	重要工作	县税务局 县营商环境服务中心	组织 2 次税企座谈会，开展纳税人集中培训 2 次，发放税收政策宣传资料 542 份，走访企业 205 户次，线上辅导纳税人 527 户次，推送“红利账单” 744 户。	按时完成

30	持续开展政务服务“四减”、指标单位专班、为企业服务增效三大行动，以企业开办注销、保护中小投资者、市场监管等领域为重点，打造环节更少、效率更高、服务更优的营商环境	胡兴华	重要工作	县营商环境服务中心	<p>1. 县营商环境服务中心根据我县实际情况，经各营商环境指标长单位报送各指标领域创新提优营商环境举措，并公开征求县直有关单位、各镇、县域内相关企业意见，经单位法律顾问审核形成了《旌德县创新提优营商环境二十条（送审稿）》，从政务环境、市场环境、法治环境、信用环境、要素环境五个方面提出共二十条创新提优营商环境举措。目前文件正在由县司法局开展合法性审查工作。</p> <p>2. 线上整合县长信箱、12345 政务服务热线、省为企业环境综合服务平台，线下依托“为企业服务窗口”、省市县领导常态化集中走访等活动，广泛收集企业问题诉求。今年以来，收办宣城市政商恳谈会企业反映问题 4 个，省创优营商环境平台企业诉求 188 个，收集企业各类诉求 11 个，交由相关部门办理，目前已全部办结。</p> <p>3. 2023 年以来，累计开展招聘会 130 场，累计服务企业达 1392 家，发布岗位数 8057 个，发放创业担保贷款 43 笔 922 万元，带动就业 178 人。创新推出“共富贷”、“青创贷”等金融产品，累计支持小微主体 22 户 385 万元。对接 42 家企业，9 家银行业金融机构分别与企业签订了银企对接重点项目合作协议，协议金额 45.73 亿元。进一步提高税费业务网办率，截至目前申报内业务网办率已达 99%，非申报类业务网办率已达 97%，电子税务局业务按时处率达 100%。</p>	按时完成
----	--	-----	------	-----------	--	------

31	聚焦主导产业和制造业项目,精准开展产业链定向招商,加大外资招引力度,主动对接各类知名基金管理人和基金,吸引更多社会资本投资,全力以赴实现招大引强新突破	金 伟	重要工作	县招商合作中心	成立 3 个产业链招商突击队,重点围绕生物医药、智能制造、新材料产业链、供应链上下游,聚焦长三角、京津冀、珠三角等重点区域开展“走出去”“请进来”招商活动。主动对接国元证券、国盛证券等知名基金证券管理机构。	按时完成
32	优化涉企服务窗口,健全跟踪落实机制,解决企业实际困难,推进惠企政策全流程“一网通办”“一网跟踪”“一网发放”。	黄 晶	重要工作	县数据资源局 县营商环境服务中心	涉企诉求由窗口协调员“一口”受理,按要求移交相关业务部门办理,并根据企业需求做好跟踪协调工作,做到首问负责。一季度,为企业提供业务指导 20 余次。	按时完成
33	狠抓传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大,推动机械电子、玻纤等产业高端化、智能化、绿色化	傅 巍	重要工作	县科技商务经信局	2023 年初,我县规上企业 52 家,其中生物医药企业 5 家,智能制造企业 9 家,新材料企业 14 家,全力推进电子信息产业园、飞翔电器 MOM 系统顺利投产,引导玻纤企业重点开发电器绝缘基布、环保滤料等特种产品推动传统产业转型升级。	按时完成
34	深化工业互联网平台应用,推动企业“上云”	傅 巍	重要工作	县科技商务经信局	重点培育黄山台钻、飞翔电器、万方日用品申报市工业互联网标杆企业;目前已上报 9 家企业实行数字化诊断,30 家企业应用基础软件服务包,做到“专情特新”企业全覆盖。结合企业实际积极推广“5G+云数控平台”开发应用,支持万方日用品京东云仓智能制造项目加快建设,宣传智能工厂、数字化车间申报政策,力争提升企业数字化、智能化发展水平。	按时完成

四、城乡建设（23项）						
35	以国家开发性金融支持“整县推进”基础设施建设试点县为依托,不断补齐路网、管网、水网等基础设施建设短板	柴长宏	重点项目	县住建局	<p>（一）旌德县县域供排水厂网一体化提升项目</p> <p>1. 城乡供水一体化项目。版书镇和庙首镇改建水厂已分别于2月20日、21日进场施工；孙村镇、蔡家桥镇、云乐镇、兴隆镇新建水厂林权证已收集，正在开展林地外业调查；三溪镇新建水厂已完成土地报批和征用；白地镇改建水厂正在开展施工图设计；旌阳镇、俞村镇和版书镇管网延伸正在开展设计勘察。</p> <p>2. 水源地提升工程。土地报批进出平衡已完成，水库大坝、管理区、安置区以及生态公墓安置地补偿协议已签订，已完成库区内土地、林地外业核对和31户（共40户）库区内土地分户协议的签订，房屋征迁同步推进。招标代理机构通过招标确定。</p> <p>其余3个子项目正在开展前期准备工作。</p> <p>（二）旌德县城镇化补短板项目。</p> <p>目前老旧小区改造工程已完成项目建议书及可行性研究报告编制；云盘山片区截洪沟排水工程已立项，正在进行初步设计、施工图设计深化；城区景观风貌提升工程已初步确定实施内容，正委托设计单位编制方案。其余2个子项目正在开展前期准备工作。</p>	按时完成

36	加快环城东路延伸段建设,推进经开区东外环路与兔儿山东路连接线建设,畅通城市路网	柴长宏	重点项目	县住建局	环城东路段供气供排水等设施项目目前已完成总工程量的 75%, 正在进行土石方和道路结构层施工。	按时完成
37	加快客运枢纽站、城区主入口等项目建设,完善城市功能	柴长宏	重点项目	县交运局	完成S207、S472 路面修复项目及鹊岭隧道修复与预防养护工程项目招标工作,目前施工单位已进场施工。	按时完成
38	扎实推进城乡供水一体化工程建设	刘乐乐	重点项目	县农业农村水利局	版书、庙首、云乐已开工建设,三溪正在对施工图开展图审,旌阳、云乐、俞村、白地、孙村正在开展施工图设计。版书、庙首施工许可证已办理并入库纳统。	按时完成
39	常态化举办“2+N”招聘,组织开展就业帮扶行动周等系列活动,开展农民工职业技能培训 1600 人次以上,稳定农村劳动力务工就业,力争农村居民可支配收入增幅超全省平均水平	解 浩 刘乐乐	量化指标	县人社局 县农业农村水利局	1-3 月,开展招聘会 164 场,服务企业达 1762 家,累计发布岗位数 9962 个,达成就业意向 1856 人。 2023 年旌德县计划培育高素质农民 150 人,目前正在开展培育对象遴选中,等省、市计划指标下达后,立即组织项目实施。	按时完成

40	坚持完善“五位一体”工作模式，开展城市更新行动，实施中心城区建设项目9个、完成投资6亿元	柴长宏	量化指标	县住建局	城东路改造项目已完成初步设计报批，准备EPC招标；城区污水管网提升改造项目目前已完成11条道路、30个片区改造，正在进行3条道路、7个片区施工‘目前完成投资1.7亿元；老旧小区改造工程已完成项目建议书及可行性研究报告编制；环城东路目前已完成总工程量的75%，正在进行土石方和道路结构层施工。城市停车场工程（二期）、城区风貌提升、城市绿化提升、口袋公园等项目正在开展前期方案设计等工作。	按时完成
41	健全城市精细化管理长效机制，持续推进沿街市容秩序整治，打造1个示范街区、1个特色街区	柴长宏	量化指标	县城管执法局	按照示范街区、特色街区要求，全面开展“六乱”综合整治行动，重点对非机动车乱停放、流浪犬、餐饮油烟餐厨废弃物、污水等乱排乱倒专项整治行动、示范街、示范道路综合整治，常态化开展路面巡查机制同时提高示范道路、示范街区整治标准。截止目前，共摸排城区餐饮业经营户233家，宣传发放《致餐饮业经营户的一封信》300余份，引导车辆300余辆，捕捉收容流浪犬18条，清理乱披乱挂、乱堆乱放150余处，劝导教育出店经营、占到经营100余起。	按时完成

42	加大“一芝一叶”品牌打造力度,紧抓灵芝“药食同源”新契机,发展灵芝种植500亩,推动“三化”茶园示范点建设,实现“天山真香”品牌价值超2亿元(持续提升“天山真香”品牌影响力)	刘乐乐	量化指标	县农业农村水利局	巩固2022年“三化”茶园示范点建设成果,完成省级验收,积极争取2023年相关项目支持;持续开展“旌德天山真香”公用品牌宣传,组织4家茶企参加第二十届中国绿色食品博览会(合肥),“乌岭沟”绿茶荣获金奖。	按时完成
43	进一步巩固农村集体产权制度改革成果,实施好一批高质量的集体经济“百千万”工程和财政衔接资金项目,力争农村集体经营性收入总量增长10%以上,集体经济50万元以上强村占比达45%以上,100万元以上强村不少于5个	刘乐乐	量化指标	县农业农村水利局	1.制定了2023年度集体经济组织审计工作计划,第一批审计11个村(居),三年内全县68个村(居)全部完成一轮审计。 2.完成了2022年度村级集体经济经营性收入统计工作,全县68个村(居)实现经营性收入3705.67万元,同比增长26%,其中50万元以上的经济强村38个,占比55.8%。100万元以上集体经济强村4个,所有村(居)均超过30万元。	按时完成

44	严格耕地保护,完成“小田变大田”改造1万亩以上,实施高标准农田建设项目0.9万亩,确保完成市下达的粮油生产目标任务。	刘乐乐	量化指标	县农业农村水利局	2023年旌德县高标准农田建设项目总任务0.9万亩,其中改造提升0.7万亩,新建0.2万亩,目前已完成项目初步设计编制,县级专家评审和市级专家评审工作。项目内计划安排0.5万亩小田变大田,同步计划展开实施。目前已落实中央,省,市级补助资金,县级资金配套303万元,按计划存在资金缺口300万元。其余0.5万亩分配到乡镇完成,其中旌阳镇1千亩,三溪镇1千亩,孙村镇2千亩,庙首镇1千亩。计划2023年粮食种植面积12.9万亩、目标产量5.5万吨。	按时完成
45	接续实施农村人居环境整治提升五年行动,力争卫生厕所普及率达95%以上	刘乐乐	量化指标	县农业农村水利局	组织各镇完成2023年度改厕任务申报,对照市级制定200户改厕任务,我县2023年度计划完成农村户厕改造212户	按时完成
46	不断深化“五清一改”村庄清洁行动,创建省级美丽乡村中心村4个、市级5个,打造美丽乡村升级版	刘乐乐	量化指标	县农业农村水利局	重点围绕“五清一改”,常态化开展村庄清洁行动,做好美丽乡村和集镇卫生保洁工作。持续推进美丽乡村建设,督促2022年度4个省级中心村和5个市级中心村做好相关建设内容。组织各镇开展2023年度省级中心村申报,共申报8个创建点。	按时完成
47	大力发展电商产业,支持“杨博士”“土爷驾到”等电商主体做大做强。力争2023年农产品加工总产值突破70亿元	刘乐乐 傅巍	量化指标	县农业农村水利局 县科技商务经信局	征求部分单位和重点企业,积极修订商贸政策修订,扶持企业电商企业做大做强。谋划县域商业体系项目,完善物流等基础设施,降低电商企业物流快递成本。1-3月,我县农产品加工总产值17.2亿元,同比增长21%。	按时完成

48	加快建立生活垃圾分类长效管理机制，规范城市垃圾处置场运营管理，开展机关、企事业单位生活垃圾分类试点，努力打造“全省最干净县城”	柴长宏	重要工作	县城管执法局	在城区物管小区开展垃圾分类进小区，目前已完成 7 个小区 24 座垃圾分类投放亭建设，其他小区的垃圾分类工作正在推进中；机关、事业单位生活垃圾分类试点工作方案已编制完成，正在推进下一步工作。	按时完成
49	常态化开展综合执法进小区，探索建立老旧无物业小区管理长效机制	柴长宏	重要工作	县住建局	今年计划实施两个片区 13 个老旧小区改造项目，目前梓山片区改造方案已经完成，二季度完成梓山片区改造招标和两河片区改造方案设计；鼓励各社区成立物业服务企业，进驻老旧小区进行管理。	按时完成
50	依托智慧城管系统平台，推动城管执法向社区、基层延伸，加快打造“智慧城市”	柴长宏	重要工作	县城管执法局	1. 依托智慧城管系统平台，一季度，平台共受理案件 7045 件，处置案件 6395 件，处置率为 90.77%。同时，通过视频监控设备配合执法大队查处“两薄时段”违规运输渣土案件 8 起。 2. 截至一季度末，已经全部完成了城区各主次干道路灯照明的智能改造、背街小巷缆线入地开挖恢复等工程，更换灯具 800 余套，安装控制系统 230 余套，监控中心远程控制系统完成调试，预计 4 月初将正式开始运营。	按时完成
51	巩固省级文明城市创建成果，发挥新时代文明实践中心（所、站）作用，推动城乡精神文明融合发展	柴长宏	重要工作	县文明办	常态化开展文明实践活动，每月制定新时代文明实践计划不少于 630 场，一季度累计开展各类文明实践活动达 1920 余场次，服务群众 5500 余人。	按时完成

52	深化移风易俗,大力倡导文明健康绿色环保生活方式。深入实施公民道德建设工程,扎实开展时代楷模、道德模范、身边好人、最美人物等先进典型学习宣传活动,力争“安徽好人”“中国好人”当选人数再获新突破	柴长宏	重要工作	县文明办	在“微旌德”微信公众号开设《新时代文明实践在旌德》栏目,宣传展示各类志愿服务典型和活动。持续做好“月评好人”,一季度评选县级好人6人,获评“宣城好人”1人,2-3月份“宣城好人”还未发布。	按时完成
53	积极培育志愿服务品牌,完善“爱旌德”文明实践云平台,常态化开展“红色星期五”等志愿服务活动	柴长宏	重要工作	县文明办	积极做好好人交流活动筹备工作。加强“爱旌德”文明实践云平台推广运用,常态化开展“红色星期五”志愿服务活动。	按时完成
54	支持群众住房改善,推动房地产业向新发展模式平稳过渡	柴长宏	重要工作	县住建局	参考宣城市《促进市区房地产市场平稳发展若干措施》,草拟了《关于促进旌德县房地产市场平稳健康发展的若干措施(意见征求稿)》,正在进行司法审查,待司法审查通过后,上政府常务会讨论后实施。	按时完成
55	加快推进农田水利“最后一米”建设,健全农田水利设施建后管护机制	刘乐乐	重要工作	县农业农村局	2023年一季度完成渠道清淤改造46km等,目前完成总进度的90%以上,对已建成的水利设施移交于镇村管护。	按时完成

56	大力发展灵芝、黄精、小黄牛等绿色产业,助力企业通过SC认证,着力打造一批规模化农产品区域公用品牌	刘乐乐	重要工作	县农业农村水利局	<p>灵芝标准化基地建设。一是新发展 1000 亩麻栎种植,其中云乐镇刘村 700 亩,庙首镇里仁村 300 亩;二是在云乐许村发展 1000 亩仿野生有机灵芝基地。灵芝精深加工。黄山云乐灵芝新获灵芝孢子油原料提取和软胶囊、富硒酵母破壁灵芝孢子粉保健食品生产许可,同时公司获得安徽省科技进步奖二等奖,一季度新增SC认证一家。</p> <p>旌德黄牛存栏 2, 058 万头,出栏 0.385 万头,产值 3.8 亿元。已在蔡家桥镇、俞村镇、版书镇、等乡镇建设核心生产基地,建立了统一标牌、宣传喷绘广告牌,制定《皖南黄牛种牛饲养管理技术规程》安徽省地方标准并发布,新制定的《皖南牛地方标准》、《皖南牛屠宰标准》已经完成材料的申报;旌德黄牛小型定点屠宰点建设进入启动阶段;旌德黄牛北斗数智化穿戴设备和数智化平台已完成;4 家企业旌德黄牛有机产品认证已经申报。旌德黄牛参加了一次上海农展。</p>	按时完成
----	--	-----	------	----------	---	------

57	加强乡村振兴示范片区建设,推动示范片区成为科技强农、机械强农的集中展示地和先行示范区	刘乐乐	重要工作	县农业农村水利局	成立了以县委、县政府主要负责同志及县委分管负责同志为组长,相关责任单位为成员的工作专班,印发了《旌德县乡村振兴示范片区建设实施方案》,高位推动示范片区建设。全县3个乡村振兴示范片区规划编制已完成。1—3月份,工作专班组长开展示范片区建设工作调研5次,完成示范片区建设情况调度1次。加强项目建设,片区内共实施项目66个(基础建设类项目39个、产业类项目27个),总投资11.831亿元,其中财政衔接资金项目12个,财政投入860余万元。已开工项目28个,完成投资2.313亿元。	按时完成
五、生态文明(19项)						
58	在已设计开发的“畅游美丽东黄山、驾行皖南川藏线、探寻神秘灵芝谷”等对接大黄山旅游线路基础上,围绕美食游、研学游等特色主题,力争推出“大黄山”特色旅游线路产品不少于10个,全力构建旅游大循环格局	解浩	量化指标	县文旅局	设计发布觅春之旅、寻梅之旅、皖南川藏线自驾之旅,乡村休闲之旅等精品旅游线路5条。设计发布红色追忆游,乡村休闲游一日游、二日游、三日游产品各一个。	按时完成

59	持续开展省级全域旅游示范区创建,实施重点文旅建设项目 13 个,加快江苏国旅文旅体旅居、路西生态农业产业园等项目进度	解 浩	量化指标	县文旅局	紧盯时间节点和工程进度,稳步推进重点项目建设。目前,全县共有在建重点文旅项目 13 个,总投资约 25.198 亿元,省 512 项目库在库项目 5 个,总投资 11.95 亿元。其中,旌德通用航空项目已完成红线范围内全部征迁工作,挖填土方、场地平整 30 万方;文化馆、图书馆、融媒体中心项目,已取得施工图审合格证,完成固投纳统、土地平整及施工临时用地搭建,正在办理工程规划许可证和施工许可证,对接供电管线下地,供水等相关事宜。江苏国旅文旅体项目,近期投资商计划来旌,针对合作内容进一步洽谈,开展项目建设规划。	按时完成
60	开展乡村旅游“421”行动,打造“双微”提升点不少于 50 个,力争主题村达 2 个、精品民宿达 5 个。积极申报省级特色旅游名镇、名村和省级休闲旅游示范点	解 浩	量化指标	县文旅局	路西村入选宣城市首批“双微”行动重点村、江村创成安徽省精品主题村	按时完成
61	全力抓好剩余 25 个突出生态环境问题整改清零,稳步推进城区污水管网改造工程、砂石行业治污管理和核心区小水电拆除工作	刘乐乐	量化指标	县生态环境分局	应于 2023 年度完成的 7 个整改任务,2 个已完成整改,剩余问题按周开展调度,稳步推进整改工作;一季度组织召开了突出生态环境问题推进会和小水电拆除工作推进会,对各项整改工作进行研究部署。	按时完成

62	全面提升生态系统碳汇能力,完成营造林 5.66 万亩,开发碳汇监测和碳库项目建设	刘乐乐	量化指标	县林业局	一季度完成营造林 2.42 万亩,其中省级其他造林 0.15 万亩。 黄山地区水土保持与生态修复封山育林 1.67 万亩;黄山地区水土保持与生态修复退化林修复 0.6 万亩;继续开展庙首林场碳汇一期项目 7000 亩碳汇监测和建库工作。	按时完成
63	以全国林业改革发展综合试点为抓手,实施国储林项目 3 万亩,创建省级森林村庄 3 个,力争创成国家森林城市	刘乐乐	量化指标	县林业局	当前正在开展一季度的生产任务,已完成 200 亩新造林,2000 亩中幼林抚育作业设计。 旌德县创建国家森林城市工作已取得阶段性成果,县政府于 2023 年 2 月行文申报国家森林城市称号,经省林业局同意并上报国家林业和草原局,目前国家林业和草原局正在审核。2023 年蔡家桥镇三合村、三溪镇古城村和孙村镇合庆村已申报创建省级森林村庄,目前正在按建设方案实施中。	按时完成
64	开展公共机构绿色低碳引领行动,大力推广节能绿色产品,倡导绿色低碳生产生活方式	胡兴华	重要工作	县机关事务服务中心	在政务新区推行合同能源管理,组织第三批公共机构生活垃圾分类示范建设,加强绿色低碳发展理念宣传教育,利用全国公共机构节能宣传周、全国低碳日等时机,开展主题活动,倡导绿色低碳的生活方式。	按时完成
65	严格落实能耗“双控”和节能审查制度,强化节能预警和用能管控,坚决遏制“两高”项目盲目发展	胡兴华 刘乐乐	重要工作	县发改委 县生态环境分局	严格落实“两高”项目环境准入条件,对不符合要求的项目,一律不予审批。2023 年以来,通过审批项目 2 个,依法否决高污染、高能耗项目 1 个。	按时完成

66	抢抓“大黄山”休闲度假旅游目的地建设契机，按照“高起点、高品质”要求谋划一批与“大黄山”建设功能相匹配的高质量招商引资项目，编制招商手册精准招商	解 浩	重要工作	县文旅局	依托“大黄山”和皖南川藏线建设需求，扎实推进文旅项目库建设，编制完善文旅项目招商PPT，重点谋划产业平台类、基础设施类、策划运营类等五类项目 41 个，总投资 223.416 亿元，其中对外招引项目 24 个，总投资 49.11 亿元。	按时完成
67	牢牢把握研学研修、健康养生、乡村休闲、摄影演艺等方向，差异化培育生态游、乡村游、民俗游、研学游、自驾游等业态，加入长三角红色文化城市联盟，将旌德打造为“大黄山”重要旅游目的地和旅游集散地	解 浩	重要工作	县文旅局	已加入长三角红色文化城市联盟，“畅游美丽东黄山，探寻神秘灵芝谷，驾行皖南川藏线”自驾游线路入选长三角十大自驾游线路。开展“美食+旅游”融合发展，创新研发美食新品 40 道，发布美食宣传推文 6 篇。积极开展线上云宣传，兴隆镇三山村近千亩梅园被中央电视台CCTV13新闻直播间栏目直播报道，安徽日报头版宣传。	按时完成
68	全面打好“大黄山”牌，依托区位优势、生态优势，在已开通的 2 条跨区旅游公交专线合作基础上，持续深化与黄山区及周边县市区的交流，支持政策共享、产品共推、节庆共办、客源互送	解 浩	重要工作	县文旅局	组织县餐饮协会赴绩溪考察交流。协同周边县市区，赴沪参加“邂逅烟雨江南 相逢诗意宣城”新春推介会，宣传推介文旅资源。	按时完成

69	保护和挖掘非遗文化，开展“中国宣砚之乡”复评，精心举办第七届旌德灵芝文化旅游节，擦亮独特地方文化名片	解 浩	重要工作	县文旅局 白地镇政府	经与中国文房四宝协会对接，计划于4月12日至14日来旌开展复评。相关汇报材料已完成，汇报视频已制作；进一步加强对传统美食、手工艺类非遗项目的挖掘整理如：米酒酿造、蛋粿制作、打八响等，做好第四批县级非遗项目的申报工作。	按时完成
70	常态化做好砂石加工、矿山生态修复、水源地保护和玻纤制造的环境问题排查整改，确保整改问题不反弹	柴长宏	重要工作	县生态环境分局	按照环保管理要求，对砂石行业、玻纤制造行业已开展多轮现场检查，督促企业按照环评及验收要求完善污染防治设施，确保污染防治设施正常运行，严厉打击企业环境违法行为，确保整改问题不反弹。	按时完成
71	推进绿色矿山建设，常态化推动砂石行业“边开采、边治理”，确保在建生产矿山应修复尽修复	柴长宏	重要工作	县自然资源规划局	3月17日召开全县矿产资源管理工作会议，印发《关于开展矿山地质环境“边开采边治理”推进“绿色矿山”创建工作的通知》，目前9家矿山已经编制《2023年度“边开采边治理”设计方案》待评审，下一步督促其余矿山编制设计方案并组织评审，督促矿山按照批准的设计方案组织施工，确保矿山生态修复工作取得实效。	按时完成
72	加强危险废物、医疗废物集中收集处理，确保城市原生生活垃圾“零填埋”	柴长宏	重要工作	县城管执法局	生活垃圾填埋场危险废物交由马鞍山澳新环保科技有限公司集中处理；生活垃圾填埋场完成封场整治，城乡生活垃圾全部运往宁国进行焚烧处理。	按时完成

73	推进蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，严格落实“五控”措施，空气优良天数比率保持在95%以上	刘乐乐	重要工作	县生态环境分局	2023年1月1日-4月1日，我县空气优良天数比率为97.8%。开展加油站环境问题排查、高架源污染企业排查工作；继续实施扬尘污染问题排查整治工作。2023年1-3月份，我县2个地表水国控断面水质优良率达100%，在用县级集中式饮用水水源地水质达标率100%。	按时完成
74	统筹水资源、水环境、水生态治理，确保地表水国控断面水质优良率达100%、集中式饮用水水源地水质达标率100%	刘乐乐	重要工作	县农业农村水利局	2023年前3个月我县2个国控断面由芜湖市水文局每月定期开展监测工作，监测结果全部达到水质良好标准，达标率100%。	按时完成
75	完成第三次全国土壤普查年度工作任务，强化土壤污染源头防控	刘乐乐	重要工作	县农业农村水利局	成立了县第三次全国土壤普查工作领导小组和工作专班，按照省市要求积极对接技术指导单位，序时推进。	按时完成
76	开展挥发性有机物整治专项行动，推进县域生物质锅炉整改，有效开展秸秆禁烧行政执法工作	刘乐乐	重要工作	县农业农村水利局	全面推进秸秆禁烧及综合利用工作。制定《旌德县秸秆禁烧和综合利用工作方案》，实施网格化包保、日巡查日报告制度。印发《旌德县秸秆禁烧行政执法工作方案》，办理秸秆禁烧处罚案件3起。实施重点行业专项治理。开展工业锅炉、工业炉窑、挥发性有机物等排查整治。落实重污染天气应急减排措施。	按时完成
六、社会民生（14项）						

77	加快高铁新区九年一贯制学校改扩建工程,启动旌阳幼儿园建设工作,积极争创国家学前教育普及普惠县、国家义务教育优质均衡发展县	解 浩	重点项目	县教体局	正在对接林地报批、土地报批等工作,计划暑期实施高铁学校两栋教学楼改造项目。完成了全县3周岁幼儿基本数据的统计分析和研判工作,为今年城区幼儿园招生提供依据。开展义务教育学校布局调整工作调研,推行义务教育学校办学体制改革,拟定《旌德县义务教育集团化办学实施方案》。建立了城乡教研大片区,推动教学教研共同体发展。完成了33名教师招聘笔试工作任务。	按时完成
78	抓好高校毕业生、退役军人、失业人员等重点群体就业,全年城镇新增就业不少于2800人	解 浩	量化指标	县人社局	1-3月,城镇新增就业1838人。	按时完成
79	持续推进殡葬改革,加快3个农村公益性公墓建设,做好经营性公墓选址论证	解 浩	量化指标	县民政局	3个农村公益性公墓已完成林地审批,目前正在开展初步设计专家评审及土地报批工作。	按时完成
80	高质量开展第五次全国经济普查	胡兴华	重要工作	县统计局	组建第五次全国经济普查筹备领导小组及办公室,积极做好机构、人员、经费预算、物资保障、重点问题研究等各项准备工作。目前,已向财政部门提交报告将经普经费纳入预算中,为第五次全国经济普查顺利实施提供坚实经费保障。	按时完成
81	扎实推进暖民心行动和省定民生实事,做好普惠性、基础性、兜底性民生建设	胡兴华	重要工作	县民生办	2023年暖民心10项行动共有48项具体任务指标,截至3月底,累计15项已达或超100%,剩余33项指标正在有序推进中。同时,各镇、各单位纷纷创新宣传方式手段,全县暖民心行动知晓率、满意度有效提升。	按时完成

82	加强紧密型县域医共体建设,推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局,完成公共卫生服务能力提升项目。	胡兴华	重要工作	县卫健委	积极加强县域医共体之间沟通、合作,一季度两家县域医共体牵头医院共开展各类义诊活动 5 次,派驻医务人员 3 次,开展巡诊服务 4 次,组织业务培训 4 次;积极推进县域医疗服务次中心试点建设,筹划组建西乡片区公共卫生服务团队,开展同质化公卫服务,着力提升公卫服务能力和水平。	按时完成
83	按照疫情防控第十版防控、诊疗方案,稳妥有序实施“乙类乙管”,重点抓好老年人、慢性基础疾病患者、孕妇和儿童等群体的“保健康、防重症”工作。	胡兴华	重要工作	县卫健委	一是各医疗机构按照规定开展病例诊断,24 小时内进行网络直报,及时开展流行病学调查。1-3 月份共报告 743 例。二是设有发热门诊的各级各类医疗机构每日报告就诊情况和新冠病例情况,一季度发热门诊累计接诊 7692 人次,阳性 2823 人。三是继续做好各级医疗机构发热门诊发热病人接诊工作,落实发热患者动态监测,强化重症患者救治准备工作。	按时完成

84	常态化、机制化推进扫黑除恶斗争,统筹抓好安全生产、食品安全监管工作,打造更高质量的平安旌德、幸福旌德	胡兴华 艾康雨 傅 巍	重要工作	县应急管理局 县公安局 县市场监管局	<p>一季度,全县共发生1起1人死亡的生产安全事故,安全生产形势总体保持平稳。以安全生产“三个狠抓”专项行动为抓手,在全县部署开展“安全生产隐患排查整治月”活动,推进隐患排查整治,切实抓好春节、节后复工复产和全国两会期间安全生产工作。</p> <p>常态化、机制化推进扫黑除恶斗争:与宁国市公安局合办一起涉网恶势力催收案件,抓获犯罪嫌疑人20人。圆满完成了全国“两会”安保维稳任务,未发生重点人漏管失控及影响社会治安稳定的案事件。扎实开展收缴非法枪爆危险物品专项行动、农村地区社会治安专项整治“百日行动”,收缴各类枪支10把,打击涉黄赌案件4起。持续开展矛盾纠纷摸排化解工作,一季度共摸排矛盾纠纷272条,化解270条。</p>	按时完成
----	--	-------------------	------	--------------------------	--	------

85	深入推进全民参保计划，完善社会救助、社会福利、优抚安置等制度	解 浩	重要工作	县人社局	<p>截止 2023 年 3 月底，全县参加城乡居民社会养老保险共有 82295 人；企业职工养老保险参保人数 24923 人；机关事业单位养老保险参保人数 6123 人；工伤保险参保人数 16654 人；失业保险参保人 9089 人。为符合条件的困难群体人员保费代缴 2848 人。</p> <p>三月底共有低保对象 3518 户 4536 人，新增 33 人，停发 104 人，累计发放低保资金 689.26 万元；共有特困供养对象 920 人，新增 7 人，停发 16 人，累计发放特困资金 203.02 万元；实施临时救助 30 人次，累计发放救助资金 12.96 万元；发放高龄津贴 49.37 万元；发放两残补贴共计 130.88 万元；对 1578 名低收入老年人实施居家养老上门服务。</p>	按时完成
86	打造“智慧养老”生态圈，建成县智慧养老指导中心，扩大村级养老服务站覆盖面	解 浩	重要工作	县民政局	<p>建成城市社区老年食堂、助餐点 7 处，农村老年食堂 14 处，办理旌德县智慧养老一卡通 3815 张，提供助餐服务 125954 人次；加快旌德县养老服务指导中心建设进度，目前正在进行内部装修（吊顶、油漆），预计 4 月底完成内部装修，5 月底运营；截至目前已建成 5 个城市社区养老服务中心，41 个村（社区）养老服务站，年内预计新增村级养老服务站 3 个，覆盖率达 69.1%。</p>	按时完成

87	健全防止返贫动态监测和帮扶机制,全面巩固拓展脱贫攻坚成果	刘乐乐	重要工作	县乡村振兴局	目前系统在档脱贫人口 1690 户 3911 人,监测对象 210 户 537 人,基层网格 766 个,一季度动态调整帮扶责任人 18 人,确保帮扶力量不减。聚焦“两不愁三保障”及饮水安全核心指标,落实“三保一安”联席制度,截至目前,教育方面正在开展春季学生资助、“雨露计划”摸底比对工作;医疗方面脱贫人口家庭医生总签约 3663 人,一季度项目执行进度 33.57%;住房方面今年将 3 户脱贫户纳入危房改造计划;2023 年已批复财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 39 个,资金 5377 万元,其中新建 4 个饮水项目。	按时完成
88	全面推进法治旌德建设,扎实开展“八五”普法,力争实现省级规范化司法所全覆盖	艾康雨	重要工作	县司法局	一是法治旌德建设有序推进。召开第八次县委全面依法治县委员会办公室会议,向本级党委政府、上级管理部门报送各镇、县直各单位 2022 年法治政府建设情况。二是“八五”普法规划稳步推进。制定《中共旌德县人民政府党组 2023 年学法计划》。年初组织 996 名国家工作人员参与 2023 年度“机关集中学法月”线上考法活动。三是司法所规范化建设持续推进。组织开展司法所规范化建设参观交流活动,通过座谈交流,详细了解了司法所规范化建设提档升级情况。	按时完成

89	深入推进党建引领“多网合一”，持续巩固积分制管理成果，守牢初信初访第一道防线，创建全国信访工作示范县	艾康雨	重要工作	县信访局	严格落实“村为主”矛盾排查化解机制、镇“四必”调度调处工作机制，围绕制度落实到镇入村开展督导3次，覆盖9个乡镇，发现问题均已督促整改。推行《信访工作每周专报》制度，传达压力、激发活力，已编制周报12期，有效解决初信初访问题48件。	按时完成
90	把恢复和扩大消费摆在优先位置，通过开展促消费等活动，释放家电、零售、餐饮等消费市场活力	傅巍	重要工作	县科技商务经信局	一是鼓励商超、餐饮积极开展店庆、周年庆、节日促销费等活动。二是宣传省政府关于支持扩大汽车消费若干措施，积极谋划本地大宗商品促销活动。	按时完成
七、县政府十件实事（10项）						
91	完成天然气气源引入管线建设	胡兴华	重点项目	县国控集团	1.6个专项论证已完成4个，环保评价和水土评价已评审正在补充材料；已分别与绩溪、旌德路由沿线乡镇政府及林业站现场对接，林业局正在开展临时用地可研编制工作。	按时完成
92	完成文化馆、图书馆和融媒体中心主体工程	胡兴华	重点项目	县国控集团	已完成入库纳统，并已完成施工图审、人防审核、工程规划许可证、施工许可证的办理。	按时完成
93	完成体育馆主体工程	解浩	重点项目	县教体局	道路、围墙、绿化等附属已完成，正在实施体育馆地下人防工程。	按时完成
94	基本完成示范幼儿园新建工程	解浩	重点项目	县教体局	地下室及基础已完成，正在实施主体结构。	按时完成
95	完成全县农村中小学运动场跑道塑化改造	解浩	重点项目	县教体局	全县中心学校运动场跑道塑化已完成，后期实施局部维修改造等。	按时完成

96	实施 2 个片区老旧小区改造	柴长宏	重点项目	县住建局	项目立项已经完成，梓山片区改造设计方案已经出台，已对上争取中央及省级财政补助资金 286 万元。二季度完成项目招标，继续对上争取项目补助资金。	按时完成
97	建成 2 处口袋公园	柴长宏	重点项目	县住建局	已开始编制方案设计，方案设计初稿经过讨论，正在修改。	按时完成
98	开工建设城市货运停车场	柴长宏	重点项目	县住建局	已开展土地、林地等现状调查，完成方案设计 3 轮方案修改。	按时完成
99	实施 8 处危旧桥梁改造	柴长宏	重点项目	县交运局	国省干线公路危桥改造工程 6 座，分别为：鳧山二桥、姚溪桥、版书东桥、西阳桥、龙潭桥、华丰桥，截止目前，已完成施工合同已签订，正在进行便道施工。农村公路危桥改造工程 2 座，其中管家桥危桥改造工程已于 2022 年提前实施完成；米千桥危桥改造工程正在进行挂网招标。	按时完成
100	启动浣溪水库建设	刘乐乐	重点项目	县农业农村水利局	林地报批已完成，正在准备土地报批组卷材料；水库征迁已开展，库区淹没区房屋评估已完成 12 户；主体工程施工招标前期工作基本完成。	按时完成