

S457 宁泾公路泾县段建设工程 第三方检测合同补充协议书（二）

委托方：泾县交通运输局

承担方：深圳高速工程检测有限公司

泾县交通运输局（以下简称“委托方”）于 2017 年 11 月通过公开招标的方式，确定深圳高速工程检测有限公司（以下简称“承担方”）为 S457 宁泾公路泾县段改建工程第三方检测（以下简称“本项目”）的中标单位，并于 2017 年 12 月签订了《S457 宁泾公路泾县段改建工程第三方检测合同》（下称：原合同），原合同总价为人民币（大写）肆佰贰拾伍万捌仟捌佰元整（¥4258800.00 元）。

（1）鉴于委托方与承担方为本项目提供检测服务内容及范围已发生变化，原合同建设里程为 30.082 千米，施工图预算 10.14 亿元（第三方检测服务费折算费率为 0.42%），建设工期 30 个月。至今仅初步完成 K24+844—K26+297 段约 1.453 千米；现已重新规划调整建设里程及实施范围并采用分期建设模式，补充 PPP 库中新增 S208 洗马桥至蔡村段（S341 宁泾公路连接线）建设工程的第三方检测服务内容，该工程起终点桩号为 K0+000~K3+869.839，全长约 3.87km。建设内容包含路基、路面、桥涵、附属等。具体建设内容详见设计文件，工程量清单控制价为 69860935.22 元。

（2）资金来源：政府资金

（3）检测工程师 姓名：蔡红春，证书号码：31620191101010013756。



一、检测服务费用（新增）

该新增工程第三方检测服务费暂定为人民币：贰拾玖万叁仟肆佰壹拾伍元玖角叁分（¥293415.93元），最终价款以施工决算审计总额*折算费率（0.42%）为新增服务费总价款。

二、检测服务费用的支付

本项目检测服务费用的支付完全参照原合同支付方式。

三、其他

1. 本补充协议是在原合同《S457 宁泾公路泾县段改建工程第三方检测合同》基础上，以折算费率（0.42%）来计算新增工程内容检测服务费，补充协议中未涉及到的其他内容全部按原合同要求执行。

2. 本合同补充协议书正本贰份，副本陆份，甲乙双方各执肆份。补充协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，合同各项费用结清后失效。

委托方：泾县交通运输局
(盖章)

法定代表人

或其授权的代理人 (签字)

日期：2021年12月20日

承担方：深圳高速工程检测有限公司
(盖章)

法定代表人

或其授权的代理人： (签字)

日期：2021年12月20日

