

郎溪县水利局文件

郎水办〔2023〕200号

郎溪县水利局关于印发郎溪县老郎川河 建设圩段防洪工程建设安全生产 监督工作计划的通知

郎溪县老郎川河涛城镇段、建设圩段防洪工程建设管理处：

你处上报的《郎溪县老郎川河建设圩段防洪工程保证安全生产的实施方案》已收悉，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》法律、法规和现行规程规范、批准的设计文件等，结合该工程实施方案生产安全特点，制定《郎溪县老郎川河建设圩段防洪工程安全生产监督工作计划》，现印发给你处，请遵照执行。





郎溪县老郎川河建设圩段防洪工程安全生产 监督工作计划

一、工程概况

工程批复情况：该工程于 2022 年 5 月 7 日经宣城市水利局以宣水工管〔2022〕102 号文批复。

工程主要内容：

项目主要建设任务及规模：本工程主要建设任务为堤身加固、护岸工程、护坡工程、防渗处理、填塘固基、河道切滩清障等。(1)堤防工程：堤防达标加固 5.67km，新建格宾石笼及抛石护岸 0.34km，新建自锁式砼预制块护坡 0.34km，新建堤身多头小直径防渗墙 1.42km，新建堤身高压摆喷防渗墙 0.14km，新建防汛通道 5.67km，填塘固基 34 处及岸坡绿化等。(2)护坡工程：护坡脚槽施工期间采用临时袋装土围堰挡水，并结合实际情况，酌情考虑降排水措施，保证基坑不出现泡水、积水及管涌等不利于基坑安全的现象。护坡脚槽底部如遇淤泥质土等不良地质条件，需用水泥土换填，换填深度为 1m。

工程总投资：该项目批复总投资 4026.78 万元。

计划工期：该工程计划 2023 年 9 月 11 日开工建设，2024 年 9 月 13 日完工。

二、监督检查依据

1、《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）等有关安全生产法律、法规；



2、《水利工程建设安全生产管理规定》、《水利工程建设质量与安全生产监督检查办法》（2021年修订）、《安徽省建设工程安全生产管理办法》等水利部、省有关规章文件要求；

3、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）、《水利工程建设标准强制性条文》（2020年版）等有关规范、规程和工程建设强制性条文。

4、有关工程建设文件、设计文件和承发包合同等。

三、监督检查方法

县水利局将采取巡查、专项检查和随机抽查等相结合方式加强对建设项目的监督检查。对安全责任落实、工程现场、安全生产方案等内容检查发现问题将以安全生产监督检查通知单形式记录在案，经各参建单位签字确认后发送项目法人，并对整改落实情况进行跟踪检查。

四、监督检查主要内容和重点

1、检查项目法人等参建单位的安全生产保证体系，包括：

1) 安全生产责任制和管理制度建立及落实情况管；

2) 安全生产管理机构设立情况；

3) 安全生产例会情况；

4) 安全生产教育培训情况；

5) 安全生产措施费使用与管理情况；

6) 生产安全事故应急预案制定、演练及救援设备、物资落实情况；

7) 生产安全事故报告、调查和处理情况。

2、检查安全生产管理和施工现场保证安全生产措施的落实情况，包括：



- 1) 项目法人组织编制保证安全生产的措施方案及落实情况;
- 2) 勘察(测)设计单位、监理单位等资质、人员资格管理和设计文件管理情况;
- 3) 施工单位安全生产许可证、“三类人员”安全生产考核合格证及特种作业人员持证上岗情况;
- 4) 施工支护、脚手架、爆破与拆除、吊装、临时用电、安全防护设施和文明施工等情况;
- 5) 安全生产操作规程制度和执行情况;
- 6) 个体防护与劳动防护用品使用情况。

3、检查重大危险源管理监控和危险性较大的单项工程专项施工方案执行情况, 包括:

- 1) 危险源分类、识别管理及应对措施落实情况;
- 2) 危险性较大工程专项施工方案编制、审查(论证)情况;
- 3) 施工组织设计的安全技术措施及专项施工方案落实情况;
- 4) 安全生产隐患排查和治理情况。

4、检查工程建设有关安全生产强制性条文执行情况, 包括:

- 1) 工程建设强制性标准执行情况;
- 2) 工程重点部位和环节防范生产安全事故的设计落实情况。

5、检查特殊结构、特种设备等影响工程运行安全的情况, 包括:

- 1) 新结构、新材料、新工艺及特殊结构落实防范生产安全事故措施情况;
- 2) 特种设备的符合性检测、验收与维护情况;
- 3) 用电、消防设施安全措施落实情况。
- 4) 劳动安全防护措施落实情况;
- 5) 职业卫生保护措施落实情况。



五、监督要求

1、要求以下施工或成果应及时向安全生产监督机构备案：

- 1) 拆除工程或者爆破工程施工15日前；
- 2) 保证安全生产措施方案；
- 3) 施工重大危险源辨识和安全评估的结果；
- 4) 重大事故隐患治理方案及治理效果；
- 5) 生产安全事故应急预案、专项应急预案；
- 6) 隐患排查治理统计与分析月/季/年报；
- 7) 法人验收鉴定书。

2、项目法人应在超过一定规模的危险性较大的单项工程验收3个工作日前，通知安全生产监督机构。

3、对超过一定规模的危险性较大的单项工程专项施工方案审查论证会，项目法人应提前通知安全生产监督机构。

4、项目法人应在单位工程验收5个工作日前，通知安全生产监督机构。安全生产监督机构应派员列席验收会议。

六、检查计划

安全生产监督检查的关键节点：安全生产管理和施工现场保证安全生产措施、专项施工方案审查审批（或审查论证）、特种设备、安全生产隐患（事故）处理、重要隐蔽（关键部位）重点工程部位、单元工程验收、工程竣工验收等。建设期间，将派员出席超过一定规模的危险性较大的单项工程的验收会议和审查论证会。

七、联系方式

联系人：刘新智

联系电话：0563-7021019

