

# 宣州区重点项目建设指挥部办公室文件

宣区重办〔2020〕1号

## 关于印发建立全区招商引资重大项目“四个一”落地帮扶机制的意见的通知

各乡镇街道党（工）委、乡镇人民政府，区直各单位：

现将《关于建立全区招商引资重大项目“四个一”落地帮扶机制的意见》印发给你们，请认真贯彻执行。

宣州区重点项目建设指挥部办公室

2020年6月23日





# 关于建立全区招商引资重大项目“四个一” 落地帮扶机制的意见

为进一步优化我区投资发展环境，不断提升对招商引资重大项目的服务水平，加快重大项目的推进速度，以大项目带动大发展，不断增强我区经济社会发展后劲，特制定本意见。

## 一、工作目标

按照“一个项目、一名领导、一支队伍、一抓到底”的工作原则，创新工作方法，优化审批流程，提高服务水平，使重大项目推进时间最短、效率最高、服务最好、成本最低，有力促进全区投资和经济快速发展。

## 二、项目范围

招商引资重大项目（以下简称重大项目），原则上是指投资额在1亿元以上的项目（外资按当期汇率折算成人民币），具体以发改委的立项文件为准。

## 三、工作机制

### （一）项目推进机制

（1）实行项目总协调人制度。按照区领导分管工作或联系乡镇（街道）分工，对每个项目明确一名区领导，担任重大项目总协调人（在项目并联审定会上予以明确），全面负责协调项目的推进和落实。

（2）实行项目责任人制度。对每个重大项目，项目招引单位即为项目落地责任单位。责任单位主要领导为项目责任人，负责组建专门的队伍抓好项目推进的全过程服务。

（3）实行项目一抓到底制度。项目落户地单位和项目责任人应当会同投资方细化项目推进的阶段性目标和总体目标，定时间、定责任，全面推进项目审批、开工建设、竣工、投产等各个阶段工作。责任单位要随时掌握项目进展的动态变化，联系协调相关部门，及时帮助解决项目推进中存在的问题，每月向项目总协调人报告项目实施进展情况。

## **（二）项目协作机制**

（1）建立项目协调机制。在项目推进过程中，涉及需多个部门进行协调的重大问题，由项目总协调人召集相关部门召开协调会议，区发改委、区招商合作服务中心等相关部门主要负责人、落地责任单位主要负责人参加，就具体问题进行协调解决，确保重大项目尽快落地建设、投产见效。

（2）建立项目“绿色通道”。对审查符合《宣州区重点投资项目审批制度改革实施办法（试行）》条件的重点项目，按照《宣州区重点投资项目审批制度改革实施办法（试行）》进入审批流程。同时项目在土地招拍挂、开工建设、竣工验收、施工环境等方面，所涉及的相关部门和责任单位，都要落实专人提供全程帮办服务。

（3）建立项目帮办机制。项目落户地要强化项目落地主体意识，对重大项目落地要明确一名分管领导和项目帮办员，并保持帮办员队伍的稳定性，为项目提供全程帮办服务。

### **（三）督查调度机制**

（1）落实跟踪督查机制。区委、区政府将及时把重大项目纳入跟踪督查范围，实行动态管理。区招商合作服务中心负责及时汇总重大项目进展情况，由区委督查室、区政府督办室每月进行通报。

（2）落实分层分级调度机制。项目落户地单位和招商引资单位强化过程调度；项目总协调人每月深入项目实地进行调度；区委或区政府主要领导每季度召开一次重大项目推进专题调度会，听取重大项目推进情况汇报，帮助解决具体困难和问题。