

宣城经济技术开发区管委会建设局

关于宣城经开区在建绿化项目春季绿化养护专项检查情况的通报

各有关施工、监理、管护单位：

根据年度工作计划和《经开区在建绿化项目春季绿化养护专项检查的通知》要求，我局于3月1日组织开展了绿化养护专项检查，现将检查情况通报如下：

一、检查基本情况

本次专项检查成立以经开区城管局、建设局、经开集团及监理单位有关人员的检查小组，主要采取现场检查方式和资料台帐检查。检查范围主要是处在管养期内的在建市政道路绿化项目、公共绿地绿化项目等，共检查项目18个。

二、存在的主要问题

主要存在绿地杂草未除尽现象、部分死亡苗木未及时补植等现象。

三、处理意见

1. 限期整改。对检查发现的相关问题，各责任单位必须在15天内整改到位，监理、建设单位负责督促落实整改验收，验收结果报建设局备查。确因特殊原因无法按期整改的，制定整改

方案、书面承诺经责任单位项目负责人、法人代表签字后报建设局审批，最迟完成整改期限不得迟于 3 月 31 日；对逾期不整改或整改不到位的，报主管部门记不良记录、行政处罚并进行信用联合惩戒。

2. 对以下单位予以通报批评并处于 5000 元违约罚款：宣城市三棵树路（规划支路三-玉荷路）道路工程施工单位安徽兴元建设集团有限公司、长桥河（日新路-长桥路）整治工程施工单位安徽省新世纪建筑工程有限公司。

3. 对以下单位予以通报批评并处于 3000 元违约罚款：宣城经济技术开发区主次干道亮化美化提升工程三标段施工单位安徽优达建设科技集团有限公司、铭大汽车及宣酒厂周边绿化工程施工单位宣城市双坤建设工程有限公司、宣城经济技术开发区 2023 年第一批零星工程项目-第二包施工单位安徽鼎坤建筑工程有限公司。

4. 对以下单位予以通报批评并处于 2000 元违约罚款：宣城市华星西路（宣酒大道-秋实路）道路工程施工单位安徽省国运建设工程有限公司，宣城经济技术开发区狮子冲路等道路工程施工单位安徽路畅交通工程有限公司，日新路（鸿越大道至林海路）南侧、创业路（梅园路至狮子冲路）西侧及御林河畔幼儿园旁绿化工程施工单位安徽巨桦建筑工程有限公司，宣城市莲西路（清溪路至景德路）绿化及春华路（青弋江大道至长桥路）梅园路（碧桂园公园壹号旁）行道树栽植工程施工单位宣城盛安建筑有限公司，兴隆路（锦绣路至莲塘路）、鸿越大道（宝城路至兴业东路）沿线综合环境整治工程施工单位安徽诚善建设工程有限公司。

5. 对以下单位予以通报批评并处于 1000 元违约罚款：宣城经开区规划支路（方家冲路-宝城路）道路工程施工单位安徽浩博生态科技有限公司，宣酒大道、青弋江大道等周边草籽播撒工程施工单位宣城市双坤建设工程有限公司，宣兴路、清流路等道路沿线企业围墙旁绿化工程施工单位安徽晟威建设工程有限公司。

请上述被处罚单位按照附件表格所列金额最迟于3月8日前缴纳至以下指定账户（请缴纳罚款企业在备注栏注明所缴纳罚款项目名称及缴纳罚款事由）：

开户单位：宣城经济技术开发区管理委员会财政局

开户行：中国建设银行宣城状元路支行

账号：34001758608050532866

四、下一步工作要求

1. 强化履约责任。各责任单位要认真落实主体责任，强化合同履约意识，加强日常绿化管护。监理单位要加强定期检查，督促施工单位定期开展缺陷责任期回访巡查。委托养护单位应按照经开区绿化养护管理工作专题调度会部署和“三有”工作要求以及“三及时”工作标准，常态化做好日常养护管理，切实提升绿化管养水平。

2. 强化监督检查。建设局将建立健全绿化管养监督考核机制，采取多种形式方式开展定期、不定期相互结合的检查考核评估，结果情况及时向社会公开、及时向主管部门通报。

3. 强化违约处罚。进一步加强施工现场和建筑市场联动，加

强联合监管和执法监督，实施失信联合惩戒，对有关责任单位、人员记不良行为记录并给予处罚，列入宣城经开区建筑市场和政府采购项目“黑名单”管理，情形严重的坚决清理出本地建筑市场，限制参与政府采购项目。

附件：2024 年在建绿化项目春季绿化养护专项检查情况一览表



报送：朱召京副主任。

附件：

2024在建绿化项目春季绿化养护专项检查情况一览表

序号	项目名称	发现的问题		处罚金额
		现场管养情况	管养记录检查情况	
1	宣城市华星西路（宣酒大道-秋实路）道路工程	1、行道树少量枯死，2、支撑缺失，3、裹干土工布未及时解除。	资料不齐全	2000
2	宣城经济技术开发区狮子冲路等道路工程	1、树池杂物未清理，2、岛头灌木成片死株（创业路与狮子冲路交叉口）。 2、部分灌木稀疏、缺失。 3、树池麦冬缺失（梅园路-狮子冲路段）。	资料不齐全	2000
3	宣城市三棵树路（规划支路三-玉荷路）道路工程	1、树池麦冬缺失，杂物未清理，绿化带乔木未开盘施肥。 2、河边绿化带大乔木死株2棵，小乔木死株2棵。灌木死株1棵。 3、乔木未修剪，无管养痕迹。 4、草坪未修整，有缺失。	资料不齐全	5000
4	宣城经开区规划支路（方家冲路-宝城路）道路工程项目	1、树池内杂物未清理，2、麦冬草密度不足。	资料不齐全	1000
5	宣城市经开区莲花塘小区、石板桥小区老旧小区改造EPC项目	1、草坪未修整，2、绿地内有积水，3、灌木死株1棵 少量灌木待补植；灌木正在补植中。	符合要求	/
6	长桥河（宝城路-乌沙铺路）河道治理及两岸景观工程	1、局部杂草包围了球类植物，2、部分草坪空缺， 3、园路设施损坏。	符合要求	/
7	日新路（鸿越大道至林海路）南侧、创业路（梅园路至狮子冲路）西侧及御林河畔幼儿园旁绿化工程	1、草坪未修剪，部分草坪缺失，2、草坪地形需修整，绿地内有积水。3、乔木死株1棵，灌木（肾蕨）冬季枯死有杂草长出；灌木（细叶美女樱）冬季叶子枯死； 4、灌木丛有杂草。	资料不齐全	3000
8	琥珀新天地绿化工程	1、绿地内有杂草，2、草坪内被人为停车碾压破坏，管养监管不到位。	符合要求	/
9	宣城市莲西路（清溪路至景德路）绿化及春华路（青弋江大道至长桥路）梅园路（碧桂园公园壹号旁）行道树栽植工程	1、莲西路路段部分行道树缺失，树枝未修剪； 2、梅园路、春华路树池内未种植麦冬草	符合要求	2000
10	兴隆路综合环境整治项目	1、草坪未修整，绿地内有积水，部分草坪缺失；2、法青绿篱有少量死株；櫟绿篱有死株。	符合要求	2000
11	长桥河（日新路-长桥路）整治工程	1、长桥河岸坡栽植的柳树多数枯死；2、 施工破坏的大面积草坪未恢复；无管养痕迹。	资料不齐全	5000
12	宣城经济技术开发区主次干道亮化美化提升工程三标段	1、宣酒大道与景临路交叉口东北角因施工损毁未及时恢复，海桐球未及时修剪。 2、宝城路与柏枧山路交口岛头无绿化。	资料不齐全	3000
13	清流路华晟新能源旁绿地工程	1、施工破坏未及时修复； 2、部分香樟树长势不良。	符合要求	/
14	铭大汽车及宣酒厂周边绿化工程	1、铭大汽车周边绿化无管养痕迹； 2、未切边沟、未开盘施肥。	资料不齐全	3000
15	宣酒大道、青弋江大道等周边草籽播撒工程	1、绿地内少量垃圾、堆放的杂物未及时清理；	资料不齐全	1000
16	宣兴路、清流路等道路沿线企业围墙旁绿化工程	1、绿地内堆放的枯枝藤蔓未及时清理；2、施工破坏的草坪未及时恢复；管养监管不到位。	资料不齐全	1000
17	宣城经济技术开发区2023年第一批零星工程项目-第二包	1、长桥路东侧沿线绿地草坪缺失；2、春华路南侧绿地大面积破坏未恢复；3、绿地内堆放的杂物未清理。	资料不齐全	3000
18	宝城西路北侧绿化工程	1、施工破坏的草坪未及时恢复；2、部分珊瑚苗木稀疏。	符合要求	/