

## 附件 2

# 中共郎溪县纪委中央纪检监察转移支付 2022 年度绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

中共郎溪县纪委 2022 年度共计收到中央纪检监察转移支付资金 40 万元，该项目资金用于办理留置案件期间发生的补助费用、新建信访接待及谈话场所改造费用、委机关信息化运维方面费用。

### 二、绩效情况分析

#### （一）资金投入情况分析（满分 15 分，得分 12.42 分）

##### 1. 项目资金到位情况分析

2022 年度项目计划资金 40 万元，实际到位资金 40 万元，资金到位率达 100%。

##### 2. 项目资金执行情况分析

2022 年项目预算资金 40 万元，实际支出 33.12 万元，预算执行率 82.81%，得分 12.42 分。主要用于支付办理留置案件期间发生的补助费用、新建信访接待及谈话场所改造费用、委机关信息化运维方面费用。

#### （二）资金管理情况分析（满分 35 分，得分 33 分）

1. 资金分配情况（满分 5 分，得分 3 分）。该项目资金 5 万元用于办理留置案件期间发生的补助费用、20 万元用于新建信访接待及谈话场所改造费用、15 万元用于委机关信息化运维方面费用。资金分配合理，突出重点，公平公正。存在问题：年初预算时，未能考虑到省市纪委信息化升级改造未开始，2022 年未购买智能化办公设备。

2. 资金下达情况（满分 5 分，得分 5 分）。2022 年度项目计划资金 40 万元，实际到位资金 40 万元，资金到位率达 100%，下达及时。

3. 资金拨付情况（满分 5 分，得分 5 分）。资金拨付及时，无滞留、闲置等现象。

4. 资金使用情况（满分 5 分，得分 5 分）。资金使用合规，无截留、挪用等现象。

5. 资金执行情况（满分 5 分，得分 5 分）。该项目资金用于办理留置案件期间发生的补助费用、新建信访接待及谈话场所改造费用以及委机关信息化运维方面费用。

6. 资金预算绩效管理情况（满分 5 分，得分 5 分）。项目支出的目标设定合理、明确，预算配置合理、科学，预算执行和管理的合法合规、完整。

7. 资金支出责任履行情况（满分 5 分，得分 5 分）。成立了单位主要负责人为组长，分管负责人为副组长，相关科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，由委办公室具体负责该项目支出。

### **（三）总体绩效目标完成情况分析**

总体绩效目标：1. 通过项目资金补助留置中队及看护大队人员约 50 人留置期间费用，进一步加强我县留置看护队伍建设，确保依法依规安全文明开展审查调查工作。2. 为开展智能化办公，拟购买办公电脑及打印机 6 套及保障信息化系统运维费用，提升执纪执法水平。3. 保障信访接待大厅及办公区域 84 平方米及谈话

场所 8 间办公室的改造，保障纪检监察机关安全办案工作有序开展。

全年实际完成情况：1. 转移支付资金的使用，补助了留置中队及看护大队人员约 50 人留置期间费用，有效保障了纪检监察办案工作的顺利开展。2. 因省市纪委信息化升级改造未开始，2022 年未购买智能化办公设备。3. 改造建设接待大厅及办公区域 84 平方米及谈话场所 8 间办公室，维护风清气正的政治生态，取得了良好的社会效果。

### **（三）绩效指标完成情况分析（满分50分，得分45分）**

#### **1. 项目产出情况（满分30分，得分25分）**

##### **（1）产出数量（满分 7 分，得分 5 分）**

2022 年年初预计改造谈话场所数量 8 间，实际完成 8 间，得 1 分；年初预计购买智能化办公设备 6 套，因省市纪委信息化升级改造未开始，2022 年未购买智能化办公设备，得 0 分；年初预计补助留置中队及看护大队 50 人，实际补助 50 人，得 2 分；年初预计改造信访大厅及办公区域面积 84 平方米，实际完工为 84 平方米，得 2 分。

##### **（2）产出质量（满分 8 分，得分 6 分）**

2022 年预计智能化办公设备验收合格率 100%，因省市纪委信息化升级改造未开始，未购买设备，故该项得 0 分；谈话场所及信访大厅改建符合省市纪委安全性、保密性要求，得 3 分；按月规范发放留置中队及看护大队补助，得 3 分。

##### **（3）产出时效（满分 7 分，得分 7 分）**

年初预计谈话室及信访大厅改造工程于当年完工，实际当年完工，得 3 分；及时发放留置中队及看护大队补助，得分 4 分。

(4) 产出成本 (满分 8 分, 得分 7 分)

2022 年初预计信息化运维成本 15 万元, 因省市纪委信息化升级改造未开始, 我委 2022 年信息化未开始升级改造, 实际支出 8.12 万元, 得 1 分; 2022 年预计留置办案补助共支付 5 万元, 实际支付 5 万元, 得 3 分; 信访接待及谈话场所改造成本预计成本 20 万元, 实际支付 20 万元, 得 3 分。

## 2. 项目效益情况 (满分15分, 得分15分)

(1) 经济效益 (满分 3 分, 得分 3 分)

改造谈话场所增加审查调查工作的安全性、保密性, 增加对涉案金额的挽回程度严查腐败案件, 追缴违纪资金, 为国家挽回经济损失, 得 3 分。

(2) 社会效益 (满分 4 分, 得分 4 分)

项目实施对稳步提升了地方纪检监察部门开展安全办案工作, 得 4 分。

(3) 生态效益 (满分 3 分, 得分 3 分)

购买智能办公设备, 提高无纸化办公, 明显减少纸质污染, 得 3 分。

(4) 可持续影响 (满分 4 分, 得分 4 分)

项目的实施, 将信访接待及谈话场所场所的使用年限提高至 10 年, 得 4 分。

## 3. 满意度指标 (满分5分, 得分5分)

2022 年预计社会公众满意度 85%, 实际 90%, 得 5 分。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年我委中央和省纪检监察转移支付专项支出年初预算 40 万元, 全年执行数 33.12 万元, 预算执行率 82.81%, 因 2022 年省市纪委信息化升级改造未开始, 未购买设备, 实际全年执行

数与预算数存在偏差。

改进措施：1. 规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准。2. 进一步加强与省市纪委对接，加快项目资金支付进度、提高支付质量，将绩效管理融入平时的财务管理、支付管理，促进财政资金更好发挥经济、社会效益。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本项目自评得分 90.42 分，达到预期绩效目标。我委将高度重视绩效评价结果的应用工作，按时对转移支付资金的绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

#### **五、其他需要说明的问题**

无

#### **六、附件**

转移支付区域（项目）绩效目标自评表