

宣城市 泾县 2020年乡镇综合文化服务中心建设进展情况统计表

计划建成：3个

序号	县市区	计划建成	计划建设名单 (XX镇XX村级综合文化服务中心)	具体建设地点 (XX县XX镇)	计划投入资金 (万元)	建设性质 (新建/改扩建/迁建等)	建设内容清单 (具体建设内容)	预计建成时间
16	泾县	3个	琴溪镇综合文化服务中心	泾县琴溪镇街道	2	改扩建	场所提升改造	2020年10月底前
17			桃花潭镇综合文化服务中心	泾县桃花潭镇	2	改扩建	两室一场	2020年10月
18			泾县汀溪乡综合文化服务中心	泾县汀溪乡	200万	新建	整体主楼建设和内部装潢	2020年11月份
合计								

宣城市 泾县 2020年村（社区）级综合文化服务中心建设进展情况统计表

计划建成：24个

序号	计划建成	计划建设名单 (XX镇XX村级综合文化服务中心)	具体建设地点 (XX县XX镇XX村)	计划投入资金 (万元)	建设性质 (新建/改扩建/迁建等)	建设内容清单 (具体建设内容)	预计建成时间
1		琴溪镇马鞍村综合文化服务中心	泾县琴溪镇马鞍村	0.4	改扩建	八个有	2020年11月底
2		泾川镇董村村级综合文化服务中心	泾县泾川镇董村	0.4	改扩建	文体广场，文化活动室	2020年11月底
3		泾川镇太美村村级综合文化服务中心	泾县泾川镇太美村	0.4	改扩建	文体广场，文化活动室等	2020年11月底
4		桃花潭镇大和村村级综合文化服务中心	泾县桃花潭镇大和村	0.4	改扩建	两室一场	2020年11月底
5		桃花潭镇前岸村村级综合文化服务中心	泾县桃花潭镇前岸村	0.4	改扩建	两室一场	2020年11月底
6		桃花潭镇荇荻村村级综合文化服务中心	泾县桃花潭镇荇荻村	0.4	改扩建	两室一场	2020年11月底
7		汀溪乡苏红村综合文化服务中心	泾县汀溪乡苏红村	5	改扩建	宣传栏、广场等“八个有”建设	2020年11月底
8		汀溪乡高山村综合文化服务中心	泾县汀溪乡高山村	5	改扩建	宣传栏、广场等“八个有”建设	2020年11月底

9	21个	令镇光明村综合文化服务中心	泾县云岭镇光明村	1	改扩建	文化广场	2020年11月底
10		令镇北贡村综合文化服务中心	泾县云岭镇北贡村	1	改扩建	文化广场	2020年11月底
11		令镇郭峰村综合文化服务中心	泾县云岭镇郭峰村	1	改扩建	文化广场	2020年11月底
12		令镇秋阳村综合文化服务中心	泾县云岭镇秋阳村	1	改扩建	文化广场	2020年11月底
13		茂林镇茂林村村级综合文化服务中心	泾县茂林镇茂林村	5	新建	文体器材	2020年11月底
14		茂林镇奎峰村村级综合文化服务中心	泾县茂林镇奎峰村	5	新建	文体器材	2020年11月底
15		茂林镇长征村村级综合文化服务中心	泾县茂林镇长征村	6	改扩建	老年活动室	2020年11月底
16		镇涌溪村级综合文化服务中心	泾县榔桥镇涌溪村	5	改扩建	新增基础服务设施	2020年11月底
17		镇榔桥社区综合文化服务中心	泾县榔桥镇榔桥社区	5	改扩建	新增基础服务设施	2020年11月底
18		村镇泉峰村综合文化服务中心	泾县蔡村镇泉峰村	3	改扩建	按“八个有”标准建设	2020年11月底
19		丁家桥镇丁桥村村级综合文化服务中心	泾县丁家桥镇街道	1	改建	图书室、活动室、文化广场	2020年11月底
20		黄村镇九义村综合文化服务中心	泾县黄村镇九义村	0.4	改建	按“八个有”标准建设	2020年11月底
21		村镇紫阳村综合文化服务中心	泾县黄村镇紫阳村	0.4	改建	按“八个有”标准建设	2020年11月底
22	3个	县琴溪镇综合文化服务中心	泾县琴溪镇街道	2	改扩建	场所提升该造	2020年10月底前
23		县桃花潭镇综合文化服务中心	泾县桃花潭镇	2	改扩建	二室一场	2020年10月
24		县汀溪乡综合文化服务中心	泾县汀溪乡	200	新建	整体主楼建设和内部装潢	2020年11月份

