

## S457 宁泾公路泾县段监理合同补充协议

发包人：\_\_\_\_泾县交通运输局（甲方）\_\_\_\_

监理人：湖南湖大建设监理有限公司（乙方）

本协议书由泾县交通运输局（发包人全称）（以下简称“发包人”）与湖南湖大建设监理有限公司（监理人全称）（以下简称“监理人”）共同订立。

鉴于业主已委托监理人为 S457 宁泾公路泾县段建设工程施工 监理合同段提供监理服务内容及范围已发生变化，原合同建设里程为 30.082 千米，现已重新规划调整建设里程及实施范围，并采用分期建设模式。经监理单位申请，并经泾县交通建设大会战指挥部指挥长会议研究，为明确双方的义务、责任、权力和利益，兹就该工程监理服务达成以下补充协议：

### 一、项目概况

（1）工程名称：457 宁泾公路泾县段建设工程一期

（2）工程地址：\_\_\_\_泾县\_\_\_\_

（3）工程内容：S457 宁泾公路泾县段建设工程一期，建设范围：原 S457 宁泾公路里程桩号：K24+844—K26+297，约 1.453 千米；PPP 库中



新增 S208 洗马桥至蔡村段（S341 宁泾公路连接线）建设工程，起终点桩号为 K0+000~K3+869.839，全长约 3.87km。建设内容包含路基、路面、桥涵、附属等。具体内容详见设计图纸。

（4）资金来源：社会资本

## 二、工程监理范围

监理范围：原 S457 宁泾公路里程桩号：K24+844—K26+297，约 1.453 千米；PPP 库中新增 S208 洗马桥至蔡村段（S341 宁泾公路连接线）3.87 公里建设范围内所有施工监理服务。

## 三、监理服务期

施工阶段监理服务期从开工之日起到项目交工止，缺陷责任期阶段监理 24 个月。

## 四、监理服务费用

监理服务费(重新调整)自 2021 年 4 月 1 日起至项目完工之日止(具体以合同甲方通知监理人员停止工作时间为准)按原合同进行折算后为：

1、S457 宁泾公路按每季度 302908.57 元包干，2、新增 S208 洗马桥至蔡村段（S341 宁泾公路连接线）费用按原 S457 监理合同的费率乘以审计后的施工结算价执行。

支付方式及比例：每季度支付一次，施工阶段支付比例为每季度监



理费总额的 70%，项目交工验收审计后支付至监理总价款的 97%，剩余 3%在缺陷责任期满后并工程项目无质量缺陷后 30 日内一次性（无息）付清。监理服务费不足一季度按月进行折算。2021 年 4 月 1 日前已计量、支付监理费作为本补充协议一部分，后期不再予以调整。

五、本补充协议书中的名词定义与原 S457 宁泾公路泾县段施工监理合同约定的定义相同。未约定事宜参照原合同执行。

六、下列文件是监理合同的组成部分，应作为合同的有效内容予以遵守和执行。

- (1) S457 宁泾公路泾县段监理合同协议书及附件；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标文件；
- (4) 合同专用条款；
- (5) 合同通用条款；
- (6) 设计图纸；
- (7) 监理规范；
- (8) 技术规范；
- (9) 在本合同专用条款约定的构成本合同组成部分的其他文件。
- (10) 本监理补充合同协议书及附件；



上述文件相互补充，如果上述文件之间出现矛盾，应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

七、监理人自愿放弃 S457 宁泾公路泾县段剩余工程的监理权，后期由建设单位重新组织招标。

八、本协议书经双方签字盖章后，至双方按照监理补充合同的约定履行完成各自的义务和责任后自然失效。

九、本监理合同协议书正本一式 贰 份，双方各执 壹 份，具有同等法律效力。协议书副本 肆 份，双方各执 贰 份。

发包人：盖章 通运 盖  
法定代表人：（签字）  
或其授权的代理人：（签字）

日期：

（签字）

监理单位：盖章 建设监理有限公司  
法定代表人：（签字）  
或其授权的代理人：（签字）

日期：

