

# 旌德县财政局 文件

## 旌德县数据资源管理局

旌数据〔2021〕19号

---

### 关于印发《2021年旌德县“安康码”应用项目 实施方案》的通知

各镇人民政府、县直各单位：

现将《2021年旌德县“安康码”应用项目实施方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

旌德县财政局

旌德县数据资源管理局

2021年7月23日

# 2021 年旌德县“安康码”应用项目实施方案

根据省数据资源管理局、省财政厅《“安康码”应用项目实施方案、运行方案》，市数据资源管理局、市财政局《宣城市“安康码”应用项目实施方案》，旌德县人民政府《关于印发旌德县 2021 年民生工程实施方案的通知》（政办〔2021〕46 号）等要求，深入贯彻落实“全覆盖、多功能、一码通”的工作要求，结合我县实际，制定本实施方案。

## 一、目标任务

依托 2020 年“安康码”应用建设成果，在支撑常态化疫情防控工作的同时，进一步拓展丰富“安康码”功能和应用，推动“安康码”覆盖医疗教育、政务服务、交通出行、企业服务、公共服务等更多场景，实现“一码通行、一码通办、一码共享、赋码生活”目标，为居民正常生活提供便利，为加强个人健康管理提供支撑。

到 2021 年底，全县“安康码”申领量达到 14 万，累计亮码达到 228 万次、核验达到 273 万次，新增、拓展“安康码”场景应用 6 个，加强企业码推广应用，按照网络安全等级 2.0 要求，做好“安康码”系统安全保护工作。县级政务服务大厅支持“一码通办”事项总数达到 3632 个，至少一家医院实现“一码就医”。

## 二、建设内容

### （一）“安康码”+医疗健康场景应用

深入推进试点医院“一码就医”应用，推进“安康码”与电子健康卡、电子社保卡、医保电子凭证深度融合。在试点医院通过窗口扫码设备和自助终端扫“安康码”，调取和使用个人基本信息和用户健康信息，在医院进出、门诊建卡、门诊挂号基础上，进一步实现就诊报到、门诊缴费、报告查询/打印、药房窗口取药等功能。（推广使用单位：县卫健委）

## （二）“安康码”+社会治理场景应用

充分发挥“安康码”和皖事通 App 用户基础和用户黏性，以及“安康码”具备个人身份精准定位、使用灵活便捷等特性，建设面向全县干部、个人的“安康码”千名干部进万家系统。依托现有的“千名干部进万家”工作机制，联通手机移动端和电脑 PC 端，打通政府联系和服务群众的“最后一公里”，推动数字化社会治理。（推广使用单位：县委组织部）

## （三）“安康码”+公共服务、政务服务等场景应用

1、“安康码”+智能充电桩。为满足政府工作人员和办事群众电瓶车安全充电需要，建设“安康码”充电系统，实现“扫码充电”。（推广使用单位：县机关事务管服中心）

2、“安康码”+智能存储柜。为方便人员存取快递，助力文明创建，推动政务服务“异地代收代办”。建设包含网购快递存取等功能的“安康码”智能存储柜，实现便利存件、“扫码取件”。

（推广使用单位：县数据资源局）

3、“安康码”+一码通办。推进“安康码”支持“一码通办”事项总数不低于 3632 个，提升“一码通办”事项应用水平。（推广使用单位：县数据资源局）

#### （四）“安康码”+消费系统场景应用

增加扫码就餐设备，提高消费系统使用便捷度，扩大消费系统使用单位，打造“安康码”消费系统旌德品牌。（推广使用单位：县旅游公司、县工投公司）

#### （五）“安康码”+通道闸场景应用

将“一卡通”与“安康码”深度融合，实现政务大厅和分厅门禁系统“一卡通”通行。（推广使用单位：县数据资源局、县人社局、县公安局）

#### （六）数据安全及宣传推广

1、“安康码”数据安全保护项目。对建设的“安康码”应用系统进行网络等级保护 2.0 建设，以保护“安康码”应用的数据安全。（推广使用单位：县数据资源局）

2、宣传推广项目。部署“安康码”应用专题宣传活动，开展人员培训，不断扩大宣传范围，逐步建立“安康码”应用生态圈，持续提升“安康码”品牌影响力、知晓度。（推广使用单位：各镇、县直各单位）

### 三、资金来源

“安康码”应用项目建设费用（包括“安康码”场景建设、试点医院硬件设备采购和改造对接、个性场景建设等）和宣传推广费用，由县财政负担。

#### 四、职责分工

县数据资源局牵头进行本县“安康码”应用推广、本地特色场景建设；推进“安康码”在县级政务服务大厅推广应用，推进一码办事。各推广使用单位积极配合，负责“安康码”应用在各自领域的推广使用和质保期满后的运营维护。

#### 五、实施步骤

（一）项目建设阶段。6-9月，制定项目建设方案，按招标采购程序推进。完成系统建设、联调、部署，开展系统应用培训、上线试运行测试等工作。

（二）项目运行阶段。8月-10月，确保所建系统符合预期目标，并投入运行，完成系统评估验收工作。9月底前全面完成“安康码”推广年度目标任务。

（三）项目验收阶段。11月-12月，开展项目系统建设考核验收。

#### 六、保障措施

（一）明确工作责任。各相关单位要加强组织领导，建立任务清单和责任清单，明确时间节点，逐项抓好落实。县数据资源局牵头不定期组织工作调度会。

（二）加大宣传力度。各镇、各相关单位要加强线上线下宣传推广力度，形成合力，不断扩大“安康码”应用场景覆盖面和群众参与度，营造良好的舆论氛围，提升群众获得感、满意度。

**（三）加强安全管理。**加强信息安全保护，落实安全管理责任，严格保护个人隐私。做好“安康码”系统安全保护工作，加强技术防护、系统监测，完善应急处理机制，确保平台运行稳定。

**（四）强化考核监督。**加强督促检查和考评力度，制定相应保障措施和考评办法，确保高质量完成目标任务。

## **七、其他事项**

县数据资源局、县委组织部、县财政局、县人社局、县公安局、县卫健委、县机关事务管服中心、县旅游公司、县工投公司明确专人负责此项工作，联络人员信息于7月28日前报县数据资源局收文员协同邮箱。联系人：高鹏，联系电话：18130285529

附件：旌德县“安康码”民生工程联络人员名单

## 附件：旌德县“安康码”民生工程联络人员名单

单位名称：

	姓名	办公电话/手机
分管领导		
联络员		