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一 周 招 商 动 态 

第 6期 

 

旌德县招商引资工作领导小组办公室                       2023年3月19日 

 
3月 13日-3月 19日招商引资工作开展情况 
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截至 3月 17日第 7次会商会，共收集项目信息 122条。

本次会商会调度项目信息 74 条，其中本周有进展项目信息

34条，持续跟进项目信息 31条，组内调度项目信息 9条。 
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抢夺专精特新企业，哪些城市成为最大赢家？ 
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【第 7次会商会项目情况】 

!"#$%&'() 
（一）本周有进展项目（34个） 

1. 年产 3000吨环保新材料项目（旌阳镇） 

由项目投资方注资安徽百合新材料有限公司，计划投资

1420万元，其中固定资产投资 405万元，租赁新桥社区杨滩

电站厂房、仓库、办公室 960平米,购置双螺杆机等设备，设

置混料车间、测试车间、原料车间、成品仓库，生产加工各

类环保耐火材料，达产后年产值人民币 3000万元以上，创税 

100 万以上。项目进程：已完成预审前期工作，项目建议书

及预审表已上报，待上预审会。 

2. 钢化玻璃生产项目（俞村镇，新增项目） 

本项目拟选址俞村镇小微企业起步区，租赁厂房 3780

㎡并对租赁厂房按钢化玻璃加工生产的要求进行改造，其中:

生产厂房 3500 ㎡、办公及研发用房 100 ㎡、仓储用房 180

㎡。购置先进生产设备 40套，建设 2条生产线，正式投产后

年产值可达到 2000 万元。项目进程：当前正在洽谈，项目

建议书正在拟定。 

3. 年产 10万套装配式预制构件建设项目（俞村镇，新

增项目） 

本项目拟选址杨墅村陈家坦入口处，占地面积约 50亩，
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总建筑面积约为 20870 ㎡，重点生产装配式预制构件，项目

的总投资约为 1亿元，正式投产后，可实现年产值 5亿元，

生产能力为年均 10 万套。项目进程：当前正在洽谈，项目

建议书正在拟定。 

4. 霍家桥木竹工艺设计品开发项目（三溪镇） 

项目规划两期，初步选定在三溪镇霍家桥村和三溪镇三

溪社区存量建设用地，一期选址霍家桥村，项目总占地面积

约 5亩，厂房面积 2000 ㎡，新增两条木竹工艺品生产线，木

竹模具设计设备 12套，打磨设备 16套，形成年产 100万套

木竹工艺品的生产能力。项目进程：达成投资意向，选址在

三溪镇霍家桥村存量建设用地，客商于本周四（3月 16日）

已注册公司。 

5. 年产 900万 PCS线束项目（三溪镇） 

项目实施二期，规划土地面积 180亩，厂房 28000平方

米；宿舍、办公楼 1200平方米总投资约 18000万元。其中：

固定资产投资约 14000万元，厂房装修及配套设备 1500万元，

流动资金约 2500万元。固定资产投资主要用于企业厂区的装

修建设及购置生产设备。流动资金主要用于产品生产所需的

原材料采购。一期用地 60亩，主要开展汽车线束生产组装，

电子元器件生产组装。项目进程：本周完成选址地块地形图

勘踏套图和对厂区效果图设计的修改，完成项目建议书已经

草拟。 
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6. 竹制品加工项目（孙村镇） 

项目一期拟租用玉溪村厂房 800 ㎡，对厂房进行装修改

造，打造竹制品加工生产线。二期孙村镇建设 6000 ㎡厂房，

一期生产一次性竹筷、竹签、竹棒，二期生产竹纤维纸杯、

纸纤维餐盘。项目进程：预审前期工作已完成，待上项目预

审会。 

7. 泰式餐饮料包生产加工项目（庙首镇） 

项目拟选址在庙首镇练山村 205国道旁，占地 4亩，建

设 2000 ㎡厂房、500 ㎡办公楼，购置 8条餐饮料包生产线。

可实现年销售收入 2000万元，税收 30万元。项目进程：目

前客商选址地块规划已调整，正在开展林地报批。该项目已

初步拟定项目建议书，预计下周报发改委立项。由于政策调

整集体土地报批只能由村集体经济组织的名义报批，决定先

以村集体经济组织的名义立项、报批土地。客商已在我镇注

册旌德野菊村食品有限公司来运营此项目。拟邀请客商下周

来我镇对项目进行一步详谈。 

8. 泰克仓储物流设备加工项目（庙首镇） 

项目拟选址在庙首镇东山村庙首林场旁，占地约 5亩，

建设 2000 ㎡生产厂房，300 ㎡的办公楼，新增木质托盘生产

线 3条，可实现年销售收入 1000万元，税收 20万元。项目

进程：现已初步选址在东山村庙首林场旁，利用闲置厂房进

行改扩建。企业与村委会、庙首林场签订了初步协议。目前
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正在拟定项目建议书，预计下周报发改委立项，力争上下一

次招商预审。 

9. 玻璃盖板生产加工项目（经开区） 

项目分两期建设，一期投资 80000万元，其中固定资产

投资 38000万元，厂房 6万平方米，其中改造千级、百级无

尘车间 4万平方米，用于生产 2.5D玻璃盖板、摄像头、智能

穿戴可满足 60条全制程生产线交付，产能为 1000万片/月，

总产能 10000 万片/年；二期投资 130000 万元，购地 200 亩

左右建设其中固定资产投资 107000 万元，用于生产 3D 前/

后盖、医疗器械盖板车载显示屏幕、元宇宙、电视机屏幕、

工控终端，产能为 500万片/月，总产能 5000万片/月。项目

进程：固定资产投资补贴比例、装修补贴等具体投资细节初

稿已完成，并报县政府主要领导审核。 

10. 年产 20000 吨高分子新材料项目（经开区，新增项

目） 

拟选址位于旌德县经开区(以最终选址方案为准)，占地

面积约 30亩，新建生产车间 10000平方，仓库 2000平方，

成品周转仓库 2000 平方，实验车间 500 平方，办公室 2500

平方，展示厅 500平方，辅助用房 1500平方等。项目进程：

项目建议书已编制，投资方已来实地考察多处低效闲置厂房、

现有存量土地，并进行了初步洽谈，就项目建设内容、生产

工艺、原材料、主要经济指标等进行了深入交流。 
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11. 体外诊断试剂生产项目（经开区，新增项目） 

租赁园区标准化厂房，面积约 2000平方米，建设 3个产

品种类生产线，每个产品 3-5 条生产线。项目进程：投资方

已来实地考察，并进行了初步洽谈，就项目建设内容、生产

工艺、原材料、主要经济指标等进行了深入交流。 

12. 年处理 10万吨萤石浮选项目（第一招商组） 

新建一条年处理茧石原矿 10万 t（日原矿处理黄石能力

约 333t/d）的萤石浮选生产线。主要建设工程有：破碎筛分

生产线及其辅助设施、磨矿、浮选生产线区相关设备设施，

精矿脱水过滤、成品包装、尾矿干化、给排水等设备设施及

其他辅助设施。项目进程：本周已到安徽中莹有限公司进行

了实地考察，与企业就合作项目具体内容进行交流磋商。 

13. 720健康科技项目（第一招商组） 

建设空气净化及健康小家电生产基地，厂房需求约 1.5

万㎡，年产值可达 3亿元。项目进程：3月 16日赴深圳，与

企业就合作项目具体内容进行交流磋商。 

14. 江苏国旅文旅体项目（第二招商组） 

出让旌歙古道、路西村全域范围的 20+10年租赁经营权

限。项目进程：3月 16日，县文旅局负责同志与投资商进行

了联系，客商计划 3月 20日来旌签订战略性合作协议。 

15. 铜角料回收加工项目（第二招商组） 

本项目选址在蔡家桥镇汤村，对覆铜板破碎生产线回收
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加工，购置破碎机、水力分选系统等设备，配套辅助设施及

环保设备。建成后税收达到 130万元每年，辐射带动还可吸

纳 35 人就业增收。项目进程：预审前期工作已完成，待上

项目预审会。 

16. 安徽农夫山生态电商基地项目（第二招商组） 

打造集趣味性、参与性、观赏性于一体的、一二三高度

融合的特色旅游产业园，主要围绕“有机绿色农副产品种养殖

区、观赏区、生活体验区、开发加工区、研发区”五个功能区，

建设 1000 亩特色种养殖示范基地，涵盖土鸡等特色禽类养

殖、鱼塘垂钓、蔬果种植等，打造精品主题民宿，配套建设

餐饮、商务设施用房，建设 8000 平方米衣副产品预制菜生

产加工、研发车间、特色电商直播间等。布设电商直播间、

产品体验区、综合会客区；土地建立观光养殖农场，散养土

鸡规模基地。项目建设周期为 2023-2024 年，致力于建成集

旌德县农优特产线上销售、产品展示，客户粉丝线上线下互

动为一体的生态电商文旅综合性基地。项目进程：预审前期

工作已完成，待上项目预审会。 

17. 年产 2.5万吨多元合金微球项目（第三招商组） 

该项目选址位于旌德县版书镇南关村，项目用地 25-30 

亩，新建标准生产车间 5个，总面积 6000 ㎡原料＋成品库一

个，面积 1000 ㎡ 4层办公楼一栋，占地面积 800 ㎡职工宿舍

一栋，占地面积 800 ㎡机动车车棚及工人通勤所需电动车车
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棚若干，其他企业文化相关的配套设施。项目进程：本周四

上午由张军书记主持召开对接会。 

18. 智慧交通-公共交通运行项目（第三招商组） 

该项目拟选址位于旌德县产业园内，现需要生产调试基

地：以生产装配车载智能终端、道路协同产品及电子站牌等

产业配套产品；初步产品：车内监控、智能调度主机、

LED/LCD显示系统、电子后视镜、ADAS+DMS、电子站牌、

道路监控、信号灯等。该项目计划总用地面积 500平方米，

装配车间 300平方米，设备调试实验车间 200平方米；现有

办公写字楼改造成无尘车间。项目进程：客商已将项目概况

及选址用地初步意见反馈。 

19. 年产 6万立方预拌砂浆项目（第三招商组） 

利用瑞恒建材现有厂房，嫁接预拌砂浆项目。项目进程：

3月 13日对项目进行了现场查勘，经了解该项目不需另外供

地，不需新建厂房，所需砂石均有国控集团提供。 

20. 再生纤维项目（第四招商组，新增项目） 

土地、厂房、设备等固定资产投资以及流动资金投入，

拟建设生产线 2条。项目进程：本周三已带客商到旌德招商

合作中心，对接了“再生纤维项目”，就我县的招商政策以及

项目的情况进行了沟通交流。 

21. 宠物保健食品项目（第四招商组） 

项目主要生产宠物保健食品，计划在开发区租赁标准化
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厂房，项目计划 5、6 月份出研发产品。项目进程：预审前

期工作已完成，待上项目预审会。 

22. 安徽鑫发酒业开发项目（第四招商组） 

项目投资建设酒类制作工坊并开发酒类销售市场，已取

得营业执照。项目进程：预审前期工作已完成，待上项目预

审会。 

23. 竹制品加工项目（第五招商组，新增项目） 

项目拟选址兴隆镇三峰村，预计用地 10亩。主要生产为

木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业，经营范围包含：竹

木制品加工、收购、销售。项目进程：赴企业了解运行情况，

并对接竹制品加工项目，提供大礼和三峰两块项目选址，并

就投资额度（总投资大概 1500万左右）进行洽谈。 

24. 村民健身康养中心项目（第五招商组） 

在俞村集镇西北浣溪水库安置区旁，紧靠规划新建的云

俞公路。项目占地约 2000平方米（3亩），建筑面积约 8000

平方米，地下一层，地上五层，配套建设停车场和健身广场。

内设村民健身活动区、餐饮服务区和康养住宿区。项目进程：

该项目已重新规划选址。 

25. 高端办公家具生产项目（第五招商组） 

拟选址俞村镇国道 G330北侧，总占地面积约 20亩，一

期占地面积约 7.4 亩，投资 2000 万元，新建 5000 ㎡厂房 1

座和 1200 ㎡办公楼 1座，进行厂房装修，建设专门的降噪、
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无尘洁净打钉房，购置自动涂胶机、定制恒力液压机、高精

度自动三轴排钻、自动打钉等设备，建设 2条隔断类办公家

具产品生产线，形成年产值 1800万元隔断抗菌高端办公家具

的生产能力，预计建设工期为 2023年 6月-11月；二期投资

3000 万元，占地面积 8.4 亩，扩建厂房至 8000 ㎡，新建宿

舍楼 1座，建筑面积约 4000 ㎡，新建 5条生产线，年产值可

达到 6000 万元，预计建设工期为 2024 年 4 月-10 月；三期

拟投资 5300万元，占地面积 4.2亩，扩建厂房至 11000 ㎡，

扩建办公楼至 2000 ㎡，新建 3条生产线，年产值可达到 1200

万元。预计建设工期为 2024 年 12 月-2025 年 7 月，项目全

部建成后，将打造成安徽高端家具生产加工基地。项目进程：

当前正在持续对接，项目建议书已拟定，正在与企业核对细

节。 

26. 自助康养项目（第七招商组） 

项目拟建设自助康养中心。项目进程：已联系企业本周

五来旌考察选址。 

27. 茶油庄园项目（第七招商组） 

旅游观光生态开放式茶油庄园：1.茶园种植整合 2.茶油

高标精炼 3.厂房庄园建设。项目进程：客商 3 月 15 日来旌

考察选址。 

28. 康养及温泉酒店项目（第七招商组，新增项目） 

拟依托我县丰富的旅游资源，利用徽水岸别墅区及总部
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大楼建设康养基地，利用我县地热资源开发温泉酒店。项目

进程：客商已来旌考察，接下来将对该项目进行分析和研判。 

29. 最新小分子激酶抑制剂开发项目（第七招商组，新

增项目） 

该企业专业从事最新小分子激酶抑制剂开发，产品主要

覆盖肿瘤领域。项目进程：3月 15日到公司接洽，邀请来旌

考察。 

30. 热固性环保新型材料生产项目（驻外招商突击一队） 

本项目为热固性环保新型材料生产项目，项目一期拟投

资 2000万元，新建厂房、仓储、办公用房及附属设施等，建

设热固性环保新型材料生产线 6条，实现年产热固性环保新

型材料 2000吨。项目二期拟投资 3000万元，在项目一期达

产的基础上新增用地面积 2000平米，新建生产厂房、仓储车

间以及其他附属配套设施等，建设热固性环保新型材料生产

线 6条，实现年产热固性环保新型材料 4000吨；项目三期拟

投资 5000万元，在项目二期达产的基础上新增用地面积 4000

平米，新建生产厂房、仓储车间、产品研发中心以及检测中

心等，建设热固性环保新型材料生产线 6条，实现年产热固

性环保新型材料 8000 吨。项目一期预计收⼊3000 万元，税

金 100万元，利润 200万元。项目进程：项目建议书完成编

制，3月底会同环保部门、发改部门实地考察。 

31. 药品及保健品用外包装生产项目（驻外招商突击一
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队，新增项目） 

本项目为药品及保健品用外包装生产项目，项目一期拟

投资 3000万元，新建厂房、办公用房及辅助用房等，建设药

品及保健品用外包装建设生产线 5条，项目二期拟投资 7000

万元，在项目一期达产的基础上新增用地 10亩，新建生产厂

房、及其他附属配套设施扩建生产线 10条，项目一期预计收

2000万元，税金 100万元，利润 200万元。项目进程：项目

正在与客商洽谈。 

32. 年产 1000台（套）一体化预制泵站、截流井项目（驻

外招商突击二队） 

项目总投资 1.1亿元，分两期实施：1.项目一期投资 3000

万元，拟选址孙村镇工业区，租用原旌德县德盛石雕工艺厂

厂房，对建筑进行升级改造，总改造面积为 3060平方米，购

置复合材料管道缠绕机、拔模设备、行车、打磨吸尘器等，

新建年产 1000台（套）一体化预制泵站、截流井生产线。项

目建成后，第一年可实现销售收入 3500 万元，年税收 200

万元。2.项目二期：一期稳产后，投资 8000万元，购置工业

用地 20亩，新建标准化厂房 10000平方米，将上海总部生产

线整体搬迁至旌德。项目进程：投资方已进行选址，投资方

案已明确,旌德公司已注册，备案已完成，厂房正在改造，预

计月底前完成。 

33. 兔头妈妈跨境电商项目（驻外招商突击二队） 
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一期在城区拟租用 10000 ㎡进行试生产、加工、销售婴

儿纸尿裤、护肤品等，并进行电商销售,达产后年产值 1.5亿

元以上。二期拟租用汇五二号楼三层、四层扩大生产、加工

和销售，达产后年产值 2 亿元以上。项目进程：3 月已签订

汇五二号楼厂房租赁协议，等待厂房建设完成交付使用。 

34. 年产 3万吨塑料管道项目（驻外招商突击三队） 

项目计划投资 12000 万元，其中固定资产投资 7500万

元，项目分 3期进行，其中 1期计划投资 4000万，租赁经开

区篁嘉园区飞迅新材料厂房 4000 平米,购置螺杆挤出机、干

燥机、吸料机等设备，设置结构壁缠绕管生产线 3条，生产

HDPE 克拉管；2 期扩大生产，新增结构壁缠绕管生产线 3

条，生产 HDPE双臂波纹管、HDPE A型缠绕管、PE排污管

等；3期继续扩大生产，继续新增结构壁缠绕管生产线 3条，

生产 HDPE高等级压力管、MPP电力管、IFB电缆保护管等，

逐步达到年产 3万吨塑料管道生产能力，达产后年产值人民

币 15000万元以上，创税 450万以上。项目进程：3月 16日

已赴宣城市曙光商贸有限公司就项目合同文本进行磋商。 

（二）本周无进展，持续跟进项目（31个） 

1．年产 660吨食用油加工、仓储物流园项目（版书镇） 

2．年产 4万台新能源环保灶具组装项目（版书镇） 

3．皖南川藏线文旅项目（云乐镇） 

4．智能仓储配套产品生产项目（蔡家桥镇） 
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5．模具制造项目（兴隆镇） 

6．高分子胶泥项目（兴隆镇） 

7．影视外景基地及影视文化创意工场项目（白地镇） 

8．东黄山徽韵康养项目（白地镇） 

9．酶法年产 500吨氟苯尼考暨发酵产品项目（经开区） 

10．智能制造电子产业项目（经开区） 

11．保身欣系列医疗器械产品生产项目（经开区） 

12．年产 2亿米环保织带项目（第一招商组） 

13．智能终端产业链项目（第一招商组） 

14．旌德县标准化仓储物流项目（第二招商组） 

15．制氮、制氧设备项目（第二招商组） 

16．精密轴承零部件产业园项目（第三招商组） 

17．安徽省旌德县新水村寻味捌零智慧农场项目（第三

招商组） 

18．胶囊生产项目（第四招商组） 

19．年产 4500吨水性涂料项目（第四招商组） 

20．农旅休闲庄园项目（第五招商组） 

21．年产 4万吨欧松片项目（第五招商组） 

22．工业计算机系列产品组装项目（第六招商组） 

23．汽车底盘零部件项目（第六招商组） 

24．航空座椅项目（第七招商组） 

25．矿泉水及灵芝黄精饮料生产项目（第七招商组） 
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26．3万吨新型 PE管材生产线项目（第八招商组） 

27．商用车智能转向系统生产项目（驻外招商突击一

队） 

28．安徽旌德徽水岸慢城温泉康养项目（驻外招商突击

二队） 

29．电子线材生产项目（驻外招商突击二队） 

30．国际慢城现代康养项目（驻外招商突击二队） 

31．食品生产及物流仓储配送中心项目（驻外招商突击

三队） 

(三）内部调度项目（9个） 

1．年产 !万吨高性能金属复合材料项目二期（云乐镇） 

2．展会展柜装配制造项目（孙村镇） 

3．年产 500吨各级名优茶及深加工项目（第一招商组） 

4．篷布厂项目（第一招商组） 

5．金属新材料技术研发项目（第一招商组） 

6．凫山精品民宿群建设项目（第二招商组） 

7．徽水岸康养项目（第二招商组） 

8．环保纸杯生产项目（第三招商组） 

9．高档建材加工项目（第五招商组） 

3"FGHIJKL'(+23M2 
1.高端纸板外包装项目（经开区）：2022年 9月 2日通

过项目预审会，目前还在洽谈中，力争尽快签约。 
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2.医用包装瓶生产项目（经开区）：2022年 12月 30日

通过项目预审会，目前投资方还在寻找合作伙伴，力争尽快

签约。 

3.年产 600 万㎡玻纤工业基布新材料项目（版书镇）：

2022年 11月 4日通过项目预审会，计划二季度签约。 

4.年产 180 吨电池绝缘配件项目（云乐镇）：2022 年 3

月 30日通过项目预审会，计划 3月签约。 

5.宣城市益峰竹木制品生产和加工项目（蔡家桥镇）：

2023年 2月 24日通过预审会，计划 3月签约。 

6.装配式建筑构件生产加工项目（兴隆镇）：2022年 12

月 30日通过项目预审会，计划 5月签约。 

7.传感器研发制造项目（兴隆镇）：2022年 12月 30日

通过项目预审会，计划 5月签约。 

8.年产 300 套展会展馆制作搭建项目（孙村镇）:2022

年 12月 30日通过项目预审会，目前还在对接中，力争尽快

签约。 

9.年产 3万个电动叉车“电瓶箱体”项目（孙村镇）:2022

年 9月 2日通过项目预审会，目前投资方投资意愿不强，建

议退出。 

10.电子线材生产项目（孙村镇）:2022年 9月 2日通过

项目预审会，目前还在对接中，力争尽快签约。 

11.年产 5000 吨爆炸轧制金属复合新材料项目（庙首
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镇）:2023年 2月 24日通过项目预审会，计划二季度签约。 

12.旌德县白地镇生态龟鳖养殖项目（白地镇）:2023 年

2月 24日通过预审会，计划二季度签约。 

13.海王大健康系列产品研发、生产、销售项目（白地

镇）:2021 年 12 月 31 日通过项目预审会，白地镇拟于下周

赴深圳与企业进行再次对接，力争尽快签约。 

14.中德智能电子科技产品生产项目（第二招商组）:2021

年 11月 4日通过项目预审会，目前正在对接，力争尽快签约。 

15.中德汽车文创园（第二招商组）:2023年 2月 24日通

过预审会，目前正在对接，力争尽快签约。 

16.智能电磁波木材处理项目（第四招商组）:2021年 12

月 30日通过项目预审会。 

17.康城新材料物流园项目（第四招商组）:2022 年 11

月 4日通过项目预审会，目前投资方投资意愿不强，建议退

出。 

18.年产 100 万个微型电机项目（第五招商组）:2023 年

2月 24日通过预审会，计划二季度签约。 

19.三农电商项目（第六招商组）:2022年 11月 4日通过

项目预审会，计划 4月签约。 

20.皖南特色农产品供应链项目（第六招商组）:2023 年

2月 24日通过预审会，计划 4月签约。 

21.年产 55万立方米超强创花板项目（第八招商组）:2022
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年 12月 30日通过项目预审会，计划 4月签约。 

22.名特优农产品直播配送中心项目（第八招商组）:2023

年 2月 24日通过预审会，计划 3月签约。 

23.旌德县华盛宅配全屋定制加工及门板激光封边加工

项目（第八招商组）:2023年 2月 24日通过预审会，计划二

季度签约。 
 
【招商动态】 
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3 月 14 日至 16 日，县人大常委会主任王斌带队赴江西

赣州开展招商活动，考察了安徽中莹有限公司，就年处理 10

万吨萤石浮选项目与企业进行交流磋商。县应急局、版书镇

主要负责同志陪同。 
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3月 16日，县委副书记

张军会见黄山中发耐磨材料

科技股份有限公司主要负责

人，接洽年产 2.5 万吨多元

合金微球项目，双方就项目

落地的选址、能耗、环保等

问题进行深入实质性商讨，旌德经开区管委会、县发改委、

县科技商务经信局、县农水局、县生态环境分局主要负责同

志陪同。 

jklPQRmV"n[<& 

3 月 10 日至 14 日，县

委常委、统战部部长刘明辉

带队赴广州、佛山等地开展

招商考察活动，先后考察了

广东精铝新材料有限公司、

广东生彩五金制品厂、广东

四会市坚泰铝业、广东佛山旌铝金属制品有限公司等，并组

织召开了门窗行业协会部分理事单位座谈交流会，向

旌德县聘请的招商顾问发放了聘书。县委统战部、驻外

招商突击队相关负责同志参加。 

 



 - 20 - 

opPQRqr<& 
3月 14日，副县长解浩

带队赴芜湖开展招商活动，

考察了安徽天宇民用航空飞

行器制造有限公司，邀请企

业来旌德考察。县旅发公司

主要负责同志陪同。 

stPQRuv<& 
3 月 16 日至 17 日，副

县长傅巍带队赴深圳开展招

商活动，考察了深圳市启航

芯科技有限公司、东莞泽业

电子科技有限公司、益忠晟

电子科技有限公以及、铠麦

斯智能科技(深圳）有限公司，对接洽谈智能终端产业链项目。

县委办、旌德经开区管委会、县统计局主要负责同志陪同。 

w<&xy89z{| 

◆  第一招商组工作组： 

1、3月 14日至 16日，县应急局主要负责同志陪同县人

大常委会主任王斌赴江西赣州开展招商活动，考察了安徽中

莹有限公司，就年处理 10万吨萤石浮选项目落地事宜与企业

进行交流磋商。项目拟投资 1亿元，选址版书镇，已完成项
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目建议书编制，正在开展项目备案、公司注册等前期工作。 

2、3月 16日至 17日，县统计局主要负责同志陪同副县

长傅巍赴深圳开展招商活动，考察了深圳市启航芯科技有限

公司、东莞泽业电子科技有限公司、益忠晟电子科技有限公

以及、铠麦斯智能科技(深圳）有限公司，对接洽谈智能终端

产业链项目，项目拟投资 2.5 亿元，需厂房 3 万平方米，投

资建设生产净化车间、研发区、试验室等。 

◆  第二招商工作组： 

1、3 月 14 日，县旅发公司主要负责同志陪同副县长解

浩赴芜湖开展招商活动，考察了安徽天宇民用航空飞行器制

造有限公司，邀请企业来旌德考察。 

2、3 月 15 日，县生态环境分局主要负责同志赴南京拜

访了南京小易科技有限公司，就年产 1万台汽车服务智能柜

项目进行洽谈，初步达成合作意向，项目拟总投资 5千万元，

分两期建设，一期投资一条生产线，二期投资两条生产线。

下一步将加强对接，争取项目早日落地。 

3、3 月 16 日，县生态环境分局主要负责同志陪同县委

副书记张军会见黄山中发耐磨材料科技股份有限公司主要负

责人，接洽年产 2.5 万吨多元合金微球项目，双方就项目落

地的选址、能耗、环保等问题进行深入实质性商讨。 

◆  第三招商工作组： 
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1、3 月 16 日，县农水局主要负责同志陪同县委副书记

张军会见黄山中发耐磨材料科技股份有限公司主要负责人，

接洽年产 2.5 万吨多元合金微球项目，双方就项目落地的选

址、能耗、环保等问题进行深入实质性商讨。 
2、3月 16日至 17日，县委办主要负责同志陪同副县长

傅巍赴深圳开展招商活动，考察了深圳市启航芯科技有限公

司、东莞泽业电子科技有限公司、益忠晟电子科技有限公以

及、铠麦斯智能科技(深圳）有限公司，对接洽谈智能终端产

业链项目，项目拟投资 2.5 亿元，需厂房 3 万平方米，投资

建设生产净化车间、研发区、试验室等。 

◆  第四招商工作组： 

1、3月 9日，县国控集团主要负责同志赴合肥、宣城拜

访了国元股权投资有限公司和宣城宛陵科创建设投资有限公

司，对接洽谈生物医药产业基金项目，经洽谈国元股权同意

按最高限额出资 20%，民间资本意愿出资 30%，目前存在 20%

的资金缺口，仍需继续跟进。 

2、3 月 9 日至 10 日，县城管局主要负责同志赴安庆市

岳西县拜访了安徽华蓝宜岳文旅发展有限公司，进行走访企

业、考察项目、座谈交流，初步对接洽谈康养小镇项目，并

诚挚邀请该企业负责人带领团队到我县实地考察、投资兴业，

该企业负责人表示近期会到我县进行实地考察。 

3、3 月 15 日，县农商行主要负责同志接待客商秦总一
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行，会同县招商合作中心就再生纤维生产项目与投资方进行

沟通交流，介绍解读我县招商引资优惠政策，下一步持续跟

进对接。该项目拟投资 1.5 亿元，拟建设再生纤维生产线 2

条。 

4、3 月 16 日，县工投公司主要负责同志赴山东省梁山

县拜访山东华劲专用汽车制造有限公司，对接旌德县标准化

仓储物流项目，介绍项目情况，邀请企业来旌考察投资。本

项目拟选址在 S207省道旁（旌德县版书镇南关村葛湾里），

占地 40亩，项目选址地块林地正在报批中。 

◆  第五招商工作组： 

3 月 15 日至 16 日，县铁路建管中心主要负责同志赴杭

州桐乡拜访桐乡骏石时装有限公司，初步对接服饰加工项目。 

◆  第六招商工作组： 

1、3 月 13 日，县科技商务经信局、县人保公司主要负

责同志接待南京寅顺科技商贸有限公司负责人，就小易“数字

农产品批发市场”项目进行了洽谈，项目拟投资 3000 万元，

拟在主城区选址 20亩左右的商服用地用于项目建设。 

2、3 月 16 日，县科技商务经信局主要负责同志陪同县

委副书记张军会见黄山中发耐磨材料科技股份有限公司主要

负责人，接洽年产 2.5 万吨多元合金微球项目，双方就项目

落地的选址、能耗、环保等问题进行深入实质性商讨。 
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◆  第七招商工作组： 

1、3 月 15 日，县住建局主要负责同志前往浙江拜访浙

江红盖头农业科技有限公司，对接葛制品饮料加工项目。考

察组邀请客商来旌实地考察商谈并与企业进一步明确了项目

具体建设内容。该项目拟投资 2000万元，建设葛制品饮料生

产线。 

2、3 月 15 日，县税务局主要负责同志前往浙江长兴拜

访浙江同源康医药股份公司，邀请企业近期来旌实地考察。

该企业专业从事最新小分子激酶抑制剂开发，产品主要覆盖

肿瘤领域。 

3、3 月 15 日，县住建局接待上海特领安全科技有限公

司负责人付总一行，对接消防器材生产项目，介绍我县相关

招引优惠政策，下一步与投资方保持密切对接，就项目选址

等事宜持续跟进，推进项目落地。该项目拟投资 6000万元，

生产灭火器、消防水带等消防器材。 

4、3 月 15 日，县移动公司接待台湾客商李锦珠（惠州

特嘉集团董事长），对接茶油庄园项目，考察组一行前往华

川等油茶基地进行了实地考察，于本周五进一步细化项目投

资事宜。该项目拟投资 5000万元，开展茶园种植整合、茶油

高标精炼、厂房庄园建设。 

5、3 月 16 日，县发改委主要负责同志陪同县委副书记

张军会见黄山中发耐磨材料科技股份有限公司主要负责人，
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接洽年产 2.5 万吨多元合金微球项目，双方就项目落地的选

址、能耗、环保等问题进行深入实质性商讨。 

6、3 月 17 日，宣城旅游学校接待合肥开创通信技术有

限公司负责人张总一行，对接自助康养项目，并前往庙首村、

新水村，旌阳镇新庄村、凫山村等地考察项目选址。该项目

拟投资 1500万元，建设自助康养中心。 

◆  经开区管委会： 

1、3 月 13 日，接待安徽新康药业有限公司客商，对接

中药材制品生产加工项目，办理项目备案内容变更手续。 

2、3 月 15 日，接待宠物保健食品生产项目客商，就项

目厂房选址、当前进展情况等进行了交流，督促企业早日启

动工商注册、项目备案等前期手续。 

3、3 月 15 日，接待湖南巴陵炉窑节能股份有限公司客

商，介绍旌德经开区基本情况、产业基础、招商引资优惠政

策等，双方围绕鼎新新材料产业链延伸进行了深入交流，寻

求项目合作机会。 

4、3 月 16 日，经开区主要负责同志陪同县委副书记张

军会见黄山中发耐磨材料科技股份有限公司主要负责人，接

洽年产 2.5万吨多元合金微球项目，双方就项目落地的选址、

能耗、环保等问题进行深入实质性商讨。 

5、3月 16日至 17日，经开区主要负责同志陪同副县长

傅巍赴深圳开展招商活动，考察了深圳市启航芯科技有限公
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司、东莞泽业电子科技有限公司、益忠晟电子科技有限公以

及、铠麦斯智能科技(深圳）有限公司，对接洽谈智能终端产

业链项目，项目拟投资 2.5 亿元，需厂房 3 万平方米，投资

建设生产净化车间、研发区、试验室等。 

6、3月 16日至 17日，经开区相关负责同志赴合肥拜访

中国科学院理化技术研究所激光中心、安徽梅赛泰生物科技

有限公司、合肥指南针电子科技有限责任公司，就移动医疗

信息车项目进行深入沟通交流，该项目已签约，正在准备公

司注册、项目备案等前期材料，力促项目早日开工建设。 

◆  旌阳镇： 

1、3 月 10 日，旌阳镇政府主要负责同志赴合肥拜访安

徽瀚锦装饰工程有限公司和合肥蜂狂购公司，对接凫山旅游

开发项目、旌德康养项目，邀请负责人来旌德实地考察，持

续做好项目跟进。 

2、3月 13日至 15日，旌阳镇主要负责同志赴安徽阜阳

拜访安徽安徽同益净化科技有限公司、安徽华源医药集团股

份有限公司、安徽有机良庄农业科技股份有限公司和安徽仁

和药业有限公司，就旌阳镇农业强镇项目、德泽非人灵长类

项目、生物医药项目进行商谈，后期将持续跟进。 

3、3 月 12 日，旌阳镇接待合肥蜂狂购公司尹总一行，

对接凫山旅游开发项目，开展实地考察和现场调研，对方表

示将按程序上报总公司，共同推进项目合作。 
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4、3 月 15 日，旌阳镇接待合肥市文旅局招商专员小组

组长、安徽省摄协注册摄影师曹蓉、旌德在外企业家王钟、

合肥市文旅局原副局长陈安达以及县摄影家协会会长朱学文

等赴凫山村考察八亩景区。 

◆  !"镇： 

1、3月 14日至 16日，版书镇主要负责同志陪同县人大

常委会主任王斌赴江西赣州开展招商活动，考察了安徽中莹

有限公司，就年处理 10万吨萤石浮选项目落地事宜与企业进

行交流磋商。项目拟投资 1亿元，选址版书镇，已完成项目

建议书编制，正在开展项目备案、公司注册等前期工作。 

2、3月 16日至 18日，版书镇主要负责同志赴山东省梁

山县拜访山东华劲专用汽车制造有限公司，对接旌德县标准

化仓储物流项目，介绍项目情况，邀请企业来旌考察投资。

本项目拟选址在 S207省道旁（旌德县版书镇南关村葛湾里），

占地 40亩，项目选址地块林地正在报批中。 

◆  #$镇： 

3月 14日，云乐镇接待安徽安兴装饰工程有限公司董事

长陶余保一行来旌实地考察，就如何更好发挥皖南川藏线优

势和下一步投资意向与镇党委主要负责人进行了洽谈，并表

示将尽快编制投资建设及运营方案，以促进项目早日落地 

◆  俞村镇： 

1、3 月 16 日，接待客商杜总一行，洽谈装配式预制构
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件建设项目，项目总投资约 1亿元，拟选址俞村镇杨墅村陈

家坦入口处，占地面积约 50亩，总建筑面积约为 20870 ㎡，

当前正在初步洽谈中； 

2、3 月 16 日，接待客商杨总一行，洽谈通信电缆新材

料项目，实地考察小微企业起步区进行项目选址，该项目预

计投资额 3000万元，当前正在洽谈中。 

◆  蔡家桥镇： 

1"3 月 16 日，蔡家桥镇政府主要负责同志赴宣城拜访

安徽弘雷金属复合材料科技有限公司，对接优质钛钢复合材

料项目，就项目相关内容进行深入交流，项目拟新建承重厂

房 5000平方米，综合研发大楼等建筑设施 3000平方米，以

及运输道路、堆料场地，购置各类设备，形成年产 2000吨优

质钛钢复合材料的生产能力。 

2、3 月 15 日，蔡家桥镇相关负责同志接待台湾客商李

锦珠（惠州特嘉集团董事长），对接茶油庄园项目，察组一

行前往华川等油茶基地进行了实地考察，于本周五进一步细

化项目投资事宜。该项目拟投资 5000万元，开展茶园种植整

合、茶油高标精炼、厂房庄园建设。 

◆  %&镇： 

3月 13日，三溪镇接待江苏中旅文化旅游发展有限公司

陈韬羽一行，陪同客商前往路西景区考察温泉酒店项目，项

目拟选址路西景区空中茶园以西，规划建设 1万平方米温泉
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度假酒店等旅游项目。 

◆  孙村镇： 

3月 15日，孙村镇接待上海新三星给排水设备有限公司

陈总，对接推进年产 1000台（套）一体化预制泵站、截流井

项目厂房施工具体细节，加快投产速度。 

◆  庙首镇： 

1、3 月 15 日，庙首镇接待泰克仓储物流设备加工项目

负责人刘总一行，就该项目利用庙首镇东山村闲置厂房改扩

建相关事宜进行了商谈，该项目拟于今年 5月开始动工。 

2、3 月 16 日，庙首镇接待滁州佰世达有限公司申总一

行，对接洽谈年产 55万立方米超强刨花板项目，就项目签约

落地相关具体事项进行了商议，拟于近期完成公司注册、项

目签约等前期工作。 

w}:<&~z{| 

◆  驻外招商突击一队： 

3月 13日，驻外招商突击一队赴绍兴上虞拜访浙江希尔

塑料阀门有限公司和浙江舜立智能设备有限公司，对接塑胶

生产加工项目。 

◆  驻外招商突击二队： 

3 月 14 日至 15 日，驻外招商突击队三队接待上海新三

星给排水设备有限公司，就年产 1000台（套）一体化预制泵

站、截流井项目租赁厂房改造事宜进行商讨协调，推进项目
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早日落地。 

◆  驻外招商突击三队： 

3月 16日，驻外招商突击三队赴宣城拜访宣城市曙光商

贸有限公司，商议年产 3万吨塑料管道项目投资事宜，就项

目合同文本进行磋商。该项目拟投资 1.2 亿元，租赁经开区

篁嘉园区飞迅新材料厂房 4000平方米,分 3期建设。 

 

【经验分享】 
抢夺专精特新企业，哪些城市成为最大赢家？ 
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